

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan
KEPALA SKPD : Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
BULAN : Juni

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
5	Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelautan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.378.000	20	35,33	15,33	176,65	47.995.600	23,95	0	70.795.000	35,33	11,38	-	-
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.400.000	25	41,67	16,67	166,68	9.600.000	25	0	16.000.000	41,67	16,67	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	402.500.000	18,35	33,93	15,57	184,85	73.872.500	18,35	4.000.000	129.007.500	32,05	13,70		
1	Penyusunan Dokumen SAKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID)	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.450.000	25	17,29	(7,71)	69,16	18.862.500	25	0	5.500.000	7,29	(17,71)	dalam proses kontraktual	segera menyusun dokumen kontrak
3	Evaluasi Kinerja Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.050.000	20	29,96	9,96	149,80	55.010.000	20	4.000.000	82.407.500	29,96	9,96	-	-
4	Penyelenggaraan Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kelautan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	82,20	82,20	0	0	0	0	41.100.000	82,20	82,20	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.906.850.000	39,24	52,27	13,03	133,19	16.115.438.400	35,10	6.035.275.532	23.990.304.927	52,26	17,15		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.832.270.000	39	52,31	13,31	134,13	15.600.000.000	34,80	5.953.190.032	23.450.878.427	52,31	17,51		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.832.270.000	39	52,31	13,31	134,13	15.600.000.000	34,80	5.953.190.032	23.450.878.427	52,31	17,51	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	917.580.000	48	48,68	0,68	101,42	440.438.400	48	72.835.000	444.130.000	48,40	0,40		
1	Honorarium Penatausahaan Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	917.580.000	48	48,68	0,68	101,42	440.438.400	48	72.835.000	444.130.000	48,40	0,40	-	-

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.000.000	57	60,70	3,70	106,49	75.000.000	47,77	9.250.500	95.296.500	60,70	12,93		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.000.000	57	60,70	3,70	106,49	75.000.000	47,77	9.250.500	95.296.500	60,70	12,93	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Operasional Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	461.160.000	12,03	46,03	33,99	382,43	55.000.000	11,93	56.791.000	209.445.000	45,42	33,49		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	12.200.000	81,33	(18,67)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	12.200.000	81,33	(18,67)		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	27	67,22	40,22	248,96	40.000.000	26,67	33.291.000	100.827.500	67,22	40,55		
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	27	67,22	40,22	248,96	40.000.000	26,67	33.291.000	100.827.500	67,22	40,55	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	64,28	64,28	0	0	0	23.500.000	96.417.500	64,28	64,28		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	64,28	64,28	0	0	0	23.500.000	96.417.500	64,28	64,28	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.121.546.000	37,25	39,35	2,11	105,66	243.550.000	21,72	69.081.300	410.288.910	36,58	14,87		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	30	49,04	19,04	163,47	5.000.000	14,29	4.550.000	17.165.000	49,04	34,76		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	30	49,04	19,04	163,47	5.000.000	14,29	4.550.000	17.165.000	49,04	34,76	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	34,82	76,75	41,93	220,40	21.050.000	17,54	9.850.000	92.095.000	76,75	59,20		
1	penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.500.000	30	91,85	61,85	306,17	7.550.000	10	8.100.000	69.345.000	91,85	81,85	-	-
2	penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.500.000	43	51,12	8,12	118,88	13.500.000	30,34	1.750.000	22.750.000	51,12	20,79	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	10,63	(39,37)	21,26	10.000.000	50	471.000	2.125.000	10,63	(39,38)		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	10,63	(39,37)	21,26	10.000.000	50	471.000	2.125.000	10,63	(39,38)	masih dalam proses penayangan di gratis ongkir	segera berproses pemesanan barang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.125.000	48	32	(16)	66,67	40.000.000	18,59	39.250.000	59.590.000	27,70	9,11		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.125.000	48	32	(16)	66,67	40.000.000	18,59	39.250.000	59.590.000	27,70	9,11	masih menunggu proses surat menyurat dan pendistribusian	segera menindaklanjuti
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.870.000	35	46,11	11,11	131,74	24.000.000	30,82	3.489.300	35.902.500	46,11	15,29		
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.870.000	35	46,11	11,11	131,74	24.000.000	30,82	3.489.300	35.902.500	46,11	15,29	-	-

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.000.000	6	6	0	100	0	0	0	10.000.000	3,85	3,85		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.000.000	6	6	0	100	0	0	0	10.000.000	3,85	3,85	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.438.000.000	49,36	49,48	0,13	100,26	374.500.000	26,04	32.446.818	529.998.492	36,86	10,81		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	42	64,78	22,78	154,24	4.500.000	56,25	65.000	5.182.000	64,78	8,53		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	42	64,78	22,78	154,24	4.500.000	56,25	65.000	5.182.000	64,78	8,53	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	48	48	0	100	170.000.000	39,53	31.781.818	175.380.115	40,79	1,25		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	48	48	0	100	170.000.000	39,53	31.781.818	175.380.115	40,79	1,25	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	50	50	0	100	200.000.000	20	600.000	349.436.377	34,94	14,94		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	50	50	0	100	200.000.000	20	600.000	349.436.377	34,94	14,94	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	17,50	56,21	38,71	321,18	73.500.000	11,31	23.729.000	365.355.133	56,21	44,90		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	20	33,64	13,64	168,20	28.000.000	10	18.869.000	94.205.133	33,64	23,64		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	20	33,64	13,64	168,20	28.000.000	10	18.869.000	94.205.133	33,64	23,64	-	-
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	55	55	0	0	0	0	2.750.000	55	55		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	55	55	0	0	0	0	2.750.000	55	55	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50	25,95	(24,05)	51,90	12.500.000	25	4.400.000	12.975.000	25,95	0,95		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50	25,95	(24,05)	51,90	12.500.000	25	4.400.000	12.975.000	25,95	0,95	menyesuaikan kebutuhan	segera merealisasikan belanja
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.000.000	10	100	90	1.000	24.000.000	10	0	240.000.000	100	90		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.000.000	10	100	90	1.000	24.000.000	10	0	240.000.000	100	90		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	35	61,70	26,70	176,29	9.000.000	36	460.000	15.425.000	61,70	25,70		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	35	61,70	26,70	176,29	9.000.000	36	460.000	15.425.000	61,70	25,70	-	-
	Bidang Perikanan Tangkap	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	20.781.271.000	22,95	86,46	63,52	376,76	4.407.437.000	21,21	1.267.936.142	11.447.905.131	55,09	33,88		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	20.781.271.000	22,95	86,46	63,52	376,76	4.407.437.000	21,21	1.267.936.142	11.447.905.131	55,09	33,88		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	18.430.710.000	18,76	88,20	69,44	470,12	3.344.467.000	18,15	1.091.415.543	9.828.132.495	53,32	35,18		

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
7	Percepatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sesuai Perpres No 79 Tahun 2019	DAK-Fisik	16.898.271.000	13	88,69	75,69	682,23	2.108.285.000	12,48	1.061.690.723	8.579.936.595	50,77	38,30	Progres fisik pembangunan breakwater PPP Tawang per tgl 24 Juni 2024 sebesar 92,83% (+12,02%), pembangunan breakwater PPP Tasikagung per tgl 23 Juni 2024 sebesar 73,259% (+38,178%) dan pembangunan jalan dan drainase PPP Tawang per 23 Juni 2024 sebesar 100% (pada akhir bulan juni akan dilakukan pemeriksaan akhir).	-Pembayaran Pekerjaan Termin Ke-1 (Fisik 30%) - Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Breakwater PPP Tawang (DAK) sesuai dengan SP Nomor 027.2/033/SP/BPT.DAK/III/2024 tanggal 22 Februari 2024 telah terbit SP2D tgl 07 Juni 2024 - Pembayaran Uang Muka 30% - Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Drainase PPP Tawang (DAK) sesuai dengan 027.3/107.1/SP/BPT.DAK/VI/2024 tanggal 16 Mei 2024 telah terbit SP2D tgl 13 Juni 2024 -Akhir bulan juni akan dilakukan pemeriksaan termin ke2 pembangunan breakwater PPP Tawang dan pemeriksaan termin ke3 pembangunan breakwater PPP Tasikagung dan pencairan di bulan Juli
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.350.561.000	55,79	72,86	17,07	130,59	1.062.970.000	45,22	176.520.599	1.619.772.636	68,91	23,69		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.350.561.000	55,79	72,86	17,07	130,59	1.062.970.000	45,22	176.520.599	1.619.772.636	68,91	23,69		
1	Hibah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.030.000.000	70	87,86	17,86	125,51	721.000.000	70	0	905.000.000	87,86	17,86	Hibah Uang sudah selesai terdistribusikan kepada penerima hibah pd tanggal 8 Mei 2024 - 3 kelompok TMS (Tidak memenuhi syarat) Kab. Kebumen dan Kab. Brebes total hibah Rp. 125.000.000,-	
2	Pelaksanaan Gerai Perijinan Kapal Perikanan (0-30 gt)	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.436.000	36	62,50	26,50	173,61	60.000.000	36,71	20.350.000	101.750.000	62,26	25,55	Kegiatan gerai sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali (Kab. Kendal, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Pekalongan dan Kab. Cilacap) namun secara keuangan sedang dalam tahap pengajuan ke bendahara	
3	Sosialisasi Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.000.000	36	62,50	26,50	173,61	30.000.000	36,59	10.175.000	50.875.000	62,04	25,46	Kegiatan sosialisasi perizinan sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali (Kab. Kendal, Kab. Pemalang, Kab. Tegal,	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Kab. Pekalongan dan Kab. Cilacap) namun secara keuangan sedang dalam tahap pengajuan ke bendahara	
4	Rapat Koordinasi Pelayanan Perijinan menjadi Kewenangan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.800.000	30	98	68	326,67	5.940.000	30	6.400.000	19.200.000	96,97	66,97	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan sebanyak 3 kali namun secara keuangan sedang dalam tahap pengajuan ke bendahara	
5	Fasilitasi Pelaksanaan Ketersediaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	PAD & Dana Transfer Lainnya	676.100.000	30	52	22	173,33	202.830.000	30	42.859.599	270.121.636	39,95	9,95	- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan - Terdapat belanja honorarium tenaga Non ASN yang tidak dapat diajukan (Silpa) - Namun secara keuangan sedang dalam tahap pengajuan ke bendahara	
6	Rapat Koordinasi Kegiatan PPI dan KAPI	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.500.000	46	50	4	108,70	9.000.000	46,15	0	9.450.000	48,46	2,31	Kegiatan sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali dari 4 kegiatan	
7	Sosialisasi Pengendalian Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.500.000	46	50	4	108,70	17.200.000	48,45	8.725.000	17.450.000	49,15	0,70	Kegiatan sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali namun secara keuangan masih dalam tahap pengajuan ke bendahara	
8	Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.225.000	36	40	4	111,11	17.000.000	38,44	8.725.000	17.450.000	39,46	1,02	- Kegiatan sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali (Kab. Kebumen dan Kab. Sragen) - Namun secara keuangan sedang dalam tahap pengajuan bendahara	
9	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	90	85	(5)	94,44	0	0	79.286.000	228.476.000	81,60	81,60	- Hibah Mesin sudah terdistribusikan pd tanggal 4 April 2024 (Kab. Jepara dan Kab. Pati) dan secara keuangan sudah terbit SP2D pd tanggal 24 april 2024 - Hibah jaring/gillnet (Kab. Cilacap dan Kab. Kebumen) secara fisik sudah terdistribusikan pada tanggal 13 Juni	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														2024 namun secara keuangan sedang dalam tahap pengajuan ke bendahara - Hibah bantuan perahu (Kab. Blora) TMS akan dilaksanakan perubahan	
	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.708.849.000	66,23	66,73	0,51	100,76	1.131.699.000	66,23	93.269.183	955.238.386	55,90	(10,33)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	342.100.000	63,14	63,26	0,12	100,18	216.000.000	63,14	16.396.923	196.457.157	57,43	(5,71)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.500.000	84,24	84,24	0	100	69.500.000	84,24	450.000	68.764.000	83,35	(0,89)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	91,25	91,25	0	100	18.250.000	91,25	0	18.249.000	91,25	(0,00)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	91,25	91,25	0	100	18.250.000	91,25	0	18.249.000	91,25	(0,00)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	40.000.000	100	0		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.000.000	100	100	0	100	23.000.000	100	0	23.000.000	100	0		
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	100	100	0	100	17.000.000	100	0	17.000.000	100	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.500.000	50	50	0	100	11.250.000	50	450.000	10.515.000	46,73	(3,27)		
1	Belanja makan dan minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.500.000	50	50	0	100	11.250.000	50	450.000	10.515.000	46,73	(3,27)	untuk kegiatan belanja makan dan minum rapat staff metting proses pencairan keuangan nya di bulan Juli sehingga terjadi deviassi keuangan negatif	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.600.000	49,92	49,98	0,06	100,12	94.650.000	49,92	11.937.923	75.833.657	40,00	(9,92)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	45,01	48,83	3,82	108,49	1.350.000	45	242.000	1.465.000	48,83	3,83		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	45,01	48,83	3,82	108,49	1.350.000	45	242.000	1.465.000	48,83	3,83		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.600.000	50	50	0	100	93.300.000	50	11.695.923	74.368.657	39,85	(10,15)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.600.000	50	50	0	100	93.300.000	50	11.695.923	74.368.657	39,85	(10,15)	Untuk target fisik penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik terpenuhi akan tetapi untuk realisasi keuangan sesuai tagihan per bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	74,07	74,48	0,41	100,55	51.850.000	74,07	4.009.000	51.859.500	74,09	0,01		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	52,40	52,40	0	100	13.100.000	52,40	3.983.500	12.833.000	51,33	(1,07)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	52,40	52,40	0	100	13.100.000	52,40	3.983.500	12.833.000	51,33	(1,07)	Kebutuhan belanja Pemeliharaan kendaraan dinas sudah dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan sehingga terjadi deviasi negatif	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	37,50	40,34	2,84	107,57	3.750.000	37,50	25.500	4.034.500	40,35	2,85		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	37,50	40,34	2,84	107,57	3.750.000	37,50	25.500	4.034.500	40,35	2,85	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada bulan Juni 2024 berupa penggantian senar mesin rumput sehingga biaya melebihi target RKO sehingga terjadi deviasi positif.	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana	35.000.000	100	100	0	100	35.000.000	100	0	34.992.000	99,98	(0,02)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	100	100	0	100	35.000.000	100	0	34.992.000	99,98	(0,02)		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.366.749.000	67,00	67,60	0,60	100,90	915.699.000	67,00	76.872.260	758.781.229	55,52	(11,48)		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.366.749.000	67,00	67,60	0,60	100,90	915.699.000	67,00	76.872.260	758.781.229	55,52	(11,48)		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.007.057.000	62,99	63,30	0,31	100,49	634.309.000	62,99	66.822.260	486.447.538	48,30	(14,68)		
1	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	622.800.000	50	50	0	100	311.400.000	50	51.900.000	311.400.000	50	0		
2	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000	50	100	50	200	200.000	50	200.000	400.000	100	50	karena kegiatan sewa perahu direalisasikan di bulan juni untuk pemeriksaan pekerjaan rehab bangunan suar sehingga target fisik dan keuangannya deviasi positif	
3	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.277.000	60,88	60,88	0	100	5.650.000	60,90	870.000	5.480.000	59,07	(1,83)		
4	Belanja Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	72,74	72,74	0	100	4.800.000	72,73	1.787.000	4.687.200	71,02	(1,71)		
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.700.000	49,47	55,93	6,46	113,06	14.200.000	49,48	2.105.000	16.052.000	55,93	6,45	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan /undangan sehingga realisasi keuangan terjadi deviasi positif	
6	Belanja Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	50,01	61,67	11,66	123,32	3.000.000	50	0	3.700.000	61,67	11,67		
7	Belanja Iuran Jaminan JKN, JKK dan JKM	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.608.000	50	50	0	100	14.304.000	50	2.356.260	14.137.560	49,42	(0,58)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Belanja Modal Bangunan GedungTerminal/Pelabuhan/Bandara	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.250.000	100	100	0	100	258.250.000	100	0	108.054.778	41,84	(58,16)	untuk kegiatan belanja modal ada 2 kegiatan yaitu 1. Rehab bangunan suar baik fisik dan keuangan sudah 100 % 2. Kegiatan pengadaan Kapal Pemadam Kebakaran sudah dipesankan melalui aplikasi Gratis Ongkir dan selesai pada bulan September sehingga untuk realisasi keuangan terjaddi deviasi negatif	Pengajuan pencairan keuangan di bulan September
9	Belanja Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	50	50	0	100	1.800.000	50	0	1.500.000	41,67	(8,33)	belanja cetak pencairan keuangan akan dilaksanakan di bulan Juli sehingga terjadi deviasi keuangan negatif	
10	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	50	50	0	100	3.000.000	50	499.000	2.979.000	49,65	(0,35)		
11	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.612.000	17,79	20,30	2,51	114,11	2.600.000	17,79	0	2.965.000	20,29	2,50		
12	Rehab gudang Trafo Listrik PPP Tegalsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	100	100	0	100	8.000.000	100	0	7.987.000	99,84	(0,16)		
13	FGD Stakeholder	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pembinaan Bagi Pelaku Usaha	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.105.000	100	100	0	100	7.105.000	100	7.105.000	7.105.000	100	0		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	359.692.000	78,23	79,66	1,43	101,82	281.390.000	78,23	10.050.000	272.333.691	75,71	(2,52)		
1	pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	50	50	0	100	3.600.000	50	600.000	3.600.000	50	0		
2	Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.250.000	100	100	0	100	203.250.000	100	0	203.042.131	99,90	(0,10)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Kegiatan Patroli Ketertiban dan keamanan kawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	50	50	0	100	2.700.000	50	450.000	2.520.000	46,67	(3,33)	belanja makan dan minum kegiatan patroli akan direalisasi kan di bulan Juni untuk ketertiban kawasan sehingga terjadi deviasi keuangan negatif	
4	pendukung SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.560.000	50	50	0	100	41.280.000	50	0	27.519.360	33,33	(16,67)	Realisasi keuangan Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan dan asuransi non ASN tidak terserap karena karena ada 2 orang non ASN diterima sebagai tenaga kerja PPPK KKP per 1 Mei 2024 sehingga mengalami deviasi negatif atau tidak terserap	
5	pendukung pelaksanaan lahan yang dimanfaatkan di PPP	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.042.000	49,87	58,28	8,41	116,86	30.440.000	49,87	9.000.000	35.573.000	58,28	8,41	Belanja ATK, bahan pembersih dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan /undangan sehingga realisasi keuangan terjadi deviasi positif	
6	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.000	50	50	0	100	120.000	50	0	79.200	33	(17)	karena ada 2 orang non ASN diterima sebagai tenaga kerja PPPK KKP per 1 Mei 2024 sehingga Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN mengalami deviasi negatif	
	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	PAD & Dana Transfer Lainnya	839.964.000	61,43	53,60	(7,83)	87,25	386.918.000	46,06	66.939.571	336.748.943	40,09	(5,97)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.000.000	68,78	72,12	3,34	104,86	71.964.000	67,89	11.658.218	75.413.608	71,14	3,25		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	78,58	80,33	1,75	102,22	14.710.000	73,55	1.395.000	15.065.000	75,33	1,78		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	89	100	11	112,36	1.780.000	89	720.000	2.000.000	100	11		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	89	100	11	112,36	1.780.000	89	720.000	2.000.000	100	11		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	9.000.000	90	0	9.000.000	90	0		
1	Belanja Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	9.000.000	90	0	9.000.000	90	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	49,20	50,82	1,62	103,29	3.930.000	49,13	675.000	4.065.000	50,81	1,69		
1	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	49,20	50,82	1,62	103,29	3.930.000	49,13	675.000	4.065.000	50,81	1,69	Pelaksanaan Kegiatan Staff meeting Rutin ASN dan Non ASN PPP Asemdayong menyesuaikan jumlah pegawai yang ada yaitu untuk TA.2024 pada bulan Januari 2024 terdapat penambahan tenaga non asn pindahan dari PPP Larangan sebanyak 1 orang, terserap lebih banyak realisasi fisik dan keuangan, sehingga terjadi deviasi positif	Pada saat pergeseran anggaran, akan ditambahkan untuk belanja Makan dan snack rapat staff meeting PPP Asemdayong, agar anggaran cukup s/d akhir tahun
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	50,50	54,92	4,41	108,74	21.274.000	50,65	3.313.218	23.033.308	54,84	4,19		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	58,70	71,05	12,35	121,04	1.174.000	58,70	148.000	1.419.000	70,95	12,25		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	58,70	71,05	12,35	121,04	1.174.000	58,70	148.000	1.419.000	70,95	12,25		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	50,09	54,11	4,02	108,02	20.100.000	50,25	3.165.218	21.614.308	54,04	3,79		
1	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	30	30	0	100	750.000	30	84.300	731.800	29,27	(0,73)	Pembayaran tagihan PDAM dibayarkan sesuai dengan nota tagihan setiap bulan nya, untuk bulan Juni lebih sedikit terserap PDAM nya	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dibandingkan dengan target fisik, sehingga terjadi deviasi negatif secara fisik dan keuangan.	
2	Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	51,30	57,78	6,48	112,63	10.800.000	51,43	1.603.188	12.127.128	57,75	6,32		
3	Penyediaan Jasa Sumber Daya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	51,60	53,09	1,49	102,89	8.550.000	51,82	1.477.730	8.755.380	53,06	1,24		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.000.000	81,77	84,82	3,05	103,72	35.980.000	81,77	6.950.000	37.315.300	84,81	3,03		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	66,64	70,64	4	106,00	9.330.000	66,64	6.950.000	9.885.300	70,61	3,97		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	66,64	70,64	4	106,00	9.330.000	66,64	6.950.000	9.885.300	70,61	3,97		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	33	48,60	15,60	147,27	1.650.000	33	0	2.430.000	48,60	15,60		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	33	48,60	15,60	147,27	1.650.000	33	0	2.430.000	48,60	15,60		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	25.000.000	100	0		
1	Pemeliharaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya (Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	25.000.000	100	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	733.964.000	60,37	50,92	(9,45)	84,35	314.954.000	42,91	55.281.353	261.335.335	35,61	(7,31)		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	733.964.000	60,37	50,92	(9,45)	84,35	314.954.000	42,91	55.281.353	261.335.335	35,61	(7,31)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	301.660.000	77,02	48,45	(28,58)	62,90	103.550.000	34,33	17.011.000	41.145.000	13,64	(20,69)		
1	Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.000.000	100	100	0	100	68.000.000	100	0	3.375.200	4,96	(95,04)	pekerjaan fisik Rehab Kios Pengguna Kawasan Pelabuhan telah selesai dilaksanakan 100%, dengan penyedia Konstruksi oleh CV. TIARA, Konsultan Pengawasan oleh CV. BISMAT, untuk selanjutnya sedang dipersiapkan administrasi kegiatan dan akan dilaksanakan proses pembayaran yang direncanakan pada awal bulan Juli 2024, sehingga terjadi deviasi negatif secara keuangan	Akan dilaksanakan pembayaran pada awal bulan Juli 2024
2	Kegiatan Bersih Kawasan Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.800.000	100	100	0	100	14.800.000	100	14.800.000	14.800.000	100	0		
3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.860.000	66,54	76,05	9,51	114,29	12.550.000	66,54	2.211.000	14.829.000	78,63	12,08	Belanja ATK dan Perlengkapan K5 dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan melalui aplikasi Gratis Ongkir (lebih banyak terserap dibandingkan dengan jadwal RKO / target fisik, sehingga terjadi deviasi positif secara fisik dan keuangan	
4	Pelaksanaan Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	68,50	24,50	(44)	35,77	8.200.000	4,10	0	8.140.800	4,07	(0,03)	Terjadi peralihan proses pengadaan Kegiatan Pengerukan Sedimentasi di Alur Sungai Malang menjadi E-katalog, mengakibatkan mundurnya kegiatan fisik dari jadwal RKO yang seharusnya dilaksanakan bulan Mei, Juni Juli	E-katalog sudah tayang dan siap untuk dieksekusi pelaksanaan e kontrak. Diupayakan bulan Juli pekerjaan selesai dilaksanakan
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	432.304.000	48,74	52,65	3,90	108,01	211.404.000	48,90	38.270.353	220.190.335	50,93	2,03		
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana	54.404.000	59,74	77,17	17,43	129,18	32.500.000	59,74	9.000.000	34.968.217	64,28	4,54	Perjalanan dinas dalam daerah	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya												menyesuaikan kebutuhan yang ada, untuk bulan Juni 2024 lebih banyak terserap melebihi target fisik RKO, sehingga terjadi deviasi positif secara fisik dan keuangan	
2	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.500.000	49,56	49,59	0,03	100,06	5.700.000	49,57	950.000	5.700.000	49,57	0		
3	Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.000.000	49,80	50,12	0,32	100,64	162.000.000	50	27.000.000	162.000.000	50	0		
4	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.300.000	0	26,91	26,91	0	0	0	0	6.000.000	26,91	26,91		
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Non PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.408.000	49,80	51,42	1,62	103,25	7.704.000	50	1.320.353	7.922.118	51,42	1,42	Pembayaran Iuran Jaminan Asuransi Non ASN dibayarkan sesuai dengan jumlah non asn di PPP Asemdayong, untuk tagihan BPJS Kesehatan TA.2024 mengalami kenaikan karena disesuaikan dengan nominal UMK Kota Semarang tahun 2024, sehingga terjadi deviasi positif secara fisik dan keuangan	Kekurangan Pagu BPJS Kesehatan Non ASN nantinya akan dilakukan penambahan pada saat pergeseran anggaran. Untuk kekurangan BPJS kurang lebih sebesar Rp.400.000
6	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.992.000	40,16	45,18	5,02	112,50	800.000	40,16	0	900.000	45,18	5,02		
7	Kegiatan Focus Group Discussion	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.700.000	100	100	0	100	2.700.000	100	0	2.700.000	100	0		
	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.434.952.000	86,18	90,90	4,72	105,48	2.097.607.000	86,15	49.403.376	2.195.226.902	90,15	4,01		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	72,13	76,75	4,62	106,41	72.124.000	72,12	6.269.358	74.544.672	74,54	2,42		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	20.000.000	100	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.850.000	100	100	0	100	1.850.000	100	0	1.850.000	100	0		
1	Belanja Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.850.000	100	100	0	100	1.850.000	100	0	1.850.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	100	100	0	100	9.500.000	100	0	9.500.000	100	0		
1	Belanja Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	100	100	0	100	8.000.000	100	0	8.000.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
2	Belanja Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	100	100	0	100	1.500.000	100	0	1.500.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.650.000	100	100	0	100	8.650.000	100	0	8.650.000	100	0		
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	100	100	0	100	1.800.000	100	0	1.800.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
2	Belanja Jasa Narasumber	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
3	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000	100	100	0	100	350.000	100	0	350.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	100	100	0	100	3.500.000	100	0	3.500.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	50,51	51,13	0,63	101,24	16.664.000	50,50	3.174.358	15.827.172	47,96	(2,54)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	67,40	87,40	20	129,67	674.000	67,40	279.000	874.000	87,40	20		
1	Belanja surat menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	67,40	87,40	20	129,67	674.000	67,40	279.000	874.000	87,40	20	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	selanjutnya diupayakan selisih deviasi tidak besar

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	49,98	50	0,02	100,04	15.990.000	49,97	2.895.358	14.953.172	46,73	(3,24)		
1	Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	49,98	50	0,02	100,04	15.990.000	49,97	2.895.358	14.953.172	46,73	(3,24)	Dibayarkan sesuai dengan nota tagihan setiap bulan	mengacu kebutuhan dan RKO
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	75,45	84,84	9,39	112,45	35.460.000	75,45	3.095.000	38.717.500	82,38	6,93		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	46,76	72,74	25,97	155,53	7.950.000	46,76	2.995.000	11.317.500	66,57	19,81		
1	Belanja Pajak Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	13,33	82,50	69,17	618,90	200.000	13,33	0	285.500	19,03	5,70	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
2	Belanja Perbaikan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000	50	71,79	21,79	143,58	7.750.000	50	2.995.000	11.032.000	71,17	21,17	Dilaksanakan sesuai kebutuhan kantor (perlu perbaikan)	selanjutnya diupayakan selisih deviasi tidak besar
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50,20	50,20	0	100	2.510.000	50,20	100.000	2.510.000	50,20	0		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50,20	50,20	0	100	2.510.000	50,20	100.000	2.510.000	50,20	0	Dilaksanakan sesuai kebutuhan kantor (perlu perbaikan)	mengacu kebutuhan dan RKO
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	24.890.000	99,56	(0,44)		
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	24.890.000	99,56	(0,44)	Pekerjaan selesai	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.334.952.000	86,78	91,51	4,73	105,45	2.025.483.000	86,75	43.134.018	2.120.682.230	90,82	4,08		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.334.952.000	86,78	91,51	4,73	105,45	2.025.483.000	86,75	43.134.018	2.120.682.230	90,82	4,08		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.100.000	79,68	87,25	7,57	109,50	19.109.000	76,13	90.000	21.900.000	87,25	11,12		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.260.000	33,33	66,67	33,34	200,03	420.000	33,33	0	840.000	66,67	33,33	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	100	100	0	100	7.000.000	100	0	7.000.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.375.000	0	33,33	33,33	0	0	0	0	1.125.000	33,33	33,33	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
4	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.000	0	33,33	33,33	0	0	0	0	175.000	33,33	33,33	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.025.000	100	100	0	100	2.025.000	100	0	2.025.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
6	Belanja Jasa Narasumber	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
7	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000	100	100	0	100	175.000	100	0	175.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	4.000.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
9	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.240.000	100	100	0	100	1.240.000	100	0	1.240.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
10	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.140.000	100	100	0	100	1.249.000	58,36	0	2.140.000	100	41,64	Pekerjaan selesai	-
11	Belanja cetak dan penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	360.000	0	50	50	0	0	0	90.000	180.000	50	50	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.309.852.000	86,86	91,56	4,70	105,41	2.006.374.000	86,86	43.044.018	2.098.782.230	90,86	4,00		
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.650.000	82,35	100	17,65	121,43	6.300.000	82,35	0	7.650.000	100	17,65	Pekerjaan selesai	-

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Belanja Jasa Narasumber	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	81,81	100	18,19	122,23	18.000.000	81,82	0	22.000.000	100	18,18	Pekerjaan selesai	-
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.530.000	5,56	54,18	48,62	974,46	2.200.000	5,57	11.952.260	21.417.260	54,18	48,61	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
4	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	820.000	0	20,73	20,73	0	0	0	170.000	170.000	20,73	20,73	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
5	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.566.000	54,26	54,28	0,02	100,04	4.648.000	54,26	0	4.650.000	54,28	0,02	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.090.000	25,25	44,85	19,60	177,62	780.000	25,24	696.000	1.386.000	44,85	19,61	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
7	Belanja Alat Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.446.000	79,80	79,80	0	100	4.346.000	79,80	0	4.346.000	79,80	0	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
8	Belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.800.000	49,98	50	0,02	100,04	116.400.000	50	19.400.000	116.400.000	50	0	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
9	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	49,98	50	0,02	100,04	18.000.000	50	3.000.000	18.000.000	50	0	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
10	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	49,98	50	0,02	100,04	5.400.000	50	892.622	5.343.834	49,48	(0,52)	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
11	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.650.000	49,14	59,81	10,67	121,71	30.300.000	49,15	6.233.136	36.812.636	59,71	10,56	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
12	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	0	23,46	23,46	0	0	0	700.000	1.525.000	23,46	23,46	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
13	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	100	100	0	0	0	0	74.708.000	99,61	99,61	Pekerjaan selesai	-
14	Belanja Modal Jalan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	100	100	0	100	1.800.000.000	100	0	1.784.373.500	99,13	(0,87)	Pekerjaan selesai	-

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.423.369.000	72,88	76,59	3,71	105,09	1.000.559.988	70,30	213.749.401	1.061.644.414	74,59	4,29		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.000.000	71,36	75,72	4,36	106,11	119.799.996	71,31	10.015.541	122.492.754	72,91	1,60		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	71,13	80,85	9,72	113,66	25.500.000	72,86	3.050.000	28.000.000	80	7,14		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	48	90	42	187,50	3.000.000	60	1.100.000	4.450.000	89	29		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	48	90	42	187,50	3.000.000	60	1.100.000	4.450.000	89	29	Pada Bulan Juni telah dibelanjakan Lampu LED 10 watt 10 Buah dan senter biasa 1 buah	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	15.000.000	100	0		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	15.000.000	100	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	49,98	58,65	8,67	117,35	7.500.000	50	1.950.000	8.550.000	57	7		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	49,98	58,65	8,67	117,35	7.500.000	50	1.950.000	8.550.000	57	7	kegiatan rakor staff meeting sudah terlaksana secara rutin setiap bulan kegiatan rakor konsultasi SKPD sudah terlaksana 3x pada Bulan April, Mei, Juni	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	49,98	50,48	0,50	100,99	27.499.996	50,00	3.830.541	23.853.254	43,37	(6,63)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	49,98	53,75	3,77	107,54	2.499.998	50,00	512.000	2.678.000	53,56	3,56		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	49,98	53,75	3,77	107,54	2.499.998	50,00	512.000	2.678.000	53,56	3,56		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	49,98	50,15	0,17	100,34	24.999.998	50,00	3.318.541	21.175.254	42,35	(7,65)		
1	Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	49,98	50,15	0,17	100,34	24.999.998	50,00	3.318.541	21.175.254	42,35	(7,65)	Belanja listrik air telepon dan internet menyesuaikan dengan tagihan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.000.000	86,53	91,21	4,68	105,41	66.800.000	85,64	3.135.000	70.639.500	90,56	4,92		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	45	86,30	41,30	191,78	1.000.000	20	0	4.257.500	85,15	65,15		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	45	86,30	41,30	191,78	1.000.000	20	0	4.257.500	85,15	65,15	menyesuaikan dengan kebutuhan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000	49,98	60,21	10,23	120,47	8.300.000	53,55	3.135.000	9.173.000	59,18	5,63		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000	49,98	60,21	10,23	120,47	8.300.000	53,55	3.135.000	9.173.000	59,18	5,63	Pemeliharaan peralatan dan mesin pada Bulan Juni sudah dilaksanakan : servis AC sebanyak ; servis Laptop sebanyak 1 buah; servis printer sebanyak 2 buah	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.500.000	100	100	0	100	57.500.000	100	0	57.209.000	99,49	(0,51)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.500.000	100	100	0	100	57.500.000	100	0	57.209.000	99,49	(0,51)	pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pagar keliling sudah dibayarkan pada Tanggal 28 Mei 2024; sehingga kegiatan tersebut sudah terealisasi secara 100% baik fisik maupun keuangan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.255.369.000	73,08	76,71	3,63	104,96	880.759.992	70,16	203.733.860	939.151.660	74,81	4,65		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana	1.255.369.000	73,08	76,71	3,63	104,96	880.759.992	70,16	203.733.860	939.151.660	74,81	4,65		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	239.350.000	89,33	90,80	1,48	101,65	129.499.992	54,10	4.758.000	216.493.000	90,45	36,35		
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	47	63	16	134,04	4.999.998	50,00	1.085.000	6.285.000	62,85	12,85	Belanja Cetak Kop Lambang Garuda,Kop Surat,Master Sailling dan Blanko Retribusi menyesuaikan kebutuhan	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	100	100	0	100	84.999.996	50,00	300.000	169.500.000	99,71	49,71	pengadaan Alat pemadam kebakaran terdiri dari Apar (6 kg 4 buah; 9kg 4 buah); 4 set APD (terdiri topi, baju, sarung tangan) 2 pompa air dan 2 viar sudah dilaksanakan	
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.700.000	48	56,80	8,80	118,33	9.849.996	50,00	1.723.000	11.058.000	56,13	6,13	Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (K5) menyesuaikan dengan kebutuhan	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	51	1	102	10.000.002	50,00	1.650.000	10.000.000	50	(1)	Belanja Jasa Pengolahan Sampah menyesuaikan kebutuhan	
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.650.000	100	100	0	100	19.650.000	100	0	19.650.000	100	0	kegiatan rembug gayeng sudah dilaksanakan pada Tanggal 27 Februari 2024 dan 29 April 2024 kegiatan sosialisaso perundang-undangan sudah dilaksanakan pada Tanggal 28 Mei 2024	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.016.019.000	69,25	73,38	4,13	105,96	751.260.000	73,94	198.975.860	722.658.660	71,13	(2,82)		
1	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	99,96	49,96	199,92	15.000.000	75	0	19.931.500	99,66	24,66	Perjalanan Dinas Dalam Daerah menyesuaikan kebutuhan, pengadaan kursi rapat sudah dilaksanakan pada Bulan Maret sebanyak 20 buah	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	458.710.000	93	95	2	102,15	458.710.000	100	157.750.000	424.622.000	92,57	(7,43)	konsultan perencanaan Rehab Gedung Kantor dan Menyambung Jalan Cor Beton dari PPP Klidang Lor sampai Gerbang Pelabuhan sudah dibayarkan pada Bulan Februari, sedangkan pada pembangunan fisik Menyambung Jalan Cor Beton untuk realisasi fisik dan keuangan sudah 100% yang dibayarkan pada Tanggal 27 Mei 2024; Rehab Gedung Kantor ntuk realisasi fisik dan keuangan sudah 100% yang dibayarkan pada Tanggal 11 Juni 2024 Perjalanan Dinas menyesuaikan dengan kebutuhan dan menunggu undangan dan disposisi dari pimpinan	
3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.740.000	48	55	7	114,58	8.000.000	47,79	600.000	3.600.000	21,51	(26,28)	Kegiatan Tertib Kawasan sudah dilaksanakan 6x pada Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni; Belanja perjalanan dinas luar daerah belum dilaksanakan	
4	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.550.000	100	100	0	100	17.550.000	100	0	17.550.000	100	0		
5	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	503.019.000	48	52,30	4,30	108,96	252.000.000	50,10	40.625.860	256.955.160	51,08	0,99	Pembayaran Honorarium Non ASN dan Asuransi sudah dilaksanakan setiap bulan, untuk perjalanan dinas menyesuaikan dengan kebutuhan	
	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	PAD & Dana Transfer Lainnya	976.910.000	32,66	40,62	7,96	124,38	321.756.985	32,94	36.377.487	368.478.798	37,72	4,78		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	63,32	71,54	8,22	112,98	56.999.993	63,33	7.639.102	62.761.238	69,73	6,40		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.640.000	80,73	87,70	6,96	108,62	11.820.000	80,74	470.000	12.760.000	87,16	6,42		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	100	100	0	100	6.000.000	100	0	6.000.000	100	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
2	Penyediaan Peralatan Pendukung Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.640.000	49,99	68,06	18,07	136,15	2.820.000	50	470.000	3.760.000	66,67	16,67		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.640.000	49,99	68,06	18,07	136,15	2.820.000	50	470.000	3.760.000	66,67	16,67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.360.000	49,99	52,69	2,71	105,41	22.679.995	50,00	3.969.102	23.051.238	50,82	0,82		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	49,97	52,04	2,07	104,14	3.000.000	50	500.000	3.000.000	50	0		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	49,97	52,04	2,07	104,14	3.000.000	50	500.000	3.000.000	50	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.360.000	49,99	52,79	2,80	105,61	19.679.995	50,00	3.469.102	20.051.238	50,94	0,94		
1	Belanja tagihan telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.440.000	49,99	50,05	0,06	100,12	720.000	50	93.357	578.142	40,15	(9,85)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Belanja tagihan air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.160.000	49,99	77,39	27,40	154,81	1.579.998	50,00	393.495	2.281.596	72,20	22,20		
3	Belanja tagihan listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.760.000	49,99	50,66	0,67	101,34	14.379.997	50,00	2.507.500	14.301.500	49,73	(0,27)		
4	Belanja tagihan internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	49,99	50,72	0,73	101,46	3.000.000	50	474.750	2.890.000	48,17	(1,83)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	74,99	92,17	17,18	122,91	22.499.998	75,00	3.200.000	26.950.000	89,83	14,83		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	49,97	84	34,03	168,10	4.999.998	50,00	1.000.000	8.000.000	80	30,00		
1	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas dan pajak kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	49,97	84	34,03	168,10	4.999.998	50,00	1.000.000	8.000.000	80	30,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	85	35	170	2.500.000	50	2.200.000	3.950.000	79	29		
1	Pemeliharaan AC	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	50	90	40	180	1.250.000	50	1.000.000	2.050.000	82	32		
2	Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	50	80	30	160	1.250.000	50	1.200.000	1.900.000	76	26		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	15.000.000	100	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	15.000.000	100	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.910.000	29,54	37,48	7,94	126,86	264.756.992	29,85	28.738.385	305.717.560	34,47	4,62		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.910.000	29,54	37,48	7,94	126,86	264.756.992	29,85	28.738.385	305.717.560	34,47	4,62		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.850.000	77,15	87,04	9,89	112,82	67.782.000	77,16	1.408.000	73.085.500	83,19	6,04		
1	penyediaan ATK Pendukung Kesyahbandaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.472.000	100	100	0	100	5.472.000	100	0	5.472.000	100	0		
2	penyediaan ATK Pendukung Kawasan Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.145.000	100	100	0	100	3.145.000	100	0	3.145.000	100	0		
3	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Kawasan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.720.000	100	100	0	100	11.720.000	100	0	11.720.000	100	0		
4	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.640.000	91,50	91,90	0,40	100,44	16.140.000	91,50	568.000	14.368.000	81,45	(10,05)		
5	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung PKL/Asuransi	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.910.000	49,99	75	25,01	150,03	5.955.000	50	840.000	8.290.000	69,61	19,61		
6	Fasilitasi Stakeholder Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.700.000	100	100	0	100	20.700.000	100	0	20.700.000	100	0		
7	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung pembinaan Nelayan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.300.000	49,99	25	(24,99)	50,01	4.650.000	50	0	1.427.500	15,35	(34,65)	perjalanan dinas luar provinsi belum pernah digunakan	perjalanan dinas luar provinsi akan digunakan sesuai kebutuhan misalnya jika terdapat undangan atau konsultasi
8	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kesyahbandaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.963.000	0	100	100	0	0	0	0	7.963.000	100	100		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	799.060.000	24,31	32,03	7,72	131,76	196.974.992	24,65	27.330.385	232.632.060	29,11	4,46		
1	Review Master Plan PPP Tawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Gerakan Bersih Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.990.000	100	100	0	100	24.990.000	100	0	24.990.000	100	0		
3	Asuransi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan non ASN PPP Tawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.400.000	43,74	45,57	1,83	104,18	7.200.000	50	1.025.385	6.152.310	42,72	(7,28)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	311.170.000	43,05	46,54	3,49	108,11	135.784.998	43,64	22.330.000	140.550.000	45,17	1,53		
5	Monev Penataan Kawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.600.000	49,99	99,03	49,04	198,10	6.300.000	50	300.000	11.450.000	90,87	40,87		
6	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.400.000	49,99	70,33	20,34	140,69	3.699.997	50,00	0	5.040.000	68,11	18,11		
7	Peningkatan Kapasitas SDM Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	0	45,22	45,22	0	0	0	0	6.000.000	44,44	44,44		
8	Pemeliharaan Jembatan/Jetty	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	50	65	15	130	9.000.000	50	1.500.000	9.000.000	50	0		
9	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	327.000.000	0	10,40	10,40	0	0	0	1.675.000	23.799.750	7,28	7,28		
10	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	49,99	50,33	0,34	100,68	9.999.997	50,00	500.000	5.650.000	28,25	(21,75)		
	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.959.895.000	19,19	45,78	26,59	238,54	376.215.000	19,20	45.989.470	426.945.678	21,78	2,59		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.000.000	66,43	75,80	9,38	114,12	102.300.000	66,43	6.904.970	100.799.006	65,45	(0,97)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	58,33	72,17	13,84	123,72	17.500.000	58,33	1.000.000	15.546.000	51,82	(6,51)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	65	15	130	2.500.000	50	1.000.000	2.691.000	53,82	3,82		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	65	15	130	2.500.000	50	1.000.000	2.691.000	53,82	3,82	Belanja Komponen dan Instalasi listrik sesuai kebutuhan	Akan merealisasikan pada bulan berikutnya
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	9.705.000	97,05	(2,95)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	9.705.000	97,05	(2,95)	Kegiatan selesai dilaksanakan. Deviasi negatif merupakan Sisa anggaran untuk pembelian UPS, CCTV dan lemari pendingin	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	33,33	56	22,67	168,02	5.000.000	33,33	0	3.150.000	21	(12,33)		
1	Koordinasi dan Koordinasi Lintas Sektor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	33,33	56	22,67	168,02	5.000.000	33,33	0	3.150.000	21	(12,33)	Rapat lintas sektor yang kedua rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2024	Segera melakukan koordinasi awal untuk persiapan acara rakor lintas sektor
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.000.000	50,09	57,14	7,05	114,06	26.550.000	50,09	4.404.970	22.537.006	42,52	(7,57)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	50	92,80	42,80	185,60	1.500.000	50	6.300	2.636.100	87,87	37,87		
1	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.550.000	50	100	50	200	1.275.000	50	0	2.550.000	100	50	Kegiatan selesai dilaksanakan	
2	Penyediaan Paket Pengiriman	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000	50	52	2	104	225.000	50	6.300	86.100	19,13	(30,87)	Belanja pengiriman sesuai kebutuhan, dimana saat ini digunakan untuk pengiriman paket absen dan laporan non asn, sehingga biaya kirim murah dan di bawah target.	Pengiriman surat dinas untuk instansi lain baik di wilayah demak maupun di luar kab. demak menggunakan jasa kirim
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50,10	55	4,90	109,78	25.050.000	50,10	4.398.670	19.900.906	39,80	(10,30)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50,10	55	4,90	109,78	25.050.000	50,10	4.398.670	19.900.906	39,80	(10,30)	Belanja Tagihan air, listrik, internet dan kuota internet sesuai kebutuhan. Serapan belanja listrik dan internet di bawah target, sedangkan belanja air di atas target namun anggaran untuk belanja air sudah habis (kurang)	Sembari menunggu pergeseran / perubahan anggaran, belanja air menggunakan rekening pada belanja listrik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana	71.000.000	82,04	91,27	9,23	111,25	58.250.000	82,04	1.500.000	62.716.000	88,33	6,29		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	27,50	71,05	43,55	258,39	2.750.000	27,50	1.500.000	6.716.000	67,16	39,66		
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	32,35	79	46,65	244,20	2.750.000	32,35	1.500.000	6.565.000	77,24	44,88	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas sesuai kebutuhan, yang digunakan untuk pemeliharaan kendaraan roda 4, kendaraan 3 dan roda 2.	
2	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	0	26	26	0	0	0	0	151.000	10,07	10,07	Belum adanya pembayaran pajak kendaran	akan merealisasikan dibulan berikutnya
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	50	70	20	140	5.500.000	50	0	7.500.000	68,18	18,18		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	50	70	20	140	5.500.000	50	0	7.500.000	68,18	18,18	Pemeliharaan peralatan kantor digunakan untuk pemeliharaan AC, komputer dan genset sesuai kebutuhan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	48.500.000	97	(3)		
1	Pemeliharaan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	48.500.000	97	(3)	Kegiatan selesai dilaksanakan. Deviasi negatif merupakan sisa anggaran. Pemeliharaan gedung kantor tersebut digunakan untuk perbalkan atap ruang pelayanan dan papan nama kantor	kegiatan selesai
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.805.895.000	15,16	43,22	28,06	285,02	273.915.000	15,17	39.084.500	326.146.672	18,06	2,89		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.805.895.000	15,16	43,22	28,06	285,02	273.915.000	15,17	39.084.500	326.146.672	18,06	2,89		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.177.385.000	5,36	40,91	35,55	763,38	63.100.000	5,36	10.329.500	125.009.572	10,62	5,26		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.000.000	100	100	0	100	19.000.000	100	0	18.880.000	99,37	(0,63)	Kegiatan selesai dilaksanakan. Deviasi negatif merupakan sisa anggaran. Anggaran digunakan untuk pemeliharaan rel pagar, pembelian alat penghancur kertas, brankas, korden dan lemari arsip	
2	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.095.000	59,01	60	0,99	101,68	7.730.000	59,03	1.424.000	7.223.996	55,17	(3,86)	Anggaran digunakan untuk 3 macam belanja, yakni : - Belanja ATK sesuai kebutuhan dan di bawah target; - Belanja pengangkutan sampah sesuai target, 1x pengangkutan dan retribusi bulanan; - Belanja pembelian bahan pembersih sesuai kebutuhan	Akan segera membelanjakan ATK dan bahan pembersih di pertengahan tahun
3	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.250.000	36,98	59	22,02	159,55	22.650.000	36,98	8.035.500	36.030.500	58,83	21,85	Belanja Perjalanan Dinas sesuai kebutuhan	
4	Monitoring Kawasan Darat Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.440.000	49,98	52	2,02	104,04	5.220.000	50	870.000	5.220.000	50	0	Belanja kegiatan Monitoring Kawasan Darat di PPP Morodemak berjalan rutin setiap bulan sesuai target	Akan merealisasikan kembali di bulan berikutnya
5	Pembinaan Pelaku Utama Pelaku Usaha	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	100	100	0	100	8.500.000	100	0	8.500.000	100	0	Kegiatan Pembinaan kepada Nelayan sudah selesai dilaksanakan.	
6	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.065.100.000	0	38	38	0	0	0	0	49.155.076	4,62	4,62	Belanja jasa konsultasi perencanaan sudah selesai dilaksanakan. Bulan Juli lanjut persiapan upload dokumen untuk tender kegiatan pengurugan jalan	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	628.510.000	33,53	47,55	14,02	141,80	210.815.000	33,54	28.755.000	201.137.100	32,00	(1,54)		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	386.460.000	49,98	50	0,02	100,04	193.230.000	50	28.755.000	186.330.000	48,21	(1,79)	Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun berpotensi deviasi negatif, dikarenakan ada 1 (satu) orang pegawai non ASN yang	Akan melaporkan potensi silpa anggaran

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														diterima menjadi PPPK.	
2	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	Pemasangan Portal menunggu kegiatan Pengurugan Jalan	
3	Rehab Kios	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Fisik pembangunan Rehab Kios dalam tahap input LPSE dan penerbitan Surat Perintah Kerja	Fisik pembangunan rehab kios akan dimulai bulan Juli 2024
4	Rembug Bakul	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.275.000	100	100	0	100	6.275.000	100	0	6.275.000	100	0	Kegiatan Rembug bakul sudah selesai dilaksanakan	
5	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.775.000	49,12	55	5,88	111,97	4.310.000	49,12	0	1.543.000	17,58	(31,53)	- Belanja ATK di bawah target, karena menggunakan anggaran di Sub Kegiatan sarana prasarana pelabuhan. - Belanja penggandaan akan banyak digunakan pada saat mulai kegiatan lelang pengurugan jalan	Segera merealisasikan belanja sesuai Sub Kegiatan yang ada
6	Pemeliharaan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	100	100	0	100	7.000.000	100	0	6.989.100	99,84	(0,16)	Kegiatan pengecatan ruang kantor selesai dilaksanakan. Deviasi negatif merupakan sisa anggaran	
	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	947.375.000	28,75	72,56	43,80	252,34	488.908.014	51,61	259.341.834	653.438.482	68,97	17,37		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	316.000.000	12,95	84,72	71,77	654,33	257.412.950	81,46	213.523.256	258.920.494	81,94	0,48		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	224.000.000	1,29	98,00	96,71	7.570,14	219.399.950	97,95	198.020.000	216.530.000	96,67	(1,28)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	33,33	33,33	0	100	499.950	33,33	0	500.000	33,33	0,00		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	33,33	33,33	0	100	499.950	33,33	0	500.000	33,33	0,00	belum ada realisasi pembelian komponen listrik	belum ada realisasi pembelian komponen listrik

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.500.000	0	100	100	0	216.500.000	100	197.500.000	213.500.000	98,61	(1,39)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.500.000	0	100	100	0	216.500.000	100	197.500.000	213.500.000	98,61	(1,39)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	40	42,17	2,17	105,43	2.400.000	40	520.000	2.530.000	42,17	2,17		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	40	42,17	2,17	105,43	2.400.000	40	520.000	2.530.000	42,17	2,17		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.500.000	50,97	51,87	0,90	101,77	28.288.000	50,97	5.073.256	23.003.494	41,45	(9,52)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	80	100	20	125	2.000.000	80	1.500.000	2.500.000	100	20		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	80	100	20	125	2.000.000	80	1.500.000	2.500.000	100	20		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.000.000	49,60	49,60	0	100	26.288.000	49,60	3.573.256	20.503.494	38,69	(10,91)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.000.000	49,60	49,60	0	100	26.288.000	49,60	3.573.256	20.503.494	38,69	(10,91)	Deviasi negatif disebabkan karena kebutuhan pembayaran listrik, air, dan internet yang lebih kecil dari alokasi yang sudah diplot di dalam RKO.	Sisa anggaran merupakan cadangan apabila terdapat lonjakan biaya kebutuhan air dan listrik (dalam bulan-bulan tertentu apabila dilaksanakan banyak fasilitasi pertemuan/rapat yang lebih sering) dan untuk pembelian token listrik.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	26,64	53,12	26,48	199,37	9.725.000	26,64	10.430.000	19.387.000	53,12	26,47		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.500.000	15	59,09	44,09	393,93	3.225.000	15	5.430.000	12.703.000	59,08	44,08		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.500.000	15	59,09	44,09	393,93	3.225.000	15	5.430.000	12.703.000	59,08	44,08		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	30	33,68	3,68	112,27	1.500.000	30	0	1.684.000	33,68	3,68		
1	Pemeliharaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	30	33,68	3,68	112,27	1.500.000	30	0	1.684.000	33,68	3,68		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50	50	0	100	5.000.000	50	5.000.000	5.000.000	50	0		
1	Pemeliharaan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50	50	0	100	5.000.000	50	5.000.000	5.000.000	50	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	631.375.000	36,67	66,47	29,81	181,29	231.495.064	36,67	45.818.578	394.517.988	62,49	25,82		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	631.375.000	36,67	66,47	29,81	181,29	231.495.064	36,67	45.818.578	394.517.988	62,49	25,82		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	515.370.000	35,10	70,12	35,02	199,76	180.908.064	35,10	31.013.578	350.028.988	67,92	32,82		
1	Penyelenggaraan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.392.000	49,20	51,06	1,86	103,78	139.920.864	49,20	19.789.578	137.869.988	48,48	(0,72)		
2	Patroli / Inspeksi / Pengendalian / Monitoring Kapal Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.368.000	15	98,53	83,53	656,87	30.055.200	15	3.040.000	193.414.000	96,53	81,53		
3	Penyediaan Informasi Perikanan Tangkap	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	60	100	40	166,67	9.600.000	60	7.884.000	16.000.000	100	40		
4	Fasilitasi dan Sosialisasi Perlindungan Awak Kapal Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.660.000	20	41,21	21,21	206,05	1.332.000	20	300.000	2.745.000	41,22	21,22		
5	Rembug Gayeng Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.005.000	43,61	50,26	6,65	115,26	50.587.000	43,61	14.805.000	44.489.000	38,35	(5,26)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.340.000	40	40,45	0,45	101,13	37.736.000	40	4.380.000	24.464.000	25,93	(14,07)	Perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan telah dilaksanakan, namun sebagian akan di SPJ kan pada bulan berikutnya	Perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan telah dilaksanakan, namun sebagian akan di SPJ kan pada bulan berikutnya
2	Optimalisasi Fungsi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.440.000	40	50,01	10,01	125,03	576.000	40	0	600.000	41,67	1,67		
3	Penataan Kapal Perikanan, Alur Pelayaran, dan Pencegahan Kebakaran Kapal Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.550.000	100	100	0	100	1.550.000	100	0	1.550.000	100	0		
4	Konsultasi, Koordinasi, dan Pelatihan / Bimtek / Diklat Pengembangan Kompetensi Petugas Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Bersih Kawasan Pelabuhan dan Sungai Silugonggo	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.875.000	60	100	40	166,67	10.725.000	60	10.425.000	17.875.000	100	40		
	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.168.316.000	56,47	63,06	6,59	111,67	1.224.535.800	56,47	132.003.773	1.356.498.078	62,56	6,09		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	898.000.000	77,60	85,13	7,53	109,70	696.960.000	77,61	49.213.201	763.611.354	85,03	7,42		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	49,28	52,97	3,69	107,48	5.420.000	49,27	1.709.500	5.819.500	52,90	3,63		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	54,77	4,77	109,54	1.000.000	50	544.500	1.094.500	54,73	4,73		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	54,77	4,77	109,54	1.000.000	50	544.500	1.094.500	54,73	4,73	Digunakan untuk pembelian lampu, kabel dan stop kontak untuk keperluan penerangan kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	54,31	4,31	108,62	1.000.000	50	125.000	1.085.000	54,25	4,25		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	54,31	4,31	108,62	1.000.000	50	125.000	1.085.000	54,25	4,25	Digunakan untuk pembelian keyboard PC untuk keperluan pelayanan pelayanan kepelabuhan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	48,87	52,07	3,20	106,55	3.420.000	48,86	1.040.000	3.640.000	52	3,14		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	48,87	52,07	3,20	106,55	3.420.000	48,86	1.040.000	3.640.000	52	3,14	Digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi keuangan dan pengajuan TU Nihil di Subbag Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	867.200.000	77,71	85,36	7,65	109,84	674.040.000	77,73	45.905.201	739.423.354	85,27	7,54		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	48,50	50,65	2,15	104,43	970.000	48,50	128.000	996.000	49,80	1,30		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	48,50	50,65	2,15	104,43	970.000	48,50	128.000	996.000	49,80	1,30	Digunakan untuk pembayaran langganan koran dan pengiriman surat.	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.200.000	77,78	85,44	7,66	109,85	673.070.000	77,79	45.777.201	738.427.354	85,35	7,55		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.200.000	77,78	85,44	7,66	109,85	673.070.000	77,79	45.777.201	738.427.354	85,35	7,55	Digunakan untuk belanja tagihan telepon, air, listrik dan internet, serta pemasangan listrik baru dikawasan pelabuhan telah tercapai 100%. Terdapat potensi kekurangan anggaran pada anggaran tagihan listrik.	Menghimpun potensi silpa dari beberapa kegiatan untuk diajukan pada perubahan anggaran.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.800.000	88,38	92,78	4,40	104,97	17.500.000	88,38	1.598.500	18.368.500	92,77	4,39		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	53,33	57,49	4,16	107,80	1.600.000	53,33	1.598.500	1.723.500	57,45	4,12		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	53,33	57,49	4,16	107,80	1.600.000	53,33	1.598.500	1.723.500	57,45	4,12	Digunakan untuk pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 Triton dan roda 2 megapro	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	50	91,43	41,43	182,86	900.000	50	0	1.645.000	91,39	41,39		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	50	91,43	41,43	182,86	900.000	50	0	1.645.000	91,39	41,39	Tidak ada realisasi pada bulan Juni, menyesuaikan kebutuhan kantor.	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	15.000.000	100	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	15.000.000	100	0	sudah terealisasi 100% pada bulan Mei 2024	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.270.316.000	41,53	47,46	5,92	114,26	527.575.800	41,53	82.790.572	592.886.724	46,67	5,14		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.270.316.000	41,53	47,46	5,92	114,26	527.575.800	41,53	82.790.572	592.886.724	46,67	5,14		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	296.887.000	23,59	29,31	5,72	124,24	70.005.800	23,58	7.843.072	90.925.728	30,63	7,05		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.825.000	21,36	21,95	0,59	102,76	2.100.000	21,37	390.000	2.145.800	21,84	0,47	Digunakan untuk belanja penggandaan dokumen pelayanan kepelabuhan	
2	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	50	88,31	38,31	176,62	20.000.000	50	0	39.997.896	99,99	49,99	Tidak ada realisasi pada bulan Juni dikarenakan anggaran pemeliharaan dan suku cadang kendaraan telah habis	
3	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.686.000	49,80	50,66	0,86	101,73	10.800.000	49,80	1.783.000	10.963.500	50,56	0,75	Digunakan untuk belanja alat tulis kantor untuk keperluan administrasi dan pelayanan kepelabuhan	
4	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	49,44	61,76	12,32	124,92	4.200.000	49,41	405.500	5.239.500	61,64	12,23	Digunakan untuk belanja alat dan bahan kebersihan dalam pelaksanaan operasional kantor dan pelabuhan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.876.000	8,94	8,96	0,02	100,22	16.405.800	8,92	2.509.572	15.806.532	8,60	(0,33)	Digunakan untuk belanja iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Non ASN, target keuangan tidak terpenuhi karena 1 oran non ASN mengundurkan diri pada bulan Februari 2024	Sisa anggaran yang tidak digunakan akan direncanakan dalam perubahan anggaran
6	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.160.000	49,98	55,59	5,61	111,22	2.580.000	50	435.000	2.852.500	55,28	5,28	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman jamuan tamu	
7	Sosialisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.840.000	49,98	50,10	0,12	100,24	13.920.000	50	2.320.000	13.920.000	50	0	Digunakan untuk kegiatan pengawasan keamanan dan ketertiban kawasan pelabuhan	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	973.429.000	47,01	52,99	5,99	112,74	457.570.000	47,01	74.947.500	501.960.996	51,57	4,56		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	709.200.000	48,60	48,63	0,03	100,06	344.700.000	48,60	52.500.000	331.500.000	46,74	(1,86)	Digunakan untuk belanja honorarium non ASN, target keuangan tidak terpenuhi karena 1 orang non ASN mengundurkan diri pada bulan Februari 2024	Sisa anggaran yang tidak digunakan akan direncanakan dalam perubahan anggaran
2	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.069.000	52,41	65,54	13,13	125,05	23.090.000	52,40	11.375.000	28.822.996	65,40	13,01	Digunakan untuk pemeliharaan lampu kawasan pelabuhan, pemeliharaan genset dan pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan	
3	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.200.000	45,48	45,58	0,10	100,22	36.000.000	45,45	6.000.000	36.000.000	45,45	0	Digunakan untuk perjalanan dinas dalam kota dalam rangka pelayanan PB di Kragan	
4	Penyediaan Peralatan dan Fasilitas Pelayanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.600.000	50	100	50	200	19.800.000	50	0	39.330.000	99,32	49,32	Telah terealisasi 100% pada bulan Februari 2024, terdapat silpa anggaran sejumlah Rp 270.000,-	
5	Penataan Halaman/Tanah Gedung/Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	14,29	100	85,71	699,79	5.000.000	14,29	0	34.990.000	99,97	85,69	Digunakan untuk belanja modal kontainer penampung sampah dan pemotong rumput, kegiatan telah dilaksanakan 100%,	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														terdapat silpa anggaran Rp 10.000	
6	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.960.000	43,14	46,07	2,93	106,79	26.280.000	43,11	5.072.500	28.008.000	45,94	2,83	Digunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka menghadiri undangan kedinasan	
7	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	50	61,32	11,32	122,64	2.700.000	50	0	3.310.000	61,30	11,30	Tidak ada realisasi pada bulan Juni, menyesuaikan kebutuhan di lapangan	
	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	PAD & Dana Transfer Lainnya	759.181.000	58,38	57,94	(0,43)	99,26	443.233.000	58,38	63.985.595	388.809.082	51,21	(7,17)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.000.000	52,43	65,66	13,24	125,25	90.160.000	52,42	13.814.630	107.647.662	62,59	10,17		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	95,15	100	4,85	105,10	15.700.000	95,15	3.980.000	16.470.000	99,82	4,67		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	68	100	32	147,06	1.700.000	68	0	2.490.000	99,60	31,60		
1	Belanja Komponen Instalasi Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	68	100	32	147,06	1.700.000	68	0	2.490.000	99,60	31,60	kegiatan sudah dilaksanakan 100% hanya saja keuangan masih Silpa 10.000	silpa tidak cukup untuk dibelanjakan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	10.000.000	100	0		
1	Belanja Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	10.000.000	100	0	Kegiatan sudah dilaksanakan 100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	3.980.000	3.980.000	99,50	(0,50)		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	3.980.000	3.980.000	99,50	(0,50)	kegiatan sudah dilaksanakan 100% hanya saja keuangan masih silpa 20.000	silpa tidak cukup untuk di belanjakan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.800.000	45,82	52,12	6,30	113,74	54.880.000	45,81	9.284.630	58.237.662	48,61	2,80		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	63,65	13,65	127,30	1.000.000	50	200.000	1.320.000	66	16		
1	Belanja Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	63,65	13,65	127,30	1.000.000	50	200.000	1.320.000	66	16	Kegiatan surat menyurat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.800.000	45,75	51,92	6,17	113,49	53.880.000	45,74	9.084.630	56.917.662	48,32	2,58		
1	Belanja Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.800.000	45,75	51,92	6,17	113,49	53.880.000	45,74	9.084.630	56.917.662	48,32	2,58	Belanja Jasa Komunikasi dan sumber daya air dan listrik dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.700.000	54,84	95,25	40,41	173,68	19.580.000	54,85	550.000	32.940.000	92,27	37,42		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	97,60	97,54	(0,06)	99,94	4.880.000	97,60	400.000	3.915.000	78,30	(19,30)		
1	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan Mobil	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	85	85	0	100	680.000	85	0	200.000	25	(60)	Pajak kendaraan sudah dibayarkan karena telah jatuh tempo pada akhir Juni, akan tetapi pencairan keuangannya dilakukan pada awal Juli	
2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	100	99,93	(0,07)	99,93	4.200.000	100	400.000	3.715.000	88,45	(11,55)	kegiatan perawatan motor dan mobil sudah dilaksanakan hanya saja yang keuangan khususnya motor belum dicairkan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.700.000	82,45	72,42	(10,03)	87,84	4.700.000	82,46	150.000	4.050.000	71,05	(11,40)		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.700.000	82,45	72,42	(10,03)	87,84	4.700.000	82,46	150.000	4.050.000	71,05	(11,40)	Pemeliharaan printer dan komputer yang di Jepara sudah dilaksanakan, sedangkan untuk yang di kantor Karimunjawa menunggu teknisinya datang ke Karimunjawa.	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	40	100	60	250	10.000.000	40	0	24.975.000	99,90	59,90		
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	40	100	60	250	10.000.000	40	0	24.975.000	99,90	59,90	kegiatan sudah dilaksanakan 100% hanya saja keuangan masihada silpa 25.000	silpa tidak cukup untuk dibelanjakan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	587.181.000	60,12	55,68	(4,44)	92,62	353.073.000	60,13	50.170.965	281.161.420	47,88	(12,25)		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	587.181.000	60,12	55,68	(4,44)	92,62	353.073.000	60,13	50.170.965	281.161.420	47,88	(12,25)		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.215.000	51,49	62,66	11,17	121,69	41.815.000	51,49	6.121.000	50.712.000	62,44	10,95		
1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.600.000	50,01	76,58	26,57	153,13	8.300.000	50	3.201.000	12.513.000	75,38	25,38	koordinasi dan Pengendalian Kepelabuhanan sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	
2	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.555.000	53,39	100	46,61	187,30	3.500.000	53,39	0	6.505.000	99,24	45,84		
3	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.060.000	74,27	82,17	7,90	110,64	3.015.000	74,26	250.000	3.380.000	83,25	8,99		
4	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	46	48,57	2,57	105,59	23.000.000	46	2.650.000	24.314.000	48,63	2,63		
5	Sosialisasi dan Operasional kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	20.000	4.000.000	100	0	kegiatan sudah dilaksanakan 100 %	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	505.966.000	61,50	54,56	(6,94)	88,71	311.258.000	61,52	44.049.965	230.449.420	45,55	(15,97)		
1	Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	45,50	57,56	12,06	126,51	18.200.000	45,50	4.960.000	23.022.000	57,56	12,06		
2	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana	12.025.000	100	100	0	100	12.025.000	100	6.025.000	6.025.000	50,10	(49,90)	Kegiatan sudah dilaksanakan 100% hanya saja masih ada	Silpa anggaran tersebut akan diusulkan untuk penggeseran ke

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya												silpa RP 6000.000,- karena narasumber tidak jadi anggota DPRD,	anggaran perjalanan dinas dalam daerah.
3	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	331.200.000	49,98	49,99	0,01	100,02	165.600.000	50	24.300.000	159.000.000	48,01	(1,99)	ada 1 Non ASN sdr. M isnu Hidayat yang masuk dalam PPPK sehingga ada silPa di Percepatan Pelaksanaan kegiatan Kepelabuhanan	
4	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.766.000	50,51	50,60	0,09	100,18	7.458.000	50,51	1.194.015	6.856.470	46,43	(4,07)	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan pada bulan ini digunakan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN dan ada 1 Non ASN sdr. M Isnue Hidayat yang sudah tidak ikut BPJS (JKN JKK JKM) karena diangkat menjadi PPPK	Setiap Tahun anggaran BPJS berubah ubah sehingga Pengajuan lebih dari apa yang telah dibayarkan
5	Pembangunan Kawasan Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100	50	(50)	50	80.000.000	100	7.570.950	7.570.950	9,46	(90,54)	kegiatan pembangunan kawasan Pelabuhan,tahap konsultan Perencanaan sudah dilaksanakan dan kegiatan fisik pekerjaan baru 50 % dikarenakan SpK baru terbit 24 Juni 2024	dilakukan monitoring agar selesai di awal Juli dan pencairan keuangannya diupayakan pada bulan Juli.
6	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.975.000	100	100	0	100	27.975.000	100	0	27.975.000	100	0	Kegiatan sudah dilaksanakan 100%	
	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	4.877.990.000	30,15	33,87	3,72	112,34	465.713.000	9,55	174.330.934	1.650.579.428	33,84	24,29		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.200.000	52,65	63,59	10,94	120,78	69.495.000	52,97	7.136.164	85.645.185	65,28	12,31		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.200.000	46,07	58,30	12,23	126,54	10.700.000	46,12	2.310.000	15.836.000	68,26	22,14		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	81,92	31,92	163,84	2.500.000	50	0	4.096.000	81,92	31,92		
1	Penyediaan Komponen Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	81,92	31,92	163,84	2.500.000	50	0	4.096.000	81,92	31,92	Disesuaikan dengan kebutuhan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.200.000	100	100	0	100	3.200.000	100	0	3.200.000	100	0		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.200.000	100	100	0	100	3.200.000	100	0	3.200.000	100	0	sudah terealisasi	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	33,26	41,53	8,27	124,86	5.000.000	33,33	2.310.000	8.540.000	56,93	23,60		
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	33,26	41,53	8,27	124,86	5.000.000	33,33	2.310.000	8.540.000	56,93	23,60		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.000.000	42,60	49,35	6,75	115,85	25.195.000	43,44	4.826.164	28.587.185	49,29	5,85		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	30,92	81,20	50,28	262,61	625.000	31,25	56.000	1.624.000	81,20	49,95		
1	Belanja benda pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000	35,60	100	64,40	280,90	500.000	35,71	0	1.400.000	100	64,29		
2	Belanja Paket Pengiriman	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000	20	37,33	17,33	186,65	125.000	20,83	56.000	224.000	37,33	16,50	terlaksana 4 kali surat menyurat ke DKP Semarang berupa dokumen absensi, slip gaji, laporan kegiatan bulan mei, dan laporan bendahara	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.000.000	43,02	48,21	5,20	112,08	24.570.000	43,88	4.770.164	26.963.185	48,15	4,27		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	48	48	0	100	570.000	47,50	92.357	559.142	46,60	(0,90)	Belanja tagihan telp setiap bulannya Rp. 92.367 sehingga terdapat silpa setiap bulannya. Diperkirakan belanja tagihan telepon s.d	Pembelanjaan sesuai tagihan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														akhir tahun Rp. 1.108.284, anggaran yang tersedia Rp. 1.200.000, sehingga perkiraan silpa di akhir tahun Rp. 91.716	
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	33	33	0	100	600.000	33,33	98.400	573.800	31,88	(1,46)	Belanja tagihan air perbulan sesuai pemakaian, rata-rata pemakaian Rp. 100.000/bulan, perkiraan belanja tagihan air s.d akhir tahun Rp. 1.200.000, sedangkan anggaran yang disediakan Rp. 1.800.000 sehingga dimungkinkan akan ada silpa di akhir tahun lebih kurang sebesar Rp. 600.000	Pembelanjaan sesuai tagihan setiap bulannya
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	42	48,38	6,38	115,19	18.000.000	42,86	3.675.307	20.320.642	48,38	5,53		
4	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	48	50,09	2,09	104,35	5.400.000	49,09	904.100	5.509.601	50,09	1,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	67,36	82,57	15,21	122,57	33.600.000	67,20	0	41.222.000	82,44	15,24		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	13,60	54,72	41,12	402,35	2.000.000	13,33	0	8.207.000	54,71	41,38		
1	Pembayaran Pajak STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	0	53,60	53,60	0	0	0	0	1.607.000	53,57	53,57		
2	Servis Berkala, Penggantian Sparepart dan Penggantian Oli	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	17	55	38	323,53	2.000.000	16,67	0	6.600.000	55	38,33		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	32,80	61,50	28,70	187,51	1.600.000	32	0	3.075.000	61,50	29,50		
1	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	30	40	10	133,33	150.000	30	0	200.000	40	10		
2	Pemeliharaan Personal Computer / Notebook	PAD & Dana	2.800.000	30	55,36	25,36	184,53	800.000	28,57	0	1.550.000	55,36	26,79		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
3	Pemeliharaan Generator Set (Genset)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	30	85	55	283,33	300.000	30	0	850.000	85	55		
4	Pemeliharaan AC	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000	50	67,86	17,86	135,72	350.000	50	0	475.000	67,86	17,86		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	29.940.000	99,80	(0,20)		
1	Pemeliharaan Gedung Gudang PPP Logending	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	29.940.000	99,80	(0,20)	sisa anggaran	kembali ke kas negara
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	4.746.790.000	29,53	33,05	3,52	111,92	396.218.000	8,35	167.194.770	1.564.934.243	32,97	24,62		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	4.746.790.000	29,53	33,05	3,52	111,92	396.218.000	8,35	167.194.770	1.564.934.243	32,97	24,62		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.068.000	45,77	47,43	1,66	103,62	56.283.000	46,11	21.358.635	68.391.635	56,03	9,92		
1	Belanja Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.308.000	100	100	0	100	2.308.000	100	0	1.535.000	66,51	(33,49)	Fisik sudah terealisasi 100% dibulan juni, menunggu pembayaran di bulan juli pelaksanaan diakhir waktu karena ada perubahan metode dari pengadaan langsung ke E-Katalog	realisasi keuangan di bulan juli
2	Bersih Pantai	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penataan Kolam Pelabuhan dan Alur Pelayaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.575.000	100	100	0	100	9.575.000	100	0	9.575.000	100	0		
4	Sosialisasi Nelayan dan Bakul	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.400.000	100	100	0	100	15.400.000	100	0	6.400.000	41,56	(58,44)	sisa anggaran berasal dari honor narasumber DPRD	kembali ke kas negara

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.860.000	36	38,74	2,74	107,61	27.000.000	36,56	20.358.635	48.881.635	66,18	29,63		
6	Rapat Koordinasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	100	100	0	100	2.000.000	100	1.000.000	2.000.000	100	0	sudah terealisasi, laporan keuangan dilaksanakan bulan berikutnya	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	4.624.722.000	29,10	32,67	3,57	112,27	339.935.000	7,35	145.836.135	1.496.542.608	32,36	25,01		
1	Honorarium Penyuluh Atau Pendampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	316.800.000	48	50	2	104,17	158.400.000	50	26.400.000	158.400.000	50	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.472.000	48	45,05	(2,95)	93,85	7.236.000	50	1.050.873	6.305.238	43,57	(6,43)	Belanja iuran BPJS silpa setiap bulannya dikarenakan ada 2 pegawai non ASN yang membayar secara mandiri	Pembayaran BPJS Non ASN sesuai tagihan
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.306.000	48	72,41	24,41	150,85	3.000.000	47,57	0	4.566.000	72,41	24,83		
4	Bahan Bakar Minyak Untuk Mesin Potong Rumput	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.360.000	48	52	4	108,33	1.680.000	50	400.000	1.720.000	51,19	1,19		
5	bahan Bakar Minyak Untuk Genset	PAD & Dana Transfer Lainnya	930.000	48	64,52	16,52	134,42	465.000	50	200.000	600.000	64,52	14,52		
6	Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	65	65	0	100	6.500.000	65	2.500.000	6.500.000	65	0		
7	Pembangunan Jalan Distribusi Produksi SPI Pasir	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.454.000	100	100	0	100	131.454.000	100	124.989.897	131.283.042	99,87	(0,13)	siswa kontrak	kembali ke kas negara
8	Rehabilitasi Breakwater Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	DAK-Fisik	4.141.400.000	25,20	29	3,80	115,08	31.200.000	0,75	(9.704.635)	1.187.168.328	28,67	27,91		
	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.129.695.000	31,23	71,48	40,25	228,86	360.754.800	31,93	227.621.759	695.785.429	61,59	29,66		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana	276.500.000	25,69	76,54	50,84	297,89	72.770.000	26,32	141.555.541	202.914.841	73,39	47,07		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.500.000	44	75,51	31,51	171,62	9.900.000	44	3.033.000	14.591.000	64,85	20,85		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	40	100	60	250	1.000.000	40	1.535.000	2.500.000	100	60		
1	Belanja komponen instalasi listrik/bangunan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	40	100	60	250	1.000.000	40	1.535.000	2.500.000	100	60	Belanja komponen instalasi listrik menyesuaikan kebutuhan pada bulan Juni 2024 telah terealisasi 100% secara fisik dan keuangan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50	69,90	19,90	139,80	5.000.000	50	928.000	6.101.000	61,01	11,01		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	50	65	15	130	3.250.000	50	436.000	3.716.000	57,17	7,17	Pembelian ATK menyesuaikan kebutuhan penunjang kegiatan kantor	
2	Belanja Alat Kebersihan (K3)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	50	79	29	158	1.750.000	50	492.000	2.385.000	68,14	18,14	Pembelian K3 menyesuaikan kebutuhan penunjang kegiatan kantor	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	39	75	36	192,31	3.900.000	39	570.000	5.990.000	59,90	20,90		
1	Belanja laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	39	75	36	192,31	3.900.000	39	570.000	5.990.000	59,90	20,90	kegiatan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah sebagian telah dilaksanakan dan untuk mengakomodir undangan/rapat	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.000.000	47,92	48,28	0,36	100,74	49.870.000	49,38	8.100.628	44.462.428	44,02	(5,35)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	40	40	0	100	400.000	40	0	100.000	10	(30)		
1	Biaya Surat Dinas Kilat Khusus	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	40	40	0	100	400.000	40	0	100.000	10	(30)	Kegiatan administrasi banyak menggunakan koordinasi menggunakan whatsapp, sehingga	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														realisasi pengiriman surat menyurat masih sedikit, rencana anggaran Rp. 900.000 akan digeser ke rekening belanja materai/benda POS menunggu perubahan anggaran	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	48	48,36	0,36	100,75	49.470.000	49,47	8.100.628	44.362.428	44,36	(5,11)		
1	Langganan Telepon Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	48	48	0	100	270.000	27	36.688	225.335	22,53	(4,47)	Realisasi belanja Langganan Telepon Kantor disesuaikandengan jumlah tagihan abonemen, anggaran sebesar Rp. 400.000 akan digeser ke rekening belanja tagihan Air menunggu anggaran perubahan	
2	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	48	60	12	125	1.500.000	50	339.500	1.666.000	55,53	5,53	Realisasi belanja Air Kantor disesuaikan dengan jumlah tagihan abonemen, dimungkinkan pagu anggaran akan kurang sampai dengan bulan Desember 2024 menunggu anggaran pergeseran/perubahan	
3	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	48	48	0	100	42.000.000	50	6.764.840	36.713.493	43,71	(6,29)	Realisasi belanja listrik disesuaikan dengan jumlah tagihan. Belanja listrik akan dilakukan pergeseran untuk belanja air Rp. 400.000 dan belanja perlengkapan kantor sebesar Rp. 5.200.000	
4	Belanja Langganan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	48	48	0	100	5.700.000	47,50	959.600	5.757.600	47,98	0,48	Realisasi belanja Langganan Internet Kantor disesuaikan dengan jumlah tagihan abonemen. Pagu anggaran sebesar Rp. 400.000 digese ke belanja tagihan air menunggu perubahan anggaran	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	153.000.000	8,33	95,34	87,01	1.144,98	13.000.000	8,50	130.421.913	143.861.413	94,03	85,53		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	PAD & Dana	12.000.000	40	51	11	127,50	5.000.000	41,67	0	4.495.000	37,46	(4,21)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	Transfer Lainnya													
1	Belanja kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	40	51	11	127,50	5.000.000	41,67	0	4.495.000	37,46	(4,21)	Realisasi belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan disesuaikan dengan kebutuhan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	75	25	150	2.500.000	50	1.300.000	3.750.000	75	25		
1	Belanja peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	75	25	150	2.500.000	50	1.300.000	3.750.000	75	25	Realisasi Belanja peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara digunakan jasa service AC dan bahan bakar Genset	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.000.000	4	100	96	2.500	5.500.000	4,04	129.121.913	135.616.413	99,72	95,67		
1	Belanja gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.000.000	4	100	96	2.500	5.500.000	4,04	129.121.913	135.616.413	99,72	95,67	Belanja gedung kantor dan bangunan lainnya yang di rehabilitasi telah selesai 100 % fisik dan keuangan 99,72% silpa Rp. 383.587	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	853.195.000	33,03	69,84	36,81	211,46	287.984.800	33,75	86.066.218	492.870.588	57,77	24,01		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	853.195.000	33,03	69,84	36,81	211,46	287.984.800	33,75	86.066.218	492.870.588	57,77	24,01		
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.150.000	44,80	68,97	24,16	153,93	203.900.000	45,60	34.788.218	222.186.588	49,69	4,09		
1	Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha yang Terakses Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.600.000	50	100	50	200	6.300.000	50	4.750.000	12.600.000	100	50	Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha yang Terakses Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Telah terlaksana 100% dengan pelaksanaan 3	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														kali dengan realisasi sebanyak 1.093 orang	
2	Pengendalian dan Pemantauan Penyebaran Hama Penyakit Ikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.480.000	46	69	23	150	182.000.000	46,73	25.500.000	184.681.000	47,42	0,69	Realisasi Anggaran digunakan untuk honor Non ASN BLPKIL	
3	Fasilitasi Pendataan Peredaran Obat Ikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.070.000	33	60	27	181,82	15.600.000	34,61	4.538.218	24.905.588	55,26	20,65	Realisasi anggaran digunakan untuk belanja iuran premi asuransi Non ASN BLPKIL, ATK dan Pendataan peredaran obat ikan pada bulan Juni 2024 terlaksana di 1 (satu) Kota Surakarta	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	406.045.000	20,06	70,80	50,74	352,91	84.084.800	20,71	51.278.000	270.684.000	66,66	45,96		
1	Penerapan Sistem Mutu ISO 9001	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.075.000	0	5	5	0	0	0	0	750.000	1,92	1,92	Refreshment dilakukan pada 3 Juli 2024 sudah dilakukan pembayaran pendaftaran pada bulan Juli Kegiatan akreditasi ISO 9001 : 2015 rencana dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2024	
2	Penerapan Sistem Mutu ISO 17025	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.633.000	40	50	10	125	60.000.000	42,07	36.625.000	56.475.000	39,59	(2,47)	belanja penerapan ISO 17025 pada bulan Mei dan Juni digunakan untuk belanja habis pakai, Makan minum rapat persiapan suveillance, Uji banding, Uji profisiensi dan perjalanan dinas. Kegiatan surveillance ISO 17025 akan dilaksanakan pada bulan September 2024, menyesuaikan jadwal asesor KAN sisa anggaran Uji Profisiensi sebesar Rp. 7.500.000 akan digeser ke bahan habis pakai pengujian	
3	Publikasi dan Promosi Laboratorium BLPKIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.640.000	42	82	40	195,24	16.856.000	41,48	6.125.000	32.950.000	81,08	39,60	Realisasi belanja publikasi dan promosi laboratorium blpkil terdiri dari, promosi radio RRI dan perjalanan dinas Dalam Rangka Koordinasi Terkait Kelaboratorium Ke	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Tambaksogra, Kabupaten Banyumas	
4	Pendukung Pelayanan Laboratorium Pengujian	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.697.000	20	85	65	425	3.478.800	18,61	1.459.000	15.509.000	82,95	64,34	Realisasi kegiatan untuk belanja jasa pemeliharaan alat laboratorium dan belanja ATK	
5	Sarana dan Prasarana Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	100	100	0	0	0	0	150.000.000	100	100		
6	Peningkatan Kompetensi Personil Labororium	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	24	100	76	416,67	3.750.000	25	7.069.000	15.000.000	100	75	Kegiatan peningkatan kompetensi personil laboratorium telah dilaksanakan 100% keuangan dan fisik di 5 lokasi yaitu BKHIT Jawa Tengah, Dinkes Kota Semarang, BPKIL Serang, BBPBAP Jepara dan BPSMB Surakarta, dengan output 5 jenis sertifikat	
	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	10.909.136.000	27,68	53,89	26,21	194,66	2.403.243.000	22,03	1.048.377.191	4.784.674.425	43,86	21,83		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	608.000.000	40,65	51,57	10,92	126,85	157.500.000	25,90	62.670.945	298.954.303	49,17	23,27		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	21,21	24,70	3,49	116,43	7.000.000	21,21	1.648.800	7.536.800	22,84	1,63		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	25	25	0	100	2.000.000	25	900.000	1.509.000	18,86	(6,14)		
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	25	25	0	100	2.000.000	25	900.000	1.509.000	18,86	(6,14)	Pelaksanaan sudah terealisasi di bulan Juni	Segera mempercepat proses spj untuk pencairan keuangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	20	27	7	135	2.000.000	20	0	2.640.000	26,40	6,40		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	20	27	7	135	2.000.000	20	0	2.640.000	26,40	6,40		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	20	23	3	115	3.000.000	20	748.800	3.387.800	22,59	2,59		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	20	23	3	115	3.000.000	20	748.800	3.387.800	22,59	2,59		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	458.000.000	41,41	54,19	12,78	130,85	150.500.000	32,86	45.981.435	248.054.363	54,16	21,30		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	20	26	6	130	500.000	10	154.000	1.277.000	25,54	15,54		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	20	26	6	130	500.000	10	154.000	1.277.000	25,54	15,54		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	453.000.000	41,65	54,50	12,85	130,85	150.000.000	33,11	45.827.435	246.777.363	54,48	21,36		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Jasa Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	453.000.000	41,65	54,50	12,85	130,85	150.000.000	33,11	45.827.435	246.777.363	54,48	21,36		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.000.000	43,16	48,89	5,73	113,27	0	0	15.040.710	43.363.140	37,06	37,06		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	30	45	15	150	0	0	8.717.930	17.741.360	44,35	44,35		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	30	45	15	150	0	0	8.717.930	17.741.360	44,35	44,35		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50	60	10	120	0	0	1.000.000	4.147.000	59,24	59,24		
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50	60	10	120	0	0	1.000.000	4.147.000	59,24	59,24		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	50	50	0	100	0	0	5.322.780	21.474.780	30,68	30,68		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	50	50	0	100	0	0	5.322.780	21.474.780	30,68	30,68		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	10.301.136.000	26,92	54,03	27,11	200,70	2.245.743.000	21,80	985.706.246	4.485.720.122	43,55	21,74		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	2.173.755.000	11,67	60,21	48,55	516,12	205.350.000	9,45	43.692.945	809.644.570	37,25	27,80		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	1.582.400.000	6,67	58,37	51,69	874,59	82.300.000	5,20	19.495.745	466.086.370	29,45	24,25		
1	Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak di BBIAPL	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.900.000	19	20	1	105,26	5.000.000	18,59	0	0	0	(18,59)	Telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kolam bundar di BBIAPL Tugu	segera mempercepat proses spj guna memperlancar pencairan keuangan
2	Pelayanan Loka Produksi Benih/konsumsi Ikan Air Laut Bermutu di PBIAL Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.000.000	50	50	0	100	77.300.000	40,05	19.495.745	94.374.470	48,90	8,85		
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin di BBIAPL	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	38	100	62	263,16	0	0	0	10.500.000	100	100		
4	Pemeliharaan Kolam/Hachery/KJA di Loka PBIAL Karimunjawa (DAK)	DAK-Fisik	1.352.000.000	0	60	60	0	0	0	0	361.211.900	26,72	26,72	3 kegiatan DAK di Loka PBIAL Karimunjawa diantara nya 2 pekerjaan sudah selesai di kerjakan, 1 pekerjaan pengadaan floating deck sedang dalam proses pengadaan	segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa segera terealisasi
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	571.355.000	24,15	63,93	39,78	264,70	123.050.000	21,54	24.197.200	343.558.200	60,13	38,59		
1	Penyediaan benih, pakan, bahan kimia dan perkakas kerja pendukung Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di Loka PBIAL Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	313.360.000	37	83	46	224,32	103.800.000	33,12	10.776.000	259.053.000	82,67	49,54		
2	Pemeliharaan kolam/KJA dan peralatan pendukung budidaya di PBIAL Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	55	59	4	107,27	8.000.000	44,44	3.500.000	10.500.000	58,33	13,89		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pelayanan Loka Produksi Benih/konsumsi Ikan Air Laut Bermutu di PBIAL Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.495.000	17	20	3	117,65	4.250.000	13,49	2.000.000	6.250.000	19,84	6,35		
4	Pelayanan Loka Produksi Ikan Air Laut Bermutu di PBIAL Karimunjawa (DAK)	DAK-Fisik	48.500.000	14	17	3	121,43	7.000.000	14,43	7.921.200	7.921.200	16,33	1,90		
5	Penyediaan calon induk, pakan dan perkakas kerja pendukung Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di Loka PBIAL Karimunjawa (DAK)	DAK-Fisik	160.000.000	0	50	50	0	0	0	0	59.834.000	37,40	37,40		
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	100	50	200	0	0	0	0	0	0		
1	Pelayanan Tenaga Teknis (SDM) Loka yang Meningkatkan Keterampilannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	100	50	200	0	0	0	0	0	0	Sudah dilaksanakan pada bulan Juni dalam bentuk Penilaian Uji Kompetensi Teknis Budidaya Perikanan yang diadakan di BBIAPL dengan peserta dari perwakilan beberapa loka	segera mempercepat spj guna untuk pencairan keuangan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	8.127.381.000	31,00	52,37	21,38	168,96	2.040.393.000	25,11	942.013.301	3.676.075.552	45,23	20,13		
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	8.127.381.000	31,00	52,37	21,38	168,96	2.040.393.000	25,11	942.013.301	3.676.075.552	45,23	20,13		
1	Penyediaan Benih/induk, pakan, bahan kimia dan perkakas kerja pendukung Produksi Ikan Endemik Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.300.000	37	74	37	200	9.300.000	24,93	8.720.000	27.431.200	73,54	48,61		
2	Penyediaan calon induk/induk, pakan, bahan kimia dan peralatan kerja pendukung produksi benih unggul di Loka Ambarawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.915.000	49	50	1	102,04	29.000.000	33,37	9.384.000	41.198.000	47,40	14,03		
3	Penyediaan calon induk/induk, pakan, bahan kimia dan peralatan kerja pendukung produksi benih unggul di Loka Randudongkal	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.325.000	49	60	11	122,45	22.900.000	34,53	7.620.000	38.858.000	58,59	24,06		
4	Penyediaan calon induk/induk, pakan, bahan kimia dan peralatan kerja pendukung produksi benih unggul di Loka Singasari	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.825.000	49	49	0	100	33.000.000	32,73	9.801.000	48.996.000	48,60	15,87		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pelayanan Loka Budidaya Air Tawar dalam rangka produksi benih unggul di Loka Ambarawa, Singasari, Randudongkal	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.435.000	41	41	0	100	5.900.000	26,30	1.779.000	5.093.000	22,70	(3,60)		
6	Pemeliharaan kolam di Loka Ambarawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	23	66	43	286,96	1.500.000	23,08	1.534.000	4.284.000	65,91	42,83		
7	Pemeliharaan kolam di Loka Randudongkal	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	50	50	0	100	1.000.000	25	1.000.000	2.000.000	50	25		
8	Pemeliharaan kolam di Loka Singasari	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	50	100	50	200	4.000.000	50	0	8.000.000	100	50		
9	Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak di Loka Air Tawar	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.200.000	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	masih proses perencanaan yang akan dilaksanakan di Loka PBI Randudongkal dan Loka PBI Singasari dan menunggu kabar dari pergeseran anggaran	segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kejelasan kegiatan tersebut
10	Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak di Loka Air Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.600.000	100	35	(65)	35	0	0	0	0	0	0	masih proses perencanaan yang akan dilaksanakan di Loka PIAP Sluke dan menunggu kabar dari pergeseran anggaran	segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kejelasan kegiatan tersebut
11	Penyediaan Benih/induk, pakan, bahan kimia dan perkakas kerja pendukung produksi ikan konsumsi di Loka BIAP Tugu	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.449.000	40	40	0	100	79.500.000	27,28	26.771.400	99.806.384	34,24	6,97		
12	Penyediaan Benih/induk, pakan, bahan kimia dan perkakas kerja pendukung produksi ikan konsumsi di Loka BIAP Maribaya	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.335.000	41	58	17	141,46	95.500.000	36,97	44.092.225	149.161.520	57,74	20,77		
13	Penyediaan Benih/induk, pakan, bahan kimia dan perkakas kerja pendukung produksi ikan konsumsi di Loka PIAP Sluke	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.800.000	76	77	1	101,32	215.800.000	69,88	16.600.000	236.700.000	76,65	6,77		
14	Pemeliharaan kolam dan peralatan pendukung budidaya di BIAP Tugu	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.000.000	35	51	16	145,71	20.250.000	32,66	3.652.200	31.195.200	50,31	17,65		
15	Pemeliharaan kolam dan peralatan pendukung budidaya di BIAP Maribaya	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	70	20	140	8.000.000	40	0	13.800.000	69	29		
16	Pemeliharaan kolam dan peralatan pendukung budidaya di PIAP Sluke	PAD & Dana	19.000.000	49	66	17	134,69	7.000.000	36,84	1.900.000	12.495.000	65,76	28,92		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
17	Pelayanan Loka dalam rangka produksi ikan konsumsi air payau di BIAP Tugu, BIAP Maribaya dan PIAP Sluke	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.640.000	48	48	0	100	454.885.000	40,59	86.387.350	513.452.536	45,82	5,23		
18	Penyediaan calon induk/induk, pakan, bahan kimia dan peralatan kerja pendukung produksi calon induk bermutu di Loka Ngrajek	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.265.000	48	53	5	110,42	63.200.000	34,11	17.175.000	97.675.000	52,72	18,61		
19	Penyediaan calon induk/induk, pakan, bahan kimia dan peralatan kerja pendukung produksi calon induk bermutu di Loka Janti	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.250.000	49	55	6	112,24	64.400.000	34,21	28.463.000	101.993.000	54,18	19,97		
20	Penyediaan calon induk/induk, pakan, bahan kimia dan peralatan kerja pendukung produksi calon induk bermutu di Loka Muntilan	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.850.000	40	40	0	100	47.600.000	27,38	2.900.000	64.164.000	36,91	9,53		
21	Pemeliharaan kolam di Loka Ngrajek	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	58	59	1	101,72	2.000.000	28,57	2.000.000	4.000.000	57,14	28,57		
22	Pemeliharaan kolam di Loka Janti	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	58	60	2	103,45	2.000.000	28,57	1.400.000	4.200.000	60	31,43		
23	Pemeliharaan kolam di Loka Muntilan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	58	58	0	100	2.000.000	28,57	0	3.820.000	54,57	26		
24	Pelayanan Loka Budidaya Air Tawar dalam rangka produksi calon induk bermutu di Loka Ngrajek, Janti, Muntilan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.439.000	47	47	0	100	6.400.000	29,85	800.000	4.376.000	20,41	(9,44)	Perjalanan Dinas sesuai kebutuhan seperti telah Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Loka di Klaten	segera mempercepat proses spj untuk mempercepat pencairan keuangan
25	Penyediaan calon induk/induk di Loka Ambarawa, Loka Randudongkal dan Loka Singasari	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	60	60	0	0	0	0	29.310.000	58,62	58,62		
26	Penyediaan calon induk/induk di Loka Ngrajek, Loka Janti dan Loka Muntilan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	22	22	0	0	0	0	8.240.000	20,60	20,60		
27	Pelayanan Loka Budidaya Air Tawar dalam rangka produksi calon induk bermutu di Loka Ambarawa, Randudongkal, Singasari, Ngrajek, Janti, Muntilan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.998.696.000	48	48	0	100	832.790.000	41,67	157.870.786	947.228.716	47,39	5,73		
28	Pelayanan Loka Budidaya Air Tawar dalam rangka produksi ikan endemik lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.700.000	46	50	4	108,70	1.700.000	45,95	0	0	0	(45,95)	Perjalanan Dinas sesuai kebutuhan seperti telah Melaksanakan Rapat	Segera mempercepat proses spj untuk mempercepat pencairan keuangan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Koordinasi dengan Loka di Klaten	
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin di Loka Air Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	88	88	0	0	0	0	26.400.000	88	88		
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin di Loka Air Tawar	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	0	100	100	0	0	0	0	18.000.000	100	100		
31	Pelayanan Loka Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak Air Tawar dan Air Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.268.000	47	47	0	100	3.268.000	21,40	1.310.000	3.128.000	20,49	(0,92)	perjalanan dinas sesuai kebutuhan saat perencanaan dan pemeriksaan pemeliharaan di loka	segera merencanakan perjalanan dinas terkait pemeliharaan di loka dan memproses spj guna mempercepat pencairan keuangan
32	Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak di Loka Air Payau dan Tawar (DAK)	DAK-Fisik	2.701.772.000	0	55	55	0	0	0	501.793.000	1.037.184.106	38,39	38,39		
33	Pelayanan Loka dalam rangka produksi ikan unggul air payau (DAK)	DAK-Fisik	12.437.000	35	35	0	100	2.000.000	16,08	1.252.640	3.910.190	31,44	15,36		
34	Penyediaan calon induk/induk, pakan pendukung produksi calon induk bermutu di Loka Muntlan (DAK)	DAK-Fisik	90.000.000	27	81	54	300	16.000.000	17,78	0	72.374.000	80,42	62,64		
35	Pelayanan Loka Budidaya Air Tawar dalam rangka produksi calon induk bermutu (DAK)	DAK-Fisik	34.380.000	43	53	10	123,26	9.500.000	27,63	7.807.700	17.601.700	51,20	23,57		
	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	PAD & Dana Transfer Lainnya	742.985.000	43,74	45,56	1,82	104,16	325.022.500	43,75	36.906.800	337.654.800	45,45	1,70		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.000.000	84,07	85,77	1,70	102,02	135.360.000	84,07	8.498.850	137.392.750	85,34	1,26		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.700.000	96,45	98,33	1,88	101,95	89.410.000	96,45	3.780.000	91.050.500	98,22	1,77		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	89,28	88,20	(1,08)	98,79	4.910.000	89,27	0	4.850.500	88,19	(1,08)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	89,28	88,20	(1,08)	98,79	4.910.000	89,27	0	4.850.500	88,19	(1,08)	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan, adapun deviasi negatif dikarenakan harga barang yang dibelanjakan dibawah anggaran yang rencanakan, sisa anggaran akan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														diserap semaksimal mungkin pada kegiatan berikutnya	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	0	79.900.000	99,88	(0,13)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	0	79.900.000	99,88	(0,13)	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana 100%, adapun sisa anggaran merupakan sisa dari pembelian sesuai dengan harga barang yang tertera pada aplikasi gratis ongkir	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	62,50	87,55	25,05	140,08	4.500.000	62,50	3.780.000	6.300.000	87,50	25		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	62,50	87,55	25,05	140,08	4.500.000	62,50	3.780.000	6.300.000	87,50	25	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan PPP Larangan pada bulan Juni 2024	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.500.000	49,81	50,67	0,86	101,73	14.700.000	49,83	2.708.850	14.805.250	50,19	0,36		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	48	48	0	100	1.200.000	48	181.500	1.058.300	42,33	(5,67)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	48	48	0	100	1.200.000	48	181.500	1.058.300	42,33	(5,67)	Realisasi fisik untuk penyediaan jasa surat menyurat bulan Juni telah terlaksana namu untuk realisasi keuangan telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan untuk pengiriman dokumen bulan Juni	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	49,98	50,92	0,94	101,88	13.500.000	50	2.527.350	13.746.950	50,91	0,91		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	49,98	50,92	0,94	101,88	13.500.000	50	2.527.350	13.746.950	50,91	0,91	Realisasi fisik telah terlaksana pada bulan Juni sedangkan realisasi keuangan telah terserap sesuai dengan tagihan dan kebutuhan yang ada	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.800.000	80,55	82,44	1,89	102,34	31.250.000	80,54	2.010.000	31.537.000	81,28	0,74		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.800.000	74,26	75,39	1,13	101,52	14.700.000	74,24	1.770.000	14.581.000	73,64	(0,60)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.800.000	74,26	75,39	1,13	101,52	14.700.000	74,24	1.770.000	14.581.000	73,64	(0,60)	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan untuk perbaikan kendaraan dinas roda 4 dan pembelian bahan bakar minyak. Deviasi negatif dikarenakan sisa dari pembayaran pajak STNK dan dari kegiatan pemeliharaan roda 2 dan 3 yang sebagian rencananya akan digeser untuk kegiatan lain	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	38,75	51,45	12,70	132,77	1.550.000	38,75	240.000	2.056.000	51,40	12,65		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	38,75	51,45	12,70	132,77	1.550.000	38,75	240.000	2.056.000	51,40	12,65	Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan pemeliharaan fasilitas penunjang yang berada di kantor PPP Larangan salah satunya berupa AC telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	14.900.000	99,33	(0,67)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	14.900.000	99,33	(0,67)	Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan pemeliharaan gedung berupa pengecatan kantor telah terlaksana 100%, sisa anggaran merupakan sisa dari nilai kontrak yang telah disepakati	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana	581.985.000	32,58	34,43	1,85	105,68	189.662.500	32,59	28.407.950	200.262.050	34,41	1,82		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	581.985.000	32,58	34,43	1,85	105,68	189.662.500	32,59	28.407.950	200.262.050	34,41	1,82		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.175.000	43,92	42,49	(1,43)	96,74	33.891.000	43,91	4.437.950	32.774.200	42,47	(1,45)		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.570.000	32,98	40,80	7,82	123,71	7.770.000	32,97	3.137.500	9.607.500	40,76	7,80	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan PPP Larangan dalam perjalanan dinas bulan Juni	
2	Sosialisasi Rembug Gayeng	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.650.000	100	100	0	100	6.650.000	100	0	6.650.000	100	0		
3	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.725.000	33,68	32,35	(1,33)	96,05	5.970.000	33,68	250.000	5.731.000	32,33	(1,35)	Realisasi fisik telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan untuk pembayaran jasa pengangkutan sampah, sedangkan deviasi negatif terjadi dikarenakan sisa dari belanja kebersihan	
4	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	60,76	22,30	(38,46)	36,70	4.861.000	60,76	0	1.783.000	22,29	(38,48)	Realisasi fisik dan keuangan belum dapat dilaksanakan bulan ini dikarenakan kesalahan administrasi, sehingga untuk pembelian ATK akan dibelanjakan pada bulan Juli	
5	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.880.000	49,98	53,06	3,08	106,16	5.940.000	50	1.050.450	6.302.700	53,05	3,05	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana untuk pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bulan Juni	
6	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.700.000	100	100	0	100	2.700.000	100	0	2.700.000	100	0		
7	Sosialisasi Rembug Gayeng	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan ini belum terlaksana	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	504.810.000	30,85	33,20	2,35	107,63	155.771.500	30,86	23.970.000	167.487.850	33,18	2,32		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.805.000	43,90	55,05	11,15	125,40	8.255.000	43,90	1.885.000	10.345.000	55,01	11,11	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan untuk perjalanan dinas PPP Larangan bulan Juni	
2	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	4	4	0	100	8.000.000	4	0	7.925.850	3,96	(0,04)	Realisasi keuangan untuk kegiatan pembangunan lantai 2 belum terlaksana pada bulan Juni, sedangkan progress fisik untuk pembangunan fisik sampai dengan bulan Juni telah terlaksana sampai dengan 90%. Rencana pembayaran akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024	
3	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.545.000	24,27	72	47,73	296,66	4.501.500	24,27	0	13.352.000	72,00	47,72	Belum ada realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan belanja ATK, dan belanja makan minum pada bulan Juni	
4	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.000.000	49,98	50,01	0,03	100,06	130.500.000	50	21.750.000	130.500.000	50	0	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan PPP Larangan untuk kegiatan rutin berupa pembayaran honor non ASN	
5	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.460.000	69,89	83,10	13,21	118,90	4.515.000	69,89	335.000	5.365.000	83,05	13,16	Realisasi fisik dan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk cetak blanko dan form SPPD tahun 2024	
	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.642.000	30,97	64,47	33,51	208,19	229.667.000	30,97	209.410.500	468.186.570	63,13	32,16		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.642.000	30,97	64,47	33,51	208,19	229.667.000	30,97	209.410.500	468.186.570	63,13	32,16		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana	652.604.000	30,30	64,19	33,89	211,83	197.747.000	30,30	184.094.500	412.775.570	63,25	32,95		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.050.000	53,17	46,57	(6,60)	87,58	20.230.000	53,17	13.400.000	19.757.000	51,92	(1,24)		
1	Pengawasan dan penyelesaian kasus pada Usaha Pemanfaatan Ruang Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.830.000	5,24	25,56	20,32	487,79	830.000	5,24	6.200.000	7.727.000	48,81	43,57	kegiatan Pengawasan dan penyelesaian kasus pada Usaha Pemanfaatan Ruang Laut telah dilaksanakan	
2	Penyadartahuan usaha pemanfaatan ruang laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.220.000	87,31	61,53	(25,78)	70,47	19.400.000	87,31	7.200.000	12.030.000	54,14	(33,17)	kegiatan penyadartahuan peraturan perundang undangan telah dilaksanakan sebanyak 30 orang dan sisa anggaran akan dilaksakan pada bulan juli sebanyak 30 orang	ada perubahan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan september di karimun jawa
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	328.789.000	42,10	52,00	9,90	123,52	138.417.000	42,10	27.635.550	165.497.956	50,34	8,24		
1	Pengawasan dan penyelesaian kasus pada Usaha Penangkapan Ikan di Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.019.000	48	58,31	10,31	121,48	127.217.000	48,00	26.200.550	149.394.956	56,37	8,37	kegiatan Pengawasan dan penyelesaian kasus pada Usaha Penangkapan Ikan di Laut telah dilaksanakan	
2	Penyadartahuan pelaku usaha Penangkapan Ikan di Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.270.000	64,85	95,17	30,32	146,75	11.200.000	64,85	1.435.000	16.103.000	93,24	28,39	kegiatan telah dilaksanakan	
3	Koordinasi dan mediasi Konflik Nelayan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan mediasi akan dilaksanakan pada bulan september tahun 2024	
4	fgd perbatasan antar provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan fgd perbatasan antar provinsi akan dilaksanakan bulan juli tahun 2024	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.865.000	29,05	54,33	25,28	187,02	35.100.000	29,04	19.979.820	63.575.484	52,60	23,56		
1	pengawasan dan penanganan kasus Pembudidayaan ikan payau dan laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.445.000	24,24	52,88	28,64	218,15	20.700.000	24,23	7.109.820	43.505.484	50,92	26,69	kegiatan pengawasan dan penanganan kasus Pembudidayaan ikan payau dan laut telah dilaksanakan	
2	pelaku usaha Pembudidayaan ikan payau dan laut yang memahami perundangan	PAD & Dana	14.550.000	98,97	49,48	(49,49)	49,99	14.400.000	98,97	0	7.200.000	49,48	(49,48)	kegiatan pelaku usaha Pembudidayaan ikan payau yang	kegiatan pelaku usaha Pembudidayaan ikan laut yang memahami perundangan ada

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya												memahami perundangan telah dilaksanakan sebanyak 30 orang dan kegiatan pelaku usaha Pembudidayaan ikan laut yang memahami perundangan akan dilaksanakan pada bulan Juli di karimun jawa	perubahan jadwal yang akan dilaksanakan pada bul'an Juli
3	Coaching Klinik Penanganan Pelanggaran Usaha Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.700.000	0	100	100	0	0	0	2.850.000	2.850.000	50	50	kegiatan Coacing Klinik telah dilaksanakan pada bulan juni ini	
4	forum Tindak Pidana Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.170.000	0	50	50	0	0	0	10.020.000	10.020.000	66,05	66,05	kegian forum Tindak Pidana Perikanan telah dilakukan dan sianya akan dilaksanakan pada bulan september	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.900.000	2,43	99,78	97,35	4.112,80	4.000.000	2,43	123.079.130	163.945.130	99,42	97,00		
1	Pembinaan keaktifan POKMASWAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.900.000	8,91	99,19	90,28	1.113,24	4.000.000	8,91	3.884.000	44.750.000	99,67	90,76	kegiatan Pembinaan keaktifan POKMASWAS telah dilaksanakan	
2	Hibah Peralatan Pokmaswas	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	0	100	100	0	0	0	119.195.130	119.195.130	99,33	99,33		
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.038.000	35,85	66,56	30,71	185,67	31.920.000	35,85	25.316.000	55.411.000	62,23	26,38		
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.563.000	34,03	75,53	41,50	221,95	9.720.000	34,03	6.640.000	21.300.000	74,57	40,54		
1	Pengawasan dan penanganan kasus pada usaha penangkapan ikan di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.693.000	0	63,35	63,35	0	0	0	6.640.000	8.400.000	61,35	61,35	kegiatan Pengawasan dan penanganan kasus pada usaha penangkapan ikan di PUD telah dilaksanakan	
2	Forum Rembug Pengawasan Usaha Perikana Tangkap di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.870.000	65,37	86,75	21,38	132,71	9.720.000	65,37	0	12.900.000	86,75	21,39	kegiatan Forum Rembug Pengawasan Usaha Perikana Tangkap di PUD telah sesesai dilaksanakan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.425.000	65,09	78,94	13,85	121,27	17.200.000	65,09	12.770.000	17.420.000	65,92	0,83		
1	Pengawasan dan penanganan kasus pada usaha Pembudidayaan ikan di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.405.000	43,84	53,84	10	122,81	5.000.000	43,84	2.600.000	7.250.000	63,57	19,73	kegiatan Pengawasan dan penanganan kasus pada usaha Pembudidayaan ikan di PUD telah dilaksanakan	
2	Forum Rembug Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.020.000	81,23	98	16,77	120,65	12.200.000	81,23	10.170.000	10.170.000	67,71	(13,52)	kegiatan Forum Rembug Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya di PUD dilaksanakan pada bulan juni	
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.050.000	14,68	49,43	34,75	336,70	5.000.000	14,68	5.906.000	16.691.000	49,02	34,33		
1	Pengawasan dan penanganan kasus pada usaha pengolah dan pemasaran hasil perikanan di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.030.000	26,27	88,45	62,18	336,70	5.000.000	26,27	5.906.000	16.691.000	87,71	61,43	kegiatan Pengawasan dan penanganan kasus pada usaha pengolah dan pemasaran hasil perikanan di Jawa Tengah telah dilaksanakan	
2	Penyadartahuan larangan penggunaan formalin pada produk hasil perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan Penyadartahuan larangan penggunaan formalin pada produk hasil perikanan akan dilaksanakan pada bulan agustus	
	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.685.532.000	56,00	64,76	8,76	115,65	674.469.000	40,02	323.324.660	784.089.345	46,52	6,50		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.685.532.000	56,00	64,76	8,76	115,65	674.469.000	40,02	323.324.660	784.089.345	46,52	6,50		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	715.287.000	23,99	62,67	38,68	261,25	171.594.000	23,99	276.383.000	388.146.030	54,26	30,27		
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	715.287.000	23,99	62,67	38,68	261,25	171.594.000	23,99	276.383.000	388.146.030	54,26	30,27		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KAJIAN PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.915.000	0	100	100	0	0	0	260.598.000	276.307.730	85,83	85,83	kegiatan kajian telah selesai dilaksanakan dengan hasil 1 dokumen Kajian Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Cilacap. Pembayaran kepada pihak ketiga telah selesai dilaksanakan. kegiatan pendamping seperti FGD dan perjalanan dinas telah selesai dilaksanakan. Terdapat sisa anggaran dari sisa kontrak	Sisa anggaran akan menjadi Silpa
2	PENUNJANG TEKNIS KEGIATAN KAJIAN PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.800.000	49,98	45,82	(4,16)	91,68	41.400.000	50	3.300.000	33.820.380	40,85	(9,15)	kegiatan terlaksana berupa pemberian honor Non ASN, BPJS, JKK, JKM hanya untuk 1 orang. terdapat deviasi minus untuk anggaran karena 1 orang Non ASN telah diterima PPPK dengan SPMT per bulan Mei 2024	Sisa anggaran menjadi Silpa
3	SOSIALISASI PERATURAN DAERAH RZWP3K-RTRW JAWA TENGAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.775.000	49,78	0	(49,78)	0	32.250.000	49,79	0	0	0	(49,79)	kegiatan belum dapat dilaksanakan karena proses penerbitan Perda Tata Ruang Jateng terhambat pada belum terbitnya Persetujuan Substansi (Persub) dari Kementerian ATR. Persub sebagai persetujuan dari OPD Teknis Pengaturan Ruang Darat (Kementerian ATR/BPN). Blm terbit karena pasca lintas sektor masih ada hal yang perlu konfirmasi lagi contohnya terkait garis pantai rencana.	berkoordinasi dengan PUSDATARU , BAPPEDA dan Kemeterian ATR/BPN untuk jadwal penerbitan Persetujuan Substansi (Persub) Perda Tata Ruang Prov Jateng. Sosialisasi peraturan perundangan akan diisi sosialisasi Materi Teknis Perairan Pesisir dan sosialisasi KKPRL
4	MONITORING PEMANFAATAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.307.000	32,85	30,65	(2,20)	93,30	30.000.000	32,86	5.135.000	18.079.000	19,80	(13,06)	kegiatan terlaksana berupa perjalanan dinas dalam daerah. Deviasi minus dikarenakan jumlah perdin yang sudah dilaksanakan belum sebanyak yang direncanakan.	Monitoring pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum dilaksanakan pada bulan Juni akan dilaksanakan pada bulan Juli - Desember
5	PENUNJANG PEMANFAATAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.310.000	30,54	13,30	(17,24)	43,55	12.000.000	30,53	0	5.228.520	13,30	(17,23)	tidak melaksanakan perjalanan dinas. tidak terdapat perjalanan dinas luar daerah	perjalanan dinas luar berupa koordinasi dan konsultasi ke Pusat akan dilaksanakan pada bulan Juli - Desember

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	PENUNJANG PENERAPAN STAKEHOLDER YANG MEMAHAMI PERATURAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.180.000	48,58	47,92	(0,66)	98,64	55.944.000	48,57	7.350.000	54.710.400	47,50	(1,07)	kegiatan terlaksana berupa pemberian honor non ASN, BPJS, JKK, JKM. Deviasi negatif karena tidak ada perjalanan dinas luar daerah sebagaimana direncanakan dalam ROK	perjalanan dinas terkait koordinasi dan konsultasi ke pusat akan dilaksanakan pada bulan Juli - Desember
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PAD & Dana Transfer Lainnya	970.245.000	79,59	66,30	(13,29)	83,30	502.875.000	51,83	46.941.660	395.943.315	40,81	(11,02)		
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	970.245.000	79,59	66,30	(13,29)	83,30	502.875.000	51,83	46.941.660	395.943.315	40,81	(11,02)		
1	Hibah Sarana Usaha Petambak Garam	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	100	90	(10)	90	220.000.000	52,38	0	219.562.000	52,28	(0,10)	Pekerjaan fisik tertunda disebabkan penyiapan lahan oleh kelompok baru selesai pada bulan Mei 2024	melakukan pemantauan progres pembangunan Gudang Garam
2	Penunjang Luas lahan garam yang menerapkan teknologi		179.390.000	52,31	51,86	(0,45)	99,14	79.235.000	44,17	9.985.000	80.646.275	44,96	0,79	Pelaksanaan kegitan sesuai dengan RKO yang telah disusun	melakukan pemantauan progres pelaksanaan hibah
3	Fasilitasi Kegiatan Hasil Penerpan Teknologi Lahan Garam		109.400.000	19,50	23,28	3,78	119,38	17.100.000	15,63	9.532.000	21.025.500	19,22	3,59	Pelaksanaan kegitan sesuai dengan RKO yang telah disusun	
4	Pertemuan Pemberdayaan Usaha Perempuan/Taruna Pesisir		59.750.000	98,99	98,99	0	100	42.850.000	71,72	25.724.660	37.357.660	62,52	(9,19)	1. Pertemuan sudah dilaksanakan semua (3 kali pertemuan : Kab. Jepara 06 Mei 2024, Kab. Pati 11 Juni 2024 dan Kab. Rembang 12 Juni 2024) 2. Terdapat potensi SILPA Rp. 6.727.340	Anggaran SILPA akan di optimalkan pada anggaran perubahan
5	Pertemuan Pemberdayaan Usaha Petambak Garam Rakyat		52.805.000	69	46	(23)	66,67	24.290.000	46,00	0	12.720.000	24,09	(21,91)	1. Dari target 4 pertemuan : sudah dilaksanakan 1 pertemuan pada tanggal 29 Februari 2024 dan 2 pertemuan akan dilaksanakan pada Juli 2024 2. Menyesuaikan jadwal Narasumber berkaitan dengan materi pelaksanaan DED Saluran Irigrasi Garam	melakukan penjadwalan ulang untuk pelaksanaan pertemuan
6	Penyusunan Buku/Dokumen Statistik Garam Rakyat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	dilasanakan pada TW IV	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Penunjang Pelaporan Data Potensi Garam	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	49,99	49,99	0	100	5.400.000	50	1.700.000	2.000.000	18,52	(31,48)	Honorarium operator garam pada 3 kabupaten (Kab. Jepara, Kab. Pati dan Kab. Rembang) belum direalisasikan karena belum melakukan penginputan data di Aplikasi Garam Gayeng	Koordinasi dengan operator garam untuk penginputan data di Aplikasi Garam Gayeng
8	Hibah Perekonomian (Sarpras Perempuan dan Taruna Pesisir)	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	0	0	(100)	Hibah menunggu pengiriman barang ke kelompok di Pulau Nyamuk, Karimunjawa	Dijadwalkan dikirimkan pada awal bulan Juli 2024
9	Penunjang Penyediaan Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam		106.100.000	100	26,33	(73,67)	26,33	84.000.000	79,17	0	22.631.880	21,33	(57,84)	Konsultan perencanaan (DED/perencanaan) SEGAR progres 5 % : Persiapan Laporan Pendahuluan.	Melakukan pemantauan progres pelaksanaan
	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.089.640.000	29,98	31,17	1,19	103,97	1.225.955.500	29,98	750.325.690	1.300.060.650	31,79	1,81		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.844.565.000	33,78	30,69	(3,10)	90,84	960.920.500	33,78	563.144.230	860.064.290	30,24	(3,55)		
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	249.650.000	18,00	31,64	13,64	175,79	44.938.000	18,00	11.466.000	66.201.000	26,52	8,52		
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.670.000	18,03	36,43	18,40	202,04	30.778.000	18,03	10.526.000	49.386.000	28,94	10,90		
1	Operasional kegiatan unit pembesaran ikan yang memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.520.000	21,60	26,38	4,78	122,13	9.400.000	21,60	0	11.481.500	26,38	4,78	Belum adanya pengajuan dari kabupaten / kota	Koordinasi dengan Kab/Kota
2	Operasional kegiatan unit produksi pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.420.000	0	54,81	54,81	0	0	0	2.879.000	2.879.000	25,21	25,21	telah dilaksanakan pembinaan CPPIB dan pengujian pakan mandiri di kabupaten Brebes dan kabupen Wonosobo	Koordinasi dengan Kab/Kota
3	Operasional kegiatan unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.090.000	12,95	38,41	25,46	296,60	3.250.000	12,95	2.247.000	9.638.000	38,41	25,46	telah dilaksanakan pembinaan CPIB di kabupaten batang	Koordinasi dengan Kab/Kota
4	Fasilitasi Stakeholder	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.640.000	20	38,40	18,40	192	18.128.000	20	5.400.000	25.387.500	28,01	8,01	Realisasi fasilitasi stakeholder tergantung pada permohonan benih	koordinasi dengan stakeholder di kab/kota

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dari stakeholder yang ada di kab/kota	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.980.000	17,93	21,29	3,36	118,74	14.160.000	17,93	940.000	16.815.000	21,29	3,36		
1	Operasional Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.480.000	18,52	21,99	3,47	118,74	14.160.000	18,51	940.000	16.815.000	21,99	3,47	Melaksanakan koordinasi data statistik di kota surakarta	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
2	Buku Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Penggandaan buku statistik perikanan budidaya akan dicetak pada akhir tahun menunggu finalisasi data statistik perikanan budidaya tahun 2023	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.594.915.000	35,30	30,59	(4,71)	86,67	915.982.500	35,30	551.678.230	793.863.290	30,59	(4,71)		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.525.945.000	36,26	30,92	(5,35)	85,26	915.982.500	36,26	551.678.230	780.959.290	30,92	(5,35)		
1	Hibah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan hibah uang dalam tahap administrasi pencairan hibah. Hibah uang direncanakan akan direalisasikan pada bulan Juli 2024, kelompok penerima hibah berjumlah 39 kelompok, lolos 25 kelompok, gagal 14 kelompok karena kelompok tidak memenuhi persyaratan hibah	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
2	Operasional Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	453.445.000	28,89	54,32	25,43	188,02	130.982.500	28,89	52.021.960	246.304.860	54,32	25,43	Dilaksanakannya Pertemuan Sosialisasi Sosialisasi Bantuan Hibah Uang Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya, Pengembangan Minapadi di Jawa Tengah Tahun 2024 pada Bulan Juni. Dilaksanakannya Belanja Honorarium Non ASN Bulan Mei, Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, belanja perjalanan dinas serta uang	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														harian peserta pembudidaya.	
3	Bantuan Hibah Barang Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	adanya perubahan sistem pengadaan dari kontraktual menjadi non kontraktual (Gratis Ongkir)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Persediaan Dokumen/Administrasi Tender akan di SILPA kan pada saat anggaran perubahan akan digunakan untuk kegiatan yang lain
4	Bantuan Hibah Barang Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	PAD & Dana Transfer Lainnya	785.000.000	100	68,11	(31,89)	68,11	785.000.000	100	499.656.270	534.654.430	68,11	(31,89)	karena belum dilaksanakannya pemeriksaan di dua kelompok penerima hibah barang sarana dan prasarana perikanan budidaya yaitu di kabupaten kebumen dan sragen, sedangkan pencairan minapadi dilaksanakan 3 tahap. Tahap 1 (Bulan Juli), Tahap 2 (Bulan September), Thap 3 (Bulan Oktober)	pemeriksaan hibah barang akan dilaksanakan di bulan juli 2024 pencairan termin I minapadi rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.970.000	0	18,71	18,71	0	0	0	0	12.904.000	18,71	18,71		
1	Operasional kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan ini meliputi : Belanja Bahan-Bahan Lainnya; Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak; Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan; Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. Digunakan untuk BimtekBudidaya Ikan Ramah Lingkungan yang akan direncanakan pada bulan Juli	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
2	Operasional kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.360.000	0	74,33	74,33	0	0	0	0	12.904.000	74,33	74,33	Telah dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan pada Kelompok	Sisa uang kegiatan tersebut akan di SILPA kan pada saat anggaran perubahan akan digunakan untuk kegiatan yang lain

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Pembudidaya Ikan pada Bulan April	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.245.075.000	21,29	32,27	10,99	151,61	265.035.000	21,29	187.181.460	439.996.360	35,34	14,05		
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.000.000	17,96	23,69	5,72	131,85	19.940.000	17,96	6.349.000	25.289.000	22,78	4,82		
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	57,80	57,80	0	100	11.560.000	57,80	0	10.560.000	52,80	(5)		
1	Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	57,80	57,80	0	100	11.560.000	57,80	0	10.560.000	52,80	(5)	Kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan telah dilaksanakan pada bulan April 2024 dengan 4 orang narasumber hadir (BPOM, Pendamping Halal, BPPMHP, dan Bidang Pengawasan). Honor narasumber hanya dapat terbayarkan 2 orang dari 3 orang yang dianggarkan.	silpa 1 orang honor narasumber akan direncanakan pada Anggaran Perubahan (APBD-P)
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.000.000	9,21	16,19	6,98	175,79	8.380.000	9,21	6.349.000	14.729.000	16,19	6,98		
1	Pendataan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.000.000	9,21	16,19	6,98	175,79	8.380.000	9,21	6.349.000	14.729.000	16,19	6,98	Keterangan : Telah dilaksanakan Workshop Penghitungan Angka Konsumsi Ikan pada tanggal 25 Juni 2024	-
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.114.075.000	21,05	33,71	12,66	160,12	234.535.000	21,05	180.832.460	414.707.360	37,22	16,17		
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.114.075.000	21,05	33,71	12,66	160,12	234.535.000	21,05	180.832.460	414.707.360	37,22	16,17		
1	Hibah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 Kelompok Calon Penerima Hibah Uang tidak lolos Verifikasi	Direncanakan pada Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P)

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya												Faktual. Dikarenakan bukan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta yang dibutuhkan untuk kebutuhan kegiatan budidaya ikan.	
2	Jejaring Pemasaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	50	35,71	(14,29)	71,42	35.000.000	50	22.000.000	47.000.000	67,14	17,14	Pada penyusunan RKO direncanakan melaksanakan 2 kali kegiatan Bazar, namun pada realisasinya akan dilaksanakan 4 kegiatan bazar: Bazar Ramadhan, Jateng Fair, Bazar Hari Jadi Jawa Tengah, dan Bazar Harkannas. Kegiatan Bazar Ramadhan telah terlaksana pada Bulan April 2024	Akan dilaksanakan kegiatan Jateng Fair pada bulan Juli-Agustus, Bazar Hari Jadi Jawa Tengah pada Agustus serta Bazar pada Harkannas pada bulan November
3	Kampanye Gemarikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.045.000	27,35	50,84	23,49	185,89	126.385.000	27,35	123.481.500	234.925.500	50,84	23,49	1. Telah dilaksanakan kegiatan Kampanye Gemarikan di Kab. Blora tgl 11 Juni 2024 (150 paket) ; Kab. Magelang pada 12 Juni 2024 (150 paket); Kab. Sragen pada tanggal 13 Juni 2024 (150 paket) ; Kab. Batang 27 Juni 2024 (150 paket). 2. Pemberian BTP (Bahan Tambahan Pangan) di Kab. Banyumas sejumlah 400 paket di 2 desa yang dilaksanakan 4 kali per bulan. 3. Pemberian 150 paket Gemarikan pada acara HARGANNAS di kabupaten Banyumas, dan 150 paket Gemarikan pada acara HARGANNAS di Kabupaten Jepara	4 Kabupaten (Brebes, Rembang, Purbalingga, dan Temanggung) akan dilaksanakan pada bulan Juli dan 2 Kabupaten (Boyolali dan Kabupaten Tegal) pada Agustus 2024
4	Peningkatan Keterampilan	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.360.000	25,02	29,36	4,34	117,33	73.150.000	25,02	25.375.960	98.371.260	33,65	8,63	Telah dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Keterampilan berupa Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan di Kabupaten Pekalongan pada tanggal 26 Juni 2024 yang diikuti oleh pengolah dan pemasar dari	-

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan	
5	Hibah Sarana dan Prasarana Pengolahan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.200.000	0	41,71	41,71	0	0	0	0	18.875.000	41,76	41,76	Dalam tahapan proses pengadaan pada Gratis Ongkir.	Akan dilaksanakan pemerisaan hasil pekerjaan pengadaan hibah barang pada bulan Juli di Kabupaten Jepara, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo dan Kota Salatiga
6	Akses Permodalan dan Kemitraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.470.000	0	56,09	56,09	0	0	0	9.975.000	15.535.600	79,79	79,79	Telah dilaksanakan Sosialisasi Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kota Pekalongan yang dihadiri oleh Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Penyuluh Perikanan Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan; Pelaku Usaha (Pengolah Pemasar Hasil Perikanan, Pembudidaya Ikan, dan Nelayan) yang terdiri dari 15 orang pelaku usaha Kota Pekalongan; 10 orang pelaku usaha Kabupaten Pekalongan)	-
7	Hibah Sarana dan Prasarana Pengolahan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 Paket Pengadaan barang, dalam tahapan proses pengadaan pada Gratis Ongkir.	Pada bulan Juli akan dilaksakan penyerahan hibah barang pada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan di 9 Kabupaten/ Kota Penerima Hibah Barang
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	52,80	0	(52,80)	0	10.560.000	52,80	0	0	0	(52,80)		
	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	52,80	0	(52,80)	0	10.560.000	52,80	0	0	0	(52,80)		
1	Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	52,80	0	(52,80)	0	10.560.000	52,80	0	0	0	(52,80)	Adanya pergeseran rencana kegiatan rapat koordinasi pertemuan pemetaan dan pemantauan Logistik Hasil Perikanan.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pertemuan Peta Logistik direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024
	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	DAK-Fisik; PAD & Dana	1.317.244.000	36,00	67,18	31,18	186,60	437.853.000	33,24	325.205.930	773.752.061	58,74	25,50		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.280.000	69,18	70,43	1,26	101,82	95.690.000	69,20	7.491.100	94.437.611	68,29	(0,91)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.665.000	57,50	64,05	6,55	111,39	11.310.000	57,51	1.935.000	12.412.000	63,12	5,60		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000	100	100	0	100	600.000	100	0	600.000	100	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000	100	100	0	100	600.000	100	0	600.000	100	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor CDK Wilayah Barat berupa Lampu dan Roll Kabel melalui Gratis Ongkir. Belanja dan kegiatan telah selesai di Bulan Februari 2024	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.355.000	100	100	0	100	2.355.000	100	0	2.292.000	97,32	(2,68)		
1	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.355.000	100	100	0	100	2.355.000	100	0	2.292.000	97,32	(2,68)	1. Penyediaan Perlengkapan Kantor CDK Wilayah Barat berupa Alat Tulis Kantor melalui Gratis Ongkir; 2. Belanja dan kegiatan telah selesai di Bulan Februari 2024; 3. Deviasi keuangan merupakan sisa belanja	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.710.000	49,98	57,69	7,71	115,43	8.355.000	50	1.935.000	9.520.000	56,97	6,97		
1	Fasilitasi Undangan, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.710.000	49,98	57,69	7,71	115,43	8.355.000	50	1.935.000	9.520.000	56,97	6,97	1. SSK ini terdiri dari perjalanan dinas menghadiri undangan dan rapat koordinasi; 2. Terdapat belanja perjalanan dinas pada bulan Juni 2024 dalam rangka menghadiri undangan dan koordinasi kegiatan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.150.000	51,21	51,92	0,71	101,38	23.130.000	51,23	3.091.100	20.204.490	44,75	(6,48)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.950.000	78,48	94,58	16,10	120,51	1.530.000	78,46	74.000	1.545.600	79,26	0,80		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.950.000	78,48	94,58	16,10	120,51	1.530.000	78,46	74.000	1.545.600	79,26	0,80	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor CDK Wilayah Barat berupa Pembelian Materai, Amplop dan Pengiriman Dokumen; 2. Terdapat belanja jasa pengiriman surat pada bulan Juni 2024	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.200.000	49,98	49,99	0,01	100,02	21.600.000	50	3.017.100	18.658.890	43,19	(6,81)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.200.000	49,98	49,99	0,01	100,02	21.600.000	50	3.017.100	18.658.890	43,19	(6,81)	1. Realisasi fisik sesuai RKO 2. Belanja tagihan telepon, tagihan listrik dan tagihan air sesuai kebutuhan kantor di Bulan Juni 2024	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.465.000	83,34	83,52	0,18	100,21	61.250.000	83,37	2.465.000	61.821.121	84,15	0,78		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.765.000	46,31	47	0,69	101,49	7.300.000	46,31	515.000	7.604.500	48,24	1,93		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.765.000	46,31	47	0,69	101,49	7.300.000	46,31	515.000	7.604.500	48,24	1,93	1. SSK ini berupa belanja bahan bakar, pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan; 2. Terdapat belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 pada bulan Juni 2024 berupa service audio dan pemasangan rollbar	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	51	51,28	0,28	100,55	3.950.000	51,30	1.950.000	4.815.000	62,53	11,23		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	51	51,28	0,28	100,55	3.950.000	51,30	1.950.000	4.815.000	62,53	11,23	1. SSK ini terdiri dari anggaran pemeliharaan AC Kantor dan alat lainnya; 2. Terdapat belanja perbaikan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														laptop dan printer pada bulan Juni 2024	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.401.621	98,80	(1,20)		
1	Pemeliharaan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.401.621	98,80	(1,20)	1. Pekerjaan fisik pemeliharaan kantor sudah terlaksana 100%; 2. Realisasi keuangan pembayaran pemeliharaan kantor telah dilaksanakan pada bulan April 2024; 3. Deviasi merupakan penghematan nilai kontrak menjadi sisa anggaran	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	773.390.000	24,62	72,58	47,96	294,82	153.705.000	19,87	263.975.225	461.542.120	59,68	39,80		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	748.540.000	24,59	72,55	47,96	295,06	147.425.000	19,70	262.420.225	450.542.120	60,19	40,49		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	748.540.000	24,59	72,55	47,96	295,06	147.425.000	19,70	262.420.225	450.542.120	60,19	40,49		
1	Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (Penyediaan Bibit Mangrove)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	45	100	55	222,22	0	0	10.500.000	70.000.000	100	100	1. Pekerjaan fisik penanaman mangrove terlaksana 100% sejumlah 20.000 batang di Pulau Cemara, Kab. Brebes ; 2.Terdapat pembayaran pekerjaan swakelola penanaman bibit mangrove termin 3; 3. Penyelesaian pembayaran pekerjaan terlaksana pada bulan Juni 2024	
2	Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.092.000	61	61,28	0,28	100,46	20.721.000	60,78	3.054.500	19.152.470	56,18	(4,60)	1. SSK ini terdiri dari perjalanan dinas menghadiri undangan dan rapat koordinasi; 2. Terdapat belanja perjalanan dinas pada bulan Juni2024	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pembuatan dan Penenggelaman Terumbu Karang Buatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.300.000	0	83,11	83,11	0	0	0	0	3.280.000	3,11	3,11	1. SSK ini berupa kegiatan pembuatan dan penenggelaman Terumbu Karang Buatan (TKB); 2. Terdapat kegiatan perencanaan pada bulan Maret2024; 3. Kegiatan fisik terlaksana 80% bulan Mei-Juni 204 dan akan dilakukan penenggelaman pada bulan Juli 2024	
4	Fasilitasi Pembuatan dan Penenggelaman Terumbu Karang Buatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.700.000	15	15	0	100	1.440.000	14,85	1.040.000	1.040.000	10,72	(4,12)	1. SSK ini berupa kegiatan perjalanan dinas untuk koordinasi dan menghadiri undangan; 2. Terdapat belanja perjalanan dinas di Bulan Juni 2024	
5	Kegiatan Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	0	100	100	0	0	0	18.000.000	18.000.000	100	100	1. SSK ini berupa kegiatan pengadaan papan informasi sejumlah 3 buah yang rencanya dipasang di 3 lokasi sekitar KK Karang Jeruk Tegal dan KK Ujungnegoro, Batang; 2. Terdapat belanja di Bulan Juni 2024; 3. Realisasi fisik dan keuangan terlaksana pada bulan Juni 2024	
6	Monitoring Ekosistem Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.740.000	0	40	40	0	0	0	19.941.150	19.941.150	31,78	31,78	1. SSK ini berupa kegiatan monitoring kawasan konservasi karang jeruk kab. tegal dan kawasan konservasi ujungnegoro, kab. batang; 2. Realisasi fisik sudah terlaksana sekitar 40% di KK Karang Jeruk, Tegal; 3. Realisasi keuangan diagendakan pada bulan Juni 2024	
7	Kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.400.000	50	49,52	(0,48)	99,04	20.700.000	50	0	20.500.000	49,52	(0,48)	1. SSK ini berupa kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di kab. Tegal dan Kab. Batang; 2. Realisasi fisik dan keuangan kegiatan sudah terlaksana di Bulan Februari 2024; 3. Belum ada belanja di Bulan Juni 2024; 4.	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Kegiatan direncanakan kembali pada bulan Juli 2024	
8	Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.108.000	30	30	0	100	5.964.000	29,66	0	5.869.000	29,19	(0,47)	1. SSK ini berupa fasilitasi kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di kab. Tegal dan Kab. Batang; 2. Realisasi fisik dan keuangan kegiatan sebagian terlaksana di Bulan Februari 2024; 3. Belum ada belanja perjalanan dinas menghadiri undangan / koordinasi pada bulan Juni 2024	
9	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.200.000	49,98	49,98	0	100	89.100.000	50	14.850.000	89.100.000	50	0	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1, D3 dan SMA	
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	49,98	49,98	0	100	4.500.000	50	728.985	4.373.910	48,60	(1,40)	1. SSK ini terdiri dari pembayaran Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 2. Deviasi negatif dikarenakan adanya selisih anggaran dengan tagihan pembayaran premi BPJS akibat adanya perubahan tarif BPJS (penurunan pembayaran grade tarif)	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi (DAK)	DAK-Fisik	200.000.000	5	100	95	2.000	5.000.000	2,50	194.305.590	199.285.590	99,64	97,14	1. SSK ini berupa DAK Pengadaan Penanda Batas Kawasan Konservasi; 2. Pekerjaan fisik DAK sejumlah 6 unit di Kab. Tegal dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2024; 3. Terdapat belanja kegiatan perencanaan pada bulan Maret 2024; 4. Realisasi keuangan dan fisik terlaksana 100% pada bulan Juni 2024	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.850.000	25,59	73,64	48,05	287,74	6.280.000	25,27	1.555.000	11.000.000	44,27	18,99		
	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil	PAD & Dana	24.850.000	25,59	73,64	48,05	287,74	6.280.000	25,27	1.555.000	11.000.000	44,27	18,99		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional **	Transfer Lainnya													
1	Sosialisasi Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.450.000	0	100	100	0	0	0		6.450.000	100	100	1. SSK ini terdiri dari belanja kegiatan sosialisasi perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan; 2. Kegiatan telah selesai dilaksanakan di Bulan Februari 2024	
2	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Ruang Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	40	40	0	100	1.980.000	39,60	1.555.000	1.925.000	38,50	(1,10)	1. SSK ini terdiri dari belanja perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan; 2. Terdapat belanja perjalanan dinas pada bulan Juni 2024	
3	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Budidaya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	20	29	9	145	940.000	18,80	0	1.445.000	28,90	10,10	1. SSK ini terdiri dari belanja perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan; 2. Terdapat belanja perjalanan dinas melaksanakan koordinasi pada bulan Juni 2024	
4	Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	40	100	60	250	3.360.000	40	0	1.180.000	14,05	(25,95)	1. SSK ini terdiri dari belanja perjalanan dinas Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan; 2. Realisasi fisik kegiatan sudah mencapai 100%; 3. Laporan realisasi keuangan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.574.000	46,39	55,76	9,37	120,19	188.458.000	46,47	53.739.605	217.772.330	53,69	7,23		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.629.000	44,76	55,60	10,84	124,22	160.158.000	44,78	45.449.605	194.034.830	54,26	9,47		
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.261.000	32,85	39,27	6,42	119,54	9.280.000	32,84	2.750.000	9.554.500	33,81	0,97		
1	Fasilitasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.201.000	53,97	54,02	0,05	100,09	9.280.000	53,95	2.750.000	7.750.000	45,06	(8,89)	1. SSK ini berupa fasilitasi pengawasan pemanfaatan ruang laut sd. 12 mil; 2. Terdapat belanja pada	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														bulan Juni 2024; 3. Deviasi negatif merupakan sisa transportasi	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.060.000	0	16,32	16,32	0	0	0	0	1.804.500	16,32	16,32	1. SSK ini berupa kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sd. 12 mil; 2. Belum ada belanja di Bulan Juni 2024; 3. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan kembali pada bulan September 2024	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.908.000	45,52	57,17	11,65	125,59	146.628.000	45,55	42.699.605	181.460.330	56,37	10,82		
1	Fasilitasi Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.199.000	48,44	48,47	0,03	100,06	99.520.000	48,50	17.430.605	99.094.630	48,29	(0,21)	1. SSK ini terdiri dari pembayaran honor non asn dan perjalanan dinas untuk koordinasi dan menghadiri undangan; 2. Deviasi keuangan merupakan sisa anggaran belanja perjalanan dinas; 3. Terdapat belanja perjalanan dinas pada bulan Juni 2024	
2	Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.900.000	60	60	0	100	5.940.000	60	0	3.544.500	35,80	(24,20)	1. SSK ini berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap sd. 12 mil; 2. terdapat belanja kegiatan pengawasan perikanan tangkap sd. 12 mil di perairan kab. tegal - kab. kendal	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kapal Pengawas	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.300.000	5,20	97,94	92,74	1.883,46	2.100.000	5,21	1.180.000	40.173.200	99,69	94,47	1. SSK ini terdiri dari belanja pemeliharaan perlatan dan mesin kapal; 2. Terdapat belanja perlengkapan kapal pengawasan pada bulan Juni 2024 untuk kegiatan pengawasan perikanan tangkap laut sd. 12 mil.	
4	Operasi Pengawasan Perikanan Tangkap s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.509.000	58,80	58,90	0,10	100,17	39.068.000	58,74	24.089.000	38.648.000	58,11	(0,63)	1. SSK ini terdiri dari belanja pemeliharaan perlatan dan mesin kapal; 2. Terdapat belanja pembelian bahan bakar kapal	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														pengawasan pada bulan Juni 2024	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.460.000	56,94	49,61	(7,33)	87,13	4.250.000	56,97	0	3.020.000	40,48	(16,49)		
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.320.000	65,60	66	0,40	100,61	2.180.000	65,66	0	1.510.000	45,48	(20,18)	1. SSK ini terdiri dari perjalanan dinas untuk koordinasi dan menghadiri undangan terkait pengawasan usaha budidaya ikan di laut sd. 12 mil; 2. Belum ada belanja pada bulan Juni 2024; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	
2	Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.140.000	50	36,47	(13,53)	72,94	2.070.000	50	0	1.510.000	36,47	(13,53)	1. SSK ini terdiri dari kegiatan pelaksanaan pengawasan budidaya ikan dilaut sd. 12 mil; 2. Belum ada belanja kegiatan di bulan Juni 2024; Kegiatan diagendakan pada bulan Juli 2024	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.945.000	58,59	56,95	(1,64)	97,20	28.300.000	59,03	8.290.000	23.737.500	49,51	(9,52)		
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.235.000	59,20	33,93	(25,28)	57,30	12.780.000	60,18	2.280.000	5.818.000	27,40	(32,79)		
1	Penyediaan Perlengkapan Pendukung Pengawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini berupa pengadaan alat tulis kantor dan serta penggandaan laporan; 2' Belum ada belanja pada bulan Juni 2024; 3. Kegiatan direncanakan pada bulan Juli 2024	
2	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.785.000	79,60	79,50	(0,10)	99,87	5.410.000	79,73	2.280.000	4.308.000	63,49	(16,24)	1. SSK ini berupa perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan terkait pengawasan perikanan tangkap di PUD; 2. Terdapat belanja fasilitasi pada bulan Juni 2024 di	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														kab. banyumas dan kab. purbalingga; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	
3	Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.990.000	65,25	16,47	(48,78)	25,24	7.370.000	67,06	0	1.510.000	13,74	(53,32)	1. SSK ini terdiri dari pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan tangkap di PUD; 2. Belum ada belanja kegiatan pengawasan pada bulan Juni 2024; 3. Kegiatan direncanakan pada bulan Juli 2024	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.420.000	58,49	58,96	0,46	100,79	5.510.000	58,49	1.460.000	4.303.000	45,68	(12,81)		
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.360.000	50	51	1	102	2.180.000	50	0	1.203.000	27,59	(22,41)	1. SSK ini terdiri dari perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan terkait pengawasan usaha budidaya ikan di PUD; 2. Terdapat belanja kegiatan fasilitasi pada bulan Juni 2024; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	
2	Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.060.000	65,81	65,81	0	100	3.330.000	65,81	1.460.000	3.100.000	61,26	(4,55)	1. SSK ini berupa kegiatan pengawasan usaha budidaya ikan di PUD; 2. Terdapat kegiatan pengawasan budidaya PUD pada bulan Juni 2024 di kab. pemalang	
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.290.000	57,89	84,14	26,25	145,34	10.010.000	57,89	4.550.000	13.616.500	78,75	20,86		
1	Fasilitasi Pengawasan Penyalahgunaan Formalin pada Produk Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.280.000	0	50	50	0	0	0	0	1.140.000	50	50	1. SSK ini berupa perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan terkait pengawasan penyalahgunaan formalin; 2. Belum ada belanja kegiatan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														fasilitasi pada bulan Juni 2024	
2	Fasilitasi Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	100	100	0	0	0	4.550.000	4.550.000	91	91	1. SSK ini berupa pengadaan kit uji cepat formalin untuk kegiatan pengawasan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 2. Terdapat belanja kit uji cepat formalin pada bulan Juni 2024	
3	Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.010.000	100	84	(16)	84	10.010.000	100	0	7.926.500	79,19	(20,81)	1. SSK ini berupa kegiatan pengawasan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 2. Belum ada belanja pelaksanaan kegiatan pada bulan Juni 2024 dikarenakan penyesuaian jadwal pelaksanaan pengawasan	Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli 2024
	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	785.533.000	64,73	68,46	3,73	105,77	506.089.000	64,43	62.077.148	532.189.599	67,75	3,32		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.000.000	61,48	65,54	4,07	106,62	47.349.000	61,49	8.234.250	49.213.931	63,91	2,42		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.260.000	54,72	57,60	2,87	105,25	8.351.000	54,72	1.464.500	8.734.000	57,23	2,51		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	50	54	4	108	500.000	50	0	540.000	54	4		
1	Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	50	54	4	108	500.000	50	0	540.000	54	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor CDK Wilayah Selatan berupa Lampu dan Roll Kabel melalui Gratis Ongkir	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.100.000	57,92	62,30	4,38	107,56	5.271.000	57,92	1.464.500	5.614.000	61,69	3,77		
1	Fasilitasi Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.890.000	50	52	2	104	945.000	50	0	975.000	51,59	1,59	Penyediaan Peralatan Kantor CDK Wilayah Selatan berupa Alat dan Bahan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Kebersihan melalui Gratis Ongkir	
2	Fasilitasi Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.210.000	60	65	5	108,33	4.326.000	60	1.464.500	4.639.000	64,34	4,34	Penyediaan Perlengkapan Kantor CDK Wilayah Selatan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) melalui Gratis Ongkir	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.160.000	50	50	0	100	2.580.000	50	0	2.580.000	50	0		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.160.000	50	50	0	100	2.580.000	50	0	2.580.000	50	0	SSK terdiri dari perjalanan dinas dalam rangka survei kepuasan masyarakat yang akan dilaksanakan pada bulan agustus	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.500.000	49,98	50,23	0,25	100,49	15.258.000	50,03	6.769.750	14.210.931	46,59	(3,43)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	49	64	15	130,61	258.000	51,60	56.000	320.000	64	12,40		
1	Fasilitasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	49	64	15	130,61	258.000	51,60	56.000	320.000	64	12,40	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor CDK Wilayah Selatan berupa Pembelian Materai dan Pengiriman Dokumen	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	50	50	0	100	15.000.000	50	6.713.750	13.890.931	46,30	(3,70)		
1	Fasilitasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	50	50	0	100	15.000.000	50	6.713.750	13.890.931	46,30	(3,70)	Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan adanya selisih dari pembayaran tagihan telephon, internet dan listrik kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.240.000	75,99	84,38	8,39	111,04	23.740.000	75,99	0	26.269.000	84,09	8,10		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	50	74	24	148	4.000.000	50	0	5.849.000	73,11	23,11		
1	Fasilitasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana	8.000.000	50	74	24	148	4.000.000	50	0	5.849.000	73,11	23,11	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya												operasional sudah terlaksana dibulan Mei dan akan dilaksanakan kembali pada bulan Agustus	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50	60	10	120	3.500.000	50	0	4.180.000	59,71	9,71		
1	Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50	60	10	120	3.500.000	50	0	4.180.000	59,71	9,71	Pemeliharaan Komputer, Printer dan AC Kantor akan dilaksanakan kembali pada bulan Agustus	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.240.000	100	100	0	100	16.240.000	100	0	16.240.000	100	0		
1	Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.240.000	100	100	0	100	16.240.000	100	0	16.240.000	100	0	Rehab Gedung berupa penyekatan ruangan menjadi gudang dan ruang transit tamu CDK Wilayah Selatan yang sudah dilaksanakan pada bulan februari	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.554.000	72,08	74,48	2,40	103,33	216.329.000	71,98	13.573.969	223.198.314	74,26	2,29		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.679.000	72,91	73,37	0,46	100,63	199.174.000	72,78	9.083.969	200.144.374	73,13	0,35		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.679.000	72,91	73,37	0,46	100,63	199.174.000	72,78	9.083.969	200.144.374	73,13	0,35		
1	Penanaman Bibit Mangrove	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.450.000	100	100	0	100	70.450.000	100	0	70.241.060	99,70	(0,30)	Kegiatan Penanaman Bibit Mangrove dilaksanakan di Desa Ujung Gagak Kec. Kampung Laut Kab. Cilacap sebanyak 20.000 Batang. Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan adanya selisih dengan pagu kontrak senilai Rp 208.940	Dikompilasi kedalam silpa
2	Penanaman Cemara Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	100	100	0	100	42.000.000	100	0	41.871.000	99,69	(0,31)	Kegiatan Penanaman Cemara Laut dilaksanakan di Desa Bunton Kec. Adipala Kab. Cilacap	Dikompilasi kedalam silpa

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														sebanyak 4.200 Batang . Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan adanya selisih dengan pagu kontrak senilai Rp 129.000	
3	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.114.000	51	52	1	101,96	63.954.000	50,71	9.083.969	65.262.314	51,75	1,04	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN dan Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perjalanan dinas koordinasi dan undangan serta belanja sewa perahu.	
4	Sosialisasi Ekosistem Mangrove	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.770.000	100	100	0	100	22.770.000	100	0	22.770.000	100	0	Kegiatan Sosialisasi Ekosistem Mangrove sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali (Penanaman Bibit Mangrove dan Cemara Laut) masingmasing di Desa Ujung Alang Kec. Kampung Laut dan Desa Bunton Kec. Adipala Kab. Cilacap	
5	Peningkatan Kompetensi Konservasi Penyu	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Peningkatan Kompetensi Konservasi Penyu direncanakan terlaksana pada Bulan November	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.875.000	63,65	85,81	22,17	134,83	17.155.000	63,83	4.490.000	23.053.940	85,78	21,95		
	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.875.000	63,65	85,81	22,17	134,83	17.155.000	63,83	4.490.000	23.053.940	85,78	21,95		
1	Sosialisasi Jenis Pelayanan di CDK Wilayah Selatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.385.000	100	100	0	100	13.385.000	100	0	13.385.000	100	0	Sosialisasi Jenis Pelayanan di CDK Wilayah Selatan sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 di Kab. Kebumen.	
2	Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.190.000	0	100	100	0	0	0	4.190.000	4.190.000	100	100	Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Masyarakat sudah terlaksana pada Bulan Juni	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.300.000	40	59	19	147,50	3.770.000	40,54	300.000	5.478.940	58,91	18,38	Pelayanan Perizinan Berusaha telah dilaksanakan di Kab. Kebumen pada tanggal 23 April 2024 dan Kab. Purworejo pada tanggal 21 & 30 Mei 2024. Kegiatan akan dilaksanakan kembali pada Bulan September.	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	407.979.000	59,93	64,58	4,65	107,76	242.411.000	59,42	40.268.929	259.777.354	63,67	4,26		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.716.000	64,66	67,91	3,25	105,02	150.906.000	64,57	16.474.469	157.222.594	67,27	2,70		
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.950.000	54,73	55,63	0,91	101,66	30.495.000	54,50	10.474.820	30.893.920	55,22	0,71		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.800.000	54	54	0	100	24.665.000	53,85	5.654.820	24.563.920	53,63	(0,22)	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1 dan Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Deviasi Negatif pada realisasi keuangan disebabkan adanya selisih tagihan premi BPJS Non ASN	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.150.000	58	63	5	108,62	5.830.000	57,44	4.820.000	6.330.000	62,36	4,93	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Garam di Kabupaten Kebumen sudah dilaksanakan pada bulan Februari. Bulan Juni ini Pengawasan dilaksanakan di Kab. Kebumen (Konservasi Penyu) dan Kab. Cilacap (Konservasi Mangrove-Penebangan Liar Pohon Mangrove).	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.799.000	68,44	71,64	3,19	104,67	114.140.000	68,43	4.439.649	118.232.174	70,88	2,45		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Patroli Pengawasan Kapal Perikanan dibawah 30 GT sd. 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.868.000	49,98	51	1,02	102,04	17.934.000	50	2.995.149	17.970.894	50,10	0,10	SSK ini terdiri dari Honorarium Non ASN SMA dan Pembayaran Premi BPJS	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
2	Pelaksanaan Patroli Pengawasan Kapal Perikanan dibawah 30 GT sd. 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.275.000	50	50	0	100	29.666.000	50,05	0	29.080.000	49,06	(0,99)	Kegiatan sudah dilaksanakan pada tanggal 7-8 Mei 2024 di Kabupaten Cilacap. Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan adanya efisiensi transportasi dalam daerah senilai Rp. 586.000. Kegiatan akan dilaksanakan kembali pada bulan Juli	
3	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan sd. 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.816.000	66	98	32	148,48	3.120.000	64,78	1.444.500	4.681.000	97,20	32,41	SSK ini terdiri dari perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan undangan. Pembayaran Perdin undangan dalam rangka Expose Pelanggaran Kapal Perikanan pada tanggal 18 Maret 2024 di DKP Prov. Jateng. Kegiatan akan dilaksanakan kembali pada bulan Juli.	
4	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan sd. 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.840.000	50	100	50	200	3.420.000	50	0	6.840.000	100	50	Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan sampai dengan 12 Mil sudah dilaksanakan di TPI Jatimalang dan TPI Kertojoyan Kab. Purworejo pada tanggal 24 April 2024 serta dilaksanakan di Kab. Cilacap pada tanggal 15-16 Mei 2024.	
5	Pemeliharaan Kapal Pengawasan Speadboat	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	0	59.660.280	99,43	(0,57)	Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan adanya selisih kontrak senilai Rp. 339.720	Dikompilasi kedalam silpa
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.967.000	57,89	73,92	16,03	127,70	6.271.000	57,18	1.560.000	8.096.500	73,83	16,65		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Laut dan Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.837.000	49	51	2	104,08	2.851.000	48,84	0	2.966.500	50,82	1,98	SSK ini terdiri dari perjalanan dinas dalam rangka koordinasi konsultasi dan undangan.	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Laut dan	PAD & Dana	5.130.000	68	100	32	147,06	3.420.000	66,67	1.560.000	5.130.000	100	33,33	Pengawasan Pelaku Usaha	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Payau	Transfer Lainnya												Pembudidayaan ikan Laut dan Payau sudah dilaksanakan di Kab. Kebumen pada tanggal 25 April 2024 dan 11 Juni 2024 serta Kab. Purworejo pada tanggal 6 Mei 2024.	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.263.000	53,58	60,10	6,53	112,18	91.505.000	52,51	23.794.460	102.554.760	58,85	6,34		
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.900.000	52,42	62,87	10,45	119,94	33.662.000	52,68	12.444.820	40.048.920	62,67	10,00		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.575.000	53	54	1	101,89	27.500.000	53,32	6.289.820	27.723.920	53,75	0,43	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1 dan Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi dan undangan	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.325.000	50	100	50	200	6.162.000	50,00	6.155.000	12.325.000	100	50,00	Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 28-29 Februari 2024 di Kab. Wonosobo dan Kab. Kebumen serta pada tanggal 12-13 Juni 2024 di Kab. Wonogiri dan Sukoharjo.	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.140.000	52,10	55,62	3,52	106,76	26.725.000	50,29	6.489.820	28.793.920	54,19	3,89		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan di Wilayah PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.800.000	49	53	4	108,16	21.970.000	46,94	5.299.820	24.433.920	52,21	5,26	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1 dan Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan di Wilayah PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.340.000	75	75	0	100	4.755.000	75	1.190.000	4.360.000	68,77	(6,23)	Kegiatan Pengawasan Pelaku Usaha Budidaya PUD sudah dilaksanakan pada bulan Februari di Kab. Klaten dan Kab. Karanganyar serta tanggal 29 Mei 2024 di Kab. Sukoharjo	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														(Pengajuan Keuangannya masuk Bulan Juni)	
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.223.000	56,24	61,17	4,94	108,78	31.118.000	54,38	4.859.820	33.711.920	58,91	4,53		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pegolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.135.000	58	58	0	100	26.075.000	55,32	3.449.820	26.073.920	55,32	(0,00)	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1, Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, cetak leaflet serta pembelian alat uji formalin (sudah dibelanjakan pada bulan februari senilai Rp 5.000.000)	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pegolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.088.000	48	76	28	158,33	5.043.000	49,99	1.410.000	7.638.000	75,71	25,72	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan di Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo pada tanggal 29-30 April 2024 serta menghadiri Expose Pengawasan Obat Ikan Palsu di DKP Prov. Jateng pada tanggal 13 Mei 2024. Pengawasan pelaku usaha Pengolahan sudah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 di Kab. Sukoharjo. Kegiatan akan dilaksanakan kembali pada bulan Juli.	
	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	1.371.668.000	35,97	50,15	14,19	139,44	493.348.500	35,97	258.282.620	684.775.255	49,92	13,96		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.000.000	42,20	55,42	13,22	131,32	39.676.500	42,21	10.545.415	46.471.823	49,44	7,23		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.240.000	47,00	58,82	11,82	125,15	11.385.000	46,97	0	12.115.000	49,98	3,01		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000	50	100	50	200	210.000	50	0	420.000	100	50		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja komponen Intalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000	50	100	50	200	210.000	50	0	420.000	100	50		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.270.000	40	74,55	34,55	186,38	2.900.000	39,89	0	5.420.000	74,55	34,66		
1	Belanja Peralatan dan Perlengkapan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.270.000	40	74,55	34,55	186,38	2.900.000	39,89	0	5.420.000	74,55	34,66		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.550.000	50	50,87	0,87	101,74	8.275.000	50	0	6.275.000	37,92	(12,08)		
1	Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.550.000	50	50,87	0,87	101,74	8.275.000	50	0	6.275.000	37,92	(12,08)	Kegiatan rapat/koordinasi terlaksana di bulan Juni 2024 spj keuangan di bulan Juli 2024	Kegiatan meliputi konsumsi rapat dan perjalanan dinas
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.300.000	50,09	50,36	0,27	100,53	19.700.000	50,13	2.619.915	15.635.323	39,78	(10,34)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000	65	100	35	153,85	200.000	66,67	0	300.000	100	33,33		
1	Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000	65	100	35	153,85	200.000	66,67	0	300.000	100	33,33		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.000.000	49,98	49,98	0	100	19.500.000	50	2.619.915	15.335.323	39,32	(10,68)		
1	Belanja Langganan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.600.000	49,98	49,98	0	100	15.300.000	50	2.064.530	12.004.786	39,23	(10,77)	Pembayaran listrik tiap bulan naik turun	Kegiatan pembayaran listrik dilaksanakan sesuai dengan tagihan perbulan
2	Belanja Kawat /Faksimili/Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	49,98	49,98	0	100	4.200.000	50	555.385	3.330.537	39,65	(10,35)	Pembayaran belanja internet naik turun tiap bulannya	Kegiatan pembayaran internet dan telepon dilaksanakan sesuai dengan tagihan setiap bulannya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.460.000	28,21	59,24	31,04	210,04	8.591.500	28,21	7.925.500	18.721.500	61,46	33,26		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	PAD & Dana	14.510.000	38,71	33,98	(4,73)	87,78	5.616.500	38,71	3.642.500	6.439.000	44,38	5,67		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	Transfer Lainnya													
1	Pajak Kendaraan Roda 4	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.810.000	33,33	2,33	(31)	6,99	936.500	33,33	0	65.500	2,33	(31,00)	Kegiatan pembayaran pajak kendaraan roda 4 (2 unit) di bulan oktober dan Nopember 2024. Hal ini dikarenakan pada bulan Maret 2024 kendaraan dinas roda 4 dilakukan pergantian kendaraan di dinas induk sehingga untuk pembayaran pajak mengalami perubahan yang semula di tw 2 menjadi di tw 4	Pembayaran pajak dilaksanakan sesuai dengan jatuh temponya
2	Pemeliharaan service/ganti oli suku cadang Mobil	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.700.000	40	41,58	1,58	103,95	4.680.000	40	3.642.500	6.373.500	54,47	14,47	Kegiatan pemeliharaan servic dan pengantian suku cadang Mobil dinas dilaksanakan sesuai dengan perbaikan kendaraan dinas roda 2 dan 4	Akan dioptimalkan di Tw 3
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.950.000	50	52,35	2,35	104,71	2.975.000	50	1.433.000	2.323.000	39,04	(10,96)		
1	Servic AC	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.100.000	50	50	0	100	1.050.000	50	0	525.000	25	(25)	Kegiatan dilaksanakan di bulan ini untuk spj keuangan di bulan Juli 2024.	
2	Servic Printer	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	50	0	100	1.000.000	50	733.000	733.000	36,65	(13,35)	Kegiatan servic Printer dilaksanakan dibulan Juni 2024	
3	Serviv CPU Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.850.000	50	57,57	7,57	115,14	925.000	50	700.000	1.065.000	57,57	7,57	Kegiatan selanjutnya di laksanakan diakhir triwulan 3	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	100	100	0	0	0	2.850.000	9.959.500	99,60	99,60		
1	Pemeliharaan Pengecatan Gedung kantor dan Pagar Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	100	100	0	0	0	2.850.000	9.959.500	99,60	99,60	Kegiatan fisik sudah 100% di bulan Juni 2024.	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	792.224.000	21,76	47,69	25,94	219,21	172.380.000	21,76	199.419.118	382.155.060	48,24	26,48		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	758.999.000	22,11	49,17	27,05	222,33	167.855.000	22,12	198.109.118	377.855.060	49,78	27,67		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	758.999.000	22,11	49,17	27,05	222,33	167.855.000	22,12	198.109.118	377.855.060	49,78	27,67		
1	Penanaman Bibit Mangrove	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	5	5	0	100	3.500.000	5	0	3.500.000	5	0		
2	Fasilitasi Penanaman Bibit Mangrove	PAD & Dana Transfer Lainnya	153.274.000	48,99	47,44	(1,55)	96,84	75.100.000	49,00	15.150.118	72.717.708	47,44	(1,55)	Deviasi negatif karena belum terlaksananya perdin movev rehabilitasi ekosistem mangrove di kabupaten rembang, dikarenakan lokasi belum bisa dilewati karena pasang,	kegiatan akan dilaksanakan pada bulan juli dengan menggunakan perahu
3	Pembuatan dan Penengelman Terumbu Karang Buatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Fasilitasi Penengelman Terumbu Karang Buatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.168.000	55,85	55,85	0	100	17.408.000	55,85	2.300.000	17.215.952	55,24	(0,62)	Deviasi negatif 0,62 % dari pekerjaan perencanaan TKB, karena pelunasan akan bibayarkan setelah kjegiatan penenggelaman TKB.	
5	Fasilitasi Satuan Unit Organisasi Pengelola (SOUP) Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.897.000	35,29	35,29	0	100	27.847.000	35,30	7.959.000	32.832.000	41,61	6,32		
6	Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kajian Sosial ekonomi masyarakat saat ini sudah pada tahap proses input LPSE, dan pada tgl 15 s/d 20 juli 2024 akan dilakukan survei cepat terkait sosial ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pesisir	
7	Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan berupa Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Pulau Panjang Jepara dan Karangahe Rembang, dengan jumlah	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														perserta 60 utk dua lokasi dan akan dilaksanakan sesuai RKO pada bulan November 2024.	
8	Fasilitasi Jumlah Stakeholder yang Memahami Ketentuan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan berupa perdin utk fasilitasi Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi yg akan dilaksanakan pada bulan november 2024. dan perdin studi tiru yg melibatkan pokmaswas di kawasan konservasi	
9	Peningkatan SDM Pengelola Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.000.000	100	100	0	100	44.000.000	100	0	43.889.400	99,75	(0,25)	Kegiatan fisik sudah 100% dilaksanakan pada bulan april 2024, silpa sisa kegiatan 110.600	
10	Fasilitasi jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.800.000	0	48,91	48,91	0	0	0	18.000.000	18.000.000	48,91	48,91	Terrealisasinya anggaran sewa perahu dan sewa peralatan monitoring status kawasan konservasi utk kegiatan Monitoring Status Kawasan Konservasi di Pulau Panjang Jepara dan Karangjahe Rembang	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi (DAK)	DAK-Fisik	200.000.000	0	94,85	94,85	0	0	0	154.700.000	189.700.000	94,85	94,85	pada bulan juni terrealisai pengadan alat selam senilai 55.000.000 dan kompresor senilai 99.700.000 melalui gratis ongkir	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.225.000	13,62	14,05	0,44	103,21	4.525.000	13,62	1.310.000	4.300.000	12,94	(0,68)		
	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.225.000	13,62	14,05	0,44	103,21	4.525.000	13,62	1.310.000	4.300.000	12,94	(0,68)		
1	Pendampingan Penerbitan Izin Berusaha Bidang Budidaya	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.020.000	8,39	8,39	0	100	1.680.000	8,39	1.310.000	1.310.000	6,54	(1,85)	terealisasinya perdin fasilitasi perizinan bidang budidaya kerang hijau di Kab Rembang pada bulan juni 2024, defisiasi keuangan merupakan pengembalin transport dari kegiatan tsb.	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pendampingan Penerbitan Izin Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.860.000	19,08	20,74	1,66	108,70	1.500.000	19,08	0	1.630.000	20,74	1,65		
3	Pendampingan Penerbitan Izin Berusaha Bidang Pengolahan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.345.000	25,16	25,44	0,28	101,11	1.345.000	25,16	0	1.360.000	25,44	0,28		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	485.444.000	57,94	53,14	(4,80)	91,71	281.292.000	57,95	48.318.087	256.148.372	52,77	(5,18)		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.325.000	63,40	56,34	(7,06)	88,87	223.362.000	63,40	39.332.640	196.707.690	55,83	(7,57)		
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.115.000	52,80	53,51	0,71	101,34	28.560.000	52,78	7.655.820	28.834.920	53,28	0,51		
1	Fasilitasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.115.000	52,80	53,51	0,71	101,34	28.560.000	52,78	7.655.820	28.834.920	53,28	0,51	Realisasi anggaran berupa honor non asn, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang laut 12 mil di Rembang dan rapat koordinasi.	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.670.000	69,05	58,64	(10,41)	84,93	167.552.000	69,05	24.980.000	140.730.850	57,99	(11,05)		
1	Operasi Pengawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.850.000	50	30	(20)	60	34.425.000	50	13.770.000	20.655.000	30	(20)	Kegiatan patroli sudah dilaksanakan 1 kali di bulan Maret di perairan Pati dan Jepara dan 2 kali di awal bulan Juni di perairan Semarang, Demak dan Jepara. Deviasi negatif karena 2 kegiatan patroli belum dilaksanakan karena bulan April dan Mei kapal pengawasan sedang proses docking. Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Juli.	Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Juli

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Fasilitasi Operasi Pengawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.800.000	50,66	31,19	(19,47)	61,57	19.150.000	50,66	8.460.000	11.790.000	31,19	(19,47)	Kegiatan patroli sudah dilaksanakan 1 kali di bulan Maret di perairan Pati dan Jepara dan 2 kali di awal bulan Juni di perairan Semarang, Demak dan Jepara. Deviasi negatif karena 2 kegiatan patroli belum dilaksanakan karena bulan April dan Mei kapal pengawasan sedang proses docking. Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Juli.	Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Juli.
3	Pemanasan Harian Kapal	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.400.000	40	30	(10)	75	5.760.000	40	1.440.000	2.880.000	20	(20)	Kegiatan pembelian bbm untuk pemanasan kapal sudah dilaksanakan 1 kali di triwulan 1, 1 kali di pertengahan Juni dan 1 kali di akhir juni. Deviasi negatif karena SPJ pembelian di akhir juni masuk ke LPJ Juli dan 1 kali kegiatan pembelian bbm untuk pemanasan kapal belum dilaksanakan karena bulan April dan Mei kapal pengawasan sedang proses docking. Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Juli.	Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di bulan Juli.
4	Pemeliharaan Kapal Pengawas	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.000.000	91,31	87,02	(4,29)	95,30	105.000.000	91,30	0	99.938.850	86,90	(4,40)	Deviasi negatif merupakan silpa belanja docking kapal dan belum ada realisasi kegiatan pemeliharaan kapal pasca docking kapal. Docking kapal berupa pergantian plat kapal. Kegiatan pemeliharaan kapal direncanakan akan dilaksanakan lagi di bulan Juli.	Kegiatan pemeliharaan kapal direncanakan akan dilaksanakan lagi di bulan Juli.
5	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.620.000	48,60	82,58	33,98	169,92	3.217.000	48,60	1.310.000	5.467.000	82,58	33,99	Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan menghadiri undangan.	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana	55.540.000	49,06	49,06	0	100	27.250.000	49,06	6.696.820	27.141.920	48,87	(0,19)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.540.000	49,06	49,06	0	100	27.250.000	49,06	6.696.820	27.141.920	48,87	(0,19)	Deviasi negatif merupakan silpa anggaran bpjs ketenagakerjaan.	Deviasi negatif merupakan silpa anggaran bpjs ketenagakerjaan.
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.119.000	43,50	44,67	1,17	102,68	57.930.000	43,52	8.985.447	59.440.682	44,65	1,13		
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.815.000	43,02	46,23	3,21	107,46	18.000.000	43,05	2.995.149	19.330.894	46,23	3,18		
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.815.000	43,02	46,23	3,21	107,46	18.000.000	43,05	2.995.149	19.330.894	46,23	3,18	Perjalanan dinas sudah dilaksanakan di bulan Mei.	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.470.000	42,36	42,36	0	100	18.000.000	42,38	2.995.149	17.970.894	42,31	(0,07)		
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.470.000	42,36	42,36	0	100	18.000.000	42,38	2.995.149	17.970.894	42,31	(0,07)	Realisasi anggaran digunakan untuk honor non asn, bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan. Deviasi negatif karena tagihan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan lebih sedikit dari pagu anggaran.	Deviasi negatif karena tagihan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan lebih sedikit dari pagu anggaran.
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.834.000	44,91	45,34	0,43	100,96	21.930.000	44,91	2.995.149	22.138.894	45,34	0,43		
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.834.000	44,91	45,34	0,43	100,96	21.930.000	44,91	2.995.149	22.138.894	45,34	0,43	Realisasi anggaran untuk honor non asn, bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan.	-
	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.420.950.000	43,45	45,51	2,06	104,74	617.245.000	43,44	81.311.510	547.986.949	38,56	(4,87)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.000.000	45,36	49,20	3,84	108,47	114.660.000	45,32	17.369.375	115.524.362	45,66	0,34		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	15,45	15,45	0	0	0	1.699.500	3.861.100	15,44	15,44		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	15,38	15,38	0	0	0	200.000	769.000	15,38	15,38		
1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	15,38	15,38	0	0	0	200.000	769.000	15,38	15,38		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	9,93	9,93	0	0	0	0	992.600	9,93	9,93		
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	9,93	9,93	0	0	0	0	992.600	9,93	9,93		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	21	21	0	0	0	1.499.500	2.099.500	21,00	21,00		
1	Rapat dan konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	21	21	0	0	0	1.499.500	2.099.500	21,00	21,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.000.000	49,88	49,88	0	100	101.160.000	49,83	15.669.875	92.301.137	45,47	(4,36)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	50	50	0	100	1.500.000	50	10.000	865.530	28,85	(21,15)		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	50	50	0	100	1.500.000	50	10.000	865.530	28,85	(21,15)	Deviasi keuangan merupakan sisa pembayaran belanja surat menyurat sesuai tagihan	Akan digunakan di bulan berikutnya
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	49,88	49,88	0	100	99.660.000	49,83	15.659.875	91.435.607	45,72	(4,11)		
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	49,88	49,88	0	100	99.660.000	49,83	15.659.875	91.435.607	45,72	(4,11)	Deviasi keuangan merupakan sisa pembayaran belanja jasa telepon, air dan listrik sesuai tagihan	Akan digunakan di bulan berikutnya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana	25.000.000	54	77,45	23,45	143,42	13.500.000	54	0	19.362.125	77,45	23,45		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	60	96,19	36,19	160,32	6.000.000	60	0	9.619.125	96,19	36,19		
1	Belanja jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	60	96,19	36,19	160,32	6.000.000	60	0	9.619.125	96,19	36,19		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	90,84	40,84	181,68	2.500.000	50	0	4.542.000	90,84	40,84		
1	Belanja jasa Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	90,84	40,84	181,68	2.500.000	50	0	4.542.000	90,84	40,84		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50	52,01	2,01	104,02	5.000.000	50	0	5.201.000	52,01	2,01		
1	Belanja pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50	52,01	2,01	104,02	5.000.000	50	0	5.201.000	52,01	2,01		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.167.950.000	43,03	44,71	1,67	103,89	502.585.000	43,03	63.942.135	432.462.587	37,03	(6,00)		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.167.950.000	43,03	44,71	1,67	103,89	502.585.000	43,03	63.942.135	432.462.587	37,03	(6,00)		
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.787.000	28,68	39,85	11,17	138,96	50.131.000	28,68	10.515.000	51.061.760	29,21	0,53		
1	Sertifikasi SNI Produk	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.885.000	3,46	27,14	23,68	784,39	515.000	3,46	2.000.000	4.040.500	27,14	23,68		
2	Peningkatan kompetensi personel BPMHP	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.820.000	99,27	99,27	0	100	22.655.000	99,28	0	7.590.000	33,26	(66,02)	Kegiatan telah dilaksanakan di bulan Maret 2024. Deviasi keuangan dikarenakan belanja akomodasi narasumber peningkatan kompetensi personel seksi penerapan tidak digunakan (narasumber dari Semarang), serta	Akan dilakukan anggaran perubahan

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													

★★ Sub Kegiatan