

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan
KEPALA SKPD : Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
BULAN : Juli

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	114.618.944.000	46,41	67,22	20,81	144,84	46.773.450.884	40,81	12.368.494.776	70.003.007.143	61,07	20,27		
	Sekretariat - Dinas Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.546.847.000	45,70	57,62	11,93	126,10	20.290.662.900	39,36	3.638.547.102	29.522.391.064	57,27	17,91		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.546.847.000	45,70	57,62	11,93	126,10	20.290.662.900	39,36	3.638.547.102	29.522.391.064	57,27	17,91		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	801.678.000	25,98	48,30	22,31	185,88	189.568.100	23,65	106.314.460	336.116.960	41,93	18,28		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.178.000	33,68	51,30	17,62	152,33	115.695.600	28,98	66.272.960	167.067.960	41,85	12,87		
1	Penyusunan RKA 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	Forum PD	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.500.000	100	100	0	100	46.500.000	100	0	14.000.000	30,11	(69,89)		
3	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan (SIBEKEN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	100	100	0	100	2.000.000	100	0	0	0	(100)	-	-

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Penyusunan Dokumen SPIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.300.000	50	76,74	26,74	153,48	0	0	40.900.000	40.900.000	76,74	76,74	-	-
5	Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelautan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.378.000	20	47,99	27,99	239,95	47.995.600	23,95	25.372.960	96.167.960	47,99	24,04	-	-
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.400.000	50	50	0	100	19.200.000	50	0	16.000.000	41,67	(8,33)	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	402.500.000	18,35	45,32	26,97	246,93	73.872.500	18,35	40.041.500	169.049.000	42,00	23,65		
1	Penyusunan Dokumen SAKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID)	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.450.000	25	25	0	100	18.862.500	25	0	5.500.000	7,29	(17,71)	-	-
3	Evaluasi Kinerja Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.050.000	20	44,52	24,52	222,60	55.010.000	20	40.041.500	122.449.000	44,52	24,52	-	-
4	Penyelenggaraan Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kelautan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	82,20	82,20	0	0	0	0	41.100.000	82,20	82,20	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.906.850.000	46,26	58,93	12,67	127,37	18.804.344.800	40,96	3.061.364.585	27.051.669.512	58,93	17,97		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.832.270.000	46	58,92	12,92	128,09	18.200.000.000	40,60	2.963.185.085	26.414.063.512	58,92	18,32		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.832.270.000	46	58,92	12,92	128,09	18.200.000.000	40,60	2.963.185.085	26.414.063.512	58,92	18,32	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	917.580.000	56	56,34	0,34	100,61	513.844.800	56	72.835.000	516.965.000	56,34	0,34		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Honorarium Penatausahaan Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	917.580.000	56	56,34	0,34	100,61	513.844.800	56	72.835.000	516.965.000	56,34	0,34	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.000.000	65	76,84	11,84	118,22	90.500.000	57,64	25.344.500	120.641.000	76,84	19,20		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.000.000	65	76,84	11,84	118,22	90.500.000	57,64	25.344.500	120.641.000	76,84	19,20	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Premi Asuransi Gedung dan Kendaraan Operasional Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	461.160.000	46,01	47,43	1,43	103,10	60.000.000	13,01	6.497.200	215.942.200	46,83	33,82		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.160.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.160.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	masih proses pengadaan oleh biro APBJ	menginfokan kepada pejabat pengadaan untuk segera memproses
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	12.200.000	81,33	(18,67)		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	12.200.000	81,33	(18,67)		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	34	67,22	33,22	197,71	45.000.000	30	0	100.827.500	67,22	37,22		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	34	67,22	33,22	197,71	45.000.000	30	0	100.827.500	67,22	37,22	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	68,61	68,61	0	0	0	6.497.200	102.914.700	68,61	68,61		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	68,61	68,61	0	0	0	6.497.200	102.914.700	68,61	68,61	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.121.546.000	45,46	47,35	1,89	104,15	301.950.000	26,92	54.460.454	464.749.364	41,44	14,52		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	30	61,04	31,04	203,47	7.000.000	20	4.200.000	21.365.000	61,04	41,04		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	30	61,04	31,04	203,47	7.000.000	20	4.200.000	21.365.000	61,04	41,04	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	37,79	78,21	40,42	206,97	40.050.000	33,38	1.750.000	93.845.000	78,20	44,83		
1	penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.500.000	30	91,85	61,85	306,17	21.550.000	28,54	0	69.345.000	91,85	63,30	-	-
2	penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.500.000	51	55,06	4,06	107,96	18.500.000	41,57	1.750.000	24.500.000	55,06	13,48	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50,63	0,63	101,26	10.000.000	50	578.000	2.703.000	13,52	(36,49)		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50,63	0,63	101,26	10.000.000	50	578.000	2.703.000	13,52	(36,49)	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.125.000	56	56	0	100	45.000.000	20,92	3.200.000	62.790.000	29,19	8,27		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.125.000	56	56	0	100	45.000.000	20,92	3.200.000	62.790.000	29,19	8,27	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.870.000	45	47,90	2,90	106,44	26.000.000	33,39	1.399.500	37.302.000	47,90	14,51		
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.870.000	45	47,90	2,90	106,44	26.000.000	33,39	1.399.500	37.302.000	47,90	14,51	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	56	24	(32)	42,86	2.400.000	48	0	0	0	(48)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	56	24	(32)	42,86	2.400.000	48	0	0	0	(48)	menunggu pemilihan majalah elektronik	segera merealisasikan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	631.551.000	45	38,59	(6,41)	85,76	170.000.000	26,92	43.332.954	243.744.364	38,59	11,68		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	631.551.000	45	38,59	(6,41)	85,76	170.000.000	26,92	43.332.954	243.744.364	38,59	11,68	menunggu SPJ bulan juli yg belum fix	segera menyusun kekurangan dokumen/spj dan input di aplikasi
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	50	100	50	200	1.500.000	50	0	3.000.000	100	50		
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	50	100	50	200	1.500.000	50	0	3.000.000	100	50		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.067.613.000	49,01	28,53	(20,47)	58,22	213.800.000	20,03	129.644.694	278.293.694	26,07	6,04		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	507.613.000	100	37,31	(62,69)	37,31	195.800.000	38,57	30.000.000	168.649.000	33,22	(5,35)		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	507.613.000	100	37,31	(62,69)	37,31	195.800.000	38,57	30.000.000	168.649.000	33,22	(5,35)	menunggu pemilihan barang sesuai kebutuhan UPT	segera memastikan barang dan merealisasikan
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	0	33,21	33,21	0	0	0	99.644.694	99.644.694	33,21	33,21		
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	0	33,21	33,21	0	0	0	99.644.694	99.644.694	33,21	33,21	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.000.000	6	6	0	100	18.000.000	6,92	0	10.000.000	3,85	(3,08)		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.000.000	6	6	0	100	18.000.000	6,92	0	10.000.000	3,85	(3,08)	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.438.000.000	51,79	54,55	2,76	105,33	605.000.000	42,07	221.211.709	751.210.201	52,24	10,17		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	50	64,78	14,78	129,56	5.000.000	62,50	0	5.182.000	64,78	2,28		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	50	64,78	14,78	129,56	5.000.000	62,50	0	5.182.000	64,78	2,28	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	56	56	0	100	200.000.000	46,51	32.146.917	207.527.032	48,26	1,75		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	56	56	0	100	200.000.000	46,51	32.146.917	207.527.032	48,26	1,75	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	50	53,85	3,85	107,70	400.000.000	40	189.064.792	538.501.169	53,85	13,85		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	50	53,85	3,85	107,70	400.000.000	40	189.064.792	538.501.169	53,85	13,85	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	18,08	65,29	47,22	361,19	116.000.000	17,85	59.054.000	424.409.133	65,29	47,45		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	20	50,54	30,54	252,70	56.000.000	20	47.319.000	141.524.133	50,54	30,54		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	20	50,54	30,54	252,70	56.000.000	20	47.319.000	141.524.133	50,54	30,54	-	-
	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	55	55	0	0	0	0	2.750.000	55	55		
1	Pemeliharaan Mebel	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	55	55	0	0	0	0	2.750.000	55	55	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50	37,93	(12,07)	75,86	25.000.000	50	5.990.000	18.965.000	37,93	(12,07)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50	37,93	(12,07)	75,86	25.000.000	50	5.990.000	18.965.000	37,93	(12,07)	menyesuaikan kebutuhan	menyesuaikan kebutuhan
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.000.000	10	100	90	1.000	24.000.000	10	0	240.000.000	100	90		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.000.000	10	100	90	1.000	24.000.000	10	0	240.000.000	100	90		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	84,68	34,68	169,36	11.000.000	44	5.745.000	21.170.000	84,68	40,68		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	84,68	34,68	169,36	11.000.000	44	5.745.000	21.170.000	84,68	40,68	-	-
	Bidang Perikanan Tangkap	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	20.781.271.000	41,65	91,15	49,50	218,85	8.162.454.000	39,28	4.843.596.972	16.291.502.103	78,40	39,12		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	20.781.271.000	41,65	91,15	49,50	218,85	8.162.454.000	39,28	4.843.596.972	16.291.502.103	78,40	39,12		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	18.430.710.000	37,37	93,03	55,66	248,93	6.389.834.000	34,67	4.718.839.873	14.546.972.368	78,93	44,26		
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.405.000	45	45	0	100	52.260.000	41,34	0	52.260.000	41,34	0		
1	Penyelenggaraan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.405.000	45	45	0	100	52.260.000	41,34	0	52.260.000	41,34	0	Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap Semester 1 tahun 2024. Direncanakan pelaksanaan kegiatan pada bulan september	-
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	18.304.305.000	37,32	93,36	56,04	250,17	6.337.574.000	34,62	4.718.839.873	14.494.712.368	79,19	44,56		
1	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Nelayan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.285.000	100	100	0	100	20.060.000	98,89	10.255.000	20.285.000	100	1,11	kegiatan telah selesai dilaksanakan	
2	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Operasional Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	248.034.000	60	61	1	101,67	142.749.000	57,55	14.349.820	150.600.720	60,72	3,17	Kegiatan forum koordinasi pelabuhan perikanan dan kegiatan pendukung lainnya telah	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
3	Penyusunan Dokumen Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Nelayan Dengan Lembaga Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.935.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan rapat koordinasi penyusunan dokumen kerjasama dengan lembaga pendidikan akan dilaksanakan pada bulan agustus	
4	Pemberian Asuransi Nelayan Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.087.855.000	98	98	0	100	1.055.310.000	97,01	0	1.039.755.000	95,58	(1,43)	Kegiatan pemberian premi asuransi nelayan jawa tengah kepada 10.000 nelayan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, akan tetapi terdapat silva kontrak sebesar Rp.25.000.000,- sehingga realisasi keuangan minus	mengusulkan perubahan anggaran silva kontrak tersebut untuk kegiatan lainnya
5	Fasilitasi Pendaftaran Kartu Nelayan Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.670.000	60	61	1	101,67	18.260.000	55,89	9.900.000	19.800.000	60,61	4,71	Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Kartu Nelayan Jawa Tengah dilaksanakan di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pati, masih kurang 1 lokasi lagi dan direncakan di Kabupaten Cilacap pada bulan September	
6	Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Nelayan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan akan dilaksanakan pada bulan Oktober	
7	Percepatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sesuai Perpres No 79 Tahun 2019	DAK-Fisik	16.898.271.000	33	93,69	60,69	283,91	5.101.195.000	30,19	4.684.335.053	13.264.271.648	78,49	48,31	Progres fisik pembangunan breakwater PPP Tawang sudah selesai 100% per tanggal 18 Juli 2024, pembangunan breakwater PPP Tasikagung per tgl 28 Juli 2024 sebesar 91.959% (+33.317%) dan pembangunan jalan dan drainase PPP Tawang sudah	Pembayaran 100% utk pekerjaan Pembangunan Breakwater PPP Tawang dan Pembangunan Jalan dan Drainase PPP Tawang saat ini masih proses pengumpulan dokumen persyaratan sesuai kontrak, dan untuk pekerjaan Pembangunan Breakwater PPP

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														selesai 100% per 8 Juli 2024.	Tasikagung sudah sampai Termin Ke 4
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.350.561.000	75,19	76,43	1,23	101,64	1.772.620.000	75,41	124.757.099	1.744.529.735	74,22	(1,20)		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.350.561.000	75,19	76,43	1,23	101,64	1.772.620.000	75,41	124.757.099	1.744.529.735	74,22	(1,20)		
1	Hibah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.030.000.000	100	87,86	(12,14)	87,86	1.030.000.000	100	0	905.000.000	87,86	(12,14)	Paket pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, hibah uang sudah terdistribusikan kepada kelompok penerima dan sudah terbit SP2D pada tanggal 08 Mei 2024 namun ada 3 kelompok yang Tidak Memenuhi Syarat (KUB MUGI LANCAR KAB. KEBUMEN, KUB. PELITA SARI KAB. KEBUMEN DAN KUB. LAKSANA IKAN RAYA KAB. BREBES)	sedang dikomunikasikan dengan TA Dewan terkait pengganti kelompok TMS
2	Pelaksanaan Gerai Perijinan Kapal Perikanan (0-30 gt)	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.436.000	48	87,50	39,50	182,29	80.000.000	48,95	40.700.000	142.450.000	87,16	38,21	Kegiatan gerai sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali (Kab. Kendal, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Pekalongan 2 kali , Kab. Cilacap dan Kab. Brebes)	
3	Sosialisasi Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.000.000	48	87,50	39,50	182,29	40.000.000	48,78	20.350.000	71.225.000	86,86	38,08	Kegiatan sosialisasi perizinan sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali (Kab. Kendal, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Pekalongan 2 kali , Kab. Cilacap dan Kab. Brebes)	
4	Rapat Koordinasi Pelayanan Perijinan menjadi Kewenangan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.800.000	60	98	38	163,33	11.880.000	60	0	19.200.000	96,97	36,97	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	
5	Fasilitasi Pelaksanaan Ketersediaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	PAD & Dana	676.100.000	40	52	12	130	270.440.000	40	50.257.099	320.378.735	47,39	7,39	- Kegiatan dilaksanakan sesuai	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya												dengan jadwal perencanaan - Terdapat belanja honorarium tenaga Non ASN yang tidak dapat diajukan (Silpa) - Namun secara keuangan sedang dalam tahap pengajuan ke bendahara	
6	Rapat Koordinasi Kegiatan PPI dan KAPI	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.500.000	46	75	29	163,04	9.000.000	46,15	4.725.000	14.175.000	72,69	26,54	Kegiatan sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali dari 4 kegiatan	
7	Sosialisasi Pengendalian Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.500.000	69	75	6	108,70	25.800.000	72,68	0	17.450.000	49,15	(23,52)	Kegiatan sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali (Kab. Pemalang, Kab. Kebumen dan Kab. Wonogiri) namun secara keuangan sedang dalam tahap pengajuan bendahara	
8	Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.225.000	54	60	6	111,11	25.500.000	57,66	8.725.000	26.175.000	59,19	1,53	Kegiatan sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali dari 5 (Kab. Kebumen, Kab. Sragen dan Kab. Wonosobo)	
9	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.000.000	100	85	(15)	85	280.000.000	100	0	228.476.000	81,60	(18,40)	Paket pekerjaan sudah selesai dilaksanakan - Hibah Mesin sudah terdistribusikan pd tanggal 4 April 2024 (Kab. Jepara dan Kab. Pati) - Hibah jaring/gillnet (Kab. Cilacap dan Kab. Kebumen) sudah terdistribusikan pada tanggal 13 Juni 2024 - Untuk hibah perahu pada 2 kelompok di kabupaten blora tidak memenuhi syarat dikarenakan 1 kelompok (KUB. NELAYAN JAYA KETUWAN) permintaan mesin perahu dan 1 kelompok (KUB. SUMBER REJEKI)	Sedang tahap koordinasi ke dinas kabupaten/kota dalam penggantian kelompok pengganti TMS

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dobel data dengan hibah uang	
	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.708.849.000	72,34	72,53	0,20	100,27	1.236.140.000	72,34	88.635.361	1.043.873.747	61,09	(11,25)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	342.100.000	69,04	69,44	0,41	100,59	236.175.000	69,04	17.253.101	213.710.258	62,47	(6,57)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.500.000	85,33	86,68	1,35	101,58	70.400.000	85,33	2.750.000	71.514.000	86,68	1,35		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	91,25	93,75	2,50	102,74	18.250.000	91,25	500.000	18.749.000	93,75	2,50		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	91,25	93,75	2,50	102,74	18.250.000	91,25	500.000	18.749.000	93,75	2,50		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	40.000.000	100	0		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.000.000	100	100	0	100	23.000.000	100	0	23.000.000	100	0		
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	100	100	0	100	17.000.000	100	0	17.000.000	100	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.500.000	54	56,73	2,73	105,06	12.150.000	54	2.250.000	12.765.000	56,73	2,73		
1	Belanja makan dan minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.500.000	54	56,73	2,73	105,06	12.150.000	54	2.250.000	12.765.000	56,73	2,73		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.600.000	58,30	58,30	0	100	110.550.000	58,31	11.695.101	87.528.758	46,16	(12,14)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana	3.000.000	56,68	56,68	0	100	1.700.000	56,67	0	1.465.000	48,83	(7,83)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	56,68	56,68	0	100	1.700.000	56,67	0	1.465.000	48,83	(7,83)	Realisasi fisik telah terlaksana untuk kegiatan pengiriman dokumen, sedangkan realiasi keuangan deviasi negatif dikarenakan akan dicairkan di bulan Agustus 2024	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.600.000	58,33	58,33	0	100	108.850.000	58,33	11.695.101	86.063.758	46,12	(12,21)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.600.000	58,33	58,33	0	100	108.850.000	58,33	11.695.101	86.063.758	46,12	(12,21)	Untuk target fisik penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik terpenuhi akan tetapi untuk realisasi keuangan sesuai tagihan per bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	78,89	79,28	0,39	100,50	55.225.000	78,89	2.808.000	54.667.500	78,10	(0,80)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	62,90	62,90	0	100	15.725.000	62,90	2.067.500	14.900.500	59,60	(3,30)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	62,90	62,90	0	100	15.725.000	62,90	2.067.500	14.900.500	59,60	(3,30)	Kebutuhan belanja Pemelihaaran kendaraan dinas sudah dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan sehingga terjadi deviasi negatif	akan diusahakan semaksimal mungkin
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	45	47,74	2,74	106,09	4.500.000	45	740.500	4.775.000	47,75	2,75		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	45	47,74	2,74	106,09	4.500.000	45	740.500	4.775.000	47,75	2,75		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	100	100	0	100	35.000.000	100	0	34.992.000	99,98	(0,02)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	100	100	0	100	35.000.000	100	0	34.992.000	99,98	(0,02)		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.366.749.000	73,16	73,31	0,15	100,20	999.965.000	73,16	71.382.260	830.163.489	60,74	(12,42)		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.366.749.000	73,16	73,31	0,15	100,20	999.965.000	73,16	71.382.260	830.163.489	60,74	(12,42)		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.007.057.000	70,06	69,65	(0,40)	99,42	705.555.000	70,06	64.324.260	550.771.798	54,69	(15,37)		
1	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	622.800.000	58,33	58,33	0	100	363.300.000	58,33	51.900.000	363.300.000	58,33	0		
2	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000	100	100	0	100	400.000	100	0	400.000	100	0		
3	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.277.000	68,96	70,01	1,05	101,52	6.400.000	68,99	847.000	6.327.000	68,20	(0,79)		
4	Belanja Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	77,29	77,29	0	100	5.100.000	77,27	280.000	4.967.200	75,26	(2,01)		
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.700.000	57,83	66,03	8,20	114,18	16.600.000	57,84	2.900.000	18.952.000	66,03	8,20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan /undangan sehingga realisasi keuangan terjadi deviasi positif	
6	Belanja Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	58,34	61,67	3,33	105,71	3.500.000	58,33	0	3.700.000	61,67	3,33		
7	Belanja Iuran Jaminan JKN, JKK dan JKM	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.608.000	58,33	58,33	0	100	16.688.000	58,33	2.356.260	16.493.820	57,65	(0,68)		
8	Belanja Modal Bangunan GedungTerminal/Pelabuhan/Bandara	PAD & Dana	258.250.000	100	100	0	100	258.250.000	100	0	108.054.778	41,84	(58,16)	untuk kegiatan belanja modal ada 2	Pengajuan pencairan keuangan di bulan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya												kegiatan yaitu 1. Rehab bangunan suar baik fisik dan keuangan sudah 100 % 2. Kegiatan pengadaan Kapal Pemadam Kebakaran sudah dipesankan melalui aplikasi Gratis Ongkir dan selesai pada bulan September sehingga untuk realisasi keuangan terjadi deviasi negatif.	September
9	Belanja Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	58,33	58,33	0	100	2.100.000	58,33	600.000	2.100.000	58,33	0		
10	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	58,33	58,33	0	100	3.500.000	58,33	521.000	3.500.000	58,33	0		
11	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.612.000	100	53,97	(46,03)	53,97	14.612.000	100	4.920.000	7.885.000	53,96	(46,04)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan /undangan sehingga realisasi keuangan terjadi deviasi negatif	akan dilaksanakan di bulan September
12	Rehab gudang Trafo Listrik PPP Tegalsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	100	100	0	100	8.000.000	100	0	7.987.000	99,84	(0,16)		
13	FGD Stakeholder	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pembinaan Bagi Pelaku Usaha	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.105.000	100	100	0	100	7.105.000	100	0	7.105.000	100	0		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	359.692.000	81,85	83,54	1,69	102,06	294.410.000	81,85	7.058.000	279.391.691	77,68	(4,18)		
1	pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	58,33	58,33	0	100	4.200.000	58,33	600.000	4.200.000	58,33	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.250.000	100	100	0	100	203.250.000	100	0	203.042.131	99,90	(0,10)		
3	Kegiatan Patroli Ketertiban dan keamanan kawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	58,33	58,33	0	100	3.150.000	58,33	450.000	2.970.000	55	(3,33)	belanja makan dan minum kegiatan patroli akan direalisasi kan 2X di bulan Agustus untuk ketertiban kawasan sehingga terjadi deviasi keuangan negatif	
4	pendukung SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.560.000	58,33	58,33	0	100	48.160.000	58,33	0	27.519.360	33,33	(25,00)	Realisasi keuangan Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan dan asuransi non ASN tidak terserap karena karena ada 2 orang non ASN diterima sebagai tenaga kerja PPPK KKP per 1 Mei 2024 sehingga mengalami deviasi negatif atau tidak terserap	
5	pendukung pelaksanaan lahan yang dimanfaatkan di PPP	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.042.000	58,18	68,12	9,94	117,08	35.510.000	58,17	6.008.000	41.581.000	68,12	9,95	Belanja ATK, bahan pembersih dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan /undangan sehingga realisasi keuangan terjadi deviasi positif	
6	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.000	58,33	58,33	0	100	140.000	58,33	0	79.200	33	(25,33)	karena ada 2 orang non ASN diterima sebagai tenaga kerja PPPK KKP per 1 Mei 2024 sehingga Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN mengalami deviasi negatif	
	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	PAD & Dana Transfer Lainnya	839.964.000	73,85	76,77	2,92	103,95	428.360.000	51,00	117.083.090	453.832.033	54,03	3,03		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.000.000	74,53	77,08	2,55	103,42	78.072.000	73,65	5.234.718	80.648.326	76,08	2,43		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	85,24	85,88	0,64	100,75	16.040.000	80,20	1.110.000	16.175.000	80,88	0,68		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	100	100	0	100	2.000.000	100	0	2.000.000	100	0		
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	100	100	0	100	2.000.000	100	0	2.000.000	100	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	9.000.000	90	0	9.000.000	90	0		
1	Belanja Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	9.000.000	90	0	9.000.000	90	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	63,10	64,70	1,60	102,54	5.040.000	63	1.110.000	5.175.000	64,69	1,69		
1	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	63,10	64,70	1,60	102,54	5.040.000	63	1.110.000	5.175.000	64,69	1,69	Pelaksanaan kegiatan Rapat Stakeholder PPP Asemdayong dilaksanakan pada minggu ke 2 Bulan Juli 2024	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	58,28	62,86	4,58	107,85	24.552.000	58,46	3.312.518	26.345.826	62,73	4,27		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	65,10	77,45	12,35	118,97	1.302.000	65,10	128.000	1.547.000	77,35	12,25		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	65,10	77,45	12,35	118,97	1.302.000	65,10	128.000	1.547.000	77,35	12,25		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	57,94	62,13	4,19	107,22	23.250.000	58,13	3.184.518	24.798.826	62,00	3,87		
1	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	PAD & Dana	2.500.000	35	35	0	100	875.000	35	103.600	835.400	33,42	(1,58)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
2	Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	58,90	65,42	6,52	111,07	12.400.000	59,05	1.603.188	13.730.316	65,38	6,33		
3	Penyediaan Jasa Sumber Daya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	60,20	62,05	1,85	103,07	9.975.000	60,45	1.477.730	10.233.110	62,02	1,56		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.000.000	85,18	86,66	1,48	101,74	37.480.000	85,18	812.200	38.127.500	86,65	1,47		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	73,78	74,30	0,52	100,70	10.330.000	73,79	512.200	10.397.500	74,27	0,48		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	73,78	74,30	0,52	100,70	10.330.000	73,79	512.200	10.397.500	74,27	0,48	Perbaikan kendaraan dinas operasional Roda 2 dilaksanakan, dikarenakan beberapa spartpart mengalami kerusakan untuk yang sepeda motor Supra X	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	43	54,60	11,60	126,98	2.150.000	43	300.000	2.730.000	54,60	11,60		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	43	54,60	11,60	126,98	2.150.000	43	300.000	2.730.000	54,60	11,60	Perbaikan / Perawatan AC dilakukan secara berkala	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	25.000.000	100	0		
1	Pemeliharaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya (Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	25.000.000	100	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	733.964.000	73,75	76,72	2,97	104,03	350.288.000	47,73	111.848.372	373.183.707	50,84	3,12		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	733.964.000	73,75	76,72	2,97	104,03	350.288.000	47,73	111.848.372	373.183.707	50,84	3,12		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	301.660.000	97,94	98,54	0,60	100,61	103.650.000	34,36	73.578.019	114.723.019	38,03	3,67		
1	Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.000.000	100	100	0	100	68.000.000	100	64.488.019	67.863.219	99,80	(0,20)		
2	Kegiatan Bersih Kawasan Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.800.000	100	100	0	100	14.800.000	100	0	14.800.000	100	0		
3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.860.000	67,07	76,69	9,62	114,34	12.650.000	67,07	120.000	14.949.000	79,26	12,19		
4	Pelaksanaan Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	8.200.000	4,10	8.970.000	17.110.800	8,56	4,46	Kegiatan Fisik Pengerukan Sedimentasi di Areal Dermaga Tambat Labuh PPP Asemdayong telah selesai dilaksanakan 100% pada minggu ke 3 Bulan Juli 2024 oleh CV. SEMANGAT MUDA dengan nilai kontrak Rp. 181.010.260,- dengan proses kontrak melalui e-Catalog. Untuk proses pembayaran telah diajukan melalui LS pada tanggal 02 Agustus 2024, tinggal menunggu SP2D. Sehingga secara keuangan pada bulan Juli masih Rp.0,	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	432.304.000	56,87	61,50	4,63	108,14	246.638.000	57,05	38.270.353	258.460.688	59,79	2,73		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.404.000	70,77	93,71	22,94	132,41	38.500.000	70,77	9.000.000	43.968.217	80,82	10,05	Perjalanan Dinas untuk bulan Juli lebih banyak terserap dari target fisik (menyesuaikan undangan perdin dan kebutuhan), sehingga terjadi deviasi positif. Perjalanan Dinas diperkirakan habis sebelum bulan Desember,	
2	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.500.000	57,82	57,86	0,04	100,07	6.650.000	57,83	950.000	6.650.000	57,83	0		
3	Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.000.000	58,10	58,45	0,35	100,60	189.000.000	58,33	27.000.000	189.000.000	58,33	0		
4	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.300.000	0	26,91	26,91	0	0	0	0	6.000.000	26,91	26,91		
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Non PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.408.000	58,10	59,99	1,89	103,25	8.988.000	58,33	1.320.353	9.242.471	59,98	1,65	Pembayaran Iuran Jaminan Asuransi Non ASN dibayarkan sesuai dengan jumlah non asn di PPP Asemdayong, untuk tagihan BPJS Kesehatan TA.2024 mengalami kenaikan karena disesuaikan dengan nominal UMK Kota Semarang tahun 2024, sehingga terjadi deviasi positif	Kekurangan Pagu BPJS Kesehatan Non ASN nantinya akan dilakukan penambahan pada saat pergeseran anggaran, untuk kekurangan pagu kurang lebih sekitar Rp.400.000,
6	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.992.000	40,16	45,18	5,02	112,50	800.000	40,16	0	900.000	45,18	5,02		
7	Kegiatan Focus Group Discussion	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.700.000	100	100	0	100	2.700.000	100	0	2.700.000	100	0		
	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.434.952.000	88,53	92,51	3,99	104,50	2.154.776.000	88,49	39.880.684	2.235.107.586	91,79	3,30		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	75,27	81,97	6,70	108,90	75.263.000	75,26	5.864.062	80.408.734	80,41	5,15		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	20.000.000	100	0		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.850.000	100	100	0	100	1.850.000	100	0	1.850.000	100	0		
1	Belanja Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.850.000	100	100	0	100	1.850.000	100	0	1.850.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	100	100	0	100	9.500.000	100	0	9.500.000	100	0		
1	Belanja Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	100	100	0	100	8.000.000	100	0	8.000.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
2	Belanja Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	100	100	0	100	1.500.000	100	0	1.500.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.650.000	100	100	0	100	8.650.000	100	0	8.650.000	100	0		
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	100	100	0	100	1.800.000	100	0	1.800.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
2	Belanja Jasa Narasumber	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
3	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000	100	100	0	100	350.000	100	0	350.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	100	100	0	100	3.500.000	100	0	3.500.000	100	0	Pekerjaan selesai	-

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	58,67	59,29	0,62	101,05	19.358.000	58,66	2.582.562	18.409.734	55,79	(2,87)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	70,30	90	19,70	128,02	703.000	70,30	29.000	903.000	90,30	20		
1	Belanja surat menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	70,30	90	19,70	128,02	703.000	70,30	29.000	903.000	90,30	20	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kantor	selanjutnya diupayakan selisih deviasi tidak besar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	58,31	58,33	0,02	100,03	18.655.000	58,30	2.553.562	17.506.734	54,71	(3,59)		
1	Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	58,31	58,33	0,02	100,03	18.655.000	58,30	2.553.562	17.506.734	54,71	(3,59)	Dibayarkan sesuai dengan nota tagihan setiap bulan	mengacu kebutuhan dan RKO
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	76,39	90,21	13,82	118,09	35.905.000	76,39	3.281.500	41.999.000	89,36	12,97		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	47,32	83,59	36,27	176,64	8.045.000	47,32	2.601.500	13.919.000	81,88	34,55		
1	Belanja Pajak Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	13,33	100	86,67	750,19	200.000	13,33	911.500	1.197.000	79,80	66,47	Pekerjaan selesai	-
2	Belanja Perbaikan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000	50,61	82	31,39	162,02	7.845.000	50,61	1.690.000	12.722.000	82,08	31,46	Dilaksanakan sesuai kebutuhan kantor (perlu perbaikan)	selanjutnya diupayakan selisih deviasi tidak besar
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	57,20	63,80	6,60	111,54	2.860.000	57,20	680.000	3.190.000	63,80	6,60		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	57,20	63,80	6,60	111,54	2.860.000	57,20	680.000	3.190.000	63,80	6,60	Dilaksanakan sesuai kebutuhan kantor (perlu perbaikan)	mengacu kebutuhan dan RKO
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	24.890.000	99,56	(0,44)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	24.890.000	99,56	(0,44)	Pekerjaan selesai	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.334.952.000	89,10	92,96	3,87	104,34	2.079.513.000	89,06	34.016.622	2.154.698.852	92,28	3,22		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.334.952.000	89,10	92,96	3,87	104,34	2.079.513.000	89,06	34.016.622	2.154.698.852	92,28	3,22		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.100.000	81,35	92,43	11,08	113,62	19.529.000	77,80	1.300.000	23.200.000	92,43	14,63		
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.260.000	66,66	66,67	0,01	100,02	840.000	66,67	0	840.000	66,67	0	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	100	100	0	100	7.000.000	100	0	7.000.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.375.000	0	66,67	66,67	0	0	0	1.125.000	2.250.000	66,67	66,67	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
4	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.000	0	66,67	66,67	0	0	0	175.000	350.000	66,67	66,67	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.025.000	100	100	0	100	2.025.000	100	0	2.025.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
6	Belanja Jasa Narasumber	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
7	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000	100	100	0	100	175.000	100	0	175.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	4.000.000	100	0	Pekerjaan selesai	-

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.240.000	100	100	0	100	1.240.000	100	0	1.240.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
10	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.140.000	100	100	0	100	1.249.000	58,36	0	2.140.000	100	41,64	Pekerjaan selesai	-
11	Belanja cetak dan penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	360.000	0	50	50	0	0	0	0	180.000	50	50	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.309.852.000	89,18	92,97	3,79	104,25	2.059.984.000	89,18	32.716.622	2.131.498.852	92,28	3,10		
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.650.000	100	100	0	100	7.650.000	100	0	7.650.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
2	Belanja Jasa Narasumber	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	100	100	0	100	22.000.000	100	0	22.000.000	100	0	Pekerjaan selesai	-
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.530.000	45,38	59,34	13,96	130,76	17.940.000	45,38	2.040.000	23.457.260	59,34	13,96	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
4	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	820.000	20,73	20,73	0	100	170.000	20,73	0	170.000	20,73	0	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
5	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.566.000	54,26	76,80	22,54	141,54	4.648.000	54,26	1.927.000	6.577.000	76,78	22,52	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.090.000	25,25	44,85	19,60	177,62	780.000	25,24	0	1.386.000	44,85	19,61	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
7	Belanja Alat Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.446.000	79,80	79,80	0	100	4.346.000	79,80	0	4.346.000	79,80	0	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
8	Belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.800.000	58,31	58,33	0,02	100,03	135.800.000	58,33	19.400.000	135.800.000	58,33	0	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	58,31	58,33	0,02	100,03	21.000.000	58,33	3.000.000	21.000.000	58,33	0	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
10	Belanja luran Jaminan/Asuransi	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	58,31	58,33	0,02	100,03	6.300.000	58,33	892.622	6.236.456	57,74	(0,59)	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
11	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.650.000	57,33	68,56	11,23	119,59	35.350.000	57,34	5.457.000	42.269.636	68,56	11,22	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
12	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	0	23,46	23,46	0	0	0	0	1.525.000	23,46	23,46	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan dan RKO
13	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	5,33	100	94,67	1.876,17	4.000.000	5,33	0	74.708.000	99,61	94,28	Pekerjaan selesai	-
14	Belanja Modal Jalan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	100	100	0	100	1.800.000.000	100	0	1.784.373.500	99,13	(0,87)	Pekerjaan selesai	-
	Pelabuhan Perikanan Pantai Kildanglor Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.423.369.000	77,45	80,09	2,64	103,41	1.071.851.654	75,30	61.858.230	1.123.502.644	78,93	3,63		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.000.000	76,07	79,55	3,48	104,57	127.783.330	76,06	6.333.370	128.826.124	76,68	0,62		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	75,85	83,14	7,29	109,61	26.600.000	76	900.000	28.900.000	82,57	6,57		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	56	91	35	162,50	3.200.000	64	0	4.450.000	89	25		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	56	91	35	162,50	3.200.000	64	0	4.450.000	89	25	menyesuaikan dengan kebutuhan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	15.000.000	100	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	15.000.000	100	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	58,31	63,65	5,34	109,16	8.400.000	56	900.000	9.450.000	63	7		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	58,31	63,65	5,34	109,16	8.400.000	56	900.000	9.450.000	63	7	kegiatan rakor staff meeting sudah terlaksana secara rutin setiap bulan kegiatan rakor konsultasi SKPD sudah terlaksana 3x pada Bulan April, Mei, Juni	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	58,31	58,99	0,68	101,16	32.083.330	58,33	4.408.370	28.261.624	51,38	(6,95)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	58,31	62,35	4,04	106,93	2.916.665	58,33	400.000	3.078.000	61,56	3,23		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	58,31	62,35	4,04	106,93	2.916.665	58,33	400.000	3.078.000	61,56	3,23	Menyesuaikan kebutuhan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	58,31	58,65	0,34	100,58	29.166.665	58,33	4.008.370	25.183.624	50,37	(7,97)		
1	Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	58,31	58,65	0,34	100,58	29.166.665	58,33	4.008.370	25.183.624	50,37	(7,97)	Belanja listrik air telepon dan internet menyesuaikan dengan tagihan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.000.000	88,70	92,44	3,74	104,21	69.100.000	88,59	1.025.000	71.664.500	91,88	3,29		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	53	86,80	33,80	163,77	1.500.000	30	0	4.257.500	85,15	55,15		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	53	86,80	33,80	163,77	1.500.000	30	0	4.257.500	85,15	55,15	menyesuaikan dengan kebutuhan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000	58,31	66,21	7,90	113,55	10.100.000	65,16	1.025.000	10.198.000	65,79	0,63		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000	58,31	66,21	7,90	113,55	10.100.000	65,16	1.025.000	10.198.000	65,79	0,63	Pemeliharaan peralatan dan mesin pada Bulan Juni sudah dilaksanakan ; servis AC sebanyak 2 ; servis komputer sebanyak 2 buah	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.500.000	100	100	0	100	57.500.000	100	0	57.209.000	99,49	(0,51)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.500.000	100	100	0	100	57.500.000	100	0	57.209.000	99,49	(0,51)	pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pagar keliling sudah dibayarkan pada Tanggal 28 Mei 2024; sehingga kegiatan tersebut sudah terealisasi secara 100% baik fisik maupun keuangan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.255.369.000	77,63	80,16	2,53	103,25	944.068.324	75,20	55.524.860	994.676.520	79,23	4,03		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.255.369.000	77,63	80,16	2,53	103,25	944.068.324	75,20	55.524.860	994.676.520	79,23	4,03		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	239.350.000	91,32	92,40	1,08	101,18	147.808.324	61,75	3.670.000	220.163.000	91,98	30,23		
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	55	70,70	15,70	128,55	5.833.331	58,33	775.000	7.060.000	70,60	12,27	Belanja Cetak Kop Lambang Garuda,Kop Surat,Master Sailling dan Blanko Retribusi menyesuaikan kebutuhan	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	100	100	0	100	99.166.662	58,33	0	169.500.000	99,71	41,37	pengadaan Alat pemadam kebakaran terdiri dari Apar (6 kg 4 buah; 9kg 4 buah); 4 set APD (terdiri topi,	siswa Rp.500.000 merupakan silva

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														baju, sarung tangan) 2 pompa air dan 2 viar sudah dilaksanakan	
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.700.000	58	63,10	5,10	108,79	11.491.662	58,33	1.145.000	12.203.000	61,94	3,61	Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (K5) menyesuaikan dengan kebutuhan	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	60	60	0	100	11.666.669	58,33	1.750.000	11.750.000	58,75	0,42	Belanja Jasa Pengolahan Sampah menyesuaikan kebutuhan	
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.650.000	100	100	0	100	19.650.000	100	0	19.650.000	100	0	kegiatan rembug gayeng sudah dilaksanakan pada Tanggal 27 Februari 2024 dan 29 April 2024 kegiatan sosialisaso perundang-undangan sudah dilaksanakan pada Tanggal 28 Mei 2024	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.016.019.000	74,41	77,27	2,87	103,85	796.260.000	78,37	51.854.860	774.513.520	76,23	(2,14)		
1	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	58	99,96	41,96	172,34	16.000.000	80	0	19.931.500	99,66	19,66	Perjalanan Dinas Dalam Daerah menyesuaikan kebutuhan, pengadaan kursi rapat sudah dilaksanakan pada Bulan Maret sebanyak 20 buah	
2	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	458.710.000	95	95,50	0,50	100,53	458.710.000	100	8.469.000	433.091.000	94,41	(5,59)	konsultan perencanaan Rehab Gedung Kantor dan Menyambung Jalan Cor Beton dari PPP Klidang Lor sampai Gerbang Pelabuhan sudah dibayarkan pada Bulan Februari, sedangkan pada pembangunan fisik Menyambung Jalan Cor Beton	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														untuk realisasi fisik dan keuangan sudah 100% yang dibayarkan pada Tanggal 27 Mei 2024; Rehab Gedung Kantor ntuk realisasi fisik dan keuangan sudah 100% yang dibayarkan pada Tanggal 11 Juni 2024;	
3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.740.000	56	61	5	108,93	10.000.000	59,74	2.540.000	6.140.000	36,68	(23,06)	Kegiatan Tertib Kawasan sudah dilaksanakan setiap bulan;	Kegiatan tertib kawasan akan dilaksanakan pada Bulan Agustus
4	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.550.000	100	100	0	100	17.550.000	100	0	17.550.000	100	0		
5	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	503.019.000	56	59,50	3,50	106,25	294.000.000	58,45	40.845.860	297.801.020	59,20	0,76	Pembayaran Honorarium Non ASN dan Asuransi sudah dilaksnakan setiap bulan; terdapat Perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 13.731.000 yang digunakan menyesuaikan kebutuhan	
	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	PAD & Dana Transfer Lainnya	976.910.000	36,73	54,56	17,83	148,53	361.771.982	37,03	43.889.287	412.368.085	42,21	5,18		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	70,36	77,81	7,45	110,59	63.333.325	70,37	5.390.902	68.152.140	75,72	5,35		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.640.000	83,94	91,55	7,61	109,06	12.290.000	83,95	470.000	13.230.000	90,37	6,42		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	100	100	0	100	6.000.000	100	0	6.000.000	100	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Peralatan Pendukung Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	3.000.000	100	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.640.000	58,32	78,06	19,74	133,85	3.290.000	58,33	470.000	4.230.000	75	16,67		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.640.000	58,32	78,06	19,74	133,85	3.290.000	58,33	470.000	4.230.000	75	16,67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.360.000	58,32	61,45	3,13	105,37	26.459.994	58,33	4.120.902	27.172.140	59,90	1,57		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	58,30	60,37	2,07	103,55	3.500.000	58,33	500.000	3.500.000	58,33	0		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	58,30	60,37	2,07	103,55	3.500.000	58,33	500.000	3.500.000	58,33	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.360.000	58,32	61,61	3,29	105,65	22.959.994	58,33	3.620.902	23.672.140	60,14	1,81		
1	Belanja tagihan telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.440.000	58,32	58,38	0,06	100,10	840.000	58,33	93.357	671.499	46,63	(11,70)		
2	Belanja tagihan air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.160.000	58,32	85,72	27,40	146,98	1.843.331	58,33	342.795	2.624.391	83,05	24,72		
3	Belanja tagihan listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.760.000	58,32	59,66	1,34	102,30	16.776.663	58,33	2.710.000	17.011.500	59,15	0,82		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Belanja tagihan internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	58,32	59,05	0,73	101,25	3.500.000	58,33	474.750	3.364.750	56,08	(2,25)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	81,93	95,83	13,90	116,97	24.583.331	81,94	800.000	27.750.000	92,50	10,56		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	58,30	90	31,70	154,37	5.833.331	58,33	800.000	8.800.000	88	29,67		
1	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas dan pajak kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	58,30	90	31,70	154,37	5.833.331	58,33	800.000	8.800.000	88	29,67		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	75	95	20	126,67	3.750.000	75	0	3.950.000	79	4		
1	Pemeliharaan AC	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	75	90	15	120	1.875.000	75	0	2.050.000	82	7		
2	Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	75	100	25	133,33	1.875.000	75	0	1.900.000	76	1		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	15.000.000	100	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	15.000.000	100	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.910.000	33,32	52,20	18,88	156,66	298.438.657	33,65	38.498.385	344.215.945	38,81	5,16		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	886.910.000	33,32	52,20	18,88	156,66	298.438.657	33,65	38.498.385	344.215.945	38,81	5,16		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.850.000	79,45	90,26	10,81	113,60	69.799.500	79,45	2.138.000	75.223.500	85,63	6,17		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	penyediaan ATK Pendukung Kesyahbandaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.472.000	100	100	0	100	5.472.000	100	0	5.472.000	100	0		
2	penyediaan ATK Pendukung Kawasan Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.145.000	100	100	0	100	3.145.000	100	0	3.145.000	100	0		
3	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Kawasan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.720.000	100	100	0	100	11.720.000	100	0	11.720.000	100	0		
4	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.640.000	92,92	93,32	0,40	100,43	16.390.000	92,91	568.000	14.936.000	84,67	(8,24)		
5	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung PKL/Asuransi	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.910.000	58,32	83,33	25,01	142,88	6.947.500	58,33	840.000	9.130.000	76,66	18,32		
6	Fasilitasi Stakeholder Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.700.000	100	100	0	100	20.700.000	100	0	20.700.000	100	0		
7	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung pembinaan Nelayan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.300.000	58,32	42	(16,32)	72,02	5.425.000	58,33	730.000	2.157.500	23,20	(35,13)	perdin luar provinsi belum di pergunakan sepenuhnya	akan dipergunakan sesuai dengan undangan ataupun kegiatan konsultasi dan koordinasi
8	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kesyahbandaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.963.000	0	100	100	0	0	0	0	7.963.000	100	100		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	799.060.000	28,25	48,02	19,77	169,98	228.639.157	28,61	36.360.385	268.992.445	33,66	5,05		
1	Review Master Plan PPP Tawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0		
2	Gerakan Bersih Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.990.000	100	100	0	100	24.990.000	100	0	24.990.000	100	0		
3	Asuransi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan non ASN PPP Tawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.400.000	51,03	52,86	1,83	103,59	8.400.000	58,33	1.025.385	7.177.695	49,85	(8,49)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	311.170.000	50,32	53,81	3,49	106,94	158.415.831	50,91	24.550.000	165.100.000	53,06	2,15		
5	Monev Penataan Kawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.600.000	58,32	100	41,68	171,47	7.350.000	58,33	1.150.000	12.600.000	100	41,67		
6	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.400.000	58,32	80,33	22,01	137,74	4.316.663	58,33	840.000	5.880.000	79,46	21,13		
7	Peningkatan Kapasitas SDM Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	0	45,22	45,22	0	0	0	0	6.000.000	44,44	44,44		
8	Pemeliharaan Jembatan/Jetty	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	75	90	15	120	13.500.000	75	1.500.000	10.500.000	58,33	(16,67)		
9	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	327.000.000	0	35,40	35,40	0	0	0	4.175.000	27.974.750	8,55	8,55		
10	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	58,32	60,33	2,01	103,45	11.666.663	58,33	3.120.000	8.770.000	43,85	(14,48)		
	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.959.895.000	21,35	50,45	29,10	236,30	418.520.000	21,35	50.064.720	477.010.398	24,34	2,98		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.000.000	71,41	80,17	8,76	112,27	109.975.000	71,41	11.661.220	112.460.226	73,03	1,61		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	58,33	78	19,67	133,72	17.500.000	58,33	6.520.000	22.066.000	73,55	15,22		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	76	26	152	2.500.000	50	1.000.000	3.691.000	73,82	23,82		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	76	26	152	2.500.000	50	1.000.000	3.691.000	73,82	23,82	Belanja komponen listrik	Akan merealisasikan bulan depan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	9.705.000	97,05	(2,95)		
1	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	9.705.000	97,05	(2,95)	Sisa anggaran	Kegiatan Selesai
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	33,33	64	30,67	192,02	5.000.000	33,33	5.520.000	8.670.000	57,80	24,47		
1	Koordinasi dan Koordinasi Lintas Sektor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	33,33	64	30,67	192,02	5.000.000	33,33	5.520.000	8.670.000	57,80	24,47	Kegiatan lintas sektor yang ke 2 sudah diselenggarakan dan Kegiatan lintas sektor ke 3 akan dilaksanakan bulan november	Akan merealisasikan bulan berikutnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.000.000	57,97	61,87	3,90	106,73	30.725.000	57,97	2.641.220	25.178.226	47,51	(10,47)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	50	93,10	43,10	186,20	1.500.000	50	33.000	2.669.100	88,97	38,97		
1	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.550.000	50	100	50	200	1.275.000	50	0	2.550.000	100	50	Sisa anggaran	Kegiatan selesai
2	Penyediaan Paket Pengiriman	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000	50	54	4	108	225.000	50	33.000	119.100	26,47	(23,53)	Belanja diperuntukan untuk pengiriman paket absen dan laporan non asn DKP Provinsi / karena jaraknya dekat maka kebutuhannya masih sedikit	Akan merealisasikan bulan berikutnya
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	58,45	60	1,55	102,65	29.225.000	58,45	2.608.220	22.509.126	45,02	(13,43)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	58,45	60	1,55	102,65	29.225.000	58,45	2.608.220	22.509.126	45,02	(13,43)	Belanja Tagihan air, listrik, internet dan kuota internet sesuai kebutuhan	Akan merealisasikan bulan berikutnya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana	71.000.000	86,97	94,75	7,78	108,94	61.750.000	86,97	2.500.000	65.216.000	91,85	4,88		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	62,50	85,80	23,31	137,29	6.250.000	62,50	1.500.000	8.216.000	82,16	19,66		
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	64,70	96	31,30	148,38	5.500.000	64,71	1.500.000	8.065.000	94,88	30,18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Mobil , Motor, dan Roda 3)	Akan merealisasikan bulan berikutnya
2	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	50	28	(22)	56	750.000	50	0	151.000	10,07	(39,93)	Belanja sesuai kebutuhan, adapun ada kendaraan pajaknya dibayarkan pada bulan september, november, dan desember	Akan merealisasikan bulan berikutnya
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	50	79	29	158	5.500.000	50	1.000.000	8.500.000	77,27	27,27		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	50	79	29	158	5.500.000	50	1.000.000	8.500.000	77,27	27,27	Belanja pemeliharaan personal computer	Akan merealisasikan dibulan berikutnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	48.500.000	97	(3)		
1	Pemeliharaan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	48.500.000	97	(3)	Sisa anggaran	Kegiatan selesai
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.805.895.000	17,08	47,91	30,83	280,52	308.545.000	17,09	38.403.500	364.550.172	20,19	3,10		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.805.895.000	17,08	47,91	30,83	280,52	308.545.000	17,09	38.403.500	364.550.172	20,19	3,10		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.177.385.000	5,47	44,48	39,01	813,61	64.370.000	5,47	8.908.500	133.918.072	11,37	5,91		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana	19.000.000	100	100	0	100	19.000.000	100	0	18.880.000	99,37	(0,63)	Sisa anggaran	Kegiatan selesai

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
2	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.095.000	62,06	65	2,94	104,74	8.130.000	62,08	400.000	7.623.996	58,22	(3,86)	Belanja retribusi sampah dan jasa pengangkutan sampah	Akan merealisasikan bulan berikutnya
3	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.250.000	36,98	73	36,02	197,40	22.650.000	36,98	7.638.500	43.669.000	71,30	34,32	Belanja perjalanan dinas sesuai kebutuhan	Akan merealisasikan dibulan berikutnya
4	Monitoring Kawasan Darat Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.440.000	58,31	60	1,69	102,90	6.090.000	58,33	870.000	6.090.000	58,33	0	Belanja kegiatan monitoring kawasan darat bulan juli	Akan merealisasikan kembali dibulan berikutnya
5	Pembinaan Pelaku Utama Pelaku Usaha	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	100	100	0	100	8.500.000	100	0	8.500.000	100	0		
6	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.065.100.000	0	41	41	0	0	0	0	49.155.076	4,62	4,62	Belanja pengurangan jalan pada tahap proses tender	Akan merealisasikan dibulan berikutnya
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	628.510.000	38,84	54,35	15,51	139,94	244.175.000	38,85	29.495.000	230.632.100	36,70	(2,15)		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	386.460.000	58,31	57	(1,31)	97,75	225.435.000	58,33	28.755.000	215.085.000	55,66	(2,68)	Belanja gaji non asn SMU dan S1 Bulan Juli	Akan merealisasikan kembali dibulan berikutnya
2	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	Pemasangan portal menunggu kegiatan pengurangan jalan	Akan merealisasikan dibulan berikutnya
3	Rehab Kios	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Rehab kios sedang berlangsung dan sudah mencapai 52%	Akan merealisasikan dibulan berikutnya
4	Rembug Bakul	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.275.000	100	100	0	100	6.275.000	100	0	6.275.000	100	0		
5	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.775.000	62,28	64	1,72	102,76	5.465.000	62,28	740.000	2.283.000	26,02	(36,26)	Belanja akan digunakan pada saat mulai kegiatan lelang pengurangan jalan (untuk belanja atk dan pengandaan)	Akan merealisasikan dibulan berikutnya

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Pemeliharaan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	100	100	0	100	7.000.000	100	0	6.989.100	99,84	(0,16)		
	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	947.375.000	72,18	78,01	5,82	108,07	683.828.158	72,18	49.371.580	702.810.062	74,18	2,00		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	316.000.000	84,61	87,22	2,61	103,08	267.371.450	84,61	7.033.002	265.953.496	84,16	(0,45)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	224.000.000	98,21	98,27	0,06	100,06	219.999.950	98,21	520.000	217.050.000	96,90	(1,32)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	33,33	33,33	0	100	499.950	33,33	0	500.000	33,33	0,00		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	33,33	33,33	0	100	499.950	33,33	0	500.000	33,33	0,00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.500.000	100	100	0	100	216.500.000	100	0	213.500.000	98,61	(1,39)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.500.000	100	100	0	100	216.500.000	100	0	213.500.000	98,61	(1,39)	Deviasi negatif disebabkan karena adanya SILPA pengadaan genset sebesar Rp 2.500.000,00 dan SILPA Cetak Dokumen Kontrak Rp 500.000,00 (tidak digunakan karena metode pelaksanaan diubah yang semula LS LPSE menjadi E-Purchasing GratisOngkir)	Deviasi negatif disebabkan karena adanya SILPA pengadaan genset sebesar Rp 2.500.000,00 dan SILPA Cetak Dokumen Kontrak Rp 500.000,00 (tidak digunakan karena metode pelaksanaan diubah yang semula LS LPSE menjadi E-Purchasing GratisOngkir)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	50	52,17	2,17	104,34	3.000.000	50	520.000	3.050.000	50,83	0,83		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	50	52,17	2,17	104,34	3.000.000	50	520.000	3.050.000	50,83	0,83		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.500.000	58,80	59,70	0,90	101,53	32.634.000	58,80	3.522.002	26.525.496	47,79	(11,01)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	80	100	20	125	2.000.000	80	0	2.500.000	100	20		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	80	100	20	125	2.000.000	80	0	2.500.000	100	20		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.000.000	57,80	57,80	0	100	30.634.000	57,80	3.522.002	24.025.496	45,33	(12,47)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.000.000	57,80	57,80	0	100	30.634.000	57,80	3.522.002	24.025.496	45,33	(12,47)	Deviasi negatif disebabkan karena anggaran untuk token listrik lantai 2 yang belum dibelanjakan	pembelian token listrik lantai 2 pada bulan Agustus 2024
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.500.000	40,38	61,21	20,84	151,60	14.737.500	40,38	2.991.000	22.378.000	61,31	20,93		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.500.000	32,50	68,41	35,91	210,49	6.987.500	32,50	2.006.000	14.709.000	68,41	35,91		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.500.000	32,50	68,41	35,91	210,49	6.987.500	32,50	2.006.000	14.709.000	68,41	35,91	Realisasi Berupa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	55	42,68	(12,32)	77,60	2.750.000	55	485.000	2.169.000	43,38	(11,62)		
1	Pemeliharaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	55	42,68	(12,32)	77,60	2.750.000	55	485.000	2.169.000	43,38	(11,62)	Deviasi negatif karena anggaran untuk pemeliharaan genset belum di SPJ kan di Bulan Juli 2024	SPJ pemeliharaan genset di bulan Agustus 2024
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50	55	5	110	5.000.000	50	500.000	5.500.000	55	5		
1	Pemeliharaan Bangunan Kantor	PAD & Dana	10.000.000	50	55	5	110	5.000.000	50	500.000	5.500.000	55	5		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	631.375.000	65,96	73,40	7,44	111,27	416.456.708	65,96	42.338.578	436.856.566	69,19	3,23		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	631.375.000	65,96	73,40	7,44	111,27	416.456.708	65,96	42.338.578	436.856.566	69,19	3,23		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	515.370.000	68,79	76,75	7,96	111,58	354.504.208	68,79	24.719.578	374.748.566	72,71	3,93		
1	Penyelenggaraan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.392.000	57,40	59,26	1,86	103,24	163.241.008	57,40	19.789.578	157.659.566	55,44	(1,96)	Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan oleh adanya pegawai Non ASN yang sudah diangkat menjadi PPPK di PPP Bajomulyo per Bulan Mei 2024	Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan oleh adanya pegawai Non ASN yang sudah diangkat menjadi PPPK di PPP Bajomulyo per Bulan Mei 2024
2	Patroli / Inspeksi / Pengendalian / Monitoring Kapal Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.368.000	90	99,03	9,03	110,03	180.331.200	90	3.040.000	196.454.000	98,05	8,05		
3	Penyediaan Informasi Perikanan Tangkap	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	60	100	40	166,67	9.600.000	60	0	16.000.000	100	40		
4	Fasilitasi dan Sosialisasi Perlindungan Awak Kapal Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.660.000	20	69,59	49,59	347,95	1.332.000	20	1.890.000	4.635.000	69,59	49,59		
5	Rembug Gayeng Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.950.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan telah terlaksana, SPJ/realisasi keuangan di bulan Agustus 2024	Kegiatan telah terlaksana, SPJ/realisasi keuangan di bulan Agustus 2024
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.005.000	53,41	58,50	5,09	109,53	61.952.500	53,41	17.619.000	62.108.000	53,54	0,13		
1	Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.340.000	50	50,45	0,45	100,90	47.170.000	50	17.379.000	41.843.000	44,35	(5,65)	Deviasi negatif disebabkan karena adanya sebagian pembiayaan komponen perjalanan dinas pada Bulan Juli	anggaran tersebut akan di SPJ kan di bulan Agustus 2024

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														yang belum di SPJ kan	
2	Optimalisasi Fungsi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.440.000	50	58,33	8,33	116,66	720.000	50	240.000	840.000	58,33	8,33		
3	Penataan Kapal Perikanan, Alur Pelayaran, dan Pencegahan Kebakaran Kapal Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.550.000	100	100	0	100	1.550.000	100	0	1.550.000	100	0		
4	Konsultasi, Koordinasi, dan Pelatihan / Bimtek / Diklat Pengembangan Kompetensi Petugas Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Bersih Kawasan Pelabuhan dan Sungai Silugonggo	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.875.000	70	100	30	142,86	12.512.500	70	0	17.875.000	100	30		
	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.168.316.000	60,73	67,32	6,58	110,84	1.316.970.190	60,74	88.837.462	1.445.335.540	66,66	5,92		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	898.000.000	79,54	86,66	7,12	108,95	714.415.000	79,56	13.816.390	777.427.744	86,57	7,02		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	49,28	52,97	3,69	107,48	5.420.000	49,27	0	5.819.500	52,90	3,63		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	54,77	4,77	109,54	1.000.000	50	0	1.094.500	54,73	4,73		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	54,77	4,77	109,54	1.000.000	50	0	1.094.500	54,73	4,73	Tidak ada realisasi pada bulan Juli, menyesuaikan kebutuhan kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	54,31	4,31	108,62	1.000.000	50	0	1.085.000	54,25	4,25		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	54,31	4,31	108,62	1.000.000	50	0	1.085.000	54,25	4,25	Tidak ada realisasi pada bulan Juli, menyesuaikan kebutuhan kantor	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana	7.000.000	48,87	52,07	3,20	106,55	3.420.000	48,86	0	3.640.000	52	3,14		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	48,87	52,07	3,20	106,55	3.420.000	48,86	0	3.640.000	52	3,14	Tidak ada realisasi pada bulan Juli, kegiatan selanjutnya ditargetkan pada bulan Agustus 2024	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	867.200.000	79,72	86,95	7,23	109,07	691.495.000	79,74	13.816.390	753.239.744	86,86	7,12		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	54	56,17	2,17	104,02	1.080.000	54	110.000	1.106.000	55,30	1,30		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	54	56,17	2,17	104,02	1.080.000	54	110.000	1.106.000	55,30	1,30	Digunakan untuk pembayaran langganan koran.	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.200.000	79,78	87,02	7,24	109,07	690.415.000	79,80	13.706.390	752.133.744	86,93	7,13		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.200.000	79,78	87,02	7,24	109,07	690.415.000	79,80	13.706.390	752.133.744	86,93	7,13	Digunakan untuk belanja tagihan telepon, air, listrik dan internet, serta pemasangan listrik baru di kawasan pelabuhan telah terealisasi 100%. Terdapat potensi kekurangan pada anggaran tagihan listrik.	Mengajukan perubahan anggaran dan menghimpun potensi silpa pada beberapa kegiatan.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.800.000	88,38	92,78	4,40	104,97	17.500.000	88,38	0	18.368.500	92,77	4,39		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	53,33	57,49	4,16	107,80	1.600.000	53,33	0	1.723.500	57,45	4,12		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	53,33	57,49	4,16	107,80	1.600.000	53,33	0	1.723.500	57,45	4,12	Tidak ada realisasi pada bulan Juli, menyesuaikan jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan dinas	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana	1.800.000	50	91,43	41,43	182,86	900.000	50	0	1.645.000	91,39	41,39		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	50	91,43	41,43	182,86	900.000	50	0	1.645.000	91,39	41,39	Tidak ada realisasi pada bulan Juli, menyesuaikan kebutuhan kantor	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	15.000.000	100	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	15.000.000	100	0	Pemeliharaan gedung kantor telah terealisasi 100%, digunakan untuk pengecatan bagian depan kantor, perbaikan bagian atas aula dan pembuatan kanopi parkir sisi utara depan kantor	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.270.316.000	47,44	53,64	6,20	113,07	602.555.190	47,43	75.021.072	667.907.796	52,58	5,14		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.270.316.000	47,44	53,64	6,20	113,07	602.555.190	47,43	75.021.072	667.907.796	52,58	5,14		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	296.887.000	26,37	32,00	5,62	121,32	78.265.190	26,36	7.811.072	98.736.800	33,26	6,90		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.825.000	24,92	26,04	1,12	104,49	2.450.000	24,94	400.000	2.545.800	25,91	0,98	Digunakan untuk belanja penggandaan dokumen pelayanan kepelabuhan	
2	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	50	88,31	38,31	176,62	20.000.000	50	0	39.997.896	99,99	49,99	Tidak ada realisasi pada bulan Juli dikarenakan anggaran pemeliharaan dan suku cadang kendaraan telah habis. PPP Tasikagung memiliki 2 mobil dinas yaitu Triton dan Terios. Pada bulan Maret - Mei, mobil Triton mengalami kerusakan yang relatif berat	Anggaran tambahan akan diperoleh dari perubahan anggaran yang telah direncanakan.

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														sehingga menyerap anggaran yang sangat besar hingga realisasi keuangan mencapai 99,99%. Realisasi fisik baru mencapai 88,31% karena bulan agustus-desember 2024 masih memerlukan alokasi anggaran untuk perawatan rutin kendaraan dinas.	
3	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.686.000	58,10	59,27	1,17	102,01	12.600.000	58,10	1.863.500	12.827.000	59,15	1,05	Digunakan untuk belanja alat tulis kantor untuk keperluan administrasi dan pelayanan kepelabuhan	
4	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	57,68	66,92	9,24	116,02	4.900.000	57,65	436.500	5.676.000	66,78	9,13	Digunakan untuk belanja alat dan bahan kebersihan dalam pelaksanaan operasional kantor dan pelabuhan	
5	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.876.000	10,39	10,41	0,02	100,19	19.065.190	10,37	2.509.572	18.316.104	9,96	(0,41)	Digunakan untuk belanja iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi non ASN, target keuangan tidak terpenuhi karena 1 orang non ASN mengundurkan diri pada bulan Februari 2024	Sisa anggaran yang tidak digunakan telah dilaporkan untuk direncanakan dalam perubahan anggaran
6	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.160.000	58,31	61,07	2,76	104,73	3.010.000	58,33	281.500	3.134.000	60,74	2,40	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman jamuan tamu	
7	Sosialisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.840.000	58,31	58,45	0,14	100,24	16.240.000	58,33	2.320.000	16.240.000	58,33	0	Digunakan untuk kegiatan pengawasan keamanan dan ketertiban kawasan pelabuhan	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	973.429.000	53,86	60,24	6,38	111,84	524.290.000	53,86	67.210.000	569.170.996	58,47	4,61		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhan	PAD & Dana	709.200.000	56,47	56,50	0,03	100,05	400.500.000	56,47	52.500.000	384.000.000	54,15	(2,33)	Digunakan untuk belanja honorarium	Sisa anggaran yang tidak digunakan telah

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya												non ASN, target keuangan tidak terpenuhi karena 1 orang non ASN mengundurkan diri pada bulan Februari 2024	dilaporkan untuk direncanakan dalam perubahan anggaran
2	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.069.000	53,64	66,79	13,15	124,52	23.630.000	53,62	540.000	29.362.996	66,63	13,01	Digunakan untuk pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan	
3	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.200.000	53,06	54,31	1,25	102,36	42.000.000	53,03	6.900.000	42.900.000	54,17	1,14	Digunakan untuk perjalanan dinas dalam kotadalam rangka pelayanan PB di Kragan	
4	Penyediaan Peralatan dan Fasilitas Pelayanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.600.000	50	100	50	200	19.800.000	50	0	39.330.000	99,32	49,32	Digunakan untuk belanja modal mebel, telah terealisasi 100% pada bulan Februari 2024, terdapat silpa anggaran sejumlah Rp. 270.000,-	
5	Penataan Halaman/Tanah Gedung/Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	14,29	100	85,71	699,79	5.000.000	14,29	0	34.990.000	99,97	85,69	Digunakan untuk belanja modal kontainer penampung sampah dan mesin pemotong rumput, telah terealisasi 100%, terdapat silpa anggaran sejumlah Rp. 10.000,-	
6	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.960.000	50,33	57,85	7,52	114,94	30.660.000	50,30	7.170.000	35.178.000	57,71	7,41	Digunakan untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka konsultasi dan menghadiri undangan kedinasan	
7	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	50	63,19	13,19	126,38	2.700.000	50	100.000	3.410.000	63,15	13,15	Digunakan untuk bongkar pasang pengecekan mesin pompa IPAL	
	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	PAD & Dana Transfer Lainnya	759.181.000	67,02	69,79	2,77	104,13	508.861.000	67,03	43.944.525	432.753.607	57,00	(10,02)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.000.000	68,09	72,54	4,44	106,53	117.100.000	68,08	8.992.510	116.640.172	67,81	(0,27)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	95,15	100	4,85	105,10	15.700.000	95,15	0	16.470.000	99,82	4,67		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	68	100	32	147,06	1.700.000	68	0	2.490.000	99,60	31,60		
1	Belanja Komponen Instalasi Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	68	100	32	147,06	1.700.000	68	0	2.490.000	99,60	31,60	Kegiatan sudah dilaksanakan 100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	10.000.000	100	0		
1	Belanja Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	10.000.000	100	0	Kegiatan sudah dilaksanakan 100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.980.000	99,50	(0,50)		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.980.000	99,50	(0,50)	Kegiatan sudah dilaksanakan 100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.800.000	54,96	61,13	6,18	111,24	65.820.000	54,94	6.966.510	65.204.172	54,43	(0,51)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	60	73,65	13,65	122,75	1.200.000	60	199.000	1.519.000	75,95	15,95		
1	Belanja Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	60	73,65	13,65	122,75	1.200.000	60	199.000	1.519.000	75,95	15,95	Kegiatan surat menyurat sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.800.000	54,87	60,92	6,05	111,03	64.620.000	54,86	6.767.510	63.685.172	54,06	(0,79)		
1	Belanja Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.800.000	54,87	60,92	6,05	111,03	64.620.000	54,86	6.767.510	63.685.172	54,06	(0,79)	Belanja Jasa Komunikasi dan sumber daya air dan listrik dibelanjakan sesuai dengan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														kebutuhan kantor hanya saja untuk belanja telepon dan PDAM tagihanya sedikit	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.700.000	99,66	98,11	(1,56)	98,44	35.580.000	99,66	2.026.000	34.966.000	97,94	(1,72)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	97,60	100	2,40	102,46	4.880.000	97,60	1.076.000	4.991.000	99,82	2,22		
1	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan Mobil	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	85	100	15	117,65	680.000	85	596.000	796.000	99,50	14,50	Belanja pajak kendaraan Mobil dan Motor sudah dilaksanakan 100% hanya saja masih ada silpa 4000	silpa 4000 tidak bisa di belanjakan
2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	100	100	0	100	4.200.000	100	480.000	4.195.000	99,88	(0,12)	Kegiatan sudah dilaksanakan 100 % hanya saja keuangan masih silpa 5000	silpa 5000 tidak bisa dibelanjakan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.700.000	100	88,14	(11,86)	88,14	5.700.000	100	950.000	5.000.000	87,72	(12,28)		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.700.000	100	88,14	(11,86)	88,14	5.700.000	100	950.000	5.000.000	87,72	(12,28)	pada bulan ini Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor digunakan untuk Perawatan printer dan Perawatan AC	pada bulan berikutnya akan digunakan untuk perawatan Komputer
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	24.975.000	99,90	(0,10)		
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	24.975.000	99,90	(0,10)	Kegiatan sudah dilaksanakan 100%	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	587.181.000	66,71	68,98	2,27	103,41	391.761.000	66,72	34.952.015	316.113.435	53,84	(12,88)		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana	587.181.000	66,71	68,98	2,27	103,41	391.761.000	66,72	34.952.015	316.113.435	53,84	(12,88)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.215.000	59,21	69,68	10,47	117,68	48.085.000	59,21	5.268.000	55.980.000	68,93	9,72		
1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.600.000	59,65	80,64	20,99	135,19	9.900.000	59,64	873.000	13.386.000	80,64	21	koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan digunakan untuk belanja BBM Bengkel Las	
2	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.555.000	53,39	100	46,61	187,30	3.500.000	53,39	0	6.505.000	99,24	45,84	Kegiatan sudah dilaksanakan 100%	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.060.000	78,46	88,17	9,71	112,38	3.185.000	78,45	200.000	3.580.000	88,18	9,73	Evaluasi Kegiatan Kepelabuhanan pada bulan ini digunakan untuk foto copy	
4	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	55	58,14	3,14	105,71	27.500.000	55	4.195.000	28.509.000	57,02	2,02	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan dilaksanakan untuk Operasional Pabrik es dan Bengkel Las	
5	Sosialisasi dan Operasional kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	4.000.000	100	0	Kegiatan sudah dilaksanakan 100%	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	505.966.000	67,91	68,87	0,96	101,41	343.676.000	67,92	29.684.015	260.133.435	51,41	(16,51)		
1	Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	54,50	66,53	12,03	122,07	21.800.000	54,50	3.590.000	26.612.000	66,53	12,03	Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
2	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.025.000	100	100	0	100	12.025.000	100	0	6.025.000	50,10	(49,90)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	331.200.000	58,31	58,32	0,01	100,02	193.200.000	58,33	24.300.000	183.300.000	55,34	(2,99)	ada 1 Non ASN sdr. M Isnur Hidayat yang masuk dalam PPPK sehingga ada silPa di Percepatan Pelaksanaan kegiatan Kepelabuhn	
4	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.766.000	58,76	58,76	0	100	8.676.000	58,76	1.044.015	7.900.485	53,50	(5,25)	Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan pada bulan ini digunakan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN dan ada 1 Non ASN sdr. M Isnur Hidayat yang sudah tidak ikut BPJS (JKN JKK JKM) karena diangkat menjadi PPPK	Setiap Tahun anggaran BPJS berubah ubah sehingga Pengajuan lebih dari apa yang telah dibayarkan
5	Pembangunan Kawasan Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	750.000	8.320.950	10,40	(89,60)	Kegiatan sudah dilaksanakan 100% hanya saja Keuangan akan dicairkan di bulan agustus 2024	
6	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.975.000	100	100	0	100	27.975.000	100	0	27.975.000	100	0	Kegiatan sudah dilaksanakan 100%	
	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	4.877.990.000	43,75	62,36	18,60	142,52	522.651.500	10,71	868.725.346	2.519.304.774	51,65	40,93		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.200.000	58,93	75,68	16,75	128,43	77.770.000	59,28	8.569.193	94.214.378	71,81	12,53		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.200.000	52,54	74,54	22,00	141,88	12.200.000	52,59	1.457.500	17.293.500	74,54	21,95		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	91,92	41,92	183,84	2.500.000	50	500.000	4.596.000	91,92	41,92		
1	Penyediaan Komponen Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	91,92	41,92	183,84	2.500.000	50	500.000	4.596.000	91,92	41,92		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.200.000	100	100	0	100	3.200.000	100	0	3.200.000	100	0		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.200.000	100	100	0	100	3.200.000	100	0	3.200.000	100	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	43,26	63,32	20,06	146,37	6.500.000	43,33	957.500	9.497.500	63,32	19,98		
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	43,26	63,32	20,06	146,37	6.500.000	43,33	957.500	9.497.500	63,32	19,98		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.000.000	51,63	66,10	14,46	128,01	30.470.000	52,53	4.961.693	33.548.878	57,84	5,31		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	34,67	85,40	50,73	246,32	700.000	35	42.000	1.666.000	83,30	48,30		
1	Belanja benda pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000	35,60	100	64,40	280,90	500.000	35,71	0	1.400.000	100	64,29		
2	Belanja Paket Pengiriman	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000	32,50	51,33	18,83	157,94	200.000	33,33	42.000	266.000	44,33	11		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.000.000	52,24	65,41	13,17	125,21	29.770.000	53,16	4.919.693	31.882.878	56,93	3,77		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	56	64	8	114,29	670.000	55,83	92.357	651.499	54,29	(1,54)	pembelanjaan sesuai dengan tagihan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	44	55	11	125	800.000	44,44	89.200	663.000	36,83	(7,61)	belanja tagihan air mengikuti kapasitas penggunaan bulanan	
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	51,50	65,60	14,10	127,38	22.000.000	52,38	3.834.036	24.154.678	57,51	5,13		
4	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	56	66,53	10,53	118,80	6.300.000	57,27	904.100	6.413.701	58,31	1,03		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	70,36	87,33	16,97	124,12	35.100.000	70,20	2.150.000	43.372.000	86,74	16,54		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	23,60	68,06	44,46	288,40	3.500.000	23,33	2.000.000	10.207.000	68,05	44,71		
1	Pembayaran Pajak STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	50	53,63	3,63	107,26	1.500.000	50	0	1.607.000	53,57	3,57		
2	Servis Berkala, Penggantian Sparepart dan Penggantian Oli	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	17	71,67	54,67	421,59	2.000.000	16,67	2.000.000	8.600.000	71,67	55		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	32,80	69,10	36,30	210,67	1.600.000	32	150.000	3.225.000	64,50	32,50		
1	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	30	60	30	200	150.000	30	0	200.000	40	10	menyesuaikan dengan kebutuhan	
2	Pemeliharaan Personal Computer / Notebook	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.800.000	30	60	30	200	800.000	28,57	0	1.550.000	55,36	26,79		
3	Pemeliharaan Generator Set (Genset)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	30	100	70	333,33	300.000	30	150.000	1.000.000	100	70		
4	Pemeliharaan AC	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000	50	67,86	17,86	135,72	350.000	50	0	475.000	67,86	17,86		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	29.940.000	99,80	(0,20)		
1	Pemeliharaan Gedung Gudang PPP Logending	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	29.940.000	99,80	(0,20)	silpa	sisa kembali ke kas negara
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	4.746.790.000	43,33	61,99	18,65	143,05	444.881.500	9,37	860.156.153	2.425.090.396	51,09	41,72		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	4.746.790.000	43,33	61,99	18,65	143,05	444.881.500	9,37	860.156.153	2.425.090.396	51,09	41,72		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.068.000	51,82	67,46	15,64	130,17	63.783.000	52,25	4.822.000	73.213.635	59,98	7,73		
1	Belanja Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.308.000	100	100	0	100	2.308.000	100	640.000	2.175.000	94,24	(5,76)	sisa tunai Rp. 133.000	direalisasikan pada bulan berikutnya
2	Bersih Pantai	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penataan Kolam Pelabuhan dan Alur Pelayaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.575.000	100	100	0	100	9.575.000	100	0	9.575.000	100	0		
4	Sosialisasi Nelayan dan Bakul	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.400.000	100	100	0	100	15.400.000	100	0	6.400.000	41,56	(58,44)	Honorarium pemateri karena tidak dapat menghadiri acara	kembali ke kas negara
5	Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.860.000	46	71,84	25,84	156,17	34.500.000	46,71	4.182.000	53.063.635	71,84	25,13		
6	Rapat Koordinasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	100	100	0	100	2.000.000	100	0	2.000.000	100	0		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	DAK-Fisik; PAD & Dana	4.624.722.000	43,11	61,84	18,73	143,46	381.098.500	8,24	855.334.153	2.351.876.761	50,85	42,61		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
1	Honorarium Penyuluh Atau Pendampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	316.800.000	56	66,67	10,67	119,05	184.800.000	58,33	26.400.000	184.800.000	58,33	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.472.000	56	60,76	4,76	108,50	8.442.000	58,33	1.050.873	7.356.111	50,83	(7,50)	2 Non ASN membayar secara mandiri	dibayarkan sesuai dengan kebutuhan
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.306.000	48	100	52	208,33	3.000.000	47,57	1.740.000	6.306.000	100	52,43		
4	Bahan Bakar Minyak Untuk Mesin Potong Rumput	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.360.000	56	64	8	114,29	1.960.000	58,33	300.000	2.020.000	60,12	1,79	kebutuhan tidak menentu	menyesuaikan dengan kebutuhan
5	bahan Bakar Minyak Untuk Genset	PAD & Dana Transfer Lainnya	930.000	56	64,52	8,52	115,21	542.500	58,33	0	600.000	64,52	6,18	kebutuhan tidak menentu	menyesuaikan dengan kebutuhan
6	Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	65	65	0	100	6.500.000	65	0	6.500.000	65	0	belum ada kendala pada jaringan air bersih	
7	Pembangunan Jalan Distribusi Produksi SPI Pasir	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.454.000	100	100	0	100	131.454.000	100	0	131.283.042	99,87	(0,13)	silpa sisa	kembali ke kas negara
8	Rehabilitasi Breakwater Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	DAK-Fisik	4.141.400.000	40,20	60,20	20	149,75	44.400.000	1,07	825.843.280	2.013.011.608	48,61	47,53		
	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.129.695.000	65,50	76,48	10,97	116,75	750.658.500	66,45	87.544.375	783.329.804	69,34	2,89		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	276.500.000	77,36	79,55	2,18	102,82	215.865.000	78,07	9.521.157	212.435.998	76,83	(1,24)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.500.000	56,22	76,24	20,02	135,61	12.650.000	56,22	1.684.000	16.275.000	72,33	16,11		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	50	100	50	200	1.250.000	50	0	2.500.000	100	50		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja komponen instalasi listrik/bangunan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	50	100	50	200	1.250.000	50	0	2.500.000	100	50	Belanja komponen instalasi listrik menyesuaikan kebutuhan telah terealisasi 100% secara fisik dan keuangan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	60	70,55	10,55	117,58	6.000.000	60	394.000	6.495.000	64,95	4,95		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	60	66	6	110	3.900.000	60	394.000	4.110.000	63,23	3,23	Pembelian ATK menyesuaikan kebutuhan penunjang kegiatan kantor	
2	Belanja Alat Kebersihan (K3)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	60	79	19	131,67	2.100.000	60	0	2.385.000	68,14	8,14	Pembelian K3 menyesuaikan kebutuhan penunjang kegiatan kantor	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	54	76	22	140,74	5.400.000	54	1.290.000	7.280.000	72,80	18,80		
1	Belanja laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	54	76	22	140,74	5.400.000	54	1.290.000	7.280.000	72,80	18,80	kegiatan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah sebagian telah dilaksanakan dan untuk mengakomodir undangan/rapat	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.000.000	55,94	56,11	0,17	100,30	58.215.000	57,64	7.587.157	52.049.585	51,53	(6,10)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	50	40	(10)	80	500.000	50	0	100.000	10	(40)		
1	Biaya Surat Dinas Kilat Khusus	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	50	40	(10)	80	500.000	50	0	100.000	10	(40)	Kegiatan administrasi banyak menggunakan koordinasi menggunakan whatsapp, sehingga realisasi pengiriman surat menyurat masih sedikit,	Rencana anggaran Rp. 900.000 akan digeser ke rekening belanja materi/benda POS menunggu perubahan anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana	100.000.000	56	56,27	0,27	100,48	57.715.000	57,72	7.587.157	51.949.585	51,95	(5,77)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
1	Langganan Telepon Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	56	56	0	100	315.000	31,50	40.373	265.708	26,57	(4,93)	Realisasi belanja Langganan Telepon Kantor disesuaikandengan jumlah tagihan abonemen,	Anggaran sebesar Rp. 400.000 akan digeser ke rekening belanja tagihan Air menunggu anggaran perubahan
2	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	56	65	9	116,07	1.750.000	58,33	264.500	1.930.500	64,35	6,02	Realisasi belanja Air Kantor disesuaikan dengan jumlah tagihan abonemen, dimungkinkan pagu anggaran akan kurang sampai dengan bulan Desember 2024	Menunggu anggaran pergeseran/perubahan
3	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	56	56	0	100	49.000.000	58,33	6.322.684	43.036.177	51,23	(7,10)	Realisasi belanja listrik disesuaikan dengan jumlah tagihan. Belanja listrik akan dilakukan pergeseran untuk belanja air Rp. 400.000 dan belanja perlengkapan kantor sebesar Rp. 5.200.000	
4	Belanja Langganan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	56	56	0	100	6.650.000	55,42	959.600	6.717.200	55,98	0,56	Realisasi belanja Langganan Internet Kantor disesuaikan dengan jumlah tagihan abonemen. Pagu anggaran sebesar Rp. 400.000 digeser ke belanja tagihan air menunggu perubahan anggaran	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	153.000.000	94,61	95,50	0,89	100,94	145.000.000	94,77	250.000	144.111.413	94,19	(0,58)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	48	51	3	106,25	6.000.000	50	0	4.495.000	37,46	(12,54)		
1	Belanja kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	48	51	3	106,25	6.000.000	50	0	4.495.000	37,46	(12,54)	Realisasi belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan disesuaikan dengan kebutuhan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	60	80	20	133,33	3.000.000	60	250.000	4.000.000	80	20		
1	Belanja peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	60	80	20	133,33	3.000.000	60	250.000	4.000.000	80	20	Realisasi Belanja peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara digunakan untuk belanja bahan bakar Genset	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.000.000	100	100	0	100	136.000.000	100	0	135.616.413	99,72	(0,28)		
1	Belanja gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.000.000	100	100	0	100	136.000.000	100	0	135.616.413	99,72	(0,28)		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	853.195.000	61,66	75,48	13,82	122,41	534.793.500	62,68	78.023.218	570.893.806	66,91	4,23		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	853.195.000	61,66	75,48	13,82	122,41	534.793.500	62,68	78.023.218	570.893.806	66,91	4,23		
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.150.000	53,75	69,94	16,19	130,12	244.000.000	54,57	31.758.218	253.944.806	56,79	2,22		
1	Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha yang Terakses Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.600.000	50	100	50	200	6.300.000	50	0	12.600.000	100	50		
2	Pengendalian dan Pemantauan Penyebaran Hama Penyakit Ikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.480.000	55	70	15	127,27	217.000.000	55,72	30.145.000	214.826.000	55,16	(0,56)	Realisasi Anggaran digunakan untuk honor Non ASN BLPKIL dan monitoring Hama dan Penyakit ikan di 3 kabupaten/Kota Terdapat silpa anggaran dari Honor Non ASN yang telah diterima PPPK	Sisa Honor Non ASN akan dilakukan pergeseran oleh Subbag Program DKP Provinsi Jawa Tengah

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Fasilitasi Pendataan Peredaran Obat Ikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.070.000	44	61	17	138,64	20.700.000	45,93	1.613.218	26.518.806	58,84	12,91	Realisasi anggaran digunakan untuk belanja iuran premi asuransi Non ASN BLPKIL, dan ATK	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	406.045.000	70,37	81,58	11,21	115,93	290.793.500	71,62	46.265.000	316.949.000	78,06	6,44		
1	Penerapan Sistem Mutu ISO 9001	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.075.000	85	100	15	117,65	35.000.000	89,57	38.325.000	39.075.000	100	10,43	penerapan mutu ISO 9001 : 2015 telah terealisasi 100% secara fisik dan keuangan pada bulan Juli 2024	
2	Penerapan Sistem Mutu ISO 17025	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.633.000	50	53	3	106	75.000.000	52,58	5.000.000	61.475.000	43,10	(9,48)	Survailance ISO/IEC 17025 : 2017 akan dilaksanakan pada bulan September	Telah melakukan koordinasi dengan KAN untuk penjadwalan Surveillance
3	Publikasi dan Promosi Laboratorium BLPKIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.640.000	52	86	34	165,38	20.820.000	51,23	1.940.000	34.890.000	85,85	34,62	Realisasi belanja publikasi dan promosi laboratorium blpkil terdiri dari, promosi radio RRI	
4	Pendukung Pelayanan Laboratorium Pengujian	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.697.000	25	89	64	356	4.348.500	23,26	1.000.000	16.509.000	88,30	65,04	Realisasi kegiatan untuk belanja ATK	
5	Sarana dan Prasarana Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	150.000.000	100	0	150.000.000	100	0		
6	Peningkatan Kompetensi Personil Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	36	100	64	277,78	5.625.000	37,50	0	15.000.000	100	62,50		
	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	10.909.136.000	34,43	64,11	29,69	186,23	3.016.883.000	27,65	626.232.888	5.410.907.313	49,60	21,95		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	608.000.000	47,27	60,56	13,29	128,12	238.500.000	39,23	65.619.837	364.574.140	59,96	20,74		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	28,79	31,06	2,27	107,89	7.000.000	21,21	2.649.000	10.185.800	30,87	9,65		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	25	25	0	100	2.000.000	25	500.000	2.009.000	25,11	0,11		
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	25	25	0	100	2.000.000	25	500.000	2.009.000	25,11	0,11		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	30	33	3	110	2.000.000	20	619.000	3.259.000	32,59	12,59		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	30	33	3	110	2.000.000	20	619.000	3.259.000	32,59	12,59		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	30	33	3	110	3.000.000	20	1.530.000	4.917.800	32,79	12,79		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	30	33	3	110	3.000.000	20	1.530.000	4.917.800	32,79	12,79		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	458.000.000	49,65	64,71	15,05	130,32	181.000.000	39,52	45.585.337	293.639.700	64,11	24,59		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	20	38	18	190	1.000.000	20	617.500	1.894.500	37,89	17,89		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	20	38	18	190	1.000.000	20	617.500	1.894.500	37,89	17,89		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	453.000.000	49,98	65	15,02	130,05	180.000.000	39,74	44.967.837	291.745.200	64,40	24,67		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Jasa Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	453.000.000	49,98	65	15,02	130,05	180.000.000	39,74	44.967.837	291.745.200	64,40	24,67		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.000.000	43,16	52,68	9,51	122,04	50.500.000	43,16	17.385.500	60.748.640	51,92	8,76		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	30	51	21	170	12.000.000	30	2.471.500	20.212.860	50,53	20,53		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	30	51	21	170	12.000.000	30	2.471.500	20.212.860	50,53	20,53		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50	69	19	138	3.500.000	50	630.000	4.777.000	68,24	18,24		
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50	69	19	138	3.500.000	50	630.000	4.777.000	68,24	18,24		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	50	52	2	104	35.000.000	50	14.284.000	35.758.780	51,08	1,08		
1	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	50	52	2	104	35.000.000	50	14.284.000	35.758.780	51,08	1,08		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	10.301.136.000	33,67	64,32	30,65	191,04	2.778.383.000	26,97	560.613.051	5.046.333.173	48,99	22,02		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	2.173.755.000	24,04	88,11	64,07	366,54	245.300.000	11,28	102.896.205	912.540.775	41,98	30,70		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	1.582.400.000	7,78	94,13	86,36	1.210,66	100.000.000	6,32	67.831.205	533.917.575	33,74	27,42		
1	Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak di BBIAPL	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.900.000	19	49	30	257,89	5.000.000	18,59	12.924.460	12.924.460	48,05	29,46		
2	Pelayanan Loka Produksi Benih/konsumsi Ikan Air Laut Bermutu di PBIAL Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.000.000	58	59	1	101,72	95.000.000	49,22	18.426.745	112.801.215	58,45	9,22		
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin di BBIAPL	PAD & Dana	10.500.000	57	100	43	175,44	0	0	0	10.500.000	100	100		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
4	Pemeliharaan Kolam/Hachery/KJA di Loka PBIAL Karimunjawa (DAK)	DAK-Fisik	1.352.000.000	0	100	100	0	0	0	36.480.000	397.691.900	29,42	29,42	Pekerjaan Pengadaan floating deck sudah selesai dilaksanakan dan penyedia mengajukan pembayaran pada bulan berikutnya	Segera memproses administrasi untuk pencairan keuangan
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	571.355.000	68,17	71,03	2,85	104,18	135.300.000	23,68	15.136.000	358.694.200	62,78	39,10		
1	Penyediaan benih, pakan, bahan kimia dan perkakas kerja pendukung Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di Loka PBIAL Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	313.360.000	82	87	5	106,10	112.800.000	36,00	10.776.000	269.829.000	86,11	50,11		
2	Pemeliharaan kolam/KJA dan peralatan pendukung budidaya di PBIAL Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	66	66	0	100	10.000.000	55,56	0	10.500.000	58,33	2,78		
3	Pelayanan Loka Produksi Benih/konsumsi Ikan Air Laut Bermutu di PBIAL Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.495.000	20	22	2	110	5.500.000	17,46	500.000	6.750.000	21,43	3,97		
4	Pelayanan Loka Produksi Ikan Air Laut Bermutu di PBIAL Karimunjawa (DAK)	DAK-Fisik	48.500.000	28	28	0	100	7.000.000	14,43	3.860.000	11.781.200	24,29	9,86		
5	Penyediaan calon induk, pakan dan perkakas kerja pendukung Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di Loka PBIAL Karimunjawa (DAK)	DAK-Fisik	160.000.000	63	63	0	100	0	0	0	59.834.000	37,40	37,40		
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	100	50	200	10.000.000	50	19.929.000	19.929.000	99,65	49,65		
1	Pelayanan Tenaga Teknis (SDM) Loka yang Meningkatkan Keterampilannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	100	50	200	10.000.000	50	19.929.000	19.929.000	99,65	49,65		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	8.127.381.000	36,24	57,96	21,72	159,91	2.533.083.000	31,17	457.716.846	4.133.792.398	50,86	19,70		
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah	DAK-Fisik; PAD & Dana	8.127.381.000	36,24	57,96	21,72	159,91	2.533.083.000	31,17	457.716.846	4.133.792.398	50,86	19,70		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Transfer Lainnya													
1	Penyediaan Benih/induk, pakan, bahan kimia dan perkakas kerja pendukung Produksi Ikan Endemik Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.300.000	62	74	12	119,35	13.300.000	35,66	0	27.431.200	73,54	37,89		
2	Penyediaan calon induk/induk, pakan, bahan kimia dan peralatan kerja pendukung produksi benih unggul di Loka Ambarawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.915.000	51	61	10	119,61	42.000.000	48,32	11.740.000	52.938.000	60,91	12,58		
3	Penyediaan calon induk/induk, pakan, bahan kimia dan peralatan kerja pendukung produksi benih unggul di Loka Randudongkal	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.325.000	64	68	4	106,25	33.125.000	49,94	5.754.000	44.612.000	67,26	17,32		
4	Penyediaan calon induk/induk, pakan, bahan kimia dan peralatan kerja pendukung produksi benih unggul di Loka Singasari	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.825.000	51	58	7	113,73	48.000.000	47,61	8.848.000	57.844.000	57,37	9,76		
5	Pelayanan Loka Budidaya Air Tawar dalam rangka produksi benih unggul di Loka Ambarawa, Singasari, Randudongkal	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.435.000	45	45	0	100	9.350.000	41,68	4.252.500	9.345.500	41,66	(0,02)	sudah terlaksana perjalanan dinas untuk kegiatan movev produksi dan PAD dan pengajuan pencairan pada bulan selanjutnya	Segera memproses administrasi untuk memperlancar proses pencairan
6	Pemeliharaan kolam di Loka Ambarawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	54	66	12	122,22	1.500.000	23,08	0	4.284.000	65,91	42,83		
7	Pemeliharaan kolam di Loka Randudongkal	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	50	50	0	100	2.000.000	50	0	2.000.000	50	0		
8	Pemeliharaan kolam di Loka Singasari	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	75	100	25	133,33	4.000.000	50	0	8.000.000	100	50		
9	Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak di Loka Air Tawar	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.200.000	50	35	(15)	70	0	0	0	0	0	0	menunggu adanya pergeseran anggaran	
10	Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak di Loka Air Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.600.000	100	35	(65)	35	0	0	0	0	0	0	menunggu ada nya kabar pergeseran anggaran	
11	Penyediaan Benih/induk, pakan, bahan kimia dan perkakas kerja pendukung produksi ikan konsumsi di Loka BIAP Tugu	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.449.000	43	43	0	100	124.500.000	42,72	11.857.075	111.663.459	38,31	(4,40)	Beberapa kebutuhan sudah dilaksanakan pada bulan Juli seperti kebutuhan obat-	segera mengurus administrasi untuk memproses kelancaran keuangan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														obatan dan perkakas kerja karena menyesuaikan sikon yang ada di lapangan karena masih ada rehab sarpras di tambak	
12	Penyediaan Benih/induk, pakan, bahan kimia dan perkakas kerja pendukung produksi ikan konsumsi di Loka BIAP Maribaya	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.335.000	59	73	14	123,73	103.500.000	40,06	38.929.560	188.091.080	72,81	32,74		
13	Penyediaan Benih/induk, pakan, bahan kimia dan perkakas kerja pendukung produksi ikan konsumsi di Loka PIAP Sluke	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.800.000	80	82	2	102,50	234.800.000	76,04	13.950.000	250.650.000	81,17	5,13		
14	Pemeliharaan kolam dan peralatan pendukung budidaya di BIAP Tugu	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.000.000	52	64	12	123,08	22.250.000	35,89	8.243.000	39.438.200	63,61	27,72		
15	Pemeliharaan kolam dan peralatan pendukung budidaya di BIAP Maribaya	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	60	82	22	136,67	10.000.000	50	2.420.000	16.220.000	81,10	31,10		
16	Pemeliharaan kolam dan peralatan pendukung budidaya di PIAP Sluke	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.000.000	60	76	16	126,67	9.000.000	47,37	1.850.000	14.345.000	75,50	28,13		
17	Pelayanan Loka dalam rangka produksi ikan konsumsi air payau di BIAP Tugu, BIAP Maribaya dan PIAP Sluke	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.640.000	57	57	0	100	549.542.000	49,04	99.520.700	612.973.236	54,70	5,66		
18	Penyediaan calon induk/induk, pakan, bahan kimia dan peralatan kerja pendukung produksi calon induk bermutu di Loka Ngrajek	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.265.000	49	62	13	126,53	91.500.000	49,39	16.997.000	114.672.000	61,90	12,51		
19	Penyediaan calon induk/induk, pakan, bahan kimia dan peralatan kerja pendukung produksi calon induk bermutu di Loka Janti	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.250.000	51	57	6	111,76	93.000.000	49,40	2.000.000	103.993.000	55,24	5,84		
20	Penyediaan calon induk/induk, pakan, bahan kimia dan peralatan kerja pendukung produksi calon induk bermutu di Loka Muntilan	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.850.000	42	43	1	102,38	68.500.000	39,40	8.610.000	72.774.000	41,86	2,46		
21	Pemeliharaan kolam di Loka Ngrajek	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	58	59	1	101,72	4.000.000	57,14	0	4.000.000	57,14	0		
22	Pemeliharaan kolam di Loka Janti	PAD & Dana	7.000.000	58	60	2	103,45	4.000.000	57,14	0	4.200.000	60	2,86		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
23	Pemeliharaan kolam di Loka Muntilan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	58	58	0	100	4.000.000	57,14	0	3.820.000	54,57	(2,57)	untuk kegiatan pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan melihat situasi dan kondisi di lapangan	segera berkoordinasi dengan pihak koordinator agar bisa mengidentifikasi kolam-kolam yang terpakai agar bisa dilakukan pemeliharaan untuk memperlancar proses kegiatan budidaya
24	Pelayanan Loka Budidaya Air Tawar dalam rangka produksi calon induk bermutu di Loka Ngrajek, Janti, Muntilan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.439.000	50	50	0	100	10.000.000	46,64	2.280.000	6.656.000	31,05	(15,60)	Beberapa Perjalanan dinas sudah dijalankan untuk kegiatan monev kegiatan produksi dan PAD dan rencana pencairan pada bulan selanjutnya	segera memproses administrasi untuk kelancaran proses pencairan pada bulan selanjutnya
25	Penyediaan calon induk/induk di Loka Ambarawa, Loka Randudongkal dan Loka Singasari	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	100	100	0	0	0	20.503.000	49.813.000	99,63	99,63		
26	Penyediaan calon induk/induk di Loka Ngrajek, Loka Janti dan Loka Muntilan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	95	95	0	0	0	28.380.625	36.620.625	91,55	91,55	sisa dari anggaran akan dibelanjakan untuk pengadaan calon induk di biap tugu	segera pengajuan calon induk ikan di bulan selanjutnya
27	Pelayanan Loka Budidaya Air Tawar dalam rangka produksi calon induk bermutu di Loka Ambarawa, Randudongkal, Singasari, Ngrajek, Janti, Muntilan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.998.696.000	56	56	0	100	999.348.000	50	152.171.586	1.099.400.302	55,01	5,01		
28	Pelayanan Loka Budidaya Air Tawar dalam rangka produksi ikan endemik lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.700.000	46	55	9	119,57	1.700.000	45,95	1.510.000	1.510.000	40,81	(5,14)	beberapa kegiatan perjalanan dinas telah dilaksanakan untuk monev produksi ikan endemik yang berlokasi di Singasari dan Tambaksogra	Segera memproses administrasi guna memperlancar proses pencairan pada bulan selanjutnya
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin di Loka Air Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	88	88	0	0	0	0	26.400.000	88	88		
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin di Loka Air Tawar	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	0	100	100	0	0	0	0	18.000.000	100	100		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	Pelayanan Loka Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak Air Tawar dan Air Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.268.000	47	47	0	100	7.268.000	47,60	0	3.128.000	20,49	(27,12)	beberapa perjalanan dinas telah dilaksanakan untuk monev hasil pekerjaan dari rehab2 ataupun pengadaan yang ada di loka	segera mengagendakan perjalan dinas untuk monev ke loka terkait pekerjaan rehab2 dan pengadaan yang ada di loka
32	Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak di Loka Air Payau dan Tawar (DAK)	DAK-Fisik	2.701.772.000	0	55	55	0	0	0	0	1.037.184.106	38,39	38,39		
33	Pelayanan Loka dalam rangka produksi ikan unggul air payau (DAK)	DAK-Fisik	12.437.000	35	37	2	105,71	4.400.000	35,38	664.800	4.574.990	36,79	1,41		
34	Penyediaan calon induk/induk, pakan pendukung produksi calon induk bermutu di Loka Muntlan (DAK)	DAK-Fisik	90.000.000	27	100	73	370,37	24.000.000	26,67	17.235.000	89.609.000	99,57	72,90		
35	Pelayanan Loka Budidaya Air Tawar dalam rangka produksi calon induk bermutu (DAK)	DAK-Fisik	34.380.000	49	53	4	108,16	14.500.000	42,18	0	17.601.700	51,20	9,02		
	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	PAD & Dana Transfer Lainnya	742.985.000	48,04	77,22	29,18	160,73	357.012.500	48,05	43.432.560	381.087.360	51,29	3,24		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.000.000	86,66	89,15	2,49	102,88	139.520.000	86,66	5.772.550	143.165.300	88,92	2,26		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.700.000	97,42	99,03	1,61	101,65	90.310.000	97,42	640.000	91.690.500	98,91	1,49		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	89,28	100	10,72	112,01	4.910.000	89,27	640.000	5.490.500	99,83	10,55		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	89,28	100	10,72	112,01	4.910.000	89,27	640.000	5.490.500	99,83	10,55	Realisasi fisik telah terlaksana sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangan untuk pembelian dan pemeliharaan jaringan listrik di PPP Larangan telah terlaksana semaksimal mungkin dan masih ada sisa dari belanja mcb sesuai dengan harga di toko	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	0	79.900.000	99,88	(0,13)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	0	79.900.000	99,88	(0,13)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	75	87,55	12,55	116,73	5.400.000	75	0	6.300.000	87,50	12,50		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	75	87,55	12,55	116,73	5.400.000	75	0	6.300.000	87,50	12,50	Belum ada kegiatan rapat baik internal dan antar SKPD yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.500.000	58,15	61,29	3,14	105,40	17.160.000	58,17	3.122.850	17.928.100	60,77	2,60		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	56,40	56,40	0	100	1.410.000	56,40	199.000	1.257.300	50,29	(6,11)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	56,40	56,40	0	100	1.410.000	56,40	199.000	1.257.300	50,29	(6,11)	Realisasi fisik telah terlaksana untuk kegiatan pengiriman dokumen, sedangkan deviasi negatif dikarenakan pengiriman surat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan telah diusahakan semaksimal mungkin	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	58,31	61,74	3,43	105,88	15.750.000	58,33	2.923.850	16.670.800	61,74	3,41		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	58,31	61,74	3,43	105,88	15.750.000	58,33	2.923.850	16.670.800	61,74	3,41	Realisasi fisik dan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tagihan yang ada	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.800.000	82,61	86,72	4,11	104,97	32.050.000	82,60	2.009.700	33.546.700	86,46	3,86		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	PAD & Dana	19.800.000	76,03	78,49	2,46	103,24	15.050.000	76,01	960.200	15.541.200	78,49	2,48		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	Transfer Lainnya													
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.800.000	76,03	78,49	2,46	103,24	15.050.000	76,01	960.200	15.541.200	78,49	2,48	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan di PPP Larangan pada bulan Juli untuk pembelian BBM rutin dan perbaikan roda 3	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	50	77,64	27,64	155,28	2.000.000	50	1.049.500	3.105.500	77,64	27,64		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	50	77,64	27,64	155,28	2.000.000	50	1.049.500	3.105.500	77,64	27,64	Realsasi fisik dan keuangan telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan seperti pemeliharaan AC, komputer dan perbaikan peralatan kantor	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	14.900.000	99,33	(0,67)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	14.900.000	99,33	(0,67)		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	581.985.000	37,36	73,92	36,56	197,85	217.492.500	37,37	37.660.010	237.922.060	40,88	3,51		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	581.985.000	37,36	73,92	36,56	197,85	217.492.500	37,37	37.660.010	237.922.060	40,88	3,51		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.175.000	48,50	58,15	9,64	119,88	37.431.000	48,50	12.100.010	44.874.210	58,15	9,64		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.570.000	42,74	60,53	17,79	141,62	10.070.000	42,72	4.660.000	14.267.500	60,53	17,81	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana untuk perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan undangan dan koordinasi yang	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dibutuhkan selama bulan Juli 2024	
2	Sosialisasi Rembug Gayeng	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.650.000	100	100	0	100	6.650.000	100	0	6.650.000	100	0		
3	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.725.000	35,09	50,07	14,98	142,69	6.220.000	35,09	3.143.560	8.874.560	50,07	14,98	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan untuk belanja peralatan dan bahan kebersihan, pembayaran honor pengangkutan sampah kepada DLH Kabupaten Tegal bulan Juli 2024 dan perjalanan dinas luar daerah	
4	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	60,76	62,86	2,10	103,46	4.861.000	60,76	3.246.000	5.029.000	62,86	2,10	Realisasi fisik dan keuangan untuk belanja ATK yang seharusnya dilaksanakan bulan Juni telah terlaksana dengan baik pada bulan Juli 2024	
5	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.880.000	58,31	61,90	3,59	106,16	6.930.000	58,33	1.050.450	7.353.150	61,90	3,56	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan untuk pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan NON ASN Juli 2024. Khusus untuk BPJS Kesehatan nantinya akan lebih cepat terserap anggarannya dikarenakan terdapat kekurangan anggaran daripada yang dibayarkan	Kekurangan anggaran telah diajukan pada perubahan 2024
6	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.700.000	100	100	0	100	2.700.000	100	0	2.700.000	100	0		
7	Sosialisasi Rembug Gayeng	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada realisasi fisik maupun keuangan untuk kegiatan rembug gayeng pada bulan Juli 2024	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	504.810.000	35,66	76,33	40,67	214,07	180.061.500	35,67	25.560.000	193.047.850	38,24	2,57		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.805.000	49,96	69,69	19,73	139,49	9.395.000	49,96	2.760.000	13.105.000	69,69	19,73	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana untuk perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan koordinasi dan undangan yang ada bulan Juli 2024	
2	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	4	100	96	2.500	8.000.000	4	0	7.925.850	3,96	(0,04)	Realisasi fisik untuk pembangunan gedung lantai dua telah terlaksana 100%, sedangkan untuk realisasi keuangan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 sesuai dengan nilai pada kesepakatan kontrak	
3	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.545.000	24,27	72	47,73	296,66	4.501.500	24,27	0	13.352.000	72,00	47,72	Untuk bulan Juli tidak ada kegiatan pembelian atk ataupun pembelian makan minum lembur yang dilaksanakan	
4	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.000.000	58,31	58,41	0,10	100,17	152.250.000	58,33	21.750.000	152.250.000	58,33	0	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana untuk pembayaran honor non ASN pada bulan Juli 2024	
5	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.460.000	91,56	99,30	7,74	108,45	5.915.000	91,56	1.050.000	6.415.000	99,30	7,74	Realisasi fisik dan keuangan bulan Juli telah terlaksana untuk cetak blanko kop surat, stopmap dan amplop dinas	
	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.642.000	41,49	76,58	35,09	184,56	308.922.000	41,65	75.568.870	543.755.440	73,32	31,66		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.642.000	41,49	76,58	35,09	184,56	308.922.000	41,65	75.568.870	543.755.440	73,32	31,66		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	652.604.000	39,83	75,22	35,39	188,85	261.109.000	40,01	59.480.870	472.256.440	72,36	32,35		
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.050.000	53,17	99,73	46,56	187,57	20.230.000	53,17	16.330.000	36.087.000	94,84	41,67		
1	Pengawasan dan penyelesaian kasus pada Usaha Pemanfaatan Ruang Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.830.000	5,24	100	94,76	1.908,40	830.000	5,24	8.103.000	15.830.000	100	94,76	kegiatan telah selesai dilaksanakan	
2	Penyadartahuan usaha pemanfaatan ruang laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.220.000	87,31	99,53	12,22	114,00	19.400.000	87,31	8.227.000	20.257.000	91,17	3,86	kegiatan telah selesai dilaksanakan	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	328.789.000	56,59	63,40	6,81	112,03	187.284.000	56,96	30.081.050	195.579.006	59,48	2,52		
1	Pengawasan dan penyelesaian kasus pada Usaha Penangkapan Ikan di Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.019.000	55,27	72,32	17,05	130,85	147.684.000	55,73	30.081.050	179.476.006	67,72	12,00	kegiatan pengawasan telah dilaksanakan	
2	Penyadartahuan pelaku usaha Penangkapan Ikan di Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.270.000	64,85	97,27	32,42	149,99	11.200.000	64,85	0	16.103.000	93,24	28,39	kegiatan penyadartahuan pelaku usaha perikanan tangkap telah selesai dilaksanakan	
3	Koordinasi dan mediasi Konflik Nelayan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan koordinasi dan mediasi akan dilaksanakan pada bulan september	
4	fgd perbatasan antar provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.550.000	99,47	0	(99,47)	0	28.400.000	99,47	0	0	0	(99,47)	kegiatan fgd perbatasan belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada bulan september karena adanya pembahasan perjanjian kerjasama (PKS) perbatasan antar provinsi perbatasan	kegiatan fgd perbatasan belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada bulan september karena adanya pembahasan perjanjian kerjasama (PKS) perbatasan antar provinsi perbatasan
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.865.000	36,08	65,84	29,76	182,48	43.595.000	36,07	13.069.820	76.645.304	63,41	27,34		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	pengawasan dan penanganan kasus Pembudidayaan ikan payau dan laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.445.000	34,18	63,91	29,73	186,98	29.195.000	34,17	10.369.820	53.875.304	63,05	28,88	kegiatan pengawasan pembudidaya ikan payau dan laut telah dilaksanakan	
2	pelaku usaha Pembudidayaan ikan payau dan laut yang memahami perundangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.550.000	98,97	60,47	(38,50)	61,10	14.400.000	98,97	0	7.200.000	49,48	(49,48)	kegiatan pemahaman perundang undangan telah dilaksanakan serta adanya perubahan waktu pelaksanaan yang seharusnya di karimun jawa berubah ke kabupaten Brebes	kegiatan pemahaman perundang undangan telah dilaksanakan serta adanya perubahan waktu pelaksanaan yang seharusnya di karimun jawa berubah ke kabupaten Brebes
3	Coaching Klinik Penanganan Pelanggaran Usaha Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.700.000	0	100	100	0	0	0	2.700.000	5.550.000	97,37	97,37	telah selesai	
4	forum Tindak Pidana Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.170.000	0	68,99	68,99	0	0	0	0	10.020.000	66,05	66,05	kegiatan telah selesai dilaksanakan	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.900.000	6,07	99,99	93,91	1.645,99	10.000.000	6,06	0	163.945.130	99,42	93,36		
1	Pembinaan keaktifan POKMASWAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.900.000	22,31	99,96	77,65	448,05	10.000.000	22,27	0	44.750.000	99,67	77,39	kegiatan pembinaan pokmaswas telah dilaksanakan	
2	Hibah Peralatan Pokmaswas	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	0	100	100	0	0	0	0	119.195.130	99,33	99,33		
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.038.000	53,70	86,59	32,90	161,26	47.813.000	53,70	16.088.000	71.499.000	80,30	26,60		
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.563.000	46,96	83,29	36,32	177,35	13.413.000	46,96	1.970.000	23.270.000	81,47	34,51		
1	Pengawasan dan penanganan kasus pada usaha penangkapan ikan di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.693.000	26,97	77,34	50,37	286,76	3.693.000	26,97	1.970.000	10.370.000	75,73	48,76	kegiatan pengawasan PUD Tangkap Telah dilaksanakan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Forum Rembug Pengawasan Usaha Perikana Tangkap di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.870.000	65,37	88,76	23,39	135,78	9.720.000	65,37	0	12.900.000	86,75	21,39	kegiatan telah dilaksanakan	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.425.000	65,09	83,75	18,66	128,67	17.200.000	65,09	0	17.420.000	65,92	0,83		
1	Pengawasan dan penanganan kasus pada usaha Pembudidayaan ikan di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.405.000	43,84	64,86	21,02	147,95	5.000.000	43,84	0	7.250.000	63,57	19,73	kegiatan pengawasan PUD pembudidayaan telah dilaksanakan	
2	Forum Rembug Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.020.000	81,23	98,10	16,87	120,77	12.200.000	81,23	0	10.170.000	67,71	(13,52)	kegiatan telah di laksanakan	
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.050.000	50,51	91,58	41,07	181,31	17.200.000	50,51	14.118.000	30.809.000	90,48	39,97		
1	Pengawasan dan penanganan kasus pada usaha pengolah dan pemasaran hasil perikanan di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.030.000	26,27	99,75	73,48	379,71	5.000.000	26,27	2.330.000	19.021.000	99,95	73,68	kegiatan pengawasan telah dilaksanakan	
2	Penyadartahuan larangan penggunaan formalin pada produk hasil perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.020.000	81,22	81,22	0	100	12.200.000	81,23	11.788.000	11.788.000	78,48	(2,74)	kegiatan telah dilaksanakan	
	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.685.532.000	60,86	75,36	14,50	123,83	981.295.000	58,22	51.277.059	835.366.404	49,56	(8,66)		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.685.532.000	60,86	75,36	14,50	123,83	981.295.000	58,22	51.277.059	835.366.404	49,56	(8,66)		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	715.287.000	30,50	67,14	36,64	220,16	218.155.000	30,50	16.880.460	405.026.490	56,62	26,13		
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	715.287.000	30,50	67,14	36,64	220,16	218.155.000	30,50	16.880.460	405.026.490	56,62	26,13		
1	KAJIAN PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.915.000	0	100	100	0	0	0	8.425.000	284.732.730	88,45	88,45	kegiatan kajian telah selesai dilaksanakan dengan hasil 1	Sisa anggaran dialihkan untuk kegiatan lain melalui anggaran perubahan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dokumen Kajian Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Cilacap. Pembayaran kepada pihak ketiga telah selesai dilaksanakan. kegiatan pendamping seperti FGD dan perjalanan dinas telah selesai dilaksanakan. Terdapat sisa anggaran dari sisa kontrak.	
2	PENUNJANG TEKNIS KEGIATAN KAJIAN PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.800.000	58,31	54,15	(4,16)	92,87	48.300.000	58,33	149.820	33.970.200	41,03	(17,31)	Kegiatan terlaksana berupa pemberian honor Non ASN, BPJS, JKK,JKM Non ASN sebanyak 1 orang. Deviasi negatif pada anggaran karena ada 1 orang Non ASN yg telah diterima PPPK per Mei 2024 sehingga honor tidak lg dibayarkan.	Sisa anggaran dialihkan untuk kegiatan lain melalui anggaran perubahan
3	SOSIALISASI PERATURAN DAERAH RZWP3K-RTRW JAWA TENGAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.775.000	74,67	19,61	(55,06)	26,26	48.375.000	74,68	0	0	0	(74,68)	Persetujuan Substansi (Persub) dari Kemeterian ATR/BPN telah terbit pada awal bulan Juli. Akan tetapi PERDA RTRW/RZWP3K maksimal terbit 2 bulan setelah terbitnya Persub. Sehingga sosialisasi Perda RTRW/RZWP3K belum dapat dilaksanakan.	Sosialisasi Peraturan WP3K diisi dengan materi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang berkaitan dengan Perda RTRW/RZWP3K. Dilaksanakan 2 kegiatan pada bulan Juli 2024.
4	MONITORING PEMANFAATAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.307.000	43,80	36,65	(7,15)	83,68	40.000.000	43,81	8.006.000	26.085.000	28,57	(15,24)	kegiatan terlaksana berupa perjalanan dinas dalam daerah. Deviasi minus disebabkan oleh jumlah perdin yang sudah dilaksanakan belum sebanyak yang direncanakan karena kab/kota belum siap.	Monitoring pemanfaatan pulau-pulau kecil akan dilaksanakan di bulan yang akan datang saat kabupaten/kota telah siap

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	PENUNJANG PEMANFAATAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.310.000	40,72	13,30	(27,42)	32,66	16.000.000	40,70	0	5.228.520	13,30	(27,40)	tidak melaksanakan perjalanan dinas. tidak terdapat perjalanan dinas luar daerah karena tidak ada undangan dari pusat/ provinsi lain.	perjalanan dinas luar daerah akan dilaksanakan bulan mendatang untuk koordinasi dan konsultasi ke pusat.
6	PENUNJANG PENERAPAN STAKEHOLDER YANG MEMAHAMI PERATURAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.180.000	56,86	53,92	(2,94)	94,83	65.480.000	56,85	299.640	55.010.040	47,76	(9,09)	kegiatan terlaksana berupa pemberian honor non ASN, BPJS, JKK, JKM. Deviasi negatif karena tidak ada perjalanan dinas luar daerah sebagaimana direncanakan dalam ROK karena tidak ada undangan dari KKP/ Kemendagri / ATR BPN untuk koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Peraturan Daerah RZwp3K-RTRW setelah terbitnya Persetujuan Substansi pada awal Juli 2024.	perjalanan dinas luar daerah akan dilaksanakan pada bulan mendatang untuk berkoordinasi dengan KKP/ Kemendagri / ATR BPN untuk koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Peraturan Daerah RZwp3K-RTRW
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PAD & Dana Transfer Lainnya	970.245.000	83,24	81,42	(1,82)	97,81	763.140.000	78,65	34.396.599	430.339.914	44,35	(34,30)		
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	970.245.000	83,24	81,42	(1,82)	97,81	763.140.000	78,65	34.396.599	430.339.914	44,35	(34,30)		
1	Hibah Sarana Usaha Petambak Garam	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	100	100	0	100	410.000.000	97,62	0	219.562.000	52,28	(45,34)	Hibah Sarpras sudah selesai dilaksanakan	Proses pencairan di bendahara
2	Penunjang Luas lahan garam yang menerapkan teknologi		179.390.000	60,60	60,60	0	100	93.840.000	52,31	445.599	81.091.874	45,20	(7,11)	1. Pelaksanaan sesuai dengan RKO yg telah disusun 2. Terdapat sisa honor Non ASN, BPJS, JKK dan JKM sebesar Rp. 31.218.324,-	akan dioptimalkan pada anggaran perubahan
3	Fasilitasi Kegiatan Hasil Penerpan Teknologi Lahan Garam		109.400.000	23,36	35,54	12,18	152,14	21.320.000	19,49	10.543.000	31.568.500	28,86	9,37	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKO yang telah disusun	
4	Pertemuan Pemberdayaan Usaha Perempuan/Taruna Pesisir		59.750.000	98,99	100	1,01	101,02	59.145.000	98,99	10.794.000	48.151.660	80,59	(18,40)	1. Pertemuan sudah dilaksanakan semua (3 kali pertemuan : Kab. Jepara 06 Mei 2024, Kab. Pati 11 Juni 2024 dan Kab.	Akan di optimalkan pada anggaran perubahan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Rembang 12 Juni 2024) 2. Terdapat sisa kegiatan sebesar : Rp. 10.993.340	
5	Pertemuan Pemberdayaan Usaha Petambak Garam Rakyat		52.805.000	98,06	50	(48,06)	50,99	36.435.000	69,00	11.614.000	24.334.000	46,08	(22,92)	1. Dari target 4 pertemuan : sudah dilaksanakan 2 pertemuan pada tanggal 29 Februari 2024 (Kab. Kebumen) dan tanggal 22 Juli 2024 (Kab. Jepara) 2. 2 pertemuan akan dilaksanakan pada Agustus 2024 menyesuaikan jadwal Narasumber berkaitan dengan materi pelaksanaan DED Saluran Irigrasi Garam	melakukan penjadwalan ulang untuk pelaksanaan pertemuan
6	Penyusunan Buku/Dokumen Statistik Garam Rakyat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKO yang telah disusun	dilaksanakan pada TW IV
7	Penunjang Pelaporan Data Potensi Garam	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	58,32	49,99	(8,33)	85,72	6.300.000	58,33	1.000.000	3.000.000	27,78	(30,56)	Honorarium operator garam pada 6 kabupaten (Kab. Brebes, Kab. Pati, Kab. Demak, Kab. Purworejo, Kab. Grobogan dan Kab. Rembang) belum direalisasikan karena belum melakukan penginputan data di Aplikasi Garam Gayeng	Koordinasi dengan operator garam untuk penginputan data di Aplikasi Garam Gayeng di bulan Agustus 2024
8	Hibah Perekonomian (Sarpras Perempuan dan Taruna Pesisir)	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	0	0	(100)	Hibah telah dilaksanakan	Proses pencairan di bendahara
9	Penunjang Penyediaan Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam		106.100.000	100	95	(5)	95	106.100.000	100	0	22.631.880	21,33	(78,67)	akan dilaksanakan pembahasan laporan akhir	pembahasan laporan akhir pada hari jumat tanggal 9 Agustus 2024
	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.089.640.000	40,42	60,59	20,18	149,93	1.649.012.000	40,32	1.159.767.240	2.459.827.890	60,15	19,83		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PAD & Dana	2.844.565.000	39,55	60,40	20,84	152,70	1.125.127.000	39,55	840.706.160	1.700.770.450	59,79	20,24		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	249.650.000	42,95	47,06	4,10	109,56	107.228.000	42,95	47.114.000	113.315.000	45,39	2,44		
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.670.000	39,15	43,60	4,45	111,36	66.818.000	39,15	20.864.000	70.250.000	41,16	2,01		
1	Operasional kegiatan unit pembesaran ikan yang memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.520.000	37,45	40,67	3,22	108,60	16.300.000	37,45	6.219.000	17.700.500	40,67	3,22	Telah dilaksanakan pembinaan di kabupaten magelang dan kabupaten tegal	Koordinasi dengan Kabupaten/Kota
2	Operasional kegiatan unit produksi pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.420.000	28,28	73,03	44,75	258,24	3.230.000	28,28	1.300.000	4.179.000	36,59	8,31	Telah dilaksanakan uji pakan mandiri, uji proksimat dari kabupaten brebes dan kabupaten wonosobo	Koordinasi dengan Kabupaten/Kota
3	Operasional kegiatan unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.090.000	25,90	38,41	12,51	148,30	6.500.000	25,91	0	9.638.000	38,41	12,51	Belum adanya pengajuan dari Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan Kabupaten / Kota
4	Fasilitasi Stakeholder	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.640.000	45	42,73	(2,27)	94,96	40.788.000	45	13.345.000	38.732.500	42,73	(2,27)	Realisasi fasilitasi stakeholder tergantung pada permohonan benih dari stakeholder yang ada di kab/kota	koordinasi dengan stakeholder di kab/kota
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.980.000	51,17	54,53	3,36	106,57	40.410.000	51,16	26.250.000	43.065.000	54,53	3,36		
1	Operasional Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.480.000	52,84	56,31	3,47	106,57	40.410.000	52,84	26.250.000	43.065.000	56,31	3,47	telah dibayarkannya honor pengumpul data statistik pada bulan juli 2024	
2	Buku Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Penggandaan buku statistik perikanan budidaya akan dicetak pada akhir tahun menunggu finalisasi data statistik perikanan budidaya tahun 2023	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	PAD & Dana	2.594.915.000	39,23	61,68	22,45	157,24	1.017.899.000	39,23	793.592.160	1.587.455.450	61,18	21,95		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.525.945.000	40,30	60,64	20,34	150,46	1.017.899.000	40,30	750.612.160	1.531.571.450	60,63	20,34		
1	Hibah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.280.000.000	0	53,52	53,52	0	0	0	685.000.000	685.000.000	53,52	53,52	telah dilakukan pencairan Hibah Uang pada Bulan Juli 2024 sebanyak 25 kelompok	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
2	Operasional Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	453.445.000	51,37	61,74	10,37	120,19	232.899.000	51,36	33.637.160	279.942.020	61,74	10,37	Dilaksanakannya Pertemuan Sosialisasi Sosialisasi Pengembangan Budidaya Lobster Air Tawar Tahun 2024 pada Bulan Juli Dilaksanakannya Belanja Honorarium Non ASN Bulan Juni, Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, belanja perjalanan dinas serta uang harian peserta pembudidaya	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan
3	Bantuan Hibah Barang Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	adanya perubahan sistem pengadaan dari kontraktual menjadi non kontraktual (Gratis Ongkir)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Persediaan Dokumen/Administrasi Tender di SILPA kan pada saat anggaran perubahanakan digunakan untuk kegiatan yang lain
4	Bantuan Hibah Barang Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	PAD & Dana Transfer Lainnya	785.000.000	100	72,18	(27,82)	72,18	785.000.000	100	31.975.000	566.629.430	72,18	(27,82)	Belum dicairkannya Kegiatan Hibah Barang Kabupaten Sragen dan Kebumen karena Droning Hibah Barang dilaksanakan pada akhir Bulan Juli yaitu tanggal 29 Juli 2024. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan yang direncanakan 1 bulan tetapi dibagi 3 tahap	Pencairan Hibah Barang dilaksanakan pada Bulan Agustus. Pelaksanaan dan pencairan minapadi dilaksanakan 3 tahap. Tahap 1 (Bulan Juli), Tahap 2 (Bulan September), Tahap 3 (Bulan Oktober)

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.970.000	0	100	100	0	0	0	42.980.000	55.884.000	81,03	81,03		
1	Operasional kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.610.000	0	100	100	0	0	0	42.980.000	42.980.000	83,28	83,28	Kegiatan ini meliputi : Belanja Bahan-Bahan Lainnya; Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor; Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak; Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan; Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. Telah dilaksanakannya Bimtek Budidaya Ikan Ramah Lingkungan pada Bulan Juli 2024	sisa belanja kegiatan ini antara lain : Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan; Honorarium Narasumber, Belanja Perjalanan Dinas sisa anggaran akan digunakan untuk kegiatan lain melalui perubahan anggaran
2	Operasional kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.360.000	0	100	100	0	0	0	0	12.904.000	74,33	74,33	Telah dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan pada Kelompok Pembudidaya Ikan pada Bulan April	sisa belanja kegiatan ini adalah Belanja Perjalanan Dinas sisa anggaran akan digunakan untuk kegiatan lain melalui perubahan anggaran
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.245.075.000	42,39	61,04	18,66	144,02	523.885.000	42,08	319.061.080	759.057.440	60,96	18,89		
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.000.000	25,53	25,69	0,16	100,61	28.340.000	25,53	2.218.000	27.507.000	24,78	(0,75)		
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	57,80	57,80	0	100	11.560.000	57,80	0	10.560.000	52,80	(5)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	57,80	57,80	0	100	11.560.000	57,80	0	10.560.000	52,80	(5)	Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha subsektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada bulan Mei 2024. Adanya silpa pada honor narasumber sejumlah 1 orang narasumber (dikareanakan orang dinas yang tidak bisa diberikan honor)	Diusulkan pada anggaran perubahan
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.000.000	18,44	18,63	0,19	101,03	16.780.000	18,44	2.218.000	16.947.000	18,62	0,18		
1	Pendataan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.000.000	18,44	18,63	0,19	101,03	16.780.000	18,44	2.218.000	16.947.000	18,62	0,18	Permasalahan: Belum terlaksananya honor petugas statistik Kabupaten/Kota Keterangan: mengikuti pendampingan audiensi penurunan harga ikan di Kabupaten Rembang	1) Honor akan mulai dibayarkan pada bulan Agustus 2024; 2) Berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kabupaten Rembang dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.114.075.000	43,88	64,71	20,84	147,49	484.985.000	43,53	306.283.080	720.990.440	64,72	21,18		
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.114.075.000	43,88	64,71	20,84	147,49	484.985.000	43,53	306.283.080	720.990.440	64,72	21,18		
1	Hibah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Telah dilakukan konfirmasi pada pengampu Hibah, untuk perubahan usulan nama penerima hibah	Pengusulan perubahan nama calon penerima pada desk anggaran perubahan dengan BAPPEDA Jateng

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Jejaring Pemasaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	50	78,57	28,57	157,14	35.000.000	50	8.000.000	55.000.000	78,57	28,57	Telah berlangsung Pameran Jateng Fair pada 26 Juli s.d 11 Agustus 2024 yang berkolaborasi inovasi kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (Klaster Bandeng, Kopi Mangrove, Olahan Mangrove, dan PT Minaku)	Akan dilaksanakan pameran Hari Jadi Jawa Tengah pada 18-20 Agustus 2024; dan Bazar pada Hari Ikan Nasional (Harkannas) di bulan November 2024
3	Kampanye Gemarikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.045.000	38,28	77,38	39,10	202,14	176.885.000	38,28	122.621.000	357.546.500	77,38	39,10	1) Telah dilaksanakan Gemarikan di Kab. Rembang tanggal 25/7/2024; Kab. Purbalingga 10/7/2024; Temanggung 22/7/2024; Brebes 30/7/2024 dengan total 600 Paket Gemarikan pada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui; dan 2) Telah dilaksanakan Gemarikan Stakeholder pada Hargannas Banyumas sejumlah 150 paket; Jateng Fair sejumlah 100 paket; dan Dinas Arsip perpustakaan sejumlah	Pada bulan Agustus akan dilaksanakan Gemarikan di Kabupaten Tegal dan Kab. Boyolali yang direncanakan sejumlah 300 paket
4	Peningkatan Keterampilan	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.360.000	32,34	40,59	8,25	125,50	94.550.000	32,34	20.274.460	118.645.720	40,58	8,24	Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis pendataan VPO pada Unit Pengolahan Ikan maupun Coldstorage yang ada di Jawa Tengah pada 16/07/2024 yang di ikuti oleh 50 Orang peserta.	-

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Hibah Sarana dan Prasarana Pengolahan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.200.000	52,80	86,05	33,25	162,97	20.000.000	44,25	20.040.500	38.915.500	86,10	41,85	Ket: Telah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Hibah Barang di 9 Kabupaten/Kota (Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, Pemalang, Kota Tegal, Kota Salatiga, Wonogiri, Wonosobo)	Akan dilaksanakan verifikasi faktual, dan pemeriksaan hasil pekerjaan hibah barang dan hibah uang yang nantinya disahkan dalam dokumen APBD-P
6	Akses Permodalan dan Kemitraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.470.000	43,91	92,01	48,10	209,54	8.550.000	43,91	2.378.000	17.913.600	92,01	48,09	1) Kegiatan akses permodalan telah dilaksanakan pada bulan Juni 2024 di Kota Pekalongan; 2) Adanya pendampingan kegiatan akses permodalan yang diselenggarakan oleh KKP pada 25/07/2024 di Kabupaten Jepara yang diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari Nelayan serta Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	-
7	Hibah Sarana dan Prasarana Pengolahan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	88,65	(11,35)	88,65	150.000.000	100	132.969.120	132.969.120	88,65	(11,35)	1) Total realisasi pengadaan barang pada 9 kelompok yang disesuaikan dengan pagu anggaran. 2) Adanya 1 kelompok dari Kabupaten Purworejo yang tidak lolos verifikasi faktual, dikarenakan telah menerima hibah/bantuan pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023	1 Kelompok pengganti dari Kabupaten Purworejo akan diajukan pada anggaran perubahan (APBDP)
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	52,80	52,80	0	100	10.560.000	52,80	10.560.000	10.560.000	52,80	0		
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi	PAD & Dana	20.000.000	52,80	52,80	0	100	10.560.000	52,80	10.560.000	10.560.000	52,80	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	Transfer Lainnya													
1	Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	52,80	52,80	0	100	10.560.000	52,80	10.560.000	10.560.000	52,80	0	Telah dilaksanakan Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan pada tanggal 23 Juli 2024 yang dihadiri oleh 40 peserta Pelaku Usaha Perikanan (Hulu-Hilir), Pelaku Usaha Logistik, dan Instansi Vertikal maupun instansi provinsi terkait logistik hasil perikanan.	Mengajukan kolaborasi kajian logistik hasil perikanan kepada BAPPEDA Jawa Tengah pada tahun selanjutnya
	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.317.244.000	42,70	73,96	31,26	173,22	504.030.000	38,26	172.306.255	946.058.316	71,82	33,56		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.280.000	73,48	76,67	3,19	104,34	101.640.000	73,50	7.553.600	101.991.211	73,76	0,25		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.665.000	62,78	70,68	7,89	112,57	12.350.000	62,80	1.410.000	13.822.000	70,29	7,49		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000	100	100	0	100	600.000	100	0	600.000	100	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000	100	100	0	100	600.000	100	0	600.000	100	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor CDK Wilayah Barat berupa Lampu dan Roll Kabel melalui Gratis Ongkir. Belanja dan kegiatan telah selesai di Bulan Februari 2024	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.355.000	100	100	0	100	2.355.000	100	0	2.292.000	97,32	(2,68)		
1	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.355.000	100	100	0	100	2.355.000	100	0	2.292.000	97,32	(2,68)	1. Penyediaan Perlengkapan Kantor CDK Wilayah Barat berupa Alat	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Tulis Kantor melalui Gratis Ongkir; 2. Belanja dan kegiatan telah selesai di Bulan Februari 2024; 3. Deviasi keuangan merupakan sisa belanja	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.710.000	56,20	65,49	9,29	116,53	9.395.000	56,22	1.410.000	10.930.000	65,41	9,19		
1	Fasilitasi Undangan, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.710.000	56,20	65,49	9,29	116,53	9.395.000	56,22	1.410.000	10.930.000	65,41	9,19	1. SSK ini terdiri dari perjalanan dinas menghadiri undangan dan rapat koordinasi; 2. Terdapat belanja perjalanan dinas pada bulan Juli 2024 dalam rangka menghadiri undangan dan koordinasi kegiatan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.150.000	59,31	59,91	0,59	101,00	26.790.000	59,34	3.513.600	23.718.090	52,53	(6,80)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.950.000	81,56	95,09	13,53	116,59	1.590.000	81,54	169.900	1.715.500	87,97	6,44		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.950.000	81,56	95,09	13,53	116,59	1.590.000	81,54	169.900	1.715.500	87,97	6,44	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor CDK Wilayah Barat berupa Pembelian Materiail, Amplop dan Pengiriman Dokumen; 2. Terdapat belanja jasa pengiriman surat pada bulan Juli 2024	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.200.000	58,31	58,32	0,01	100,02	25.200.000	58,33	3.343.700	22.002.590	50,93	(7,40)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.200.000	58,31	58,32	0,01	100,02	25.200.000	58,33	3.343.700	22.002.590	50,93	(7,40)	1. SSK ini terdiri dari pembayaran tagihan listrik, telepon dan air kantor; 2. Belanja tagihan telepon, tagihan listrik dan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														tagihan air sesuai kebutuhan kantor di Bulan Juli 2024; 3. Deviasi merupakan sisa anggaran tagihan pada kantor ujungnegoro	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.465.000	85,05	88,57	3,52	104,14	62.500.000	85,07	2.630.000	64.451.121	87,73	2,66		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.765.000	47,90	63	15,10	131,52	7.550.000	47,89	2.315.000	9.919.500	62,92	15,03		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.765.000	47,90	63	15,10	131,52	7.550.000	47,89	2.315.000	9.919.500	62,92	15,03	1. SSK ini berupa belanja bahan bakar, pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan; 2. Terdapat belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 pada bulan Juli 2024 berupa penggantian ban	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	64	66,68	2,68	104,19	4.950.000	64,29	315.000	5.130.000	66,62	2,34		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	64	66,68	2,68	104,19	4.950.000	64,29	315.000	5.130.000	66,62	2,34	1. SSK ini terdiri dari anggaran pemeliharaan AC Kantor dan alat lainnya; 2. Terdapat belanja perbaikan komputer pada bulan Juli 2024	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.401.621	98,80	(1,20)		
1	Pemeliharaan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.401.621	98,80	(1,20)	1. Pekerjaan fisik pemeliharaan kantor sudah terlaksana 100%; 2. Realisasi keuangan pembayaran pemeliharaan kantor telah dilaksanakan pada bulan April 2024; 3. Deviasi merupakan penghematan nilai	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														kontrak menjadi sisa anggaran	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	773.390.000	30,81	77,96	47,15	253,01	179.695.000	23,23	123.395.050	584.937.170	75,63	52,40		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	748.540.000	30,43	77,62	47,19	255,08	169.235.000	22,61	120.720.050	571.262.170	76,32	53,71		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	748.540.000	30,43	77,62	47,19	255,08	169.235.000	22,61	120.720.050	571.262.170	76,32	53,71		
1	Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (Penyediaan Bibit Mangrove)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	45	100	55	222,22	0	0	0	70.000.000	100	100	1. Pekerjaan fisik penanaman mangrove terlaksana 100% sejumlah 20.000 batang di Pulau Cemara, Kab. Brebes ; 2. Penyelesaian pembayaran pekerjaan terlaksana pada bulan Juni 2024	
2	Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.092.000	68	68	0	100	23.181.000	68,00	0	19.152.470	56,18	(11,82)	1. SSK ini terdiri dari perjalanan dinas menghadiri undangan dan rapat koordinasi terkait mangrove; 2. Belum ada belanja perjalanan dinas pada bulan Juli 2024; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	
3	Pembuatan dan Penenggelaman Terumbu Karang Buatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.300.000	5	100	95	2.000	3.300.000	3,13	101.544.065	104.824.065	99,55	96,41	1. SSK ini berupa kegiatan pembuatan dan penenggelaman Terumbu Karang Buatan (TKB) sejumlah 5 unit (85 modul) di Perairan Karang Jeruk Kab. Tegal; 2. Kegiatan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														fisik telah selesai terlaksana 100% dan dilakukan penenggelaman pada bulan Juli 2024; 3. Deviasi merupakan sisa anggaran kegiatan	
4	Fasilitasi Pembuatan dan Penenggelaman Terumbu Karang Buatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.700.000	20	27,18	7,18	135,90	1.890.000	19,48	2.566.000	3.606.000	37,18	17,69	1. SSK ini berupa kegiatan perjalanan dinas untuk koordinasi dan menghadiri undangan; 2. Terdapat belanja perjalanan dinas di Bulan Juli 2024	
5	Kegiatan Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	0	100	100	0	0	0	0	18.000.000	100	100	1. SSK ini berupa kegiatan pengadaan papan informasi sejumlah 3 buah yang rencanya dipasang di 3 lokasi sekitar KK Karang Jeruk Tegal dan KK Ujungnegoro, Batang; 2. Terdapat belanja di Bulan Juni 2024; 3. Realisasi fisik dan keuangan terlaksana pada bulan Juni 2024	
6	Monitoring Ekosistem Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.740.000	0	40	40	0	0	0	0	19.941.150	31,78	31,78	1. SSK ini berupa kegiatan monitoring kawasan konservasi karang jeruk kab. tegal dan kawasan konservasi ujungnegoro, kab. batang; 2. Realisasi fisik sudah terlaksana sekitar 40% di KK Karang Jeruk, Tegal; 3. Monitoring KK Ujungnegoro rencana dilaksanakan pada bulan September 2024	
7	Kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.400.000	50	50	0	100	20.700.000	50	0	20.500.000	49,52	(0,48)	1. SSK ini berupa kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di kab. Tegal dan Kab. Batang; 2. Realisasi fisik dan keuangan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														kegiatan sudah terlaksana 50% di Bulan Februari 2024; 3. Belum ada belanja di Bulan Juli 2024; 4. Kegiatan direncanakan kembali pada bulan September 2024	
8	Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.108.000	30	34,31	4,31	114,37	5.964.000	29,66	1.031.000	6.900.000	34,31	4,65	1. SSK ini berupa fasilitasi kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di kab. Tegal dan Kab. Batang; 2. Realisasi fisik dan keuangan kegiatan sebagian terlaksana di Bulan Februari 2024; 3. Terdapat belanja perjalanan dinas menghadiri undangan / koordinasi pada bulan Juli 2024	
9	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.200.000	58,31	58,33	0,02	100,03	103.950.000	58,33	14.850.000	103.950.000	58,33	0	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1, D3 dan SMA	
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	58,31	58,33	0,02	100,03	5.250.000	58,33	728.985	5.102.895	56,70	(1,63)	1. SSK ini terdiri dari pembayaran Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 2. Deviasi negatif dikarenakan adanya selisih anggaran dengan tagihan pembayaran premi BPJS akibat adanya perubahan tarif BPJS (penurunan pembayaran grade tarif)	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi (DAK)	DAK-Fisik	200.000.000	15	100	85	666,67	5.000.000	2,50	0	199.285.590	99,64	97,14	1. SSK ini berupa DAK Pengadaan Penanda Batas Kawasan Konservasi; 2. Pekerjaan fisik DAK sejumlah 6 unit di Kab. Tegal dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2024; 3. Realisasi keuangan dan fisik terlaksana 100%	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														pada bulan Juni 2024	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.850.000	42,41	88,33	45,92	208,25	10.460.000	42,09	2.675.000	13.675.000	55,03	12,94		
	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.850.000	42,41	88,33	45,92	208,25	10.460.000	42,09	2.675.000	13.675.000	55,03	12,94		
1	Sosialisasi Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.450.000	0	100	100	0	0	0	0	6.450.000	100	100	1. SSK ini terdiri dari belanja kegiatan sosiaslisasi perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan; 2. Kegiatan telah selesai dilaksanakan di Bulan Februari 2024	
2	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Ruang Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	60	92	32	153,33	2.920.000	58,40	2.675.000	4.600.000	92	33,60	1. SSK ini terdiri dari belanja perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan; 2. Terdapat belanja perjalanan dinas pada bulan Juli 2024	
3	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Budidaya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	50	0	100	2.500.000	50	0	1.445.000	28,90	(21,10)	1. SSK ini terdiri dari belanja perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan; 2. Belum belanja perjalanan dinas melaksanakan koordinasi pada bulan Juli 2024; 3. Realisasi fisik terpenuhi dikarenakan pelayanan perizinan berusaha untuk pelaku usaha banyak dilakukan di Kantor CDK Barat; 4. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	60	100	40	166,67	5.040.000	60	0	1.180.000	14,05	(45,95)	1. SSK ini terdiri dari belanja perjalanan dinas Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan; 2. Realisasi fisik kegiatan sudah mencapai 100%; 3. Realisasi keuangan belum terlaksana 100% dikarenakan kegiatan sosialisasi dilaksanakan di kab. tegal (dalam kota), sehingga anggaran perjalanan dinas akan dilaksanakan untuk kegiatan fasilitasi/koordinasi pada bulan Agustus 2024	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.574.000	54,87	65,41	10,54	119,21	222.695.000	54,91	41.357.605	259.129.935	63,89	8,98		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.629.000	53,50	64,03	10,53	119,69	191.495.000	53,55	32.337.605	226.372.435	63,30	9,75		
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.261.000	37,59	43,98	6,39	116,99	10.620.000	37,58	1.780.000	11.334.500	40,11	2,53		
1	Fasilitasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.201.000	61,76	61,76	0	100	10.620.000	61,74	1.780.000	9.530.000	55,40	(6,34)	1. SSK ini berupa kegiatan fasilitasi dan koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang laut sd. 12 mil; 2. Terdapat belanja pada bulan Juli 2024; 3. Deviasi negatif merupakan sisa transportasi	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.060.000	0	16,32	16,32	0	0	0	0	1.804.500	16,32	16,32	1. SSK ini berupa kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sd. 12 mil; 2. Belum ada belanja di Bulan Juli 2024; 3. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														kembali pada bulan September 2024	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.908.000	54,17	65,80	11,63	121,47	174.555.000	54,23	29.817.605	211.277.935	65,63	11,41		
1	Fasilitasi Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.199.000	56,14	56,20	0,06	100,11	115.420.000	56,25	17.680.605	116.775.235	56,91	0,66	1. SSK ini terdiri dari pembayaran honor non asn dan perjalanan dinas untuk koordinasi dan menghadiri undangan; 2. Deviasi keuangan merupakan sisa anggaran belanja perjalanan dinas; 3. Terdapat belanja perjalanan dinas pada bulan Juli 2024	
2	Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.900.000	80	80	0	100	7.920.000	80	2.990.000	6.534.500	66,01	(13,99)	1. SSK ini berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap sd. 12 mil; 2. Terdapat belanja kegiatan pengawasan perikanan tangkap sd. 12 mil di perairan kab. Batang dan kab. Brebes pada bulan Juli 2024;	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kapal Pengawas	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.300.000	7,40	100	92,60	1.351,35	3.000.000	7,44	0	40.173.200	99,69	92,24	1. SSK ini terdiri dari belanja pemeliharaan perlatan dan mesin kapal; 2. Tidak terdapat belanja perlengkapan kapal pengawasan pada bulan Juli 2024 untuk kegiatan pengawasan perikanan tangkap laut sd. 12 mil.	
4	Operasi Pengawasan Perikanan Tangkap s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.509.000	72,60	72,60	0	100	48.215.000	72,49	9.147.000	47.795.000	71,86	(0,63)	1. SSK ini berupa pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap sd. 12 mil;	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														2. Terdapat belanja kegiatan operasi pengawasan perikanan tangkap sd. 12 mil di perairan kab. batang dan kab. brebes	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.460.000	84,69	63,49	(21,20)	74,96	6.320.000	84,72	740.000	3.760.000	50,40	(34,32)		
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.320.000	65,60	66	0,40	100,61	2.180.000	65,66	0	1.510.000	45,48	(20,18)	1. SSK ini terdiri dari perjalanan dinas untuk koordinasi dan menghadiri undangan terkait pengawasan usaha budidaya ikan di laut sd. 12 mil; 2. Belum ada belanja pada bulan Juli 2024; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	
2	Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut s.d 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.140.000	100	61,47	(38,53)	61,47	4.140.000	100	740.000	2.250.000	54,35	(45,65)	1. SSK ini terdiri dari kegiatan pelaksanaan pengawasan budidaya ikan dilaut sd. 12 mil; 2. Terdapat belanja kegiatan di bulan Juli 2024 di kab. brebes	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.945.000	65,06	75,67	10,62	116,32	31.200.000	65,07	9.020.000	32.757.500	68,32	3,25		
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.235.000	68,66	68,65	(0,01)	99,98	14.590.000	68,71	7.380.000	13.198.000	62,15	(6,56)		
1	Penyediaan Perlengkapan Pendukung Pengawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.460.000	0	70	70	0	0	0	2.420.000	2.420.000	69,94	69,94	1. SSK ini berupa pengadaan alat tulis kantor dan serta penggandaan laporan; 2' Terdapat	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														belanja pada bulan Juli 2024	
2	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.785.000	79,60	79,60	0	100	5.410.000	79,73	0	4.308.000	63,49	(16,24)	1. SSK ini berupa perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan terkait pengawasan perikanan tangkap di PUD; 2. Belum ada belanja fasilitasi pada bulan Juli 2024; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	
3	Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.990.000	83,53	61,47	(22,06)	73,59	9.180.000	83,53	4.960.000	6.470.000	58,87	(24,66)	1. SSK ini terdiri dari pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan tangkap di PUD; 2. Terdapat belanja kegiatan pengawasan pada bulan Juli 2024 di Kab. Cilacap	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.420.000	70,06	58,96	(11,11)	84,15	6.600.000	70,06	0	4.303.000	45,68	(24,38)		
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.360.000	75	51	(24)	68	3.270.000	75	0	1.203.000	27,59	(47,41)	1. SSK ini terdiri dari perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan terkait pengawasan usaha budidaya ikan di PUD; 2. Belum ada belanja kegiatan fasilitasi pada bulan Juli 2024; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	
2	Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan	PAD & Dana	5.060.000	65,81	65,81	0	100	3.330.000	65,81	0	3.100.000	61,26	(4,55)	1. SSK ini berupa kegiatan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ikan di PUD	Transfer Lainnya												pengawasan usaha budidaya ikan di PUD; 2. Belum ada kegiatan pengawasan budidaya PUD pada bulan Juli 2024	
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.290.000	57,89	93,41	35,51	161,34	10.010.000	57,89	1.640.000	15.256.500	88,24	30,34		
1	Fasilitasi Pengawasan Penyalahgunaan Formalin pada Produk Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.280.000	0	50	50	0	0	0	0	1.140.000	50	50	1. SSK ini berupa fasilitasi perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan terkait pengawasan penyalahgunaan formalin; 2. Belum ada belanja kegiatan fasilitasi pada bulan Juli 2024; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	
2	Fasilitasi Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	100	100	0	0	0	0	4.550.000	91	91	1. SSK ini berupa pengadaan kit uji cepat formalin untuk kegiatan pengawasan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 2. Kegiatan belanja kit uji cepat formalin sudah terlaksana pada bulan Juni 2024	
3	Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.010.000	100	100	0	100	10.010.000	100	1.640.000	9.566.500	95,57	(4,43)	1. SSK ini berupa kegiatan pengawasan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 2. Terdapat belanja pelaksanaan kegiatan pada bulan Juli 2024; 3. Deviasi merupakan sisa transportasi	
	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	PAD & Dana	785.533.000	71,08	73,96	2,88	104,05	556.404.000	70,83	43.250.648	575.440.247	73,25	2,42		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.000.000	62,31	69,09	6,78	110,89	47.891.000	62,20	2.654.250	51.868.181	67,36	5,17		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.260.000	54,72	66,05	11,33	120,70	8.351.000	54,72	1.290.000	10.024.000	65,69	10,96		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	50	54	4	108	500.000	50	0	540.000	54	4		
1	Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	50	54	4	108	500.000	50	0	540.000	54	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor CDK Wilayah Selatan berupa Lampu dan Roll Kabel melalui Gratis Ongkir	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.100.000	57,92	62,30	4,38	107,56	5.271.000	57,92	0	5.614.000	61,69	3,77		
1	Fasilitasi Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.890.000	50	52	2	104	945.000	50	0	975.000	51,59	1,59	Penyediaan Peralatan Kantor CDK Wilayah Selatan berupa Alat dan Bahan Kebersihan melalui Gratis Ongkir	
2	Fasilitasi Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.210.000	60	65	5	108,33	4.326.000	60	0	4.639.000	64,34	4,34	Penyediaan Perlengkapan Kantor CDK Wilayah Selatan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) melalui Gratis Ongkir	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.160.000	50	75	25	150	2.580.000	50	1.290.000	3.870.000	75	25		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.160.000	50	75	25	150	2.580.000	50	1.290.000	3.870.000	75	25	SSK terdiri dari perjalanan dinas dalam rangka survei kepuasan masyarakat yang akan dilaksanakan pada Bulan November	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.500.000	52,08	52,33	0,25	100,47	15.800.000	51,80	514.250	14.725.181	48,28	(3,52)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	57	72	15	126,32	300.000	60	40.000	360.000	72	12		
1	Fasilitasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	57	72	15	126,32	300.000	60	40.000	360.000	72	12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor CDK Wilayah Selatan berupa Pembelian Materai dan Pengiriman Dokumen	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	52	52	0	100	15.500.000	51,67	474.250	14.365.181	47,88	(3,78)		
1	Fasilitasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	52	52	0	100	15.500.000	51,67	474.250	14.365.181	47,88	(3,78)	Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan adanya selisih dari pembayaran tagihan telephon, internet dan listrik kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.240.000	75,99	86,94	10,95	114,41	23.740.000	75,99	850.000	27.119.000	86,81	10,82		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	50	84	34	168	4.000.000	50	850.000	6.699.000	83,74	33,74		
1	Fasilitasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	50	84	34	168	4.000.000	50	850.000	6.699.000	83,74	33,74	Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional sudah terlaksana di Bulan Mei, Bulan Juli dan akan dilaksanakan kembali pada Bulan November	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50	60	10	120	3.500.000	50	0	4.180.000	59,71	9,71		
1	Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50	60	10	120	3.500.000	50	0	4.180.000	59,71	9,71	Pemeliharaan Komputer, Printer dan AC Kantor akan dilaksanakan kembali pada Bulan Agustus	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.240.000	100	100	0	100	16.240.000	100	0	16.240.000	100	0		
1	Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.240.000	100	100	0	100	16.240.000	100	0	16.240.000	100	0	Rehab Gedung berupa penyekatan ruangan menjadi gudang dan ruang transit tamu CDK Wilayah Selatan yang sudah dilaksanakan pada Bulan Februari	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.554.000	78,09	79,52	1,43	101,83	234.438.000	78,00	15.428.969	238.627.283	79,40	1,39		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.679.000	77,98	78,90	0,92	101,18	213.093.000	77,86	15.428.969	215.573.343	78,77	0,91		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.679.000	77,98	78,90	0,92	101,18	213.093.000	77,86	15.428.969	215.573.343	78,77	0,91		
1	Penanaman Bibit Mangrove	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.450.000	100	100	0	100	70.450.000	100	0	70.241.060	99,70	(0,30)	Kegiatan Penanaman Bibit Mangrove dilaksanakan di Desa Ujung Gagak Kec. Kampung Laut Kab. Cilacap sebanyak 20.000 Batang. Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan adanya selisih dengan pagu kontrak senilai Rp 208.940	Dikompilasi kedalam silpa
2	Penanaman Cemara Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	100	100	0	100	42.000.000	100	0	41.871.000	99,69	(0,31)	Kegiatan Penanaman Cemara Laut dilaksanakan di Desa Bunton Kec. Adipala Kab. Cilacap sebanyak 4.200 Batang. Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan adanya selisih dengan pagu kontrak senilai Rp 129.000	Dikompilasi kedalam silpa

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.114.000	62	64	2	103,23	77.873.000	61,75	15.428.969	80.691.283	63,98	2,23	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN dan Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perjalanan dinas koordinasi dan undangan serta belanja sewa perahu	
4	Sosialisasi Ekosistem Mangrove	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.770.000	100	100	0	100	22.770.000	100	0	22.770.000	100	0	Kegiatan Sosialisasi Ekosistem Mangrove sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali (Penanaman Bibit Mangrove dan Cemara Laut) masing-masing di Desa Ujung Alang Kec. Kampung Laut dan Desa Bunton Kec. Adipala Kab. Cilacap	
5	Peningkatan Kompetensi Konservasi Penyu	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Peningkatan Kompetensi Konservasi Penyu direncanakan terlaksana pada Bulan November	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.875.000	79,24	85,81	6,58	108,30	21.345.000	79,42	0	23.053.940	85,78	6,36		
	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.875.000	79,24	85,81	6,58	108,30	21.345.000	79,42	0	23.053.940	85,78	6,36		
1	Sosialisasi Jenis Pelayanan di CDK Wilayah Selatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.385.000	100	100	0	100	13.385.000	100	0	13.385.000	100	0	Sosialisasi Jenis Pelayanan di CDK Wilayah Selatan sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 di Kab. Kebumen	
2	Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.190.000	100	100	0	100	4.190.000	100	0	4.190.000	100	0	Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Masyarakat sudah terlaksana pada Bulan Juni	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.300.000	40	59	19	147,50	3.770.000	40,54	0	5.478.940	58,91	18,38	Pelayanan Perizinan Berusaha telah dilaksanakan di Kab. Kebumen pada tanggal 23 April 2024 dan Kab. Purworejo pada tanggal 21 & 30 Mei 2024. Kegiatan akan dilaksanakan kembali pada Bulan September	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	407.979.000	67,57	70,78	3,21	104,74	274.075.000	67,18	25.167.429	284.944.783	69,84	2,66		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.716.000	70,86	72,27	1,41	101,99	165.421.000	70,78	9.479.969	166.702.563	71,33	0,55		
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.950.000	66,35	66,76	0,41	100,62	36.905.000	65,96	5.359.820	36.253.740	64,80	(1,16)		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.800.000	62	62,50	0,50	100,81	28.265.000	61,71	3.849.820	28.413.740	62,04	0,32	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1 dan Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.150.000	86	86	0	100	8.640.000	85,12	1.510.000	7.840.000	77,24	(7,88)	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Garam di Kabupaten Kebumen sudah dilaksanakan pada bulan Februari. Bulan Juni ini Pengawasan dilaksanakan di Kab. Kebumen (Konservasi Penyau) dan Kab. Cilacap (Konservasi Mangrove-Penebangan Liar Pohon Mangrove). Bulan Juli Pengawasan dilaksanakan pada Kelompok Usaha Garam di Kab. Kebumen. Deviasi Negatif pada realisasi Keuangan disebabkan adanya	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														efisiensi sewa perahu senilai Rp. 800.000. Sewa Perahu tersebut akan dilaksanakan pada Kegiatan Pengawasan selanjutnya di Bulan Agustus.	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.799.000	72,24	73,42	1,17	101,62	120.535.000	72,26	3.130.149	121.362.323	72,76	0,50		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Patroli Pengawasan Kapal Perikanan dibawah 30 GT sd. 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.868.000	58,31	59	0,69	101,18	20.923.000	58,33	2.995.149	20.966.043	58,45	0,12	SSK ini terdiri dari Honorarium Non ASN SMA dan Pembayaran Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
2	Pelaksanaan Patroli Pengawasan Kapal Perikanan dibawah 30 GT sd. 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.275.000	50	50	0	100	29.666.000	50,05	0	29.080.000	49,06	(0,99)	Kegiatan sudah dilaksanakan pada tanggal 7-8 Mei 2024 di Kabupaten Cilacap. Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan adanya efisiensi transportasi dalam daerah senilai Rp. 586.000. Kegiatan akan dilaksanakan kembali pada Bulan Agustus	
3	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan sd. 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.816.000	100	100	0	100	4.816.000	100	135.000	4.816.000	100	0	SSK ini terdiri dari perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan undangan serta penggantian laporan kegiatan. Pembayaran Perdin undangan dalam rangka Expose Pelanggaran Kapal Perikanan pada tanggal 18 Maret 2024 di DKP Prov. Jateng.	
4	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan sd. 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.840.000	75	100	25	133,33	5.130.000	75	0	6.840.000	100	25	Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan sampai dengan 12 Mil sudah dilaksanakan di TPI Jatimalang dan TPI	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Kertojayan Kab. Purworejo pada tanggal 24 April 2024 serta dilaksanakan di Kab. Cilacap pada tanggal 15-16 Mei 2024.	
5	Pemeliharaan Kapal Pengawasan Speedboat	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	0	59.660.280	99,43	(0,57)	Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan adanya selisih kontrak senilai Rp. 339.720	Dikompilasi kedalam silpa
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.967.000	72,86	82,97	10,11	113,88	7.981.000	72,77	990.000	9.086.500	82,85	10,08		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Laut dan Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.837.000	49	68	19	138,78	2.851.000	48,84	990.000	3.956.500	67,78	18,94	SSK ini terdiri dari perjalanan dinas dalam rangka koordinasi konsultasi dan undangan	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Laut dan Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.130.000	100	100	0	100	5.130.000	100	0	5.130.000	100	0	Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan ikan Laut dan Payau sudah dilaksanakan di Kab. Kebumen pada tanggal 25 April 2024 dan 11 Juni 2024 serta Kab. Purworejo pada tanggal 6 Mei 2024.	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.263.000	63,17	68,78	5,61	108,89	108.654.000	62,35	15.687.460	118.242.220	67,85	5,50		
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.900.000	58,88	69,33	10,45	117,75	37.912.000	59,33	3.967.820	44.016.740	68,88	9,55		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.575.000	61	62	1	101,64	31.750.000	61,56	3.967.820	31.691.740	61,45	(0,11)	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1 dan Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta perjalanan dinas dalam rangka koordinasi,	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														konsultasi dan undangan. Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan adanya selisih pembayaran premi BPJS.	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.325.000	50	100	50	200	6.162.000	50,00	0	12.325.000	100	50,00	Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 28-29 Februari 2024 di Kab. Wonosobo dan Kab. Kebumen serta Pengawasan terakhir pada tanggal 12-13 Juni 2024 di Kab. Wonogiri dan Sukoharjo.	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.140.000	65,65	67,41	1,76	102,68	34.193.000	64,35	7.029.820	35.823.740	67,41	3,07		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan di Wilayah PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.800.000	61	63	2	103,28	27.853.000	59,51	5.049.820	29.483.740	63,00	3,48	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1 dan Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan di Wilayah PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.340.000	100	100	0	100	6.340.000	100	1.980.000	6.340.000	100	0	Kegiatan Pengawasan Pelaku Usaha Budidaya PUD sudah dilaksanakan pada bulan Februari di Kab. Klaten dan Kab. Karanganyar. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan di Kab. Sukoharjo pada tanggal 29 Mei 2024 serta Kegiatan Pengawasan terakhir dilaksanakan di Kab. Kebumen pada tanggal 11 Juli 2024.	
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.223.000	65,65	69,44	3,79	105,77	36.549.000	63,87	4.689.820	38.401.740	67,11	3,24		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pegolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.135.000	66	66	0	100	29.825.000	63,28	3.749.820	29.823.740	63,27	(0,00)	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1, Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, cetak leaflet serta pembelian alat uji formalin (sudah dibelanjakan pada bulan februari senilai Rp 5.000.000). Deviasi negatif pada realisasi keuangan disebabkan adanya selisih pembayaran premi BPJS.	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pegolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.088.000	64	85,50	21,50	133,59	6.724.000	66,65	940.000	8.578.000	85,03	18,38	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan di Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo pada tanggal 29-30 April 2024 serta menghadiri Expose Pengawasan Obat Ikan Palsu di DKP Prov. Jateng pada tanggal 13 Mei 2024. Pengawasan pelakuusaha Pengolahan sudah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 di Kab. Sukoharjo. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan di Kab. Temanggung pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan akan dilaksanakan kembali pada Bulan September.	
	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	1.371.668.000	54,96	57,05	2,09	103,80	753.858.500	54,96	88.630.481	773.405.736	56,38	1,43		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.000.000	48,97	64,26	15,30	131,24	46.031.500	48,97	5.549.426	52.021.249	55,34	6,37		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.240.000	59,83	70,56	10,73	117,94	14.490.000	59,78	1.748.500	13.863.500	57,19	(2,58)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000	50	100	50	200	210.000	50	0	420.000	100	50		
1	Belanja komponen Intalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000	50	100	50	200	210.000	50	0	420.000	100	50		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.270.000	60	74,55	14,55	124,25	4.350.000	59,83	0	5.420.000	74,55	14,72		
1	Belanja Peralatan dan Perlengkapan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.270.000	60	74,55	14,55	124,25	4.350.000	59,83	0	5.420.000	74,55	14,72		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.550.000	60	68,06	8,06	113,43	9.930.000	60	1.748.500	8.023.500	48,48	(11,52)		
1	Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.550.000	60	68,06	8,06	113,43	9.930.000	60	1.748.500	8.023.500	48,48	(11,52)	Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi untuk bulan ini berupa perjalanan dinas dan konsumsi rapat, untuk perjalanan dinas koordinasi/ menghadiri undangan di SPJkan di bulan Agustus	Untuk perjalanan dinas yg telah dilaksanakan di bulan Juli akan di SPJkan di bulan Agustus
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.300.000	58,36	58,63	0,27	100,46	22.950.000	58,40	2.811.926	18.447.249	46,94	(11,46)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000	65	100	35	153,85	200.000	66,67	0	300.000	100	33,33		
1	Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000	65	100	35	153,85	200.000	66,67	0	300.000	100	33,33		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana	39.000.000	58,31	58,31	0	100	22.750.000	58,33	2.811.926	18.147.249	46,53	(11,80)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
1	Belanja Langganan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.600.000	58,31	58,31	0	100	17.850.000	58,33	2.259.976	14.264.762	46,62	(11,72)	Belanja langganan listrik dilaksanakan sesuai dengan tagihan setiap bulannya	Kegiatan ini berupa pembayaran listrik kantor dan sesuai dengan tagihan perbulannya
2	Belanja Kawat /Faksimili/Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	58,31	58,31	0	100	4.900.000	58,33	551.950	3.882.487	46,22	(12,11)	Kegiatan ini berupa pembayaran internet dan telepon kantor dilaksanakan sesuai dengan tagihan perbulannya	Belanja langganan internet dan telepon dilaksanakan sesuai tagihan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.460.000	28,21	66,53	38,32	235,86	8.591.500	28,21	989.000	19.710.500	64,71	36,50		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.510.000	38,71	46,07	7,37	119,03	5.616.500	38,71	0	6.439.000	44,38	5,67		
1	Pajak Kendaraan Roda 4	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.810.000	33,33	2,33	(31)	6,99	936.500	33,33	0	65.500	2,33	(31,00)	Karena pada bulan Februari adanya penukaran mobil dinas sehingga pembayaran pajak mengikuti jatuh tempo kendaraan dinas pengganti yaitu di bulan Oktober, sedangkan untuk mobil dinas innova jatuh tempo di bulan November.	Pembayaran pajak mobil Inova dan panter disesuaikan dengan tanggal jatuh temponya yaitu di Bulan Oktober dan Nopember 2024
2	Pemeliharaan service/ganti oli suku cadang Mobil	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.700.000	40	56,58	16,58	141,45	4.680.000	40	0	6.373.500	54,47	14,47	Kegiatan pemeliharaan servic/ganti oli suku cadang mobil ,bulan Juli 2024 ada ganti oli mobil panter dan servic Radiator mobil Inova spj di bulan Agustus 2024.	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.950.000	50	60,15	10,15	120,31	2.975.000	50	989.000	3.312.000	55,66	5,66		
1	Servic AC	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.100.000	50	72,10	22,10	144,20	1.050.000	50	989.000	1.514.000	72,10	22,10	Kegiatan servic AC sudah sesuai Target	
2	Servic Printer	PAD & Dana	2.000.000	50	50	0	100	1.000.000	50	0	733.000	36,65	(13,35)	Kegiatan ini berupa service printer,	Kegiatan ini akan dilaksanakan di bulan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya												dimana untuk service printer dilaksanakan di bulan agustus	agustus
3	Serviv CPU Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.850.000	50	57,57	7,57	115,14	925.000	50	0	1.065.000	57,57	7,57		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	100	100	0	0	0	0	9.959.500	99,60	99,60		
1	Pemeliharaan Pengecatan Gedung kantor dan Pagar Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	100	100	0	0	0	0	9.959.500	99,60	99,60		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	792.224.000	49,19	51,87	2,68	105,45	389.710.000	49,19	28.260.118	410.415.178	51,81	2,61		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	758.999.000	50,75	53,35	2,61	105,13	385.185.000	50,75	26.950.118	404.805.178	53,33	2,59		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	758.999.000	50,75	53,35	2,61	105,13	385.185.000	50,75	26.950.118	404.805.178	53,33	2,59		
1	Penanaman Bibit Mangrove	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	5	5	0	100	3.500.000	5	0	3.500.000	5	0	pada bulan juli telah dilakukan sosialisasi penanaman mangrove kepada anggota kelompok, penanaman di mulai pada bulan agustus 2024	
2	Fasilitasi Penanaman Bibit Mangrove	PAD & Dana Transfer Lainnya	153.274.000	57,24	58,14	0,90	101,57	87.750.000	57,25	16.390.118	89.107.826	58,14	0,89		
3	Pembuatan dan Penenggelaman Terumbu Karang Buatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	progres pada bulan juli yaitu tahap pembuatan dokumen kontrak dan persiapan pembuatan, SPMK terbit tgl 19 Juli 2024	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Fasilitasi Penenggelaman Terumbu Karang Buatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.168.000	62,14	59,60	(2,54)	95,91	19.368.000	62,14	1.360.000	18.575.952	59,60	(2,54)	Deviasi negatif 2,54 % dari pekerjaan perencanaan TKB, karena pelunasan akan bibayarkan setelah kegiatan penenggelaman TKB.	
5	Fasilitasi Satuan Unit Organisasi Pengelola (SOUP) Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.897.000	51,41	50,45	(0,96)	98,13	40.567.000	51,42	6.970.000	39.802.000	50,45	(0,97)	Deviasi negatif 0,96 % dikarenakan belum terrealisasikan perdin koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab Jepara terkait pembentukan Pokmaswas di Desa Bulu	
6	Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kajian Sosial ekonomi masyarakat pada bulan juli telah dilakukan survei di Kawasan konservasi p. panjang dan karangjahe pada tgl 15 s/d 20 juli 2024, survei ini terkait sosial ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pesisir	
7	Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan berupa Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Pulau Panjang Jepara dan Karangjahe Rembang, dengan jumlah peserta 60 utk dua lokasi dan akan dilaksanakan sesuai RKO pada bulan November 2024.	
8	Fasilitasi Jumlah Stakeholder yang Memahami Ketentuan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan berupa perdin utk fasilitasi Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi yg akan dilaksanakan pada bulan november 2024. dan perdin studi tiru yg melibatkan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														pokmaswas di kawasan konservasi	
9	Peningkatan SDM Pengelola Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.000.000	100	100	0	100	44.000.000	100	0	43.889.400	99,75	(0,25)	Kegiatan fisik sudah 100% dilaksanakan pada bulan april 2024, silpa sisa kegiatan 110.600	
10	Fasilitasi jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.800.000	0	48,91	48,91	0	0	0	0	18.000.000	48,91	48,91	Terrealisasinya anggaran sewa perahu dan sewa peralatan monitoring status kawasan konservasi utk kegiatan Monitoring Status Kawasan Konservasi di Pulau Panjang Jepara dan Karangjahe Rembang	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi (DAK)	DAK-Fisik	200.000.000	95	95,97	0,97	101,02	190.000.000	95	2.230.000	191.930.000	95,97	0,97	Pengadaan Drane, Alat selam dan kompresos sudah terrealisasi di bulan Juni 2024. Realisai pada bulan juli ini merupakan penyelenggaraan rapat koordinasi.	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.225.000	13,62	18,00	4,38	132,16	4.525.000	13,62	1.310.000	5.610.000	16,88	3,27		
	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.225.000	13,62	18,00	4,38	132,16	4.525.000	13,62	1.310.000	5.610.000	16,88	3,27		
1	Pendampingan Penerbitan Izin Berusaha Bidang Budidaya	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.020.000	8,39	8,39	0	100	1.680.000	8,39	0	1.310.000	6,54	(1,85)		
2	Pendampingan Penerbitan Izin Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.860.000	19,08	37,40	18,32	196,02	1.500.000	19,08	1.310.000	2.940.000	37,40	18,32	terealisasinya perdin koordinasi dgn DKP Kab Jepara terkait keg Klinik Perizinan Budidaya di KJA Kab Jepara	
3	Pendampingan Penerbitan Izin Berusaha Bidang Pengolahan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.345.000	25,16	25,44	0,28	101,11	1.345.000	25,16	0	1.360.000	25,44	0,28		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	485.444.000	65,53	64,10	(1,43)	97,81	318.117.000	65,53	54.820.937	310.969.309	64,06	(1,47)		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	352.325.000	69,78	67,15	(2,63)	96,23	245.847.000	69,78	39.887.490	236.595.180	67,15	(2,63)		
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.115.000	61,60	62,83	1,23	102,00	33.320.000	61,57	5.167.820	34.002.740	62,83	1,26		
1	Fasilitasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.115.000	61,60	62,83	1,23	102,00	33.320.000	61,57	5.167.820	34.002.740	62,83	1,26	Realisasi anggaran digunakan untuk honor non asn, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dan perjalanan dinas.	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.670.000	74,39	70,88	(3,51)	95,28	180.517.000	74,39	31.269.850	172.000.700	70,88	(3,51)		
1	Operasi Pengawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.850.000	60	50	(10)	83,33	41.310.000	60	13.770.000	34.425.000	50	(10)	Kegiatan patroli tertunda karena bulan april dan mei masih dalam proses docking kapal. Kegiatan patroli sudah dilaksanakan 1 kali sebelum docking dan 4 kali sesudah docking. Kegiatan patroli selanjutnya akan dilaksanakan di awal bulan agustus.	Kegiatan patroli selanjutnya akan dilaksanakan di awal bulan agustus.
2	Fasilitasi Operasi Pengawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.800.000	59,47	48,81	(10,66)	82,07	22.480.000	59,47	6.660.000	18.450.000	48,81	(10,66)	Kegiatan patroli tertunda karena bulan april dan mei masih dalam proses docking kapal. Kegiatan patroli sudah dilaksanakan 1 kali sebelum docking dan 4 kali sesudah docking. Kegiatan patroli selanjutnya akan dilaksanakan di awal bulan agustus.	Kegiatan patroli selanjutnya akan dilaksanakan di awal bulan agustus.
3	Pemanasan Harian Kapal	PAD & Dana	14.400.000	50	30	(20)	60	7.200.000	50	1.440.000	4.320.000	30	(20)	Pembelian BBM direncanakan di awal bulan agustus	Pembelian BBM direncanakan di awal bulan agustus

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
4	Pemeliharaan Kapal Pengawas	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.000.000	91,31	94,58	3,27	103,58	105.000.000	91,30	8.829.850	108.768.700	94,58	3,28	Realisasi anggaran untuk pembelian spare parts kapal napoleon 01	-
5	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.620.000	68,39	91,19	22,80	133,34	4.527.000	68,38	570.000	6.037.000	91,19	22,81	Realisasi anggaran digunakan untuk perjalanan dinas ke jepara	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.540.000	57,63	55,08	(2,55)	95,58	32.010.000	57,63	3.449.820	30.591.740	55,08	(2,55)		
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.540.000	57,63	55,08	(2,55)	95,58	32.010.000	57,63	3.449.820	30.591.740	55,08	(2,55)	Realisasi anggaran digunakan untuk honor non asn, bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan. Deviasi negatif karena sisa anggaran bpjs ketenagakerjaan.	Deviasi negatif karena sisa anggaran bpjs ketenagakerjaan.
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.119.000	54,28	56,01	1,74	103,20	72.270.000	54,29	14.933.447	74.374.129	55,87	1,58		
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.815.000	53,45	58,98	5,53	110,35	22.360.000	53,47	5.333.149	24.664.043	58,98	5,51		
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.815.000	53,45	58,98	5,53	110,35	22.360.000	53,47	5.333.149	24.664.043	58,98	5,51	Realisasi anggaran digunakan untuk honor non asn, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dan perjalanan dinas pengawasan perikanan tangkap PUD di sragen.	-
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.470.000	52,63	52,63	0	100	22.360.000	52,65	4.355.149	22.326.043	52,57	(0,08)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.470.000	52,63	52,63	0	100	22.360.000	52,65	4.355.149	22.326.043	52,57	(0,08)	Realisasi anggaran digunakan untuk honor non asn, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dan perjalanan dinas koordinasi pengawasan budidaya PUD. Deviasi negatif karena sisa anggaran bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan.	Deviasi negatif karena sisa anggaran bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan.
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.834.000	56,42	56,42	0	100	27.550.000	56,42	5.245.149	27.384.043	56,08	(0,34)		
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.834.000	56,42	56,42	0	100	27.550.000	56,42	5.245.149	27.384.043	56,08	(0,34)	Realisasi anggaran digunakan untuk honor non asn, bpjs kesehatan, bpjs ketenagakerjaan dan perjalanan dinas pengawasan pengolahan pemasaran. Deviasi negatif karena sisa anggaran bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan.	Deviasi negatif karena sisa anggaran bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan.
	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.420.950.000	51,98	52,85	0,87	101,67	738.528.000	51,97	86.050.041	634.036.990	44,62	(7,35)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.000.000	54,70	58,18	3,48	106,35	138.320.000	54,67	20.817.859	136.342.221	53,89	(0,78)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	28	35,05	7,05	125,17	7.000.000	28	2.420.000	6.281.100	25,12	(2,88)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	15,38	15,38	0	0	0	0	769.000	15,38	15,38		
1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	15,38	15,38	0	0	0	0	769.000	15,38	15,38		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana	10.000.000	20	29,93	9,93	149,65	2.000.000	20	2.000.000	2.992.600	29,93	9,93		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	20	29,93	9,93	149,65	2.000.000	20	2.000.000	2.992.600	29,93	9,93		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50	50	0	100	5.000.000	50	420.000	2.519.500	25,20	(24,81)		
1	Rapat dan konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50	50	0	100	5.000.000	50	420.000	2.519.500	25,20	(24,81)	Deviasi keuangan merupakan sisa belanja perdin dan konsumsi konsultasi SKPD sesuai dengan kebutuhan	Akan digunakan di bulan berikutnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.000.000	58,08	58,09	0,02	100,03	117.820.000	58,04	17.261.359	109.562.496	53,97	(4,07)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	50	51	1	102	1.500.000	50	195.500	1.061.030	35,37	(14,63)		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	50	51	1	102	1.500.000	50	195.500	1.061.030	35,37	(14,63)	Deviasi keuangan merupakan sisa pembayaran belanja surat menyurat (jasa pengiriman dan materai) sesuai tagihan	Akan digunakan di bulan berikutnya
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	58,20	58,20	0	100	116.320.000	58,16	17.065.859	108.501.466	54,25	(3,91)		
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	58,20	58,20	0	100	116.320.000	58,16	17.065.859	108.501.466	54,25	(3,91)	Deviasi keuangan merupakan sisa pembayaran belanja jasa telepon, air dan listrik sesuai tagihan	Akan digunakan di bulan berikutnya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	54	82,00	28,00	151,84	13.500.000	54	1.136.500	20.498.625	81,99	27,99		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	60	96,19	36,19	160,32	6.000.000	60	0	9.619.125	96,19	36,19		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan operasional atau lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	60	96,19	36,19	160,32	6.000.000	60	0	9.619.125	96,19	36,19		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	99,84	49,84	199,68	2.500.000	50	450.000	4.992.000	99,84	49,84		
1	Belanja jasa Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	99,84	49,84	199,68	2.500.000	50	450.000	4.992.000	99,84	49,84		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50	58,88	8,88	117,76	5.000.000	50	686.500	5.887.500	58,88	8,88		
1	Belanja pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50	58,88	8,88	117,76	5.000.000	50	686.500	5.887.500	58,88	8,88		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.167.950.000	51,39	51,70	0,31	100,60	600.208.000	51,39	65.232.182	497.694.769	42,61	(8,78)		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.167.950.000	51,39	51,70	0,31	100,60	600.208.000	51,39	65.232.182	497.694.769	42,61	(8,78)		
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.787.000	42,93	44,98	2,05	104,77	75.040.000	42,93	9.984.000	61.045.760	34,93	(8,01)		
1	Sertifikasi SNI Produk	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.885.000	3,46	27,14	23,68	784,39	515.000	3,46	0	4.040.500	27,14	23,68		
2	Peningkatan kompetensi personel BPMHP	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.820.000	99,27	99,27	0	100	22.655.000	99,28	0	7.590.000	33,26	(66,02)	Kegiatan telah dilaksanakan di bulan Maret 2024. Deviasi keuangan dikarenakan belanja akomodasi narasumber peningkatan kompetensi personel seksi penerapan tidak digunakan (narasumber dari Semarang), serta peningkatan kompetensi	Akan dilakukan anggaran perubahan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														personel seksi pengujian tidak dilaksanakan (anggaran akan disilpakan untuk pembelian alat)	
3	Monitoring keamanan pangan produk perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.745.000	50,36	50,36	0	100	32.098.000	50,35	7.937.000	31.134.000	48,84	(1,51)	Deviasi keuangan merupakan sisa belanja perdin kegiatan GMP SSOP sesuai dengan kebutuhan	Akan digunakan di bulan berikutnya
4	Pemeliharaan lembaga sertifikasi produk ISO/IEC 17065 : 2012	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.759.000	11,73	11,73	0	100	2.319.000	11,74	0	2.315.000	11,72	(0,02)	Deviasi keuangan merupakan sisa belanja ATK	Akan dilakukan anggaran perubahan
5	Pemeliharaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.578.000	32,57	32,67	0,10	100,31	17.453.000	32,57	2.047.000	15.966.260	29,80	(2,77)	Deviasi keuangan merupakan sisa belanja BBM dan Perdin Ketatausahaan sesuai dengan kebutuhan	Akan digunakan di bulan berikutnya
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing **	PAD & Dana Transfer Lainnya	993.163.000	52,88	52,88	0	100	525.168.000	52,88	55.248.182	436.649.009	43,97	(8,91)		
1	Pelaksanaan pelayanan sertifikasi BPMHP	PAD & Dana Transfer Lainnya	794.028.000	57,63	57,63	0	100	457.558.000	57,62	49.527.135	398.399.065	50,17	(7,45)	Deviasi keuangan merupakan sisa pembayaran belanja BPJS Kesehatan, serta honor non ASN untuk 4 orang S1 yang lolos PPPK, serta anggaran pengembangan sistem informasi yang belum digunakan dikarenakan kurangnya anggaran	Akan dilakukan anggaran perubahan
2	Pemeliharaan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025 : 2017	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.445.000	81,20	81,20	0	100	57.200.000	81,20	5.311.047	27.839.944	39,52	(41,68)	Deviasi keuangan dikarenakan kegiatan survailen 17025 dianggarkan untuk 3 orang asesor selama 2 hari, akan tetapi realisasinya hanya untuk 2 asesor 1 hari (akomodasi, konsumsi dan UH)	Akan dilakukan anggaran perubahan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pengelolaan peralatan dan sistem manajemen informasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	10.000.000	100	0		
4	Penyediaan media dan reagen pengujian	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.690.000	0,35	0,35	0	100	410.000	0,35	410.000	410.000	0,35	0		

★★ Sub Kegiatan