

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan
KEPALA SKPD : ENDI FAIZ EFFENDI, SPi, MA
BULAN : Januari

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
4	Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelautan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.195.000	8	0	(8)	0	4.478.750	4,18	0	0	0	(4,18)	keg. dilaksanakan di bulan feb	keg. dilaksanakan di bulan feb
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan (SIBEKEN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
7	Penyusunan Draft Renstra	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	367.300.000	7,11	0	(7,11)	0	20.867.500	5,68	0	0	0	(5,68)		
1	Penyusunan Dokumen SAKIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	Rakor Implementasi SIANDIN HIDRASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	Penyelenggaraan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	8	0	(8)	0	3.500.000	7,78	0	0	0	(7,78)	-	-
4	Evaluasi Kinerja Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	8	0	(8)	0	1.750.000	7,29	0	0	0	(7,29)	keg. dilaksanakan di bulan feb	keg. dilaksanakan di bulan feb
5	Penyelenggaraan Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kelautan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	257.400.000	8	0	(8)	0	15.617.500	6,07	0	0	0	(6,07)	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.963.672.000	7,99	0	(7,99)	0	3.199.309.313	6,53	2.990.606.824	2.990.606.824	6,11	(0,43)		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Bidang Perikanan Tangkap	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	23.383.180.000	0,05	0	(0,05)	0	7.320.000	0,03	14.848.000	14.848.000	0,06	0,03		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	23.383.180.000	0,05	0	(0,05)	0	7.320.000	0,03	14.848.000	14.848.000	0,06	0,03		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	21.976.580.000	0	0	0	0	0	0	7.528.000	7.528.000	0,03	0,03		
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pelaporan Data Statistik Perikanan Tangkap Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan validasi data statistik perikanan tangkap semester 2 tahun 2024 akan dilaksanakan pada bulan februari	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	21.919.295.000	0	0	0	0	0	0	7.528.000	7.528.000	0,03	0,03		
1	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Nelayan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Nelayan akan dilaksanakan pada triwulan ke 2	
2	Peningkatan Tata Kelola dan Operasional Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.431.000	0	0	0	0	0	0	7.528.000	7.528.000	4,39	4,39	Kegiatan rakor pengelolaan pelabuhan perikanan dan kegiatan lainnya akan dilaksanakan mulai bulan februari, realisasi anggaran tersebut merupakan untuk pembayaran honor dan jaminan asuransi bagi non asn	
3	Penyusunan Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan penyusunan draf kerjasama dengan lembaga pendidikan akan difinalisasikan pada triwulan ketiga	
4	Pemberian Premi Asuransi Nelayan Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	528.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan rapat persiapan pemberian premi asuransi nelayan akan dilaksanakan pada bulan februari dan pemberian premi asuransi nelayan akan dilaksanakan pada triwulan kedua	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Fasilitasi Pendaftaran Kartu Nelayan Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan fasilitasi pendaftaran kartu nelayan jawa tengah akan dilaksanakan pada triwulan ke 2	
6	Fasilitasi Usaha Rumah Tangga Perikanan Tangkap	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Fasilitasi Usaha Rumah Tangga Perikanan Tangkap akan dilaksanakan pada triwulan ke 3	
7	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Sesuai Perpres No 79 Tahun 2019	DAK-Fisik	21.179.854.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	pelaksanaan pekerjaan pembangunan breakwater dan pengerukan kolam/muara di PPP Asemdayong, PPP Larangan dan PPP Tawang serta Pengerukan Kolam Pelabuhan di PPP Tegalsari dan PPP Logending serta Rehabilitasi Dermaga di PPP Bajomulyo akan dimulai pada triwulan ke 2	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.406.600.000	0,90	0	(0,90)	0	7.320.000	0,52	7.320.000	7.320.000	0,52	0		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap **		610.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Hibah Bidang Kelautan dan Perikanan		610.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan hibah uang sedang dalam tahap identifikasi dan verifikasi kepada calon kelompok penerima	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap **	PAD & Dana Transfer Lainnya	796.600.000	1,58	0	(1,58)	0	7.320.000	0,92	7.320.000	7.320.000	0,92	0		
1	Pelaksanaan Gerai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gerai sudah dilaksanakan sebanyak 1 kali di Banyutowo Kabupaten Pati dari 4 kali pelaksanaan kegiatan	
2	Sosialisasi Perizinan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sosialisasi Perizinan sudah dilaksanakan sebanyak 1 kali di Banyutowo Kabupaten Pati dari 4 kali pelaksanaan kegiatan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN				DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Rapat Koordinasi Pelayanan Perijinan menjadi Kewenangan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rakor rencana akan dilaksanakan pada triwulan I (bulan Februari) di Kota Semarang	
4	Rapat Koordinasi Kegiatan PPI dan KAPI	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rakor PPI KAPI rencana akan dilaksanakan pada triwulan kedua	
5	Sosialisasi Pengendalian Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sosialisasi akan dilaksanakan pada triwulan kedua (bulan Juni)	
6	Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sosialisasi SDI akan dilaksanakan pada triwulan kedua (bulan Mei)	
7	Bimtek SKN bagi Nelayan Kecil	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bimtek SKN rencana akan dilaksanakan pada triwulan kedua (bulan Mei) di Kota Pekalongan	
8	Pengadaan Fish Finder bagi kapal perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengadaan Fish Finder sedang dalam tahap Identifikasi dan Verifikasi kepada calon kelompok penerima di Kabupaten Cilacap dan rencana akan diserahkan pada triwulan kedua	
9	Fasilitasi Pelaksanaan Ketersediaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	PAD & Dana Transfer Lainnya	251.875.000	5	0	(5)	0	7.320.000	2,91	7.320.000	7.320.000	2,91	0	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan	
10	Hibah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hibah rumah ikan akan dilakukan perubahan pada anggaran perubahan	
11	Hibah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- Hibah mesin sudah dilakukan pada tahap identifikasi dan verifikasi pada kelompok calon penerima (Kab. Tegal dan Kab. Demak) - Hibah jaring/gillnet PUD sudah dilakukan pada tahap identifikasi dan verifikasi pada kelompok calon penerima (Kab. Wonogiri, Kab Sragen, dan Kab. Boyolali)	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.587.503.000	6,28	0	(6,28)	0	99.680.000	6,28	98.909.909	98.909.909	6,23	(0,05)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.480.000	6,13	0	(6,13)	0	23.945.000	6,13	23.651.009	23.651.009	6,06	(0,08)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.000.000	5,19	0	(5,19)	0	4.000.000	5,19	5.250.400	5.250.400	6,82	1,62		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	4,17	0	(4,17)	0	500.000	4,17	835.000	835.000	6,96	2,79		
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	4,17	0	(4,17)	0	500.000	4,17	835.000	835.000	6,96	2,79	Belanja komponen listrik dibelanjakan sesuai dengan target fisik RKO bulan Januari 2025 dan untuk target keuangan melebihi target karena dibelanjakan sesuai untuk pembelian 10 bh T Bulb 10 whatt, s/c CB 4 Matsuka, IB seri morgan dll	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	5,83	0	(5,83)	0	3.500.000	5,83	4.415.400	4.415.400	7,36	1,53		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	5,83	0	(5,83)	0	3.500.000	5,83	4.415.400	4.415.400	7,36	1,53	Belanja penyelenggaraan rapat koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan /undangan sehingga realisasi keuangan terjadi deviasi positif.	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana	208.480.000	8,33	0	(8,33)	0	17.370.000	8,33	14.504.609	14.504.609	6,96	(1,37)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	8,33	0	(8,33)	0	250.000	8,33	439.000	439.000	14,63	6,30		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	8,33	0	(8,33)	0	250.000	8,33	439.000	439.000	14,63	6,30	Belanja penyediaan jasa surat menyurat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga realisasi keuangan terjadi deviasi positif	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.480.000	8,33	0	(8,33)	0	17.120.000	8,33	14.065.609	14.065.609	6,85	(1,49)		
1	Penyediaan Jasa Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000	8,33	0	(8,33)	0	40.000	8,33	34.857	34.857	7,26	(1,07)	Penyerapan Jasa Telepon lebih rendah dari target keuangan pada bulan Januari karena dibayarkan sesuai dengan nota tagihan, sehingga menyebabkan deviasi negatif secara keuangan.	
2	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	8,33	0	(8,33)	0	1.500.000	8,33	1.837.100	1.837.100	10,21	1,87	Penyerapan PDAM lebih besar dari target keuangan pada bulan Januari karena dibayarkan sesuai dengan nota tagihan, sehingga menyebabkan deviasi positif secara fisik dan keuangan.	
3	Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.000.000	8,33	0	(8,33)	0	13.000.000	8,33	11.473.145	11.473.145	7,35	(0,98)	Penyerapan Jasa Listrik lebih rendah dari target keuangan pada bulan Januari karena dibayarkan sesuai dengan nota tagihan, sehingga menyebabkan deviasi negatif secara keuangan.	
4	Penyediaan Jasa Sumber Daya Internet/faksimili	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	8,32	0	(8,32)	0	2.580.000	8,32	720.507	720.507	2,32	(6,00)	Penyerapan Jasa internet/faksimili lebih rendah dari target keuangan pada bulan Januari karena dibayarkan sesuai dengan nota tagihan, sehingga menyebabkan	untuk tagihan internetn CCTV tagihan keluar di bulan Februari 2025

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														deviasi negatif secara keuangan.	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	2,45	0	(2,45)	0	2.575.000	2,45	3.896.000	3.896.000	3,71	1,26		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	4,50	0	(4,50)	0	1.575.000	4,50	2.859.000	2.859.000	8,17	3,67		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	4,50	0	(4,50)	0	1.575.000	4,50	2.859.000	2.859.000	8,17	3,67	Dilakukan perbaikan/perawatan lebih awal dari target fisik dikarenakan kondisi mesin mobil perlu service, ganti oli dan pengisian BBM Tossa , mesin rumput, kapal pemadam dan kendaraan dinas, sehingga terjadi deviasi positif secara fisik dan keuangan.	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	2,86	0	(2,86)	0	1.000.000	2,86	1.037.000	1.037.000	2,96	0,11		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	2,86	0	(2,86)	0	1.000.000	2,86	1.037.000	1.037.000	2,96	0,11	Belanja pemeliharaan peralatan kantor dibelanjakan sesuai dengan target fisik RKO bulan Januari 2025.	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.197.023.000	6,32	0	(6,32)	0	75.735.000	6,33	75.258.900	75.258.900	6,29	(0,04)		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.197.023.000	6,32	0	(6,32)	0	75.735.000	6,33	75.258.900	75.258.900	6,29	(0,04)		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana	909.794.000	7,49	0	(7,49)	0	68.203.000	7,50	71.065.900	71.065.900	7,81	0,31		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
1	Belanja Penunjang Kegiatan Operasional Kantor PPP Tegalsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.420.000	8,33	0	(8,33)	0	1.285.000	8,33	1.335.000	1.335.000	8,66	0,32	Belanja penunjang kegiatan operasional kantor dibelanjakan sesuai dengan target fisik RKO bulan Januari 2025.	
2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.820.000	6,50	0	(6,50)	0	3.500.000	6,50	5.286.000	5.286.000	9,82	3,32	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan /undangan sehingga realisasi fisik dan keuangan terjadi deviasi positif.	-
3	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.760.000	7,28	0	(7,28)	0	1.730.000	7,28	2.766.300	2.766.300	11,64	4,36	Belanja cetak dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan cetak SPN, SPB dll sehingga realisasi fisik dan keuangan terjadi deviasi positif.	-
4	Honor Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	753.168.000	7,83	0	(7,83)	0	59.000.000	7,83	59.000.000	59.000.000	7,83	0	Belanja Honor Non ASN dibelanjakan sesuai dengan target fisik RKO bulan Januari 2025.	
5	Belanja Premi Asuransi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.256.000	8,33	0	(8,33)	0	2.688.000	8,33	2.678.600	2.678.600	8,30	(0,03)	Belanja Premi Asuransi Non ASN dibelanjakan sesuai dengan tagihan atau jumlah non ASN	-
6	Pembinaan Bagi Pelaku Usaha	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.905.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	FGD Stakeholder	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.905.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.229.000	2,62	0	(2,62)	0	7.532.000	2,62	4.193.000	4.193.000	1,46	(1,16)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	8,33	0	(8,33)	0	600.000	8,33	600.000	600.000	8,33	0	Belanja jasa Pengangkut sampah dibelanjakan sesuai dengan target fisik RKO bulan Januari 2025.	
2	Pendukung pelaksanaan lahan yang dimanfaatkan di PPP Tegalsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.189.000	8,33	0	(8,33)	0	2.182.000	8,33	2.453.000	2.453.000	9,37	1,03	belanja pendukung pelaksanaan lahan yang dimanfaatkan dibelanjakan berupa pembelian ATK, Bahan pembersih dan peralatan kebersihan sesuai dengan kebutuhan sehingga realisasi fisik dan keuangan terjadi deviasi positif.	
3	Rehab Jalan Kawasan PPP Tegalsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.853.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Kegiatan Patroli Ketertiban dan keamanan kawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	8,33	0	(8,33)	0	1.250.000	8,33	0	0	0	(8,33)	realisasi fisik dan keuangan terjadi deviasi negatif dikarenakan kegiatan patroli ketertiban dan keamanan kawasan akan dilaksanakan di bulan Februari sebanyak 2 kali	
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.987.000	7,14	0	(7,14)	0	3.500.000	7,14	1.140.000	1.140.000	2,33	(4,82)	Belanja perjalanan Dinas dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan undangan sehingga terjadi deviasi negatif untuk realisasi fisik dan keuangan.	
6	pendampingan tenaga piket lebaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	PAD & Dana Transfer Lainnya	712.140.000	6,35	0	(6,35)	0	45.234.000	6,35	54.013.646	54.013.646	7,58	1,23		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.500.000	4,92	0	(4,92)	0	6.329.000	4,93	9.284.868	9.284.868	7,23	2,30		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.500.000	4,62	0	(4,62)	0	1.410.000	4,62	1.575.000	1.575.000	5,16	0,54		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	16,71	0	(16,71)	0	585.000	16,71	585.000	585.000	16,71	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	16,71	0	(16,71)	0	585.000	16,71	585.000	585.000	16,71	0	Belanja komponen listrik dibelanjakan sesuai dengan target fisik RKO bulan Januari 2025.	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Belanja Pengadaan Meubel Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	6,60	0	(6,60)	0	825.000	6,60	990.000	990.000	7,92	1,32		
1	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan APBD TA.2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Kegiatan Staff Meeting Rutin ASN dan Non ASN PPP Asemdayong	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.150.000	8,13	0	(8,13)	0	825.000	8,13	990.000	990.000	9,75	1,63	Kegiatan Staff Meeting rutin bulan Januari 2025 dilaksanakan pada minggu ke 4 pada saat kunjungan kerja KPA dan BPP ke Kantor PPP Asemdayong, jumlah belanja Makan/Nasi Box dan Snack lebih banyak dari target fisik, sehingga menjadi deviasi positif secara fisik dan keuangan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	10,57	0	(10,57)	0	4.439.000	10,57	5.564.368	5.564.368	13,25	2,68		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	15,69	0	(15,69)	0	314.000	15,70	364.000	364.000	18,20	2,50		
1	Belanja Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.790.000	16,75	0	(16,75)	0	300.000	16,76	350.000	350.000	19,55	2,79		
2	Belanja Paket Pengiriman	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000	6,67	0	(6,67)	0	14.000	6,67	14.000	14.000	6,67	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	10,31	0	(10,31)	0	4.125.000	10,31	5.200.368	5.200.368	13,00	2,69		
1	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	8	0	(8)	0	200.000	8	104.100	104.100	4,16	(3,84)	Penyerapan PDAM lebih rendah dari target keuangan pada bulan Januari (dibayarkan sesuai dengan nota tagihan), sehingga menyebabkan deviasi negatif secara keuangan.	
2	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	11,36	0	(11,36)	0	2.500.000	11,36	3.812.688	3.812.688	17,33	5,97	Tagihan listrik rumah dinas tanjungsari dibayarkan sesuai dengan nota tagihan, dan belanja listrik prabayar Kantor PPP Asemdayong dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, pada bulan Januari lebih banyak terserap sehingga terjadi deviasi positif secara fisik dan keuangan	
3	Belanja Tagihan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000	9,19	0	(9,19)	0	1.425.000	9,19	1.283.580	1.283.580	8,28	(0,91)	Belanja tagihan internet bulan Januari dibayarkan sesuai dengan nota tagihan. Dan pembelian Internet pada akhir bulan Januari ada yang belum d'SPJ kan sehingga terjadi deviasi negatif secara keuangan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.000.000	0,86	0	(0,86)	0	480.000	0,86	2.145.500	2.145.500	3,83	2,97		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1.205.500	1.205.500	12,06	12,06		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1.205.500	1.205.500	12,06	12,06	Pajak kendaraan dinas roda 4 sudah dibayarkan pada bulan Januari, dan mengalami kenaikan sebesar Rp.120.500, dan kendaraan dinas roda 4 dilakukan perbaikan/perawatan lebih awal dari target fisik dikarenakan kondisi mesin mobil yang sudah tua yang seringkali mengalami kerusakan secara toba-tiba, sehingga terjadi deviasi positif secara fisik dan keuangan.	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	4,36	0	(4,36)	0	480.000	4,36	940.000	940.000	8,55	4,18		
1	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Mesin Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	4,36	0	(4,36)	0	480.000	4,36	940.000	940.000	8,55	4,18	Beberapa peralatan mesin kantor seperti AC, mesin printer, dan komputer dilakukan perawatan dan perbaikan, sesuai dengan kerusakan mesin. Penyerapan bulan Januari lebih banyak dari target fisik sehingga terjadi deviasi positif secara fisik dan keuangan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi Portal Masuk Kawasan Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	583.640.000	6,66	0	(6,66)	0	38.905.000	6,67	44.728.778	44.728.778	7,66	1,00		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	583.640.000	6,66	0	(6,66)	0	38.905.000	6,67	44.728.778	44.728.778	7,66	1,00		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.480.000	4,94	0	(4,94)	0	6.200.000	4,94	11.584.000	11.584.000	9,23	4,29		
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	7,69	0	(7,69)	0	4.000.000	7,69	9.000.000	9.000.000	17,31	9,62		
2	Rembug Gayeng Sedulur Nelayan		6.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Belanja Penunjang Kegiatan Operasional Kantor PPP Asemdayong		18.480.000	11,90	0	(11,90)	0	2.200.000	11,90	2.584.000	2.584.000	13,98	2,08	Meliputi belanja ATK & peralatan kebersihan kantor, pada bulan Januari lebih banyak terserap dari target fisik, dikarenakan menyesuaikan kebutuhan yang ada, sehingga terjadi deviasi positif secara fisik dan keuangan	
4	Sosialisasi Pelaku Usaha PPP Asemdayong		4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Bersih Kawasan Pelabuhan		15.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Rembug Gayeng Sedulur Nelayan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	458.160.000	7,14	0	(7,14)	0	32.705.000	7,14	33.144.778	33.144.778	7,23	0,10		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000	5,36	0	(5,36)	0	75.000	5,36	120.000	120.000	8,57	3,21	Belanja cetak meliputi fotocopy pada bulan Januari lebih banyak terserap dari target fisik sehingga menjadi deviasi positif secara fisik dan keuangan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Honor Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	363.600.000	8,33	0	(8,33)	0	30.300.000	8,33	30.300.000	30.300.000	8,33	0	Honor non Asn dibayarkan sesuai dengan jumlah non Asn yang ada di PPP Asemdayong sejumlah 9 Orang	
3	Belanja Premi Asuransi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.560.000	8,33	0	(8,33)	0	1.380.000	8,33	1.424.778	1.424.778	8,60	0,27	Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN dibayarkan sesuai dengan tagihan yang ada. & menyesuaikan dengan jumlah non asn di PPP Asemdayong - Untuk BPJS Kesehatan menyesuaikan dengan jumlah UMK Semarang.	
4	Rembug Gayeng Sedulur Nelayan		4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Sosialisasi Stakeholder di Kawasan Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Rehabilitasi MCK Umum PPP Asemdayong	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Sumur Bor Kawasan Pengolahan Ikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Rehab Fasilitas Pengepakan Ikan Kawasan PPP Asemdayong	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah		11.500.000	8,26	0	(8,26)	0	950.000	8,26	1.300.000	1.300.000	11,30	3,04	Terjadi penumpukan sampah Kabupaten Pemalang hampir sepanjang jalan baik di Kota maupun d'Desa, salah satunya di kawasan PPP Asemdayong (samping KUD) dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Pemalang belum siap mengangkut sampah	Sudah berkoordinasi dengan pihak DLH Kab.Pemalang

[illegible]

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Belanja Perbaikan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	0,59	0	(0,59)	0	95.000	0,59	595.000	595.000	3,72	3,13	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	selanjutnya diupayakan selisih deviasi tidak besar
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	1,67	0	(1,67)	0	100.000	1,67	725.000	725.000	12,08	10,42		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	1,67	0	(1,67)	0	100.000	1,67	725.000	725.000	12,08	10,42	Dilaksanakan sesuai kebutuhan kantor (sudah perlu perbaikan)	selanjutnya diupayakan selisih deviasi tidak besar
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Proses Pelaksanaan Pekerjaan	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	554.947.000	5,46	0	(5,46)	0	30.302.000	5,46	40.791.246	40.791.246	7,35	1,89		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	554.947.000	5,46	0	(5,46)	0	30.302.000	5,46	40.791.246	40.791.246	7,35	1,89		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	0	0	0	0	0	0	1.164.000	1.164.000	6,65	6,65		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.730.000	0	0	0	0	0	0	1.164.000	1.164.000	67,28	67,28	Pekerjaan selesai	-

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Belanja cetak dan penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	Belanja Jasa Narasumber	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
7	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
8	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
9	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
10	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
11	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	Belanja cetak dan penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	537.447.000	5,64	0	(5,64)	0	30.302.000	5,64	39.627.246	39.627.246	7,37	1,74		
1	Perbaikan dan Pembangunan Sarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Proses pelaksanaan pekerjaan	-

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Belanja Jasa Konsultansi	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	11,11	11,11	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan
5	Belanja Peralatan K5	PAD & Dana Transfer Lainnya	705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	Belanja Test Kit	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.695.000	0	0	0	0	0	0	1.695.000	1.695.000	100	100	Pekerjaan Selesai	-
7	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.566.000	0	0	0	0	0	0	1.974.000	1.974.000	23,04	23,04	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan
8	Belanja cetak dan penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
9	Belanja Alat Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.867.000	0	0	0	0	0	0	1.843.000	1.843.000	31,41	31,41	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan
10	Belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.800.000	8,33	0	(8,33)	0	20.900.000	8,33	20.900.000	20.900.000	8,33	0	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan
11	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.200.000	8,33	0	(8,33)	0	4.600.000	8,33	4.600.000	4.600.000	8,33	0	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan
12	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.424.000	8,33	0	(8,33)	0	952.000	8,33	965.246	965.246	8,45	0,12	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.500.000	5,24	0	(5,24)	0	3.850.000	5,24	7.250.000	7.250.000	9,86	4,63	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	mengacu kebutuhan
14	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
15	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.220.508.000	4,52	0	(4,52)	0	53.923.000	4,42	65.015.364	65.015.364	5,33	0,91		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.052.000	5,06	0	(5,06)	0	4.685.000	4,04	13.922.109	13.922.109	12,00	7,96		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.300.000	3,86	0	(3,86)	0	900.000	1,63	1.570.000	1.570.000	2,84	1,21		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	100	100		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	100	100	sudah terealisasi pada tanggal 16 januari 2025	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.300.000	4	0	(4)	0	900.000	1,69	570.000	570.000	1,07	(0,62)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.300.000	4	0	(4)	0	900.000	1,69	570.000	570.000	1,07	(0,62)	menyesuaikan dengan undangan atau nota dinas dari stakeholder	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.100.000	8,28	0	(8,28)	0	3.785.000	8,39	2.252.109	2.252.109	4,99	(3,40)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100	100		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100	100	sudah dibelanjakan pada tanggal	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	8,30	0	(8,30)	0	3.785.000	8,41	2.152.109	2.152.109	4,78	(3,63)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	8,30	0	(8,30)	0	3.785.000	8,41	2.152.109	2.152.109	4,78	(3,63)	menyesuaikan dengan tagihan dari pihak ke 3	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.652.000	0	0	0	0	0	0	10.100.000	10.100.000	64,53	64,53		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **		5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	75	75		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	75	75	pada bulan januari telah dilakukan servis 1 komputer dan 1 printer melalui aplikasi gratis ongkir	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.652.000	0	0	0	0	0	0	8.600.000	8.600.000	99,40	99,40		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.652.000	0	0	0	0	0	0	8.600.000	8.600.000	99,40	99,40	pekerjaan fisik telah selesai 100% pembayaran pekerjaan pengecatan gedung kantor PPP Klidang Lor telah dilaksanakan pada tanggal 24 januari 2025	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.104.456.000	4,47	0	(4,47)	0	49.238.000	4,46	51.093.255	51.093.255	4,63	0,17		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.104.456.000	4,47	0	(4,47)	0	49.238.000	4,46	51.093.255	51.093.255	4,63	0,17		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.656.000	5,64	0	(5,64)	0	4.088.000	5,26	5.943.255	5.943.255	7,65	2,39		
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	7	0	(7)	0	400.000	5	675.000	675.000	8,44	3,44	belanja cetak menyesuaikan dengan kebutuhan	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	1	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	Honorarium penyuluhan pendampingan tenaga piket lebaran (10 orang, 15 hari) dan Belanja BBM Solar, Tim Penanganan dan Pengamanan Tambat Labuh Selama Lebaran akan dilaksanakan pada bulan april belanja bbm genset menyesuaikan dengan kebutuhan	
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	6	0	(6)	0	1.050.000	6,36	3.351.000	3.351.000	20,31	13,95	Belanja Alat Tulis Kantor menyesuaikan dengan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (K5) menyesuaikan kebutuhan	kegiatan rembug gayeng yang kedua akan dilaksanakan pada bulan april
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.656.000	8,30	0	(8,30)	0	2.638.000	8,33	1.917.255	1.917.255	6,06	(2,28)	Belanja asuransi Non ASN dibayarkan pada setiap bulannya Belanja pengolahan sampah menyesuaikan dengan kebutuhan	

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Peralatan Pendukung Lainnya		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		46.000.000	8,26	0	(8,26)	0	3.830.000	8,33	6.329.614	6.329.614	13,76	5,43		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **		6.000.000	8,33	0	(8,33)	0	500.000	8,33	500.000	500.000	8,33	0		
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat		6.000.000	8,33	0	(8,33)	0	500.000	8,33	500.000	500.000	8,33	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **		40.000.000	8,25	0	(8,25)	0	3.330.000	8,33	5.829.614	5.829.614	14,57	6,25		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		40.000.000	8,25	0	(8,25)	0	3.330.000	8,33	5.829.614	5.829.614	14,57	6,25		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30.000.000	0	0	0	0	0	0	5.991.500	5.991.500	19,97	19,97		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **		10.000.000	0	0	0	0	0	0	5.991.500	5.991.500	59,92	59,92		
1	Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas dan pajak kendaraan		10.000.000	0	0	0	0	0	0	5.991.500	5.991.500	59,92	59,92		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **		5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		614.684.000	2,76	0	(2,76)	0	27.618.000	4,49	48.822.055	48.822.055	7,94	3,45		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		614.684.000	2,76	0	(2,76)	0	27.618.000	4,49	48.822.055	48.822.055	7,94	3,45		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **		104.000.000	1,06	0	(1,06)	0	1.100.000	1,06	1.529.900	1.529.900	1,47	0,41		
1	Penyediaan ATK		5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan ATK		3.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan K5		4.820.000	0	0	0	0	0	0	1.089.900	1.089.900	22,61	22,61		
4	Penyediaan ATK		6.900.000	4,35	0	(4,35)	0	300.000	4,35	440.000	440.000	6,38	2,03		
5	Penyediaan K5		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Penyediaan K5		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Fasilitasi Stakeholder		17.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Kegiatan Pendukung Lainnya		12.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	kegiatan Pendukung lainnya		23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Kegiatan Pendukung Lainnya		10.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	kegiatan pendukung lainnnya		6.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Kegiatan Pendukung Lainnya		9.500.000	8,42	0	(8,42)	0	800.000	8,42	0	0	0	(8,42)		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **		510.684.000	3,11	0	(3,11)	0	26.518.000	5,19	47.292.155	47.292.155	9,26	4,07		
1	Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Kegiatan Pendukung Lainnya		5.000.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	50	50		
3	Biaya Operasional Pemeliharaan Alur Pelayaran		70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Kegiatan Pendukung lainnya		30.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	50	50		
5	Kegiatan Pendukung Lainnya		20.000.000	0	0	0	0	0	0	6.750.000	6.750.000	33,75	33,75		
6	Diklat/ Kursus SIngkat		14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Penyediaan K5		4.468.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Kegiatan Pendukung Lainnya		297.216.000	4,67	0	(4,67)	0	24.518.000	8,25	20.792.155	20.792.155	7,00	(1,25)		
9	Perjalanan Dinas		20.000.000	10	0	(10)	0	2.000.000	10	2.250.000	2.250.000	11,25	1,25		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	4.904.610.000	0,73	0	(0,73)	0	35.650.160	0,73	39.834.110	39.834.110	0,81	0,09		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.200.000	3,64	0	(3,64)	0	4.016.000	3,49	7.566.110	7.566.110	6,57	3,08		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum adanya belanja komponen instalasi listrik	akan merealisasikan di bulan berikutnya
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor direncanakan pada bulan Maret atau April 2025	Akan segera merealisasikan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Koordinasi dan Koordinasi Lintas Sektor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rakor lintas sektor direncanakan diadakan 3x yaitu pada bulan April, Agustus dan November 2025. Pada bulan Januari 2025 dalam tahap koordinasi dengan stakeholder terkait yang akan diundang untuk hadir.	Akan segera merealisasikan sesuai jadwal RKO
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.200.000	7,88	0	(7,88)	0	4.016.000	7,55	6.371.110	6.371.110	11,98	4,43		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana	3.200.000	0,50	0	(0,50)	0	16.000	0,50	3.000.000	3.000.000	93,75	93,25		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
1	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	100	100	Belanja materai sudah dilaksanakan 100% untuk dokumen PKS terhadap penyewa lahan/kios dipelabuhan	Kegiatan Selesai
2	Penyediaan Paket Pengiriman	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000	8	0	(8)	0	16.000	8	0	0	0	(8)	Pengiriman jasa surat menyurat sudah dilaksanakan untuk mengirim dokumen kesyahbandaran, namun nilainya kecil dikarenakan jarak hanya dari Demak ke Semarang.	akan di SPJ kan di bulan berikutnya
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	8,35	0	(8,35)	0	4.000.000	8	3.371.110	3.371.110	6,74	(1,26)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	8,35	0	(8,35)	0	4.000.000	8	3.371.110	3.371.110	6,74	(1,26)	belanja tagihan listrik, internet dan air sesuai kebutuhan	akan merealisasikan dibulan berikutnya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	0	0	0	0	0	0	1.195.000	1.195.000	3,73	3,73		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000	1,77	1,77		
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.250.000	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000	2,11	2,11	belanja pemeliharaan kendaraan roda 3	akan merealisasikan dibulan berikutnya
2	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belanja pajak kendaraan dinas jatuh tempo pada bulan Februari, September, November dan Desember.	Akan segera merealisasikan sesuai STNK kendaraan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	9,09	9,09		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	9,09	9,09	belanja pemeliharaan komputer sudah dilaksanakan dan d SPJ kan	akan merealisasikan dibulan berikutnya

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **		10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Gedung Kantor		10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belanja pemeliharaan gedung belum dilaksanakan karena menunggu rehab kantor terlebih dahulu	Akan segera merealisasikan setelah rehab kantor dilaksanakan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	4.789.410.000	0,66	0	(0,66)	0	31.634.160	0,66	32.268.000	32.268.000	0,67	0,01		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	4.789.410.000	0,66	0	(0,66)	0	31.634.160	0,66	32.268.000	32.268.000	0,67	0,01		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.092.000	0,77	0	(0,77)	0	870.000	0,80	3.620.000	3.620.000	3,35	2,54		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.402.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	2,98	2,98	Belanja jasa pengangkutan sampah dan retribusi sampah bulan Januari sudah dilaksanakan dan di SPJ kan	akan merealisasikan kembali di bulan berikutnya
2	Monitoring Kawasan Darat Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.440.000	8	0	(8)	0	870.000	8,33	870.000	870.000	8,33	0	Monitoring kawasan darat di PPP Morodemak Bulan Januari sudah dilaksanakan dan di SPJ kan	Akan merealisasikan kembali di bulan berikutnya
3	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.250.000	0	0	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000	3,84	3,84	Belanja perjalanan dinas dalam daerah sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan	akan merealisasikan kembali di bulan berikutnya
4	Pembinaan Pelaku Utama Pelaku Usaha	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan sosialisasi kepada nelayan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni, sedangkan pada bulan Januari ini masih dalam tahap koordinasi dengan stakeholder terkait	Akan segera merealisasikan kegiatan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Kampanye Keselamatan Berlayar dan Gerai Asuransi Nelayan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan sosialisasi kampanye keselamatan berlayar pada tahap koordinasi dengan stakeholder terkait	akan segera merealisasikan di bulan Juni
6	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belanja kursi tamu dan kursi rapat menunggu rehab kantor selesai	Mencari alternatif tempat untuk penyimpanan kursi, sehingga bisa segera dilakukan belanja tanpa harus menunggu rehab kantor selesai
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	4.681.318.000	0,66	0	(0,66)	0	30.764.160	0,66	28.648.000	28.648.000	0,61	(0,05)		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belanja ATK dan penggandaan dokumen belum dilaksanakan	akan segera merealisasikan
2	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	belanja sepetu boots, tempat sampah, sarung tangan, tangga alumunium akan direalisasikan menunggu relokasi kantor	akan merealisasikan dibulan Maret
3	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	384.552.000	8	0	(8)	0	30.764.160	8	28.648.000	28.648.000	7,45	(0,55)	Belanja honor non asn S1 dan SMU bulan Januari 2025 sesuai kebutuhan	akan merealisasikan dibulan berikutnya
4	Rembug Bakul	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belanja rembug bakul rencana dilaksanakan di bulan April 2025	akan segera merealisasikan sesuai jadwal yang ada
5	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belanja papan nama blok / kios / lahan akan dilaksanakan setelah levelling kawasan	Akan segera merealisasikan
6	Levelling Kawasan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sesuai Perpres No 79 Tahun 2019 (DAK)	DAK-Fisik	3.954.716.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belanja Levelling Kawasan di PPP Morodemak belum dilaksanakan	Koordinasi dengan Sub Bagian Program
7	Rehab Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Rehab Kantor pada tahap persiapan koordinasi dengan stakeholder terkait	akan merealisasikan dibulan berikutnya

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	8,33	0	(8,33)	0	1.700.000	2,88	1.346.027	1.346.027	2,28	(0,60)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	8,33	0	(8,33)	0	1.700.000	2,88	1.346.027	1.346.027	2,28	(0,60)	realisasi berupa pembayaran listrik, internet, dan air bulanan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.400.000	2,26	0	(2,26)	0	1.500.000	2,26	1.600.000	1.600.000	2,41	0,15		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0,40	0,40		
1	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0,40	0,40	realisasi berupa pemeliharaan kendaraan dinas	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.400.000	4,78	0	(4,78)	0	1.500.000	4,78	1.500.000	1.500.000	4,78	0		
1	Pemeliharaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.400.000	4,78	0	(4,78)	0	1.500.000	4,78	1.500.000	1.500.000	4,78	0	realisasi berupa pemeliharaan genset dan kapal operasional (bbm)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	10.754.344.000	4,13	0	(4,13)	0	21.972.000	0,20	45.232.244	45.232.244	0,42	0,22		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	10.754.344.000	4,13	0	(4,13)	0	21.972.000	0,20	45.232.244	45.232.244	0,42	0,22		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.088.000	6,75	0	(6,75)	0	21.852.000	5,15	35.344.244	35.344.244	8,33	3,18		
1	Penyelenggaraan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.168.000	8,20	0	(8,20)	0	21.852.000	6,26	27.257.244	27.257.244	7,81	1,55		
2	Patroli/Monitoring Kapal Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Informasi Perikanan Tangkap	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	0	0	0	0	0	0	8.087.000	8.087.000	50,54	50,54	realisasi berupa belanja ATK dan pengadaan blangko Persetujuan Berlayar (PB) dan Surat Pernyataan Nahkoda (SPN)	
4	Fasilitasi Rapat Koordinasi Antar Instansi dan Pelaku Usaha	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rembug Gayeng Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	10.330.256.000	4,02	0	(4,02)	0	120.000	0,00	9.888.000	9.888.000	0,10	0,09		
1	Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	123.355.000	8,33	0	(8,33)	0	0	0	9.768.000	9.768.000	7,92	7,92	realisasi berupa komponen perjalanan dinas operasional kepelabuhanan	
2	Pengaturan dan Pengamanan Alur serta Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.665.000	0,14	0	(0,14)	0	120.000	0,14	120.000	120.000	0,14	0	realisasi berupa pembayaran pengangkutan sampah kawasan Pelabuhan Perikanan	
3	Rehabilitasi Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan Sesuai Perpres No. 79 Tahun 2019 (DAK)	DAK-Fisik	10.119.236.000	4	0	(4)	0	0	0	0	0	0	0	belum ada realisasi keuangan karena masih terkendala dengan isu efisiensi anggaran pusat, namun realisasi fisik telah tercapai berupa penyusunan dokumen seleksi (konsultan pengawas) serta reviu	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dokumen bersama pokja Biro APBJ	
	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.772.793.000	4,92	0	(4,92)	0	87.211.000	4,92	96.219.871	96.219.871	5,43	0,51		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	513.000.000	2,64	0	(2,64)	0	13.550.000	2,64	19.989.966	19.989.966	3,90	1,26		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.000.000	1,06	0	(1,06)	0	1.100.000	1,06	1.460.000	1.460.000	1,40	0,35		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada realisasi pada bulan Januari, menyesuaikan kebutuhan kantor	
2	Pemeliharaan Lampu Penerangan Kawasan Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada realisasi pada bulan Januari, pemeliharaan direncanakan 3 kali dalam setahun pada bulan Juni, Oktober dan Desember.	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada realisasi pada bulan Januari, menyesuaikan kebutuhan kantor	
2	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada realisasi pada bulan Januari, pengadaan direncanakan selesai maksimal pada semester 1	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	5,50	0	(5,50)	0	1.100.000	5,50	1.460.000	1.460.000	7,30	1,80		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana	20.000.000	5,50	0	(5,50)	0	1.100.000	5,50	1.460.000	1.460.000	7,30	1,80	Digunakan untuk Koordinasi Sertifikasi Lahan kawasan PPP	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya												Tasikagung Rembang Tanggal 23 Januari 2025 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.000.000	4,39	0	(4,39)	0	12.450.000	4,38	12.762.903	12.762.903	4,49	0,11		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	5,50	0	(5,50)	0	110.000	5,50	195.500	195.500	9,78	4,28		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	5,50	0	(5,50)	0	110.000	5,50	195.500	195.500	9,78	4,28	Digunakan untuk pembayaran langganan surat kabar dan pengiriman surat / dokumen kedinasan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	282.000.000	4,38	0	(4,38)	0	12.340.000	4,38	12.567.403	12.567.403	4,46	0,08		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	282.000.000	4,38	0	(4,38)	0	12.340.000	4,38	12.567.403	12.567.403	4,46	0,08	Digunakan untuk belanja langganan telepon, air, listrik dan internet	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	0	0	0	0	0	0	5.767.063	5.767.063	4,61	4,61		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	0	0	0	0	0	0	5.767.063	5.767.063	10,49	10,49		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	0	0	0	0	0	0	5.767.063	5.767.063	10,49	10,49	Digunakan untuk pemeliharaan dan penggantian ban kendaraan dinas roda 4 Terios	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada realisasi pada bulan Januari, menyesuaikan kebutuhan kantor	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada realisasi pada bulan Januari, direncanakan selesai maksimal pada semester 1	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.259.793.000	5,84	0	(5,84)	0	73.661.000	5,85	76.229.905	76.229.905	6,05	0,20		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.259.793.000	5,84	0	(5,84)	0	73.661.000	5,85	76.229.905	76.229.905	6,05	0,20		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.703.000	3,62	0	(3,62)	0	5.671.000	3,62	6.353.000	6.353.000	4,05	0,44		
1	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.830.000	4,09	0	(4,09)	0	402.000	4,09	447.000	447.000	4,55	0,46	Digunakan untuk penggandaan dokumen pelayanan kepelabuhanan	
2	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	2,50	2,50	Digunakan untuk Pemeliharaan rutin dan Operasional Kapal Pemadam Kebakaran	
3	Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.148.000	8,33	0	(8,33)	0	1.929.000	8,33	2.000.000	2.000.000	8,64	0,31	Digunakan untuk belanja alat tulis kantor untuk keperluan administrasi dan pelayanan kepelabuhanan	
4	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.295.000	8,22	0	(8,22)	0	600.000	8,22	656.000	656.000	8,99	0,77	Digunakan untuk belanja alat dan bahan kebersihan dalam pelaksanaan operasional kantor dan pelabuhan	
5	Sosialisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada realisasi pada bulan Januari, kegiatan direncanakan pada bulan Februari, April dan Juni 2025	
6	Sosialisasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.840.000	8,33	0	(8,33)	0	2.320.000	8,33	2.320.000	2.320.000	8,33	0	Digunakan untuk kegiatan pengawasan keamanan dan ketertiban kawasan pelabuhan	

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PPP Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegitan Belum dilaksanakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor PPP Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegitan Belum dilaksanakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PPP Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegitan Belum dilaksanakan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.800.000	8,33	0	(8,33)	0	9.982.000	8,33	7.670.355	7.670.355	6,40	(1,93)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	8,30	0	(8,30)	0	166.000	8,30	152.000	152.000	7,60	(0,70)		
1	Belanja Jasa Surat Menyurat PPP Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	8,30	0	(8,30)	0	166.000	8,30	152.000	152.000	7,60	(0,70)	kegiatan belanja surat menyurat pada bulan januri ini masih sedikit digunakan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.800.000	8,33	0	(8,33)	0	9.816.000	8,33	7.518.355	7.518.355	6,38	(1,95)		
1	Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet PPP Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.800.000	8,33	0	(8,33)	0	9.816.000	8,33	7.518.355	7.518.355	6,38	(1,95)	Kegiatan Belanja Jasa Komunikasi Sumber daya Air listrik dan kawat Internet pada bulan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	Kegiatan Belanja Jasa Komunikasi Sumber daya Air listrik dan kawat Internet pada bulan ini sudah

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														kantor hanya saja untuk Belanja Listrik telepon dan PdAM masih sedikit digunakan	dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor hanya saja untuk Belanja Listrik telepon dan PdAM masih sedikit digunakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.700.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	1,26	1,26		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja Pajak Kendaraan Dinas (Motor dan Mobil) PPP Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan Belanja pajak kendaraan Dinas Motor dan Mobil belum dilaksanakan	kegiatan Belanja pajak kendaraan Dinas Motor dan Mobil belum dilaksanakan
2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan PPP Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan PPP Karimunjawa pada bulan ini belum dilaksanakan	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan PPP Karimunjawa pada bulan ini belum dilaksanakan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.700.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	7,89	7,89		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor PPP Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.700.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	7,89	7,89	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor PPP Karimunjawa pada bulan ini sudah dilaksanakn sesuai dengan kebutuhan kantor yaitu untuk servis Mesin Potong rumput dan Printer	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor PPP Karimunjawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor PPP Karimunjawa pada	Kegiatan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor PPP Karimunjawa

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														bulan ini belum dilaksanakan	pada bulan ini belum dilaksanakan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	584.829.000	5,69	0	(5,69)	0	33.296.000	5,69	33.028.840	33.028.840	5,65	(0,05)		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	584.829.000	5,69	0	(5,69)	0	33.296.000	5,69	33.028.840	33.028.840	5,65	(0,05)		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.887.000	0	0	0	0	0	0	4.083.000	4.083.000	4,99	4,99		
1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	0	0	0	0	0	0	1.088.000	1.088.000	6,80	6,80	Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan Pada Bulan ini digunakan untuk belanj BBM Bengkel las dan BUBut PPP karimunjawa	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor
2	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.887.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan Pada Bulan ini belum digunakan	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan pada bulan ini belum dilaksanakan	
4	Sosialisasi dan Desk Penyusunan Rencana Kerja Operasional kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	2.995.000	2.995.000	5,99	5,99	Kegiatan Sosialisasi dan Desk Penyusunan Rencana Kerja Operasional kegiatan Kepelabuhanan pada bulan ini digunakan untuk kegaiaian belanja operasional kegiatan perbengkelan dan pabrik es	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor
5	Sosialisasi dan Desk Penyusunan Rencana Kerja Operasional kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan belum dilaksanakan	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan	PAD & Dana	502.942.000	6,62	0	(6,62)	0	33.296.000	6,62	28.945.840	28.945.840	5,76	(0,86)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perikanan **	Transfer Lainnya													
1	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	8,34	0	(8,34)	0	5.000.000	8,33	620.000	620.000	1,03	(7,30)	kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan pada bulan ini digunakan untuk kegiatan Perjalanan dinas dalam daerah tetapi masih sedikit	kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan pada bulan ini digunakan untuk kegiatan Perjalanan dinas dalam daerah tetapi masih sedikit
2	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan belum dilaksanakan	
3	Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan pada bulan ini masih belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan pada bulan ini masih belum dilaksanakan
4	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	326.400.000	8,33	0	(8,33)	0	27.200.000	8,33	27.200.000	27.200.000	8,33	0	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan digunakan untuk belanja Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kantor
5	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.302.000	8,23	0	(8,23)	0	1.096.000	8,24	1.125.840	1.125.840	8,46	0,22	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Kepelabuhanan digunakan untuk belanja JKK JKM JKN tetapi untuk JKN ada 1 orang M Hardi Priyantono yang tidak ikut program JKN karena sudah ikut Program BPJS mandiri dari Kelurahan setempat	ada 1 orang M Hardi Priyantono yang tidak ikut program JKN karena sudah ikut Mandiri dari Kelurahan setempat
6	Pembangunan Kawasan Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan belum dilaksanakan	
	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	780.292.000	4,08	0	(4,08)	0	36.061.500	4,62	52.766.222	52.766.222	6,76	2,14		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.254.000	0	0	0	0	4.100.000	2,18	14.401.411	14.401.411	7,65	5,47		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.254.000	0	0	0	0	0	0	5.301.000	5.301.000	8,80	8,80		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	0	0	0	0	0	0	1.667.000	1.667.000	22,23	22,23		
1	Belanja Bahan dan peralatan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	0	0	0	0	0	0	1.667.000	1.667.000	22,23	22,23		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.754.000	0	0	0	0	0	0	3.034.000	3.034.000	9,26	9,26		
1	pemotong rumput	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Alat kebersihan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.231.000	0	0	0	0	0	0	607.000	607.000	27,21	27,21		
3	Alat Pemadam kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.023.000	0	0	0	0	0	0	2.427.000	2.427.000	17,31	17,31		
5	Peralatan Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	3	3		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat koordinasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	3	3	efisiensi anggaran	menyesuaikan efisiensi anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.000.000	0	0	0	0	4.100.000	5,62	4.755.911	4.755.911	6,51	0,90		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000	34,50	34,50		
1	Belanja Benda Pos (materai)	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	40	40		
2	Belanja Jasa Pengiriman Paket	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	18	18	efisiensi anggaran	menyesuaikan efisiensi anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	0	0	0	0	4.100.000	5,69	4.410.911	4.410.911	6,13	0,43		
1	Belanja Tagihan Langganan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	0	0	0	0	100.000	8,33	92.357	92.357	7,70	(0,64)		
2	Belanja Tagihan Langganan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	0	0	0	0	100.000	5,56	148.000	148.000	8,22	2,67		
3	Belanja Tagihan Langganan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.000.000	0	0	0	0	3.000.000	5,88	3.266.454	3.266.454	6,40	0,52		
4	Belanja Tagihan Langganan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	0	0	0	0	900.000	5	904.100	904.100	5,02	0,02		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	0	0	0	0	0	0	4.344.500	4.344.500	7,90	7,90		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	3.144.500	3.144.500	15,72	15,72		
1	Belanja Pajak Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	144.500	144.500	3,61	3,61		
2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	18,75	18,75	efisiensi anggaran	menyesuaikan efisiensi anggaran
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	24	24		
1	Pemeliharaan Genset	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Peralatan Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	46,67	46,67	efisiensi anggaran	menyesuaikan efisiensi anggaran
3	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	50	50		
4	Pemeliharaan AC	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Gedung Pengawasan (sar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	592.038.000	5,38	0	(5,38)	0	31.961.500	5,40	38.364.811	38.364.811	6,48	1,08		

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	bersih pantai	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pemeliharaan Jaringan Fisik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Honorarium Non ASN-S I	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.200.000	8,30	0	(8,30)	0	3.600.000	8,33	3.600.000	3.600.000	8,33	0		
7	Honorarium Non ASN-D III	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.600.000	8,30	0	(8,30)	0	6.800.000	8,33	6.800.000	6.800.000	8,33	0		
8	Honorarium Non ASN- SLTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	234.000.000	8,30	0	(8,30)	0	19.500.000	8,33	19.500.000	19.500.000	8,33	0		
9	BPJS Ketenagakerjaan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.386.000	8,30	0	(8,30)	0	865.500	8,33	161.460	161.460	1,55	(6,78)	Pegawai non ASN berjumlah 9 orang yang mengikuti program BPJS ketenagakerjan berjumlah 7 orang	silpa
10	BPJS Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.352.000	8,30	0	(8,30)	0	1.196.000	8,33	967.351	967.351	6,74	(1,59)	Pegawai non ASN berjumlah 9 orang yang mengikuti program BPJS ketenagakerjan berjumlah 7 orang	silpa
	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.054.692.000	4,88	0	(4,88)	0	51.274.000	4,86	55.397.950	55.397.950	5,25	0,39		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.500.000	7,40	0	(7,40)	0	12.358.000	7,51	13.610.171	13.610.171	8,27	0,76		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.500.000	16,52	0	(16,52)	0	1.900.000	16,52	1.895.000	1.895.000	16,48	(0,04)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	PAD & Dana	1.000.000	20	0	(20)	0	200.000	20	200.000	200.000	20	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kantor **	Transfer Lainnya													
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	20	0	(20)	0	200.000	20	200.000	200.000	20	0	Belanja komponen instalasi listrik menyesuaikan kebutuhan pada bulan januari	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	20	0	(20)	0	1.700.000	20	1.695.000	1.695.000	19,94	(0,06)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Kantor BLPKIL dan LPKIL Tambaksogra	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	20	0	(20)	0	1.000.000	20	1.000.000	1.000.000	20	0	Menyesuaikan kebutuhan penunjang kegiatan administrasi di BLPKIL	
2	Perlengkapan Alat Kebersihan (K3) untuk Kegiatan Kantor BLPKIL dan LPKIL Tambaksogra	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	20	0	(20)	0	700.000	20	695.000	695.000	19,86	(0,14)	Pembelian K3 menyesuaikan kebutuhan penunjang kantor di BLPKIL Semarang	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan administrasi sementara masih dalam tahap koordinasi, sehingga belum membutuhkan biaya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.500.000	7,92	0	(7,92)	0	7.958.000	8,08	9.215.171	9.215.171	9,36	1,28		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan administrasi sementara masih dalam tahap koordinasi, sehingga belum membutuhkan biaya penyedian jasa surat menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.500.000	8	0	(8)	0	7.958.000	8,16	9.215.171	9.215.171	9,45	1,29		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana	97.500.000	8	0	(8)	0	7.958.000	8,16	9.215.171	9.215.171	9,45	1,29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya												Daya Air dan Listrik digunakan sesuai dengan Tagihan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.500.000	4,52	0	(4,52)	0	2.500.000	4,59	2.500.000	2.500.000	4,59	0		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	29	0	(29)	0	2.500.000	29,41	2.500.000	2.500.000	29,41	0		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	29	0	(29)	0	2.500.000	29,41	2.500.000	2.500.000	29,41	0	Realisasi belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan diperuntukan untuk belanja servis mobil dinas roda 4	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belanja peralatan dan mesin belum digunakan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor BLPKIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rehab gedung kantor sudah dilaksanakan dan selesai pada bulan Febuari 2025	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	890.192.000	4,41	0	(4,41)	0	38.916.000	4,37	41.787.779	41.787.779	4,69	0,32		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	890.192.000	4,41	0	(4,41)	0	38.916.000	4,37	41.787.779	41.787.779	4,69	0,32		
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	452.707.000	7,02	0	(7,02)	0	32.916.000	7,27	32.777.779	32.777.779	7,24	(0,03)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sosialisasi Pelaku Usaha Terakses Informasi Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sosilaisasi akan dilaksanakan pada bulan maret	
2	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keskranling Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rapat koordinasi direncanakan pada bulan Agustus	
3	Monitoring dan Evaluasi Hama Penyakit Ikan Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Monitoring Hama dan Penyakit ikan direncanakan mulai pada bulan Febuari	
4	Tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa Hama Penyakit Ikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tanggap darurat akan dilaksanakan berdasarkan adanya laporan kejadian Hama Penyakit Ikan dari Kabupaten/Kota. pada bulan Febuari ada laporan dari Kab. Wonosobo	
5	Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.000.000	8	0	(8)	0	28.000.000	8,33	28.000.000	28.000.000	8,33	0	Realisasi belanja digunakan untuk honor Non ASN BLPKIL Januari - Desember 2025, sedangkan kegiatan monitoring HPI akan dilaksanakan mulai bulan Febuari 2025	
6	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.360.000	8	0	(8)	0	1.280.000	8,33	1.141.779	1.141.779	7,43	(0,90)	Realisasi anggaran digunakan untuk belanja premi asuransi Non ASN tiap bulannya Januari - Desember, sedangkan monitoring pendataan obati ikan direncanakan mulai bulan febuari 2025	
7	Monitoring dan Evaluasi Hama Penyakit Ikan Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	25	0	(25)	0	1.250.000	25	1.250.000	1.250.000	25	0	Realisasi anggaran digunaka untuk belanja bahan habis pakai lapangan/Bahan Praktik Monitoring Hama Penyakit Ikan	
8	Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Hama Penyakit Ikan di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan administrasi sementara masih dalam tahap koordinasi, sehingga belum membutuhkan biaya, Rakor tim gugus tugas direncanakan pada bulan Febuari 2025	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Monitoring dan Pendataan Peredaran Obat Ikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.772.000	9	0	(9)	0	2.386.000	8,91	2.386.000	2.386.000	8,91	0	Realisasi anggaran digunakan untuk belanja ATK, sesuai dengan kebutuhan, kegiatan monitoring obat dimulai pada bulan Febuari 2025	
10	Monitoring dan Pendataan Peredaran Obat Ikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan monitoring dan pendataan obat ikan masih dalam tahap koordinasi, sehingga belum membutuhkan biaya cetak/penggandaan laporan	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	437.485.000	1,71	0	(1,71)	0	6.000.000	1,37	9.010.000	9.010.000	2,06	0,69		
1	Penerapan Sistem Mutu ISO 17025	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.425.000	6	0	(6)	0	6.000.000	5,53	6.000.000	6.000.000	5,53	0	Realisasi digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan media reagen habis pakai untuk mendukung Kegiatan penerapan mutu ISO/IEC 17025 : 2017	
2	Penerapan Sistem Mutu ISO 9001	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan akreditasi ISO 9001 : 2015 masih dalam tahap persiapan dokumen dan koordinasi dengan lembaga akreditasi	
3	Unjuk Kerja Laboratorium Pengujian	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan uji banding dan uji profisiensi masih dalam tahap koordinasi antar laboratorium,.. kegiatan ini direncanakan pada bulan Juli - September 2025	
4	Pendukung Pelayanan Laboratorium Pengujian	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	14	0	(14)	0	0	0	1.000.000	1.000.000	14,29	14,29	pendukung pelayanan laboratorium pengujian digunakan untuk belanja ATK sesuai dengan kebutuhan	
5	Penyediaan Media dan Reagen Laboratorium BLPKIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	151.500.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0,50	0,50	Belanja cetak untuk dokumentasi persiapan pengadaan bahan reagen/kimia	
6	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Laboratorium BLPKIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Laboratorium masih dalam tahap koordinasi dengan penyedia, akan mulai pesan pada Aplikasi	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														GO pada bulan Febuari 2025	
7	Peningkatan Kompetensi Personil Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Peningkatan personil Laboratorium masih dalam tahap koordinasi dengan lembaga/instansi terkait pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi	
8	Pendukung Pelayanan Laboratorium Pengujian	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.660.000	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000	1,32	1,32	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Validasi Data Pelaporan terkait Hama Penyakit Ikan. kegiatan perbaikan alat spektrofotometer dilakukan pada bulan febuari 2025	
9	Penyediaan kelengkapan Penunjang Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Penyediaan Kelengkapan Penunjang Laboratorium masih dalam tahap koordinasi dengan penyedia, akan mulai dilaksanakan pada bulan Febuari 2025	
	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	16.105.352.000	1,92	0	(1,92)	0	320.096.665	1,99	330.651.246	330.651.246	2,05	0,07		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	608.000.000	5,99	0	(5,99)	0	37.916.665	6,24	38.522.056	38.522.056	6,34	0,10		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.000.000	0	0	0	0	0	0	1.780.000	1.780.000	4,68	4,68		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	3,75	3,75		
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	3,75	3,75		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	1.480.000	1.480.000	9,87	9,87		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	1.480.000	1.480.000	9,87	9,87		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	460.000.000	7,91	0	(7,91)	0	37.916.665	8,24	33.356.056	33.356.056	7,25	(0,99)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	631.600	631.600	12,63	12,63		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman Paket	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	631.600	631.600	12,63	12,63		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	8	0	(8)	0	37.916.665	8,33	32.724.456	32.724.456	7,19	(1,14)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Jasa Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	8	0	(8)	0	37.916.665	8,33	32.724.456	32.724.456	7,19	(1,14)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	0	0	0	0	0	0	3.386.000	3.386.000	3,08	3,08		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	1.886.000	1.886.000	4,72	4,72		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	1.886.000	1.886.000	4,72	4,72		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	15	15		

[illegible]

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Singasari dan POS PBI Tambaksogra														
6	Pelayanan Loka Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak Air Tawar dan Air Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.066.000	0	0	0	0	0	0	4.016.000	4.016.000	3,29	3,29		
7	Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak di Loka Air Tawar	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.344.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak di Loka Air Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.070.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Penyediaan pakan, bahan kimia dan peralatan kerja pendukung produksi calon induk bermutu di Loka PBI Ngrajek, Loka PBI Muntilan dan Loka PBI Janti	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pelayanan Loka Budidaya Air Tawar dalam rangka produksi calon induk bermutu di Loka PBI Ngrajek, Loka PBI Muntilan dan Loka PBI Janti	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Penyediaan calon induk/induk di Loka PBI Ngrajek, Loka PBI Muntilan dan Loka PBI Janti	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pelayanan Loka Budidaya Air Tawar dalam rangka produksi Calon Induk Bermutu di Loka PBI Ambarawa, Loka PBI Singasari, Loka PBI Randudongkal, Loka PBI Ngrajek, Loka PBI Janti, Loka PBI Muntilan dan POS PBI Tambaksogra	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.935.984.000	8	0	(8)	0	161.332.000	8,33	155.133.220	155.133.220	8,01	(0,32)		
13	Pemeliharaan kolam pendukung budidaya di Loka PBI Ngrajek, Loka PBI Muntilan dan Loka PBI Janti	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin di Loka Air Tawar	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Penyediaan Benih/induk, pakan, bahan kimia dan perkakas kerja pendukung	PAD & Dana	823.966.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000	1,34	1,34		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	produksi ikan konsumsi di BBIAPL Tugu, Loka BIAP Maribaya, dan Loka PIAP Sluke	Transfer Lainnya													
16	Pelayanan Loka dalam rangka produksi ikan konsumsi air payau di BBIAPL Tugu, Loka BIAP Maribaya dan Loka PIAP Sluke	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.455.980.000	7	0	(7)	0	103.858.000	7,13	105.642.220	105.642.220	7,26	0,12		
17	Pemeliharaan kolam dan peralatan mesin pendukung budidaya di BBIAPL Tugu, Loka BIAP Maribaya, dan Loka PIAP Sluke	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin di Loka Air Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	417.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Penyediaan calon induk/induk (DAK)		42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Penyediaan pakan produksi benih unggul (DAK)		78.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Penyediaan peralatan kerja pendukung produksi benih unggul (DAK)		101.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Penyediaan perkakas kerja pendukung produksi ikan konsumsi (DAK)		140.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Pelayanan Loka Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak Air Payau dan Air Tawar (DAK)		52.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Pemeliharaan Kolam/Bak/Tambak di Loka Air Payau dan Tawar (DAK)	DAK-Fisik	3.938.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	PAD & Dana Transfer Lainnya	648.980.000	4,40	0	(4,40)	0	28.595.000	4,41	37.495.999	37.495.999	5,78	1,37		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.590.000	2,75	0	(2,75)	0	3.065.000	2,75	3.748.900	3.748.900	3,36	0,61		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.120.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	1,19	1,19		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.820.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	16,48	16,48		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.820.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	16,48	16,48	Realisasi keuangan dan fisik telah terlaksana untuk pemeliharaan jaringan listrik di kawasan PPP Larangan dikarenakan ada kerusakan berupa penggantian lampu jalan yang mati dan penggantian klem tiang lampu yang sudah rusak	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada belanja peralatan kantor yang terlaksana	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan bulan Januari 2025	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	8,33	0	(8,33)	0	2.665.000	8,33	2.638.900	2.638.900	8,25	(0,08)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	8,25	0	(8,25)	0	165.000	8,25	160.500	160.500	8,03	(0,23)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	8,25	0	(8,25)	0	165.000	8,25	160.500	160.500	8,03	(0,23)	Realisasi fisik dan keuangan untuk bulan Januari 2025 telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan pengiriman surat dinas serta pembelian materai	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	8,33	0	(8,33)	0	2.500.000	8,33	2.478.400	2.478.400	8,26	(0,07)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	8,33	0	(8,33)	0	2.500.000	8,33	2.478.400	2.478.400	8,26	(0,07)	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana untuk pembelian token internet, pembayaran tagihan air dan internet pada bulan Januari 2025 sesuai dengan tagihan yang ada	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.470.000	0,74	0	(0,74)	0	400.000	0,73	810.000	810.000	1,49	0,75		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.220.000	2,47	0	(2,47)	0	400.000	2,47	200.000	200.000	1,23	(1,23)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.220.000	2,47	0	(2,47)	0	400.000	2,47	200.000	200.000	1,23	(1,23)	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana untuk belanja bahan bakar sesuai dengan kebutuhan	Belanja akan dimaksimalkan pada bulan februari 2025
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.250.000	0	0	0	0	0	0	610.000	610.000	18,77	18,77		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.250.000	0	0	0	0	0	0	610.000	610.000	18,77	18,77	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana untuk belanja pemeliharaan AC dan perbaikan printer kantor	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada realisasi fisik yang terlaksana untuk kegiatan belanja rehabilitasi gedung dan bangunan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	537.390.000	4,75	0	(4,75)	0	25.530.000	4,75	33.747.099	33.747.099	6,28	1,53		
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	PAD & Dana	537.390.000	4,75	0	(4,75)	0	25.530.000	4,75	33.747.099	33.747.099	6,28	1,53		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Provinsi	Transfer Lainnya													
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.945.000	0,37	0	(0,37)	0	250.000	0,37	5.090.000	5.090.000	7,60	7,23		
1	Pelayanan Perjalanan Dinas Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	2.650.000	2.650.000	6,63	6,63	Realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan bulan Januari 2025	
2	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.472.000	2,64	0	(2,64)	0	250.000	2,64	2.425.000	2.425.000	25,60	22,96	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana untuk belanja kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan bulan Januari 2025	
3	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	belum ada belanja ATK yang terlaksana bulan Januari 2025	
4	Pelayanan Jasa Cetak Administrasi Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	885.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	1,69	1,69	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana terlebih dahulu untuk kegiatan pengadaan dokumen kantor	
5	Sosialisasi Rembug Gayeng	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada realisasi untuk kegiatan rembug gayeng pada bulan Januari 2025	
6	Penyediaan Meubelair Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada kegiatan belanja meubelair berupa kursi pada bulan Januari 2025	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.445.000	5,37	0	(5,37)	0	25.280.000	5,37	28.657.099	28.657.099	6,09	0,72		
1	Pelayanan Perjalanan Dinas Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada belanja perjalanan dinas yang terlaksana pada bulan Januari 2025	
2	Penataan Ruang Gedung Lantai 2 PPP Larangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada kegiatan Penataan yang terlaksana pada bulan Januari 2025	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.080.000	0	0	0	0	0	0	3.882.000	3.882.000	48,04	48,04	Realiasi fisik untuk belanja ATK telah terlaksana 100% pada bulan Januari 2025 sedangkan untuk keuangan terdapat silpa dikarenakan pembelian disesuaikan dengan harga toko	
4	Pelayanan Jasa Honorarium Tenaga Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	289.800.000	8,33	0	(8,33)	0	24.150.000	8,33	23.800.000	23.800.000	8,21	(0,12)	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana adapun deviasi keuangan terjadi dikarenakan anggaran yang ada adalah untuk S1 sedangkan sesuai SK non ASN anggaran tersebut digunakan untuk Non ASN setingkat SMA, sehingga terdapat sisa anggaran	
5	Pelayanan Jasa Cetak Administrasi Pelabuhan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada kegiatan yang terlaksana bulan Januari 2025	
6	Penyediaan Operasional Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada kegiatan yang terlaksana pada bulan Januari 2025	
7	Pelayanan Jasa Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan Tenaga Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.560.000	8,33	0	(8,33)	0	1.130.000	8,33	975.099	975.099	7,19	(1,14)	Realisasi fisik dan keuangan telah terlaksana sesuai dengan Non ASN yang ada. Adapun terdapat deviasi negatif untuk realisasi keuangan dikarenakan anggaran S1 dialihkan untuk pembayaran SMA sesuai dengan SK Non ASN 2025. Dan salah satu pegawai SMA disini untuk BPJS Kesehatan terdaftar sebagai BPJS PBI sehingga untuk iuran BPJS Kesehatan tidak perlu dibayarkan (khusus 1 orang tersebut)	
8	Penyediaan Peralatan Audio	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum ada realisasi fisik dan keuangan untuk kegiatan ini pada bulan Januari 2025	
	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana	952.023.000	2,31	0	(2,31)	0	22.010.000	2,31	25.255.170	25.255.170	2,65	0,34		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	952.023.000	2,31	0	(2,31)	0	22.010.000	2,31	25.255.170	25.255.170	2,65	0,34		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	840.123.000	2,62	0	(2,62)	0	22.010.000	2,62	25.255.170	25.255.170	3,01	0,39		
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	396.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pembinaan keaktifan POKMASWAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Pembinaan keaktifan POKMASWAS akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni	
2	Hibah Peralatan Pokmaswas (DAK)		26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah Peralatan Pokmaswas akan dilaksanakan pada bulan Februari hingga Desember	
3	Hibah Peralatan Pokmaswas (DAK)		320.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Hibah Peralatan Pokmaswas akan dilaksanakan pada bulan Mei	
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.371.000	3,83	0	(3,83)	0	3.764.000	3,83	3.763.440	3.763.440	3,83	(0,00)		
1	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.071.000	5,30	0	(5,30)	0	3.764.000	5,30	3.763.440	3.763.440	5,30	(0,00)	Kegiatan Pembudidayaan ikan dilaut pada bulan januari hanya Honor Non ASN	
2	Pemahaman Peraturan Perundang Undangan Sektor Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Pemahaman Peraturan Perundang Undangan Sektor Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut akan dilaksanakan pada bulan april	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	305.752.000	5,96	0	(5,96)	0	18.246.000	5,97	21.491.730	21.491.730	7,03	1,06		

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyadartahuan perundangan pada Usaha Pengolahan hasil perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Penyadartahuan perundangan pada Usaha Pengolahan hasil perikanan akan dilaksanakan pada bulan Februari	
2	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan akan dilaksanakan pada bulan Februari Hingga Desember	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemahaman Peraturan Perundang Undangan Sektor usaha pada usaha penangkapan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Pemahaman Peraturan Perundang Undangan Sektor usaha pada usaha penangkapan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya akan dilaksanakan pada bulan Mei	
2	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya akan dilaksanakan pada bulan Februari Hingga Desember	
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemahaman Peraturan Perundang Undangan Sektor usaha pada usaha pembudidaya di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Pemahaman Peraturan Perundang Undangan Sektor usaha pada usaha pembudidaya di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya akan dilaksankan pada bulan Mei	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	(Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya														
2	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi		7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya akan dilaksanakan pada bulan Februari Hingga Desember	
	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.343.086.000	0,56	0	(0,56)	0	7.528.000	0,56	26.964.700	26.964.700	2,01	1,45		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.343.086.000	0,56	0	(0,56)	0	7.528.000	0,56	26.964.700	26.964.700	2,01	1,45		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	382.824.000	1,97	0	(1,97)	0	7.528.000	1,97	9.376.880	9.376.880	2,45	0,48		
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	382.824.000	1,97	0	(1,97)	0	7.528.000	1,97	9.376.880	9.376.880	2,45	0,48		
1	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		65.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	
2	PENUNJANG TEKNIS SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.336.000	8,33	0	(8,33)	0	7.528.000	8,33	7.526.880	7.526.880	8,33	(0,00)	kegiatan dilaksanakan berupa pemberian honor non ASN, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.	
3	KAJIAN PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.813.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan belum dilaksanakan	
4	MONITORING PEMANFAATAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.225.000	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000	2,60	2,60	kegiatan terlaksana perjalanan dinas dalam daerah	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.262.000	0	0	0	0	0	0	17.587.820	17.587.820	1,83	1,83		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.262.000	0	0	0	0	0	0	17.587.820	17.587.820	1,83	1,83		
1	Hibah Perekonomian (Sarpras Petambak Garam)	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei 2025 sesuai dengan RKO yang telah disusun	
2	Pertemuan Pemberdayaan Usaha Petambak Garam Rakyat	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei (2 kegiatan) dan Agustus (2 kegiatan) 2025 sesuai dengan RKO yang telah disusun	
3	Penunjang Pelaporan Data Potensi Garam	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaporan data Potensi Garam dilaksanakan dengan interval triwulanan sesuai dengan RKO yang telah disusun	
4	Pertemuan Pemberdayaan Usaha Perempuan/Taruna Pesisir	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 sesuai dengan RKO yang telah disusun	
5	Penunjang Luas Lahan Garam yang Menerapkan Teknologi	PAD & Dana Transfer Lainnya	231.937.000	0	0	0	0	0	0	17.587.820	17.587.820	7,58	7,58	terdapat percepatan dikarenakan per bulan Januari 2025 DPA sudah bisa digunakan untuk pembayaran Gaji Non ASN, BPJS, JKK dan JKM, dan perjalanan dinas keluar kota untuk menghadiri Undangan Rapat dan Monev hibah	
6	Fasilitasi Kegiatan Hasil Penerapan Teknologi Lahan Garam	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pemeriksaan Laboratorium garam direncanakan dilaksanakan pada bulan September, Oktober dan November 2025 sesuai dengan RKO yang telah disusun	
7	Penunjang Penyediaan Sarana dan Prasarana yang diberikan ke Petambak Garam	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei, Juni dan Agustus 2025 sesuai dengan RKO yang telah disusun	

[illegible]

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pendataan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Kegiatan pertemuan statistik direncanakan akan dilaksanakan bulan Februari 2025
	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Keterangan: adanya pendampingan progress pengajuan perizinan berusaha (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) pada Unit Pengolahan lkan yang telah mengajukan sertifikasi pada tahun 2024	Direncanakan akan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Perizinan berusaha pada bulan Mei 2025
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	PAD & Dana Transfer Lainnya	697.810.000	0	0	0	0	0	0	11.290.320	11.290.320	1,62	1,62		
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Hibah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Direncanakan akan dilaksanakan verifikasi kepada calon penerima hibah uang di bulan Februari
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	567.810.000	0	0	0	0	0	0	11.290.320	11.290.320	1,99	1,99		
1	Kampanye Gemarikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	235.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Direncanakan akan dilaksanakan kegiatan Gemarikan pada bulan Mei 2025
2	Peningkatan Keterampilan	PAD & Dana	282.940.000	0	0	0	0	0	0	11.290.320	11.290.320	3,99	3,99	Keterangan: Pembayaran Honor dan BPJS non ASN sesuai dengan SK	Mengupayakan adanya karyawan non ASN yang

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya												yang berlaku Permasalahan: Tidak adanya karyawan non ASN yang berada di seksi Logistik, Bina Mutu, dan Diversifikasi Produk- Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	berada di Seksi Logistik, Bina Mutu, dan Diversifikasi Produk- Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
3	Jejaring Pemasaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Direncanakan akan dilaksanakan kegiatan Jejaring Pemasaran mulai bulan Agustus 2025
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Direncanakan akan dilaksanakan kegiatan pada bulan Juni 2025
	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.273.316.000	3,19	0	(3,19)	0	40.636.000	3,19	48.670.504	48.670.504	3,82	0,63		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	219.690.000	2,36	0	(2,36)	0	5.400.000	2,46	9.172.050	9.172.050	4,17	1,72		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.960.000	0	0	0	0	0	0	4.240.000	4.240.000	7,07	7,07		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor CDK Wilayah Barat berupa Lampu dan Roll Kabel melalui Gratis	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Ongkir. Belanja dan kegiatan telah direncanakan di Bulan Februari 2025.	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.230.000	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.900.000	12,48	12,48		
1	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.230.000	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.900.000	25,82	25,82	1. Penyediaan Perlengkapan Kantor CDK Wilayah Barat berupa Alat Tulis Kantor melalui Gratis Ongkir; 2. Terdapat belanja di Bulan Januari 2025	
2	Penyediaan Peralatan Kantor		12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Penyediaan Perlengkapan Kantor CDK Wilayah Barat berupa Peralatan Kantor; 2. Belanja direncanakan terlaksana di Bulan Februari 2025	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		33.040.000	0	0	0	0	0	0	1.340.000	1.340.000	4,06	4,06		
1	Fasilitasi Undangan, Koordinasi dan Konsultasi SKPD		33.040.000	0	0	0	0	0	0	1.340.000	1.340.000	4,06	4,06	1. SSK ini terdiri dari perjalanan dinas menghadiri undangan dan rapat koordinasi; 2. Terdapat belanja perjalanan dinas pada bulan Januari 2025 dalam rangka Menghadiri Undangan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.400.000	7,58	0	(7,58)	0	5.400.000	7,89	4.840.050	4.840.050	7,08	(0,82)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000	1,08	1,08		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000	1,08	1,08	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor CDK Wilayah Barat berupa Pembelian Materai, Amplop dan Pengiriman Dokumen; 2. Terdapat belanja berupa Fotocopy Dokumen/Surat-surat untuk Operasional Kegiatan pada bulan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Januari 2025; 3. Deviasi keuangan dikarenakan belum terlaksana belanja surat menyurat yang diagendakan terlaksana pada bulan Februari 2025	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.800.000	8	0	(8)	0	5.400.000	8,33	4.801.050	4.801.050	7,41	(0,92)		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.800.000	8	0	(8)	0	5.400.000	8,33	4.801.050	4.801.050	7,41	(0,92)	1. SSK ini terdiri dari pembayaran tagihan listrik, telepon dan air kantor; 2. Belanja tagihan telepon, tagihan listrik dan tagihan air sesuai kebutuhan kantor di Bulan Januari 2025; 3. Deviasi merupakan sisa anggaran penggunaan yang menyesuaikan kebutuhan kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.330.000	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000	0,10	0,10		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.880.000	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000	0,37	0,37		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.880.000	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000	0,37	0,37	1. SSK ini berupa belanja bahan bakar, pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan; 2. Terdapat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas pada bulan Januari 2025;	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini terdiri dari anggaran pemeliharaan AC Kantor dan alat lainnya; 2. Belum ada belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya pada bulan Januari 2025	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Pekerjaan pemeliharaan kantor diagendakan pada bulan April-Mei 2025	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	651.389.000	2,69	0	(2,69)	0	17.514.000	2,69	17.500.190	17.500.190	2,69	(0,00)		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	627.219.000	2,79	0	(2,79)	0	17.514.000	2,79	17.500.190	17.500.190	2,79	(0,00)		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	627.219.000	2,79	0	(2,79)	0	17.514.000	2,79	17.500.190	17.500.190	2,79	(0,00)		
1	Kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini berupa kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di kab. Tegal dan Kab. Batang; 2. Belum ada bbelanja di Bulan Januari 2025 berupa kegiatan sosialisasi kawasan konservasi karang jeruk, kab. Tegal; 3. Kegiatan direncakan pada bulan Juni dan November 2025	
2	Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (Penyediaan Bibit Mangrove)	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Pekerjaan fisik penanaman mangrove diagendakan pada bulan April 2025	
3	Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.691.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini terdiri dari perjalanan dinas menghadiri undangan dan rapat koordinasi terkait mangrove; 2. Belum ada belanja perjalanan dinas pada bulan Januari 2025;	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.000.000	8,33	0	(8,33)	0	16.750.000	8,33	16.750.000	16.750.000	8,33	0	1. SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1, D3 dan SMA sejumlah 5 orang; 2. Terdapat belanja honorarium Non ASN untuk bulan Januari 2025	
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.168.000	8,33	0	(8,33)	0	764.000	8,33	750.190	750.190	8,18	(0,15)	1. SSK ini terdiri dari pembayaran Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; 2. Terdapat Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pada bulan Januari 2025	
6	Kegiatan Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini berupa kegiatan pelatihan pengelola kawasan konservasi (SUOP); 2. Belum ada belanja di Bulan Januari 2025; 3. Kegiatan diagendakan pada bulan April/Mei 2025	
7	Monitoring Ekosistem Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini berupa kegiatan monitoring kawasan konservasi karang jeruk kab. tegal; 2. Belum ada belanja pada bulan Januari 2025; 3. Realisasi kegiatan direncanakan selesai pada bulan November 2025.	
8	Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini berupa fasilitasi kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di kab. Tegal dan Kab. Batang; 2. Belum ada belanja pada bulan Januari 2025	
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi (DAK)	DAK-Fisik	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini berupa DAK Pengadaan Sarana dan Prasaran Pengawasan Kawasan Konservasi; 2. Pengadaan direncakan pada bulan Mei 2025; 3. Belum ada belanja pada bulan Januari 2025	
10	Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi (DAK)	DAK-Fisik	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Kegiatan ini berupa Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														(DAK); 2. Belum ada belanja pada bulan Januari 2025	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Ruang Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini terdiri dari belanja perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan; 2. Belum ada belanja pada bulan Januari 2025; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	
2	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Budidaya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini terdiri dari belanja perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan; 2. Belum ada belanja perjalanan dinas pada bulan Januari 2025; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	
3	Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini terdiri dari belanja perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan; 2. Belum ada belanja perjalanan dinas pada bulan Jnauari 2025; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	402.237.000	4,45	0	(4,45)	0	17.722.000	4,41	21.998.264	21.998.264	5,47	1,06		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana	360.897.000	4,96	0	(4,96)	0	17.722.000	4,91	21.998.264	21.998.264	6,10	1,18		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Transfer Lainnya													
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.390.000	0	0	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000	10,97	10,97		
1	Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini terdiri dari kegiatan pelaksanaan pengawasan budidaya ikan dilaut sd. 12 mil; 2. Belum ada belanja perjalanan dinas pada bulan Januari 2025;	
2	Fasilitasi pengawasan pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.960.000	0	0	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000	22,98	22,98	1. SSK ini berupa perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan terkait pengawasan pelaku usaha budidaya di laut sd 12 mil; 2. Ada belanja fasilitasi pada bulan Januari 2025; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan disediakan untuk bulan Januari 2025	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.117.000	5,26	0	(5,26)	0	17.722.000	5,21	18.907.264	18.907.264	5,56	0,35		
1	Pelaksanaan pengawasan kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.362.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap sd. 12 mil; 2. Belum ada belanja perjalanan dinas pada bulan Januari 2025;	
2	Fasilitasi pengawasan kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.800.000	0	0	0	0	0	0	1.197.454	1.197.454	2,67	2,67	1. SSK ini terdiri dari fasilitasi perjalanan dinas untuk koordinasi dan menghadiri undangan; 2. Terdapat belanja perjalanan dinas pada bulan Januari 2025 berupa koordinas	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap sd. 12 mil; 2. Belum ada belanja perjalanan dinas pada bulan Januari 2025;	
4	Fasilitasi pengawasan pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.715.000	8	0	(8)	0	17.722.000	7,92	17.709.810	17.709.810	7,92	(0,01)	1. SSK ini terdiri dari pembayaran honor non asn dan fasilitasi perjalanan dinas untuk koordinasi dan menghadiri undangan; 2. Terdapat belanja perjalanan dinas pada bulan Januari 2025 berupa pembayaran honor non ASN	
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.390.000	0	0	0	0	0	0	1.951.000	1.951.000	18,78	18,78		
1	Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan sumber daya kelautan sampai dengan 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini berupa kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sd. 12 mil; 2. Belum ada belanja di Bulan Januari 2025;	
2	Fasilitasi pengawasan pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan sumber daya kelautan sampai dengan 12 mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.960.000	0	0	0	0	0	0	1.951.000	1.951.000	39,33	39,33	1. SSK ini berupa kegiatan fasilitasi dan koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang laut sd. 12 mil; 2. Terdapat belanja pada bulan Januari 2025 berupa Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan	PAD & Dana	4.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini berupa fasilitasi perjalanan dinas	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Hasil Perikanan	Transfer Lainnya												koordinasi dan menghadiri undangan terkait pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan; 2. Belum ada belanja kegiatan fasilitasi pada bulan Januari 2025; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	
2	Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini berupa kegiatan pengawasan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 2. Belum ada belanja kegiatan pengawasan pada bulan Januari 2025;	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini terdiri dari pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan tangkap di PUD; 2. Belum ada belanja perjalanan dinas pada bulan Januari 2025;	
2	Fasilitasi pengawasan pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini berupa perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan terkait pengawasan perikanan tangkap di PUD; 2. Belum ada belanja fasilitasi pada bulan Januari 2025; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini berupa kegiatan pengawasan usaha budidaya ikan di PUD; 2. Belum ada belanja kegiatan pelaksanaan pengawasan pada bulan Januari 2025;	
2	Fasilitasi pengawasan pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. SSK ini terdiri dari perjalanan dinas koordinasi dan menghadiri undangan terkait pengawasan usaha budidaya ikan di PUD; 2. Belum ada belanja kegiatan fasilitasi pada bulan Januari 2025; 3. Realisasi operasional perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan jadwal koordinasi/ menghadiri undangan	
	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	739.435.000	3,53	0	(3,53)	0	0	0	25.767.946	25.767.946	3,48	3,48		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.300.000	0,78	0	(0,78)	0	0	0	1.002.700	1.002.700	1,56	1,56		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor CDK Wilayah Selatan direncanakan terlaksana pada Bulan Februari	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Penyediaan Perlengkapan Kantor CDK Wilayah Selatan direncanakan terlaksana pada Bulan Februari	
2	Fasilitasi Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Penyediaan Peralatan Kantor CDK Wilayah Selatan direncanakan terlaksana pada Bulan Februari	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat direncanakan terlaksana pada Bulan Februari	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	1,45	0	(1,45)	0	0	0	502.700	502.700	1,46	1,46		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor CDK Wilayah Selatan direncanakan terlaksana pada Bulan Februari 2025.	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.000.000	1,47	0	(1,47)	0	0	0	502.700	502.700	1,48	1,48		
1	Fasilitasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.000.000	1,47	0	(1,47)	0	0	0	502.700	502.700	1,48	1,48	Penyediaan Telephon dan Internet pada Bulan Januari sudah dilaksanakan.	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.140.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	2,92	2,92		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan direncanakan terlaksana pada Bulan Mei	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	10	10		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	10	10	Pemeliharaan AC Kantor sudah dilaksanakan pada Bulan Januari dan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya direncanakan terlaksana pada Bulan Februari 2025.	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung berupa pengecatan ruangan Kantor CDK Wilayah Selatan direncanakan terlaksana pada Bulan Juni	
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PAD & Dana Transfer Lainnya	282.954.000	2,53	0	(2,53)	0	0	0	8.159.183	8.159.183	2,88	2,88		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.514.000	2,69	0	(2,69)	0	0	0	8.159.183	8.159.183	3,06	3,06		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.514.000	2,69	0	(2,69)	0	0	0	8.159.183	8.159.183	3,06	3,06		
1	Penanaman Mangrove	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan penanaman mangrove akan dilaksanakan pada Bulan April di Desa Ujungalang Kec. Kampung Laut Kab. Cilacap sebanyak 22.000	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Batang. Kegiatan penanaman mangrove direncanakan selesai pada Bulan Mei 2025.	
2	Sosialisasi Ekosistem Pesisir	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Sosialisasi Ekosistem Mangrove akan dilaksanakan pada Bulan Februari di Desa Ujung Alang Kec. Kampung Laut Kab. Cilacap	
3	FGD Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FGD Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu akan dilaksanakan pada Bulan Agustus dan September 2025.	
4	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Laut	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.674.000	5,61	0	(5,61)	0	0	0	8.159.183	8.159.183	6,39	6,39	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1 dan SMA serta Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Masyarakat direncanakan terlaksana pada Bulan Juli 2025.	
2	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha direncanakan terlaksana pada Bulan Mei 2025.	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	392.181.000	4,71	0	(4,71)	0	0	0	16.606.063	16.606.063	4,23	4,23		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.502.000	3,18	0	(3,18)	0	0	0	7.169.183	7.169.183	3,18	3,18		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Laut dan Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Laut dan Payau direncanakan terlaksana pada Bulan Mei 2025.	
2	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Laut dan Payau	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perjalanan Dinas Koordinasi, Konsultasi dan Undangan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Laut dan Payau direncanakan terlaksana pada Bulan September	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.144.000	2,12	0	(2,12)	0	0	0	3.405.743	3.405.743	2,13	2,13		
1	Pelaksanaan Patroli Pengawasan Kapal Perikanan dibawah 30 GT s.d. 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Patroli Kegiatan Pengawasan Kapal Perikanan dibawah 30 GT sd 12 Mei direncanakan terlaksana pada Bulan April 2025.	
2	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pegawasan Usaha Penangkapan dan/atau Pengangkutan Ikan s.d. 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.776.000	8,33	0	(8,33)	0	0	0	3.405.743	3.405.743	8,35	8,35	SSK ini terdiri dari Honorarium Non ASN SMA dan Pembayaran Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.	
3	Pemeliharaan Kapal Pengawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pemeliharaan Kapal Pengawasan berupa Docking direncanakan terlaksana pada Bulan Februari	
4	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan s.d. 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.558.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan sampai dengan 12 Mil direncanakan terlaksana pada Bulan Mei	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan s.d. 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perjalanan Dinas Koordinasi, Konsultasi dan Undangan Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan s.d 12 Mil direncanakan terlaksana pada Bulan Mei	
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.008.000	6,72	0	(6,72)	0	0	0	3.763.440	3.763.440	6,72	6,72		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.388.000	7,78	0	(7,78)	0	0	0	3.763.440	3.763.440	7,78	7,78	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1 dan Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan s.d. 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan direncanakan terlaksana pada Bulan Maret 2025.	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.679.000	6,77	0	(6,77)	0	0	0	9.436.880	9.436.880	5,66	5,66		
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.898.000	6,73	0	(6,73)	0	0	0	1.910.000	1.910.000	3,42	3,42		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pegolahan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.168.000	7,50	0	(7,50)	0	0	0	0	0	0	0	Deviasi negatif dikarenakan honor dan Premi BPJS Non ASN S1 tidak dibayarkan karena yang bersangkutan Resign.	
2	Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pegolahan Hasil Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.730.000	0	0	0	0	0	0	1.910.000	1.910.000	33,33	33,33	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada tanggal 22 Januari 2025 di Kabupaten Wonosobo.	
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau,	PAD & Dana	56.263.000	6,69	0	(6,69)	0	0	0	3.763.440	3.763.440	6,69	6,69		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi **	Transfer Lainnya													
1	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan dan/atau Pengangkutan Ikan di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Pengawasan Pelaku Usaha Penangkapan dan/atau Pengangkutan Ikan di PUD direncanakan terlaksana pada Bulan Juli 2025.	
2	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan dan/atau Pengangkutan Ikan di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.213.000	7,97	0	(7,97)	0	0	0	3.763.440	3.763.440	7,97	7,97	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1 dan Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.518.000	6,91	0	(6,91)	0	0	0	3.763.440	3.763.440	6,90	6,90		
1	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.078.000	8	0	(8)	0	0	0	3.763.440	3.763.440	7,99	7,99	SSK ini terdiri dari pembayaran honorarium Non ASN S1 dan Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
2	Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan di PUD	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan ikan di PUD direncanakan terlaksana pada Bulan Februari 2025.	
	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.556.801.000	2,57	0	(2,57)	0	40.002.000	2,57	39.297.100	39.297.100	2,52	(0,05)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.000.000	6,10	0	(6,10)	0	5.700.000	6,06	4.198.065	4.198.065	4,47	(1,60)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		24.540.000	10,99	0	(10,99)	0	2.600.000	10,59	1.310.000	1.310.000	5,34	(5,26)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		2.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		2.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan ini meliputi pembelian lampu dan kabel	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		4.740.000	30,98	0	(30,98)	0	1.850.000	39,03	0	0	0	(39,03)		

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		10.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **		5.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan AC Split		2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Personal Computer / Notebook		3.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **		10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat KerjaBangunan Gedung Kantor -Rehab Gedung Kantor kamar mandi/wc dan kanopy		10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		1.058.881.000	1,57	0	(1,57)	0	16.580.000	1,57	17.354.926	17.354.926	1,64	0,07		
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		1.031.881.000	1,61	0	(1,61)	0	16.580.000	1,61	17.354.926	17.354.926	1,68	0,08		
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **		1.031.881.000	1,61	0	(1,61)	0	16.580.000	1,61	17.354.926	17.354.926	1,68	0,08		
1	Fasilitasi Penanaman Bibit Mangrove		172.370.000	8,05	0	(8,05)	0	13.880.000	8,05	14.654.926	14.654.926	8,50	0,45		
2	Penanaman Bibit Mangrove		77.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan penanaman mangrove sebanyak 22.000 batang, yang dilaksanakan secara bertahap d mulai dari bulan Maret 2025 di Kab. Demak	
3	Sosialisasi Hasil Survei Kawasan Konservasi		14.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan berupa sosialisasi hasil monitoring kawasan konservasi dan biota target yang sebanyak 2x di kawasan konservasi p. panjang jepara dan karangjahe rembang yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025	
4	Pembuatan dan Penenggelaman Terumbu		80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan berupa penenggelaman Terumbu	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Karang Buatan													karang buatan sebanyak 4 unit di peraikan kawasan konservasi karangjahe rembang yang akan dilaksanakan proses perencanaan pada bulan juni 2025	
5	Fasilitasi Penenggelaman Terumbu Karang Buatan		39.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan berupa fasilitasi penenggelam TKB, berupa perin koordinasi, jasa konsultansi perencanaan dan pengasawan serta belanja ATK , pelaksanaan sesuai RKO	
6	Fasilitasi Satuan Unit Organisasi Pengelola (SOUP) Kawasan Konservasi		51.800.000	5,21	0	(5,21)	0	2.700.000	5,21	2.700.000	2.700.000	5,21	0	realisasi berupa perdin koordinasi SUOP dan menghadiri undangan pada bulan januari 2025	
7	Sosialisasi Kawasan Konservasi Betahwalang		6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan berupa sosialisasi kawasan konservasi betahwalang yg rencana akan dilaksanakan pada bulan mei 2025	
8	Monitoring Kawasan Konservasi		40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan berupa monitoring biota target yang berada di kawasan konservasi p.panjang jepara dan karangjahe rembang, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKO yaitu bulan Juni 2025	
9	Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Betahwang		20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan berupa penyusunan dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi betahwalang demak, sesuai dengan RKO akan d laksanakan bulan oktober 2025	
10	Fasilitasi jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi		5.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan berupa perdin dalam rangka koordinasi dengan pokmaswas terkait pengelolaan kasawan konservasi	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi (DAK)		398.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan berupa pemasangan tanda batas zonasi di dua kawasan konservasi betahwalang dan karangjahe, yang rencan pelaksanaan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														proses perencannan di bulan Maret 2025	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Monitoring Kawasan Konservasi (DAK)		102.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	pengadaan alat mnitoring kawasan konservasi berupa alat selam yang akan direalisasikan bulan juni 2025	
13	Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi (DAK)		25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan sarana pendukung pembuatan tanda batas zonasi kawasan konservasi yaitu berupa jasa konsultan perencana dan jasa pengawasan, serta kegiatan koordinasi penunjang	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan **		27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Klinik Perizinan Usaha Subsektor Perikanan		13.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan berupa pendampingan atau verifikasi penerbitan [perizinan berusaha melalui oss rba	
2	Klinik Perizinan Usaha Subsektor Perikanan		13.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan berupa klinik / sosialisasi perizinan berusaha sub sektor perikanan yang akan dilaksanakan pada bulan juni 2025	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	403.920.000	4,39	0	(4,39)	0	17.722.000	4,39	17.744.109	17.744.109	4,39	0,01		
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.322.000	3,01	0	(3,01)	0	7.528.000	3,01	7.526.880	7.526.880	3,01	(0,00)		
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.048.000	6,72	0	(6,72)	0	3.764.000	6,72	3.763.440	3.763.440	6,71	(0,00)		
1	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.048.000	6,72	0	(6,72)	0	3.764.000	6,72	3.763.440	3.763.440	6,71	(0,00)	Realisasi anggaran digunakan untuk belanja honorarium non asn, bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan	Deviasi karena ada sisa anggaran belanja bpjs ketenagakerjaan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.909.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Operasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sesuai dengan RKO, kegiatan operasi pengawasan akan dilaksanakan mulai bulan Mei	-
2	Operasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sesuai dengan RKO, kegiatan operasi pengawasan akan dilaksanakan mulai bulan Mei	-
3	Pemanasan Harian Kapal	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sesuai dengan RKO, kegiatan belanja BBM untuk pemanasan harian kapal akan dilaksanakan mulai bulan Mei	-
4	Pemeliharaan Kapal Pengawas	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sesuai dengan RKO, kegiatan belanja pemeliharaan kapal akan dilaksanakan mulai bulan Maret	-
5	Fasilitasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.909.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sesuai dengan RKO, kegiatan belanja ATK dan perjalanan dinas fasilitasi pengawasan akan dilaksanakan mulai bulan Maret	-
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.365.000	6,56	0	(6,56)	0	3.764.000	6,56	3.763.440	3.763.440	6,56	(0,00)		
1	Fasilitasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.365.000	6,56	0	(6,56)	0	3.764.000	6,56	3.763.440	3.763.440	6,56	(0,00)	Realisasi anggaran digunakan untuk belanja honorarium non asn, bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan	-
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	153.598.000	6,64	0	(6,64)	0	10.194.000	6,64	10.217.229	10.217.229	6,65	0,02		
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	PAD & Dana	57.086.000	5,95	0	(5,95)	0	3.398.000	5,95	3.405.743	3.405.743	5,97	0,01		

[illegible]

[illegible]

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan operasional atau lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja jasa Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/ rehabilitasi bangunan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.140.810.000	4,44	0	(4,44)	0	50.606.000	4,44	56.545.795	56.545.795	4,96	0,52		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.140.810.000	4,44	0	(4,44)	0	50.606.000	4,44	56.545.795	56.545.795	4,96	0,52		
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.140.810.000	4,44	0	(4,44)	0	50.606.000	4,44	56.545.795	56.545.795	4,96	0,52		
1	Pelaksanaan pelayanan sertifikasi BPMHP	PAD & Dana Transfer Lainnya	613.272.000	8,25	0	(8,25)	0	50.606.000	8,25	50.372.795	50.372.795	8,21	(0,04)	Deviasi keuangan dikarenakan karena anggaran BPJS Kesehatan S1 dianggarkan untuk 7, akan tetapi realisasinya hanya dibayarkan untuk 6 orang S1 dikarenakan terdapat perubahan kepesertaan anggota menjadi peserta mandiri	Akan dilakukan anggaran perubahan
2	Pemeliharaan Sistem Manajemen Laboratorium ISO/IEC 17025 : 2017	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.160.000	0	0	0	0	0	0	2.060.000	2.060.000	2,16	2,16		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pengelolaan peralatan laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan media dan reagen pengujian	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Monitoring keamanan pangan produk perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.980.000	0	0	0	0	0	0	4.113.000	4.113.000	4,67	4,67		
6	Pemeliharaan lembaga sertifikasi produk ISO/IEC 17065 : 2012	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.399.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pemeliharaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Sertifikasi SNI Produk	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Peningkatan kompetensi personel BPMHP	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**** Sub Kegiatan**