
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Fisik Perbulan 3,0541 4,0622 4,7507 6,3917 5,8989 6,8453 10,3654 10,114 11,3576 9,3426 9,9046 17,913

Target Keu Perbulan 2,7129 3,8736 4,1794 6,6866 5,7366 6,3775 10,4975 9,6817 11,2109 10,4775 9,7525 18,8134

Fisik Akumulatif 3,0541 7,1162 11,8669 18,2585 24,1574 31,0027 41,3681 51,4821 62,8397 72,1823 82,087 100

Target Keu 

Akumulatif
2,7129 6,5866 10,766 17,4526 23,1891 29,5666 40,0641 49,7458 60,9566 71,4342 81,1866 100

Fisik Perbulan 4,8869 5,3048 5,737 8,6997 5,4341 6,051 9,2347 5,7737 6,4556 5,5303 5,4865 31,4058

Target Keu Perbulan 4,7103 5,164 5,4576 8,6589 5,3878 5,6892 9,6957 5,1362 6,2809 6,0728 5,4627 32,2839

Fisik Akumulatif 4,8869 10,1917 15,9287 24,6284 30,0625 36,1135 45,3482 51,1218 57,5775 63,1077 68,5942 100

Target Keu 

Akumulatif
4,7103 9,8744 15,3319 23,9908 29,3786 35,0679 44,7635 49,8998 56,1806 62,2534 67,7161 100

Fisik Perbulan 0 0 7,5237 15,1135 0 13,7203 0 0 27,8929 4,1094 0 31,6403

Target Keu Perbulan 0 0 6,131 5,5021 11,0041 8,691 5,0292 0 13,811 18,1912 0 31,6403

Fisik Akumulatif 0 0 7,5237 22,6372 22,6372 36,3575 36,3575 36,3575 64,2503 68,3597 68,3597 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 6,131 11,6331 22,6372 31,3282 36,3575 36,3575 50,1685 68,3597 68,3597 100

Fisik Perbulan 0 0 5,1438 25,3753 0 12,9726 0 0 24,5742 6,8995 0 25,0346

Target Keu Perbulan 0 0 5,1438 6,8995 18,4758 6,8669 6,1057 0 10,3132 21,1605 0 25,0346

Fisik Akumulatif 0 0 5,1438 30,5191 30,5191 43,4916 43,4916 43,4916 68,0658 74,9654 74,9654 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 5,1438 12,0433 30,5191 37,386 43,4916 43,4916 53,8048 74,9654 74,9654 100

Fisik Perbulan 0 0 10 0 0 15 0 0 25 0 0 50

Target Keu Perbulan 0 0 10 0 0 15 0 0 25 0 0 50

Fisik Akumulatif 0 0 10 10 10 25 25 25 50 50 50 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 10 10 25 25 25 50 50 50 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 50 50 50 50 50 50 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 50 50 50 50 50 50 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 0 0 11,0289 0 0 14,8214 0 0 32,7806 0 0 41,369

Target Keu Perbulan 0 0 7,585 3,4439 0 11,3776 3,4439 0 18,9626 13,818 0 41,369

Fisik Akumulatif 0 0 11,0289 11,0289 11,0289 25,8503 25,8503 25,8503 58,631 58,631 58,631 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 7,585 11,0289 11,0289 22,4065 25,8503 25,8503 44,8129 58,631 58,631 100

Fisik Perbulan 0 0 10 0 0 15 0 0 25 0 0 50

Target Keu Perbulan 0 0 10 0 0 15 0 0 25 0 0 50

Fisik Akumulatif 0 0 10 10 10 25 25 25 50 50 50 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 10 10 25 25 25 50 50 50 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 25

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 100

2                       40.500.000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **                     294.000.000

1                     223.000.000

5                       59.750.000

6                       29.400.000

3                       61.750.000

4                       80.000.000

1                     149.225.000

2                       52.875.000

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah
                    727.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **                     433.000.000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN             124.092.499.000

I Sekretariat - Dinas Kelautan dan Perikanan               53.727.561.000

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2023

Dinas Kelautan dan Perikanan

Semua Bidang

FISIK DAN KEUANGAN - TARGET FISIK YANG DIHASILKAN  DAN RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN (Per Sub Sub Kegiatan)

NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)
Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 5,1857 5,5081 5,3629 9,096 5,4231 5,3505 9,7378 5,3505 5,3609 5,3796 5,3661 32,8787

Target Keu Perbulan 5,1827 5,5051 5,3599 9,0967 5,4201 5,3475 9,7341 5,3475 5,3579 5,3765 5,3631 32,9089

Fisik Akumulatif 5,1857 10,6938 16,0567 25,1528 30,5759 35,9264 45,6642 51,0147 56,3756 61,7552 67,1213 100

Target Keu 

Akumulatif
5,1827 10,6878 16,0477 25,1444 30,5645 35,912 45,6461 50,9936 56,3515 61,728 67,0911 100

Fisik Perbulan 5,3 5,3 5,3 9,11 5,3 5,3 9,75 5,3 5,3 5,3 5,3 33,44

Target Keu Perbulan 5,2969 5,2969 5,2969 9,1107 5,2969 5,2969 9,7463 5,2969 5,2969 5,2969 5,2969 33,4709

Fisik Akumulatif 5,3 10,6 15,9 25,01 30,31 35,61 45,36 50,66 55,96 61,26 66,56 100

Target Keu 

Akumulatif
5,2969 10,5938 15,8907 25,0014 30,2983 35,5952 45,3415 50,6384 55,9353 61,2322 66,5291 100

Fisik Perbulan 5,3 5,3 5,3 9,11 5,3 5,3 9,75 5,3 5,3 5,3 5,3 33,44

Target Keu Perbulan 5,2969 5,2969 5,2969 9,1107 5,2969 5,2969 9,7463 5,2969 5,2969 5,2969 5,2969 33,4709

Fisik Akumulatif 5,3 10,6 15,9 25,01 30,31 35,61 45,36 50,66 55,96 61,26 66,56 100

Target Keu 

Akumulatif
5,2969 10,5938 15,8907 25,0014 30,2983 35,5952 45,3415 50,6384 55,9353 61,2322 66,5291 100

Fisik Perbulan 0 16,14 8,53 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37

Target Keu Perbulan 0 16,1413 8,5326 8,3696 8,3696 8,3696 8,3696 8,3696 8,3696 8,3696 8,3696 8,3696

Fisik Akumulatif 0 16,14 24,67 33,04 41,41 49,78 58,15 66,52 74,89 83,26 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,1413 24,6739 33,0435 41,413 49,7826 58,1522 66,5217 74,8913 83,2609 91,6304 100

Fisik Perbulan 0 16,14 8,53 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37

Target Keu Perbulan 0 16,1413 8,5326 8,3696 8,3696 8,3696 8,3696 8,3696 8,3696 8,3696 8,3696 8,3696

Fisik Akumulatif 0 16,14 24,67 33,04 41,41 49,78 58,15 66,52 74,89 83,26 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,1413 24,6739 33,0435 41,413 49,7826 58,1522 66,5217 74,8913 83,2609 91,6304 100

Fisik Perbulan 0 5,83 5,83 9,17 31,25 2,08 15,42 2,08 6,25 13,75 8,34 0

Target Keu Perbulan 0 5,8333 5,8333 9,1667 31,25 2,0833 15,4167 2,0833 6,25 13,75 8,3333 0

Fisik Akumulatif 0 5,83 11,66 20,83 52,08 54,16 69,58 71,66 77,91 91,66 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,8333 11,6667 20,8333 52,0833 54,1667 69,5833 71,6667 77,9167 91,6667 100 100

Fisik Perbulan 0 5,83 5,83 9,17 31,25 2,08 15,42 2,08 6,25 13,75 8,34 0

Target Keu Perbulan 0 5,8333 5,8333 9,1667 31,25 2,0833 15,4167 2,0833 6,25 13,75 8,3333 0

Fisik Akumulatif 0 5,83 11,66 20,83 52,08 54,16 69,58 71,66 77,91 91,66 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,8333 11,6667 20,8333 52,0833 54,1667 69,5833 71,6667 77,9167 91,6667 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 0 12,3077 0 0 10,9231 1,3846 0 45,3846 0 1,8462 28,1538

Target Keu Perbulan 1,3846 0 2,3077 7,6923 0 2,3077 43,0769 1,3846 2,3077 0 0 39,5385

Fisik Akumulatif 0 0 12,3077 12,3077 12,3077 23,2308 24,6154 24,6154 70 70 71,8462 100

Target Keu 

Akumulatif
1,3846 1,3846 3,6923 11,3846 11,3846 13,6923 56,7692 58,1538 60,4615 60,4615 60,4615 100

Fisik Perbulan 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 40 0

Target Keu Perbulan 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 40

Fisik Akumulatif 0 0 30 30 30 30 60 60 60 60 100 100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **                       15.000.000

1                     100.000.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     325.000.000

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                     100.000.000

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **                     100.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD **
                    120.000.000

1                     120.000.000

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **                     920.000.000

1                     920.000.000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **               47.197.411.000

1               47.197.411.000

4                       25.000.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               48.237.411.000

3                         5.500.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
30 30 30 30 30 30 30 60 60 60 60 100

Fisik Perbulan 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 40 0

Target Keu Perbulan 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 40

Fisik Akumulatif 0 0 30 30 30 30 60 60 60 60 100 100

Target Keu 

Akumulatif
30 30 30 30 30 30 30 60 60 60 60 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 0 0 10 0 0 10 0 0 50 0 0 30

Target Keu Perbulan 0 0 0 8,9286 0 0 50 0 0 0 0 41,0714

Fisik Akumulatif 0 0 10 10 10 20 20 20 70 70 70 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 8,9286 8,9286 8,9286 58,9286 58,9286 58,9286 58,9286 58,9286 100

Fisik Perbulan 0 0 10 0 0 10 0 0 50 0 0 30

Target Keu Perbulan 0 0 0 8,9286 0 0 50 0 0 0 0 41,0714

Fisik Akumulatif 0 0 10 10 10 20 20 20 70 70 70 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 8,9286 8,9286 8,9286 58,9286 58,9286 58,9286 58,9286 58,9286 100

Fisik Perbulan 4,1423 7,421 6,4166 6,1982 8,1159 9,4966 8,4241 8,5901 8,6076 9,4355 10,5117 12,6405

Target Keu Perbulan 1,933 6,0383 9,1789 4,8196 6,7378 12,2607 7,0464 7,2099 11,3697 8,056 9,1311 16,2187

Fisik Akumulatif 4,1423 11,5633 17,9799 24,1781 32,2939 41,7905 50,2146 58,8047 67,4123 76,8478 87,3595 100

Target Keu 

Akumulatif
1,933 7,9713 17,1502 21,9698 28,7077 40,9683 48,0147 55,2246 66,5943 74,6502 83,7813 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 0 6,25 12,5 6,25 6,25 12,5 6,25 6,25 12,5 6,25 6,25 18,75
Penyediaan Bahan Logistik Kantor **                     180.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **                       20.000.000

1                       20.000.000

1                     100.000.000

2                       70.000.000

1                       50.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                     170.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                 1.358.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                      50.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi **
                    280.000.000

1                     280.000.000

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **                       30.000.000

1                       30.000.000

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **                       15.000.000

1                       15.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
0 6,25 18,75 25 31,25 43,75 50 56,25 68,75 75 81,25 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 0 6,25 12,5 6,25 6,25 12,5 6,25 6,25 12,5 6,25 6,25 18,75

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
0 6,25 18,75 25 31,25 43,75 50 56,25 68,75 75 81,25 100

Fisik Perbulan 1,54 1,54 9,15 11,54 13,08 13,08 16,3 17,32 3,08 3,08 4,92 5,37

Target Keu Perbulan 1,5385 1,5385 9,1538 11,5385 13,0769 13,0769 16,3 17,3154 3,0769 3,0769 4,9231 5,3846

Fisik Akumulatif 1,54 3,08 12,23 23,77 36,85 49,93 66,23 83,55 86,63 89,71 94,63 100

Target Keu 

Akumulatif
1,5385 3,0769 12,2308 23,7692 36,8462 49,9231 66,2231 83,5385 86,6154 89,6923 94,6154 100

Fisik Perbulan 1,54 1,54 9,15 11,54 13,08 13,08 16,3 17,32 3,08 3,08 4,92 5,37

Target Keu Perbulan 1,5385 1,5385 9,1538 11,5385 13,0769 13,0769 16,3 17,3154 3,0769 3,0769 4,9231 5,3846

Fisik Akumulatif 1,54 3,08 12,23 23,77 36,85 49,93 66,23 83,55 86,63 89,71 94,63 100

Target Keu 

Akumulatif
1,5385 3,0769 12,2308 23,7692 36,8462 49,9231 66,2231 83,5385 86,6154 89,6923 94,6154 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 2,88 8,64 3,17 4,81 7,92 7,92 7,92 8,04 8,04 11,92 13,76 14,98

Target Keu Perbulan 2,8784 8,6352 3,1695 4,8124 7,9237 7,9237 7,9237 8,0401 8,0401 11,9211 13,7581 14,9741

Fisik Akumulatif 2,88 11,52 14,69 19,5 27,42 35,34 43,26 51,3 59,34 71,26 85,02 100

Target Keu 

Akumulatif
2,8784 11,5136 14,6831 19,4955 27,4191 35,3428 43,2665 51,3066 59,3467 71,2678 85,0259 100

Fisik Perbulan 2,88 8,64 3,17 4,81 7,92 7,92 7,92 8,04 8,04 11,92 13,76 14,98

Target Keu Perbulan 2,8784 8,6352 3,1695 4,8124 7,9237 7,9237 7,9237 8,0401 8,0401 11,9211 13,7581 14,9741

Fisik Akumulatif 2,88 11,52 14,69 19,5 27,42 35,34 43,26 51,3 59,34 71,26 85,02 100

Target Keu 

Akumulatif
2,8784 11,5136 14,6831 19,4955 27,4191 35,3428 43,2665 51,3066 59,3467 71,2678 85,0259 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

Target Keu Perbulan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

Fisik Akumulatif 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100

Fisik Perbulan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

Target Keu Perbulan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

Fisik Akumulatif 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 8,7689 16,9079 1,5869 36,6627 10,7117 11,2719 0 14,0899

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 9,6802 15,8692 1,0156 42,0535 18,6622 0 12,7192

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 8,7689 25,6768 27,2637 63,9264 74,6382 85,9101 85,9101 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 9,6802 25,5495 26,5651 68,6186 87,2808 87,2808 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 61,3333 0 0 0 38,6667 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 61,3333 61,3333 61,3333 61,3333 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0

1                       75.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah
                    630.150.000

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                       75.000.000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD **
                      20.000.000

1                       20.000.000

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **                         5.000.000

1                         5.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                     773.000.000

1                     773.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 

undangan **
                      10.000.000

1                       10.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **                     130.000.000

1                     130.000.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor **                     180.000.000

1                     180.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 61,3333 0 0 0 38,6667 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 61,3333 61,3333 61,3333 61,3333 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 5 80 15 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 3,2 92,5 4,3 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 5 85 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 3,2 95,7 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 5 80 15 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 3,2 92,5 4,3 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 5 85 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 3,2 95,7 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 5 30 0 20 0 20 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 4,2236 28,1571 0 22,5257 22,5257 0 22,5679

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 5 35 35 55 55 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 4,2236 32,3807 32,3807 54,9064 77,4321 77,4321 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 5 30 0 20 0 20 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 4,2236 28,1571 0 22,5257 22,5257 0 22,5679

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 5 35 35 55 55 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 4,2236 32,3807 32,3807 54,9064 77,4321 77,4321 100

Fisik Perbulan 4,2848 4,3637 15,493 4,3637 4,3637 15,6507 4,5214 4,5214 15,493 5,8368 5,6003 15,5076

Target Keu Perbulan 0 1,7035 7,7287 7,6498 2,0662 7,7287 7,4132 1,7508 11,1199 12,9338 7,1924 32,7129

Fisik Akumulatif 4,2848 8,6485 24,1415 28,5051 32,8688 48,5195 53,0409 57,5623 73,0553 78,8921 84,4924 100

Target Keu 

Akumulatif
0 1,7035 9,4322 17,082 19,1483 26,877 34,2902 36,041 47,1609 60,0946 67,2871 100

Fisik Perbulan 0 5 5 5 5 15 15 15 5 20 5 5

Target Keu Perbulan 0 0 10 5 5 10 10 5 5 20 10 20

Fisik Akumulatif 0 5 10 15 20 35 50 65 70 90 95 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 15 20 30 40 45 50 70 80 100

Fisik Perbulan 0 5 5 5 5 15 15 15 5 20 5 5

Target Keu Perbulan 0 0 10 5 5 10 10 5 5 20 10 20

Fisik Akumulatif 0 5 10 15 20 35 50 65 70 90 95 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 15 20 30 40 45 50 70 80 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 0 4,3103 5,1724 5,1724 5,1724 5,1724 4,3103 4,3103 4,3103 8,6207 18,9655 34,4828

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
0 4,3103 9,4828 14,6552 19,8276 25 29,3103 33,6207 37,931 46,5517 65,5172 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 0 4,3103 5,1724 5,1724 5,1724 5,1724 4,3103 4,3103 4,3103 8,6207 18,9655 34,4828

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
0 4,3103 9,4828 14,6552 19,8276 25 29,3103 33,6207 37,931 46,5517 65,5172 100

Fisik Perbulan 2 2 20 2 2 20 2 2 20 4 4 20

Target Keu Perbulan 0 0,2041 9,1837 9,1837 0,1531 9,1837 9,1837 0,1531 15,3061 15,3061 0,1531 31,9898

Fisik Akumulatif 2 4 24 26 28 48 50 52 72 76 80 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0,2041 9,3878 18,5714 18,7245 27,9082 37,0918 37,2449 52,551 67,8571 68,0102 100

Fisik Perbulan 2 2 20 2 2 20 2 2 20 4 4 20

Target Keu Perbulan 0 0,2041 9,1837 9,1837 0,1531 9,1837 9,1837 0,1531 15,3061 15,3061 0,1531 31,9898

Fisik Akumulatif 2 4 24 26 28 48 50 52 72 76 80 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0,2041 9,3878 18,5714 18,7245 27,9082 37,0918 37,2449 52,551 67,8571 68,0102 100

Fisik Perbulan 0 3,0392 8,8889 3,0392 9,0196 6,6993 8,3333 13,3007 13,366 7,1569 14,6078 12,549

Target Keu Perbulan 0 1,3072 6,2092 1,634 9,9346 7,3856 3,1373 5,6863 11,3072 13,7255 14,3791 25,2941

Fisik Akumulatif 0 3,0392 11,9281 14,9673 23,9869 30,6863 39,0196 52,3203 65,6863 72,8431 87,451 100

Target Keu 

Akumulatif
0 1,3072 7,5163 9,1503 19,085 26,4706 29,6078 35,2941 46,6013 60,3268 74,7059 100

Fisik Perbulan 0 5 10 5 10 5 15 15 15 5 5 10

Target Keu Perbulan 0 2,7397 5,4795 2,7397 13,6986 6,8493 5,4795 5,4795 13,6986 13,6986 13,6986 16,4384

Fisik Akumulatif 0 5 15 20 30 35 50 65 80 85 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,7397 8,2192 10,9589 24,6575 31,5068 36,9863 42,4658 56,1644 69,863 83,5616 100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                    765.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan **

                    365.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **                     980.000.000

1                     980.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                     580.000.000

1                     580.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                       25.000.000

1                       25.000.000

1                     355.150.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 1.585.000.000

1                     200.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya **
                    355.150.000

1                       75.000.000

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **                     200.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 0 5 10 5 10 5 15 15 15 5 5 10

Target Keu Perbulan 0 2,7397 5,4795 2,7397 13,6986 6,8493 5,4795 5,4795 13,6986 13,6986 13,6986 16,4384

Fisik Akumulatif 0 5 15 20 30 35 50 65 80 85 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,7397 8,2192 10,9589 24,6575 31,5068 36,9863 42,4658 56,1644 69,863 83,5616 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 10 15 15 10 15 0 25 10

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 10 15 15 10 15 0 25 10

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 10 25 40 50 65 65 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 10 25 40 50 65 65 90 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 10 15 15 10 15 0 25 10

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 10 15 15 10 15 0 25 10

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 10 25 40 50 65 65 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 10 25 40 50 65 65 90 100

Fisik Perbulan 0 5 5 5 10 10 10 10 10 15 10 10

Target Keu Perbulan 0 0 10 5 10 5 5 5 5 10 15 30

Fisik Akumulatif 0 5 10 15 25 35 45 55 65 80 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 15 25 30 35 40 45 55 70 100

Fisik Perbulan 0 5 5 5 10 10 10 10 10 15 10 10

Target Keu Perbulan 0 0 10 5 10 5 5 5 5 10 15 30

Fisik Akumulatif 0 5 10 15 25 35 45 55 65 80 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 15 25 30 35 40 45 55 70 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 0 10 0 10 10 0 15 15 10 15 15

Target Keu Perbulan 0 0 6,25 0 8,3333 8,3333 0 8,3333 8,3333 20,8333 20,8333 18,75

Fisik Akumulatif 0 0 10 10 20 30 30 45 60 70 85 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 6,25 6,25 14,5833 22,9167 22,9167 31,25 39,5833 60,4167 81,25 100

Fisik Perbulan 0 0 10 0 10 10 0 15 15 10 15 15

Target Keu Perbulan 0 0 6,25 0 8,3333 8,3333 0 8,3333 8,3333 20,8333 20,8333 18,75

Fisik Akumulatif 0 0 10 10 20 30 30 45 60 70 85 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 6,25 6,25 14,5833 22,9167 22,9167 31,25 39,5833 60,4167 81,25 100

Fisik Perbulan 0 5 10 5 5 5 5 10 10 10 10 25

Target Keu Perbulan 0 0 15 0 0 15 0 0 25 0 0 45

Fisik Akumulatif 0 5 15 20 25 30 35 45 55 65 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 15 15 15 30 30 30 55 55 55 100

Fisik Perbulan 0 5 10 5 5 5 5 10 10 10 10 25

Target Keu Perbulan 0 0 15 0 0 15 0 0 25 0 0 45

Fisik Akumulatif 0 5 15 20 25 30 35 45 55 65 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 15 15 15 30 30 30 55 55 55 100

Fisik Perbulan 0,2694 0,7049 0,322 1,4121 3,7312 4,7558 14,7871 16,1752 17,7214 15,8181 19,0721 5,2306

Target Keu Perbulan 0,2654 0,7022 0,3217 1,3989 3,7417 4,7064 14,7661 16,1799 17,7744 15,7795 19,0727 5,2911

Fisik Akumulatif 0,2694 0,9743 1,2964 2,7084 6,4397 11,1955 25,9826 42,1577 59,8791 75,6972 94,7694 100

Target Keu 

Akumulatif
0,2654 0,9676 1,2892 2,6881 6,4298 11,1363 25,9023 42,0822 59,8566 75,6361 94,7089 100

Fisik Perbulan 0,0721 0,1444 0,1291 1,3104 3,0858 2,0326 15,4539 16,9099 18,7966 16,7339 20,1131 5,2182

Target Keu Perbulan 0,0678 0,1414 0,1287 1,2961 3,0972 1,979 15,4538 16,9149 18,854 16,6921 20,1364 5,2385

Fisik Akumulatif 0,0721 0,2165 0,3456 1,6561 4,7419 6,7745 22,2283 39,1382 57,9348 74,6687 94,7818 100

Target Keu 

Akumulatif
0,0678 0,2092 0,3379 1,6341 4,7313 6,7103 22,164 39,079 57,933 74,6251 94,7615 100

Fisik Perbulan 0,0721 0,1444 0,1291 1,3104 3,0858 2,0326 15,4539 16,9099 18,7966 16,7339 20,1131 5,2182

Target Keu Perbulan 0,0678 0,1414 0,1287 1,2961 3,0972 1,979 15,4538 16,9149 18,854 16,6921 20,1364 5,2385

Fisik Akumulatif 0,0721 0,2165 0,3456 1,6561 4,7419 6,7745 22,2283 39,1382 57,9348 74,6687 94,7818 100

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai 

Dengan 12 Mil
              29.518.237.000

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap **               29.518.237.000

1                       50.000.000

II Bidang Perikanan Tangkap               31.989.537.000

1                     240.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya **
                      50.000.000

1                       50.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                    240.000.000

1                       50.000.000

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **                       50.000.000

1                       10.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                       50.000.000

1                     365.000.000

Pemeliharaan Mebel **                       10.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
0,0678 0,2092 0,3379 1,6341 4,7313 6,7103 22,164 39,079 57,933 74,6251 94,7615 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 5 90 5 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 4,231 90,2687 4,231 0 0 1,2693

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 5 95 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 4,231 94,4997 98,7307 98,7307 98,7307 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 2 4 15 2,5 15 3 15 2 10 1,5 15 15

Target Keu Perbulan 1,5453 3,8632 15,453 3,8632 15,453 3,8632 15,453 3,0906 15,453 2,6463 15,453 3,8632

Fisik Akumulatif 2 6 21 23,5 38,5 41,5 56,5 58,5 68,5 70 85 100

Target Keu 

Akumulatif
1,5453 5,4085 20,8615 24,7247 40,1777 44,041 59,4939 62,5845 78,0375 80,6838 96,1368 100

Fisik Perbulan 0 0 0 1,2 3,1 1,7 16,2 17,6 19,6 17,6 17,6 5,4

Target Keu Perbulan 0 0 0 1,1736 3,1005 1,6574 16,1903 17,5994 19,6373 17,5529 17,6206 5,4681

Fisik Akumulatif 0 0 0 1,2 4,3 6 22,2 39,8 59,4 77 94,6 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 1,1736 4,2741 5,9315 22,1218 39,7211 59,3584 76,9113 94,5319 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 4 92 4 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 4,8792 95,1208 4,8792 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 4 96 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 4,8792 100 104,8792 104,8792 104,8792 104,8792 104,8792 104,8792

Fisik Perbulan 0 0 0 0 4 92 4 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 8,8909 77,7728 8,8909 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 4 96 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 8,8909 86,6637 95,5546 95,5546 95,5546 95,5546 95,5546 95,5546

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Fisik Perbulan 0 33,33 0 0 0 33,33 0 0 0 33,34 0 0

Target Keu Perbulan 0 33,3333 0 0 0 33,3333 0 0 0 33,3333 0 0

Fisik Akumulatif 0 33,33 33,33 33,33 33,33 66,66 66,66 66,66 66,66 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 33,3333 33,3333 33,3333 33,3333 66,6667 66,6667 66,6667 66,6667 100 100 100

Fisik Perbulan 7,5 7,5 7,5 6 10 10 10 10 10 7,5 7 7

Target Keu Perbulan 7,2191 7,2191 7,2191 6,5529 10,0265 10,0265 10,0265 10,0265 10,0265 7,2191 7,2191 7,2191

Fisik Akumulatif 7,5 15 22,5 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5 78,5 86 93 100

Target Keu 

Akumulatif
7,2191 14,4382 21,6573 28,2102 38,2367 48,2632 58,2897 68,3162 78,3427 85,5618 92,7809 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

Fisik Perbulan 2,6261 7,3997 2,6261 2,6261 11,4401 37,2838 6,8225 7,3997 4,879 4,879 6,6386 5,379

Target Keu Perbulan 2,6261 7,3997 2,6261 2,6261 11,4401 37,2838 6,552 7,3997 4,879 4,879 6,3681 5,92

Fisik Akumulatif 2,6261 10,0259 12,652 15,2782 26,7183 64,0021 70,8247 78,2244 83,1034 87,9824 94,621 100

Target Keu 

Akumulatif
2,6261 10,0259 12,652 15,2782 26,7183 64,0021 70,5542 77,9539 82,8329 87,7119 94,08 100

Fisik Perbulan 0 17,5956 0 0 0 0 19,4426 17,5956 0 0 19,4426 25,9235

Target Keu Perbulan 0 17,5956 0 0 0 0 14,5719 17,5956 0 0 14,5719 35,6648

Fisik Akumulatif 0 17,5956 17,5956 17,5956 17,5956 17,5956 37,0383 54,6339 54,6339 54,6339 74,0765 100

Target Keu 

Akumulatif
0 17,5956 17,5956 17,5956 17,5956 17,5956 32,1676 49,7632 49,7632 49,7632 64,3352 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 40

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 22,4845 0 0 0 22,4845 55,0309

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 60 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 22,4845 22,4845 22,4845 22,4845 44,9691 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

1                       88.950.000

2                       24.150.000

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi

                2.471.300.000

Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan **                     137.250.000

9                     249.339.000

10                       50.000.000

7                 1.000.000.000

8                       56.250.000

5                       40.990.000

6                       44.990.000

3                     129.425.000

4               27.841.823.000

1                       70.905.000

2                       34.515.000

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap **               29.518.237.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 2,7806 6,8002 2,7806 2,7806 12,1129 39,4762 6,0804 6,8002 5,1659 5,1659 5,8857 4,1709

Target Keu Perbulan 2,7806 6,8002 2,7806 2,7806 12,1129 39,4762 6,0804 6,8002 5,1659 5,1659 5,8857 4,1709

Fisik Akumulatif 2,7806 9,5808 12,3613 15,1419 27,2548 66,731 72,8114 79,6116 84,7775 89,9434 95,8291 100

Target Keu 

Akumulatif
2,7806 9,5808 12,3613 15,1419 27,2548 66,731 72,8114 79,6116 84,7775 89,9434 95,8291 100

Fisik Perbulan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

Target Keu Perbulan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

Fisik Akumulatif 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 100

Target Keu 

Akumulatif
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 100

Fisik Perbulan 0 20 0 0 20 20 20 20 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 20 0 0 20 20 20 20 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 20 20 20 40 60 80 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 20 20 20 40 60 80 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Fisik Akumulatif 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Fisik Perbulan 0 12,5 0 0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0

Target Keu Perbulan 0 12,5 0 0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0

Fisik Akumulatif 0 12,5 12,5 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 12,5 12,5 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 100

Fisik Perbulan 0 12,5 0 0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0

Target Keu Perbulan 0 12,5 0 0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0

Fisik Akumulatif 0 12,5 12,5 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 12,5 12,5 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 20 80 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 20 80 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 20 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 20 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 5,6281 6,8761 9,0425 17,6973 7,1113 9,7325 7,7087 6,2646 7,384 7,1192 6,6367 8,7991

Target Keu Perbulan 5,6324 6,8759 9,0403 17,6969 7,1103 9,7329 7,7093 6,2652 7,3836 7,1186 6,6361 8,7985

Fisik Akumulatif 5,6281 12,5042 21,5467 39,244 46,3553 56,0877 63,7965 70,0611 77,4451 84,5643 91,2009 100

Target Keu 

Akumulatif
5,6324 12,5082 21,5485 39,2453 46,3557 56,0886 63,7979 70,0632 77,4468 84,5654 91,2015 100

Fisik Perbulan 1,9223 2,5385 21,1546 32,6915 2,5385 21,1523 3,4638 1,9223 1,9223 3,4638 4,2277 3,0023

Target Keu Perbulan 1,9231 2,5385 21,1538 32,6923 2,5385 21,1538 3,4615 1,9231 1,9231 3,4615 4,2308 3

Fisik Akumulatif 1,9223 4,4608 25,6154 58,3069 60,8454 81,9977 85,4615 87,3838 89,3062 92,77 96,9977 100

Target Keu 

Akumulatif
1,9231 4,4615 25,6154 58,3077 60,8462 82 85,4615 87,3846 89,3077 92,7692 97 100

Fisik Perbulan 0 2,67 66,67 0 2,67 0 6,67 0 0 6,67 9,98 4,67

Target Keu Perbulan 0 2,6667 66,6667 0 2,6667 0 6,6667 0 0 6,6667 10 4,6667

Fisik Akumulatif 0 2,67 69,34 69,34 72,01 72,01 78,68 78,68 78,68 85,35 95,33 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,6667 69,3333 69,3333 72 72 78,6667 78,6667 78,6667 85,3333 95,3333 100

Fisik Perbulan 0 2,67 66,67 0 2,67 0 6,67 0 0 6,67 9,98 4,67

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                      15.000.000

1                       15.000.000

III Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A                 1.564.300.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       65.000.000

7                       18.475.000

8                     620.000.000

5                     178.000.000

6                     265.000.000

3                       67.200.000

4                     267.400.000

1                     811.250.000

2                     106.725.000

3                       24.150.000

Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 

**
                2.334.050.000

2                       24.150.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 0 2,6667 66,6667 0 2,6667 0 6,6667 0 0 6,6667 10 4,6667

Fisik Akumulatif 0 2,67 69,34 69,34 72,01 72,01 78,68 78,68 78,68 85,35 95,33 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,6667 69,3333 69,3333 72 72 78,6667 78,6667 78,6667 85,3333 95,3333 100

Fisik Perbulan 0 0 7,1443 57,1429 0 35,7129 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 7,1429 57,1429 0 35,7143 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 7,1443 64,2871 64,2871 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 7,1429 64,2857 64,2857 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 16,67 0 0 83,33 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 16,6667 0 0 83,3333 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 16,67 16,67 16,67 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 16,6667 16,6667 16,6667 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,32 66,65 74,98 83,32 91,66 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,32 66,65 74,98 83,32 91,66 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,3398 8,3398 8,33 8,3398 8,3398 8,33 8,33 8,3302 8,3302 8,33 8,3302 8,3302

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,3398 16,6796 25,0096 33,3494 41,6892 50,0192 58,3492 66,6794 75,0096 83,3396 91,6698 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,33 8,34 8,34

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,65 74,99 83,32 91,66 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,33 8,34 8,34

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,65 74,99 83,32 91,66 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,34 8,34 8,33 8,34 8,34 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,34 16,68 25,01 33,35 41,69 50,02 58,35 66,68 75,01 83,34 91,67 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,34 8,34 8,33 8,34 8,34 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,34 16,68 25,01 33,35 41,69 50,02 58,35 66,68 75,01 83,34 91,67 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 0,8889 2 0,8889 3,1111 0,8889 61 1,4444 3,3333 5,6667 6,2222 8,4444 6,1111

Target Keu Perbulan 0,8889 2 0,8889 3,1111 0,8889 61 1,4444 3,3333 5,6667 6,2222 8,4444 6,1111

Fisik Akumulatif 0,8889 2,8889 3,7778 6,8889 7,7778 68,7778 70,2222 73,5556 79,2222 85,4444 93,8889 100

Target Keu 

Akumulatif
0,8889 2,8889 3,7778 6,8889 7,7778 68,7778 70,2222 73,5556 79,2222 85,4444 93,8889 100

Fisik Perbulan 4 4 4 4 4 12,5 6,5 6 10,5 13 19 12,5

Target Keu Perbulan 4 4 4 4 4 12,5 6,5 6 10,5 13 19 12,5

Fisik Akumulatif 4 8 12 16 20 32,5 39 45 55,5 68,5 87,5 100

Target Keu 

Akumulatif
4 8 12 16 20 32,5 39 45 55,5 68,5 87,5 100

Fisik Perbulan 4 4 4 4 4 12,5 6,5 6 10,5 13 19 12,5

Target Keu Perbulan 4 4 4 4 4 12,5 6,5 6 10,5 13 19 12,5

Fisik Akumulatif 4 8 12 16 20 32,5 39 45 55,5 68,5 87,5 100

Target Keu 

Akumulatif
4 8 12 16 20 32,5 39 45 55,5 68,5 87,5 100

1                       10.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      45.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      10.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                     151.800.000

1                     151.800.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         3.000.000

1                         3.000.000

1                       15.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     154.800.000

2                       20.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                       15.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                       35.000.000

1                       15.000.000

1                       15.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 0 5 0 10 0 12 0 9 15 15 19 15

Target Keu Perbulan 0 5 0 10 0 12 0 9 15 15 19 15

Fisik Akumulatif 0 5 5 15 15 27 27 36 51 66 85 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5 5 15 15 27 27 36 51 66 85 100

Fisik Perbulan 0 5 0 10 0 12 0 9 15 15 19 15

Target Keu Perbulan 0 5 0 10 0 12 0 9 15 15 19 15

Fisik Akumulatif 0 5 5 15 15 27 27 36 51 66 85 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5 5 15 15 27 27 36 51 66 85 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 5,6545 7,0876 8,8038 18,5671 7,4091 7,553 8,064 6,3372 7,6039 7,1889 6,4928 9,2379

Target Keu Perbulan 5,6604 7,088 8,8008 18,5673 7,4088 7,5531 8,0644 6,3376 7,6031 7,1879 6,4916 9,237

Fisik Akumulatif 5,6545 12,7421 21,546 40,1131 47,5222 55,0752 63,1392 69,4764 77,0804 84,2692 90,7621 100

Target Keu 

Akumulatif
5,6604 12,7484 21,5493 40,1166 47,5254 55,0784 63,1428 69,4804 77,0835 84,2714 90,763 100

Fisik Perbulan 6,6044 8,402 10,101 7,3053 7,1669 8,9884 8,6897 7,3587 9,0062 7,4725 7,5287 11,3761

Target Keu Perbulan 6,6127 8,4026 10,0977 7,3054 7,1669 8,9888 8,6904 7,3587 9,0048 7,4706 7,5269 11,3743

Fisik Akumulatif 6,6044 15,0064 25,1074 32,4127 39,5796 48,568 57,2577 64,6165 73,6227 81,0952 88,6239 100

Target Keu 

Akumulatif
6,6127 15,0153 25,1131 32,4185 39,5854 48,5742 57,2646 64,6234 73,6282 81,0988 88,6257 100

Fisik Perbulan 7,97 7,98 11,47 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 8,17 8,17 8,17 8,17

Target Keu Perbulan 7,9802 7,9802 11,4652 7,9802 7,9802 7,9802 7,9802 7,9802 8,1684 8,1684 8,1684 8,1684

Fisik Akumulatif 7,97 15,95 27,42 35,4 43,38 51,36 59,34 67,32 75,49 83,66 91,83 100

Target Keu 

Akumulatif
7,9802 15,9604 27,4255 35,4057 43,3859 51,3661 59,3463 67,3265 75,4949 83,6632 91,8316 100

Fisik Perbulan 3,73 5,83 9,72 8,79 7,78 10,11 7,93 9,18 9,18 8,95 9,36 9,44

Target Keu Perbulan 3,7338 5,834 9,7234 8,7899 7,7787 10,1123 7,9343 9,1789 9,1789 8,9455 9,3562 9,434

Fisik Akumulatif 3,73 9,56 19,28 28,07 35,85 45,96 53,89 63,07 72,25 81,2 90,56 100

Target Keu 

Akumulatif
3,7338 9,5678 19,2912 28,0811 35,8599 45,9722 53,9065 63,0853 72,2642 81,2097 90,566 100

Fisik Perbulan 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 50 50 50 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 50 50 50 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 1,09 0 0 0 0 1,09 0 0 0 0 97,82

Target Keu Perbulan 0 1,087 0 0 0 0 1,087 0 0 0 0 97,8261

Fisik Akumulatif 0 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 100

Target Keu 

Akumulatif
0 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 2,1739 2,1739 2,1739 2,1739 2,1739 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 1,09 0 0 1,09 0 0 97,82

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 1,087 0 0 1,087 0 0 97,8261

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 1,09 1,09 1,09 2,18 2,18 2,18 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 1,087 1,087 1,087 2,1739 2,1739 2,1739 100

Fisik Perbulan 3,187 3,6732 5,4342 47,8224 8,0382 3,8242 6,4385 3,6836 3,9611 6,4521 3,802 3,6836

Target Keu Perbulan 3,1866 3,673 5,4319 47,8225 8,0371 3,8234 6,4383 3,6849 3,9618 6,4535 3,802 3,6849

Fisik Akumulatif 3,187 6,8602 12,2944 60,1168 68,155 71,9792 78,4176 82,1012 86,0623 92,5144 96,3164 100

Target Keu 

Akumulatif
3,1866 6,8596 12,2915 60,1141 68,1512 71,9745 78,4128 82,0977 86,0595 92,513 96,3151 100

Fisik Perbulan 4,69 4,69 4,41 4,41 4,41 4,69 49,25 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69

Target Keu Perbulan 4,6871 4,6871 4,4114 4,4114 4,4114 4,6871 49,2694 4,6871 4,6871 4,6871 4,6871 4,6871

Fisik Akumulatif 4,69 9,38 13,79 18,2 22,61 27,3 76,55 81,24 85,93 90,62 95,31 100
1                       18.135.000

6                       18.400.000

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan **
                    361.200.000

4                       27.790.000

5                       18.400.000

2                     128.556.000

3                       27.790.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **                     938.300.000

1                     717.364.000

1                       25.000.000

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi
                1.299.500.000

1                       10.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      25.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                       10.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
4,6871 9,3741 13,7855 18,1969 22,6082 27,2953 76,5647 81,2517 85,9388 90,6259 95,3129 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 7,11 8,42 8,98 8,98 8,98 8,23 8,98 7,85 8,6 7,85 8,17 7,85

Target Keu Perbulan 7,1065 8,4209 8,9767 8,9767 8,9767 8,2286 8,9767 7,8546 8,6026 7,8546 8,171 7,8546

Fisik Akumulatif 7,11 15,53 24,51 33,49 42,47 50,7 59,68 67,53 76,13 83,98 92,15 100

Target Keu 

Akumulatif
7,1065 15,5274 24,504 33,4807 42,4574 50,686 59,6626 67,5172 76,1198 83,9744 92,1454 100

Fisik Perbulan 4,7 4,72 9,43 14,47 9,43 7,97 9,43 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97

Target Keu Perbulan 4,7154 4,7154 9,4309 14,4715 9,4309 7,9675 9,4309 7,9675 7,9675 7,9675 7,9675 7,9675

Fisik Akumulatif 4,7 9,42 18,85 33,32 42,75 50,72 60,15 68,12 76,09 84,06 92,03 100

Target Keu 

Akumulatif
4,7154 9,4309 18,8618 33,3333 42,7642 50,7317 60,1626 68,1301 76,0976 84,065 92,0325 100

Fisik Perbulan 0 0 2,8 97,2 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 2,7972 97,2028 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 2,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 2,7972 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 5,7292 6,2069 9,4581 5,6767 18,0344 12,4584 13,3937 6,8116 5,618 5,5819 5,9079 5,1232

Target Keu Perbulan 5,7654 6,0116 6,7545 5,1605 18,3645 5,5771 8,7944 20,389 6,1017 5,649 6,4159 5,0164

Fisik Akumulatif 5,7292 11,9361 21,3942 27,0708 45,1052 57,5636 70,9573 77,769 83,387 88,9689 94,8768 100

Target Keu 

Akumulatif
5,7654 11,777 18,5315 23,6919 42,0564 47,6336 56,428 76,817 82,9187 88,5677 94,9836 100

Fisik Perbulan 0 23,1138 36,5844 3,7701 4,1916 3,7701 3,7701 0 7,9617 6,6443 10,194 0

Target Keu Perbulan 0 23,1138 36,5868 3,7725 4,1916 3,7725 3,7725 0 7,9641 6,6467 10,1796 0

Fisik Akumulatif 0 23,1138 59,6982 63,4683 67,6599 71,4299 75,2 75,2 83,1617 89,806 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 23,1138 59,7006 63,4731 67,6647 71,4371 75,2096 75,2096 83,1737 89,8204 100 100

Fisik Perbulan 0 30 0 0 35 0 0 0 35 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 30 0 0 35 0 0 0 35 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 30 30 30 65 65 65 65 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 30 30 30 65 65 65 65 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 30 0 0 35 0 0 0 35 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 30 0 0 35 0 0 0 35 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 30 30 30 65 65 65 65 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 30 30 30 65 65 65 65 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 25,3731 74,6269 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 25,3731 74,6269 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 25,3731 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25,3731 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 19,5 13,87 7,87 0 7,87 7,87 0 7,87 13,87 21,28 0

Target Keu Perbulan 0 19,5 13,875 7,875 0 7,875 7,875 0 7,875 13,875 21,25 0

Fisik Akumulatif 0 19,5 33,37 41,24 41,24 49,11 56,98 56,98 64,85 78,72 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 19,5 33,375 41,25 41,25 49,125 57 57 64,875 78,75 100 100

Fisik Perbulan 0 19,5 13,87 7,87 0 7,87 7,87 0 7,87 13,87 21,28 0

Target Keu Perbulan 0 19,5 13,875 7,875 0 7,875 7,875 0 7,875 13,875 21,25 0
1                         8.000.000

2                         5.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                         8.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                         6.700.000

1                         1.700.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        2.000.000

1                         2.000.000

IV Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B                     648.060.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       16.700.000

5                       24.600.000

6                     160.875.000

3                       10.000.000

4                     133.680.000

1                       18.135.000

2                       13.910.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 0 19,5 33,37 41,24 41,24 49,11 56,98 56,98 64,85 78,72 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 19,5 33,375 41,25 41,25 49,125 57 57 64,875 78,75 100 100

Fisik Perbulan 8,3273 8,2955 9,0091 8,6682 8,3273 8,2591 8,2136 8,2136 8,2136 8,1818 7,9545 8,3364

Target Keu Perbulan 8,3705 8,3386 9,0523 8,7114 8,3705 8,3023 8,2568 8,2568 8,2568 8,225 7,9523 7,9068

Fisik Akumulatif 8,3273 16,6227 25,6318 34,3 42,6273 50,8864 59,1 67,3136 75,5273 83,7091 91,6636 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3705 16,7091 25,7614 34,4727 42,8432 51,1455 59,4023 67,6591 75,9159 84,1409 92,0932 100

Fisik Perbulan 8,9 8,2 23,9 16,4 8,9 7,4 6,4 6,4 6,4 5,7 0,7 0,7

Target Keu Perbulan 8,9 8,2 23,9 16,4 8,9 7,4 6,4 6,4 6,4 5,7 0,7 0,7

Fisik Akumulatif 8,9 17,1 41 57,4 66,3 73,7 80,1 86,5 92,9 98,6 99,3 100

Target Keu 

Akumulatif
8,9 17,1 41 57,4 66,3 73,7 80,1 86,5 92,9 98,6 99,3 100

Fisik Perbulan 8,9 8,2 23,9 16,4 8,9 7,4 6,4 6,4 6,4 5,7 0,7 0,7

Target Keu Perbulan 8,9 8,2 23,9 16,4 8,9 7,4 6,4 6,4 6,4 5,7 0,7 0,7

Fisik Akumulatif 8,9 17,1 41 57,4 66,3 73,7 80,1 86,5 92,9 98,6 99,3 100

Target Keu 

Akumulatif
8,9 17,1 41 57,4 66,3 73,7 80,1 86,5 92,9 98,6 99,3 100

Fisik Perbulan 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7

Target Keu Perbulan 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,2976 8,25

Fisik Akumulatif 8,3 16,6 24,9 33,2 41,5 49,8 58,1 66,4 74,7 83 91,3 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3452 16,6905 25,0357 33,381 41,7262 50,0714 58,4167 66,7619 75,1071 83,4524 91,75 100

Fisik Perbulan 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7

Target Keu Perbulan 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,3452 8,2976 8,25

Fisik Akumulatif 8,3 16,6 24,9 33,2 41,5 49,8 58,1 66,4 74,7 83 91,3 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3452 16,6905 25,0357 33,381 41,7262 50,0714 58,4167 66,7619 75,1071 83,4524 91,75 100

Fisik Perbulan 5,7143 3,5714 0 2,5143 75 2,5143 0 6,0571 0 0 4,6286 0

Target Keu Perbulan 5,7143 3,5714 0 1,7143 75 2,5143 0 6,0571 0 0 5,4286 0

Fisik Akumulatif 5,7143 9,2857 9,2857 11,8 86,8 89,3143 89,3143 95,3714 95,3714 95,3714 100 100

Target Keu 

Akumulatif
5,7143 9,2857 9,2857 11 86 88,5143 88,5143 94,5714 94,5714 94,5714 100 100

Fisik Perbulan 40 0 0 17,6 0 17,6 0 17,4 0 0 7,4 0

Target Keu Perbulan 40 0 0 12 0 17,6 0 17,4 0 0 13 0

Fisik Akumulatif 40 40 40 57,6 57,6 75,2 75,2 92,6 92,6 92,6 100 100

Target Keu 

Akumulatif
40 40 40 52 52 69,6 69,6 87 87 87 100 100

Fisik Perbulan 40 0 0 17,6 0 17,6 0 17,4 0 0 7,4 0

Target Keu Perbulan 40 0 0 12 0 17,6 0 17,4 0 0 13 0

Fisik Akumulatif 40 40 40 57,6 57,6 75,2 75,2 92,6 92,6 92,6 100 100

Target Keu 

Akumulatif
40 40 40 52 52 69,6 69,6 87 87 87 100 100

Fisik Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Fisik Akumulatif 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Fisik Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Fisik Akumulatif 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 5,6964 5,6964 9,273 5,6964 15,6165 13,6857 14,9459 6,9537 5,6964 5,6964 5,6964 5,3467

Target Keu Perbulan 5,7354 5,4638 6,0975 5,138 16,0004 5,6087 9,5463 22,88 6,2604 5,7716 6,2423 5,2556

Fisik Akumulatif 5,6964 11,3928 20,6658 26,3622 41,9787 55,6645 70,6104 77,5641 83,2605 88,9569 94,6533 100

Target Keu 

Akumulatif
5,7354 11,1992 17,2967 22,4346 38,4351 44,0437 53,59 76,4701 82,7305 88,5021 94,7444 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 36,53 29,42 29,42 4,63 0 0 0 0

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **                     150.000.000

1                       25.000.000

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi
                    552.360.000

1                         5.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      25.000.000

1                         5.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                         5.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      35.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                        5.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                       42.000.000

1                       42.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         2.000.000

1                         2.000.000

1                         8.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       44.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 36,5333 0 0 63,4667 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 36,53 65,95 95,37 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 36,5333 36,5333 36,5333 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 36,53 29,42 29,42 4,63 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 36,5333 0 0 63,4667 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 36,53 65,95 95,37 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 36,5333 36,5333 36,5333 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 7,82 7,82 12,73 7,82 7,82 7,82 9,55 7,82 7,82 7,82 7,82 7,34

Target Keu Perbulan 7,8735 7,5007 8,3706 7,0534 8,3458 7,6996 13,1052 7,7493 8,5943 7,9233 8,5694 7,2149

Fisik Akumulatif 7,82 15,64 28,37 36,19 44,01 51,83 61,38 69,2 77,02 84,84 92,66 100

Target Keu 

Akumulatif
7,8735 15,3743 23,7449 30,7983 39,1441 46,8436 59,9488 67,6981 76,2924 84,2156 92,7851 100

Fisik Perbulan 7,82 7,82 12,73 7,82 7,82 7,82 9,55 7,82 7,82 7,82 7,82 7,34

Target Keu Perbulan 7,8735 7,5007 8,3706 7,0534 8,3458 7,6996 13,1052 7,7493 8,5943 7,9233 8,5694 7,2149

Fisik Akumulatif 7,82 15,64 28,37 36,19 44,01 51,83 61,38 69,2 77,02 84,84 92,66 100

Target Keu 

Akumulatif
7,8735 15,3743 23,7449 30,7983 39,1441 46,8436 59,9488 67,6981 76,2924 84,2156 92,7851 100

Fisik Perbulan 1,9092 2,7237 3,6514 3,7309 5,3459 2,9771 3,6971 3,4958 65,0924 2,4004 2,2242 2,7518

Target Keu Perbulan 1,9097 2,7244 3,6521 3,7287 5,3475 2,9763 3,6943 3,4978 65,0984 2,4008 2,2246 2,7454

Fisik Akumulatif 1,9092 4,6329 8,2843 12,0152 17,3611 20,3382 24,0354 27,5311 92,6236 95,0239 97,2482 100

Target Keu 

Akumulatif
1,9097 4,634 8,2862 12,0148 17,3623 20,3387 24,033 27,5308 92,6292 95,03 97,2546 100

Fisik Perbulan 0,3746 2,1247 10,8251 81,9747 0,3746 0,3746 0,3746 1,2247 0,3746 0,3746 0,3746 1,2284

Target Keu Perbulan 0,375 2,125 10,825 81,975 0,375 0,375 0,375 1,225 0,375 0,375 0,375 1,225

Fisik Akumulatif 0,3746 2,4994 13,3245 95,2992 95,6738 96,0484 96,423 97,6477 98,0224 98,397 98,7716 100

Target Keu 

Akumulatif
0,375 2,5 13,325 95,3 95,675 96,05 96,425 97,65 98,025 98,4 98,775 100

Fisik Perbulan 4,05 22,97 8,92 13,24 4,05 4,05 4,05 13,24 4,05 4,05 4,05 13,28

Target Keu Perbulan 4,0541 22,973 8,9189 13,2432 4,0541 4,0541 4,0541 13,2432 4,0541 4,0541 4,0541 13,2432

Fisik Akumulatif 4,05 27,02 35,94 49,18 53,23 57,28 61,33 74,57 78,62 82,67 86,72 100

Target Keu 

Akumulatif
4,0541 27,027 35,9459 49,1892 53,2432 57,2973 61,3514 74,5946 78,6486 82,7027 86,7568 100

Fisik Perbulan 4,05 22,97 8,92 13,24 4,05 4,05 4,05 13,24 4,05 4,05 4,05 13,28

Target Keu Perbulan 4,0541 22,973 8,9189 13,2432 4,0541 4,0541 4,0541 13,2432 4,0541 4,0541 4,0541 13,2432

Fisik Akumulatif 4,05 27,02 35,94 49,18 53,23 57,28 61,33 74,57 78,62 82,67 86,72 100

Target Keu 

Akumulatif
4,0541 27,027 35,9459 49,1892 53,2432 57,2973 61,3514 74,5946 78,6486 82,7027 86,7568 100

Fisik Perbulan 0 0 21,0526 78,9474 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 21,0526 78,9474 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 21,0526 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 21,0526 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1                         1.800.000

2                            350.000

2                         2.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                         8.650.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                         9.500.000

1                         7.500.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        1.850.000

1                         1.850.000

V Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B                 1.659.200.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       20.000.000

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan **
                    402.360.000

1                     402.360.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **                     150.000.000

1                     150.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 8,2826 8,5683 8,2826 8,2826 8,2826 8,2826 8,5683 8,2826 8,2826 8,2826 8,2826 8,3203

Target Keu Perbulan 8,2857 8,5714 8,2857 8,2857 8,2857 8,2857 8,5714 8,2857 8,2857 8,2857 8,2857 8,2857

Fisik Akumulatif 8,2826 16,8509 25,1334 33,416 41,6986 49,9811 58,5494 66,832 75,1146 83,3971 91,6797 100

Target Keu 

Akumulatif
8,2857 16,8571 25,1429 33,4286 41,7143 50 58,5714 66,8571 75,1429 83,4286 91,7143 100

Fisik Perbulan 7,5 12,5 7,5 7,5 7,5 7,5 12,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Target Keu Perbulan 7,5 12,5 7,5 7,5 7,5 7,5 12,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Fisik Akumulatif 7,5 20 27,5 35 42,5 50 62,5 70 77,5 85 92,5 100

Target Keu 

Akumulatif
7,5 20 27,5 35 42,5 50 62,5 70 77,5 85 92,5 100

Fisik Perbulan 7,5 12,5 7,5 7,5 7,5 7,5 12,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Target Keu Perbulan 7,5 12,5 7,5 7,5 7,5 7,5 12,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Fisik Akumulatif 7,5 20 27,5 35 42,5 50 62,5 70 77,5 85 92,5 100

Target Keu 

Akumulatif
7,5 20 27,5 35 42,5 50 62,5 70 77,5 85 92,5 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 0,7789 12,4433 1,9211 2,3344 57,4322 1,4778 8,5544 2,3233 1,4778 8,1444 1,89 1,2222

Target Keu Perbulan 0,7778 12,4444 1,9222 2,3333 57,4333 1,4778 8,5556 2,3222 1,4778 8,1444 1,8889 1,2222

Fisik Akumulatif 0,7789 13,2222 15,1433 17,4778 74,91 76,3878 84,9422 87,2656 88,7433 96,8878 98,7778 100

Target Keu 

Akumulatif
0,7778 13,2222 15,1444 17,4778 74,9111 76,3889 84,9444 87,2667 88,7444 96,8889 98,7778 100

Fisik Perbulan 0,67 33,33 3,43 4,67 1,63 2,1 23,33 2,97 2,1 22,1 1,67 2

Target Keu Perbulan 0,6667 33,3333 3,4333 4,6667 1,6333 2,1 23,3333 2,9667 2,1 22,1 1,6667 2

Fisik Akumulatif 0,67 34 37,43 42,1 43,73 45,83 69,16 72,13 74,23 96,33 98 100

Target Keu 

Akumulatif
0,6667 34 37,4333 42,1 43,7333 45,8333 69,1667 72,1333 74,2333 96,3333 98 100

Fisik Perbulan 0,67 33,33 3,43 4,67 1,63 2,1 23,33 2,97 2,1 22,1 1,67 2

Target Keu Perbulan 0,6667 33,3333 3,4333 4,6667 1,6333 2,1 23,3333 2,9667 2,1 22,1 1,6667 2

Fisik Akumulatif 0,67 34 37,43 42,1 43,73 45,83 69,16 72,13 74,23 96,33 98 100

Target Keu 

Akumulatif
0,6667 34 37,4333 42,1 43,7333 45,8333 69,1667 72,1333 74,2333 96,3333 98 100

Fisik Perbulan 5 12 7 7 12 7 7 12 7 7 12 5

Target Keu Perbulan 5 12 7 7 12 7 7 12 7 7 12 5

Fisik Akumulatif 5 17 24 31 43 50 57 69 76 83 95 100

Target Keu 

Akumulatif
5 17 24 31 43 50 57 69 76 83 95 100

Fisik Perbulan 5 12 7 7 12 7 7 12 7 7 12 5

Target Keu Perbulan 5 12 7 7 12 7 7 12 7 7 12 5

Fisik Akumulatif 5 17 24 31 43 50 57 69 76 83 95 100

Target Keu 

Akumulatif
5 17 24 31 43 50 57 69 76 83 95 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      25.000.000

1                       25.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                         5.000.000

1                         5.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      15.000.000

1                       15.000.000

1                       33.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      45.000.000

1                         2.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                       33.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       35.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         2.000.000

3                         3.000.000

4                         3.500.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 1,8185 2,3196 3,5053 2,6654 3,8405 2,9347 3,4902 3,4513 69,0338 2,1286 2,1216 2,6905

Target Keu Perbulan 1,8189 2,3203 3,506 2,663 3,8421 2,9337 3,4871 3,4534 69,0401 2,1289 2,122 2,6845

Fisik Akumulatif 1,8185 4,1381 7,6435 10,3089 14,1494 17,084 20,5742 24,0255 93,0593 95,1879 97,3095 100

Target Keu 

Akumulatif
1,8189 4,1392 7,6452 10,3082 14,1503 17,084 20,5711 24,0246 93,0646 95,1936 97,3155 100

Fisik Perbulan 0 0 1,6509 0,5207 2,1725 0,9756 1,7 1,5745 91,4059 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 1,6509 0,5163 2,1738 0,9734 1,6952 1,5767 91,4138 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 1,6509 2,1716 4,344 5,3196 7,0197 8,5941 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 1,6509 2,1672 4,341 5,3144 7,0096 8,5862 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0,43 0,54 1,01 1,76 1,63 94,63 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0,4255 0,5414 1,0077 1,755 1,6323 94,6382 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0,43 0,97 1,98 3,74 5,37 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0,4255 0,9668 1,9745 3,7295 5,3618 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 6,7444 8,6032 8,5289 8,4751 8,3589 8,2415 8,3396 8,5353 8,4312 7,8945 7,8686 9,9788

Target Keu Perbulan 6,746 8,6056 8,5314 8,4779 8,3613 8,2441 8,3411 8,5373 8,4332 7,8958 7,8701 9,9562

Fisik Akumulatif 6,7444 15,3476 23,8765 32,3516 40,7105 48,9519 57,2915 65,8268 74,2581 82,1526 90,0212 100

Target Keu 

Akumulatif
6,746 15,3516 23,883 32,3608 40,7222 48,9662 57,3073 65,8447 74,2778 82,1736 90,0438 100

Fisik Perbulan 1,51 16,75 15,9 14,76 12,74 10,09 8,77 6,32 3,87 3,63 3,21 2,45

Target Keu Perbulan 1,5094 16,7453 15,8962 14,7642 12,7358 10,0943 8,7736 6,3208 3,8679 3,6321 3,2075 2,4528

Fisik Akumulatif 1,51 18,26 34,16 48,92 61,66 71,75 80,52 86,84 90,71 94,34 97,55 100

Target Keu 

Akumulatif
1,5094 18,2547 34,1509 48,9151 61,6509 71,7453 80,5189 86,8396 90,7075 94,3396 97,5472 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 2,65 16,32 14,48 13,61 11,34 9,58 7,66 6,79 5,32 4,38 3,85 4,02

Target Keu Perbulan 2,6468 16,3193 14,483 13,6146 11,34 9,5782 7,6592 6,7907 5,3184 4,3755 3,8544 4,0199

Fisik Akumulatif 2,65 18,97 33,45 47,06 58,4 67,98 75,64 82,43 87,75 92,13 95,98 100

Target Keu 

Akumulatif
2,6468 18,9661 33,4491 47,0637 58,4036 67,9818 75,641 82,4318 87,7502 92,1257 95,9801 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

4                     232.800.000

5                       10.320.000

2                       48.000.000

3                       12.090.000

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan **
                    420.400.000

1                       10.600.000

5                       10.000.000

6                         1.200.000

3                       22.000.000

4                 1.100.000.000

1                         5.400.000

2                            200.000

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi
                1.559.200.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **                 1.138.800.000

1                       25.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 3,49 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,73 9,77 9,77 7,73 7,73 14,43

Target Keu Perbulan 3,4875 7,8709 7,8709 7,8709 7,8709 7,8709 7,7264 9,7688 9,7688 7,7264 7,7264 14,4412

Fisik Akumulatif 3,49 11,36 19,23 27,1 34,97 42,84 50,57 60,34 70,11 77,84 85,57 100

Target Keu 

Akumulatif
3,4875 11,3584 19,2293 27,1002 34,9711 42,842 50,5684 60,3372 70,106 77,8324 85,5588 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 33,33 0 0 0 0 66,67

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 33,3333 0 0 0 0 66,6667

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 33,3333 33,3333 33,3333 33,3333 33,3333 100

Fisik Perbulan 4,8511 6,6493 6,259 22,8504 12,1535 16,5732 5,0723 4,9695 5,4161 5,2694 4,8914 5,0448

Target Keu Perbulan 4,4035 6,1663 5,874 27,4927 12,3419 16,6322 4,5073 4,4591 4,7141 4,4528 4,4217 4,5345

Fisik Akumulatif 4,8511 11,5005 17,7595 40,6099 52,7633 69,3365 74,4088 79,3783 84,7945 90,0638 94,9552 100

Target Keu 

Akumulatif
4,4035 10,5698 16,4438 43,9365 56,2784 72,9106 77,4179 81,8769 86,591 91,0438 95,4655 100

Fisik Perbulan 4,7873 32,06 8,6055 4,7873 4,7873 8,6073 4,7873 4,7891 8,6055 4,7891 4,7873 8,6073

Target Keu Perbulan 4,7879 32,0606 8,6061 4,7879 4,7879 8,6061 4,7879 4,7879 8,6061 4,7879 4,7879 8,606

Fisik Akumulatif 4,7873 36,8473 45,4527 50,24 55,0273 63,6345 68,4218 73,2109 81,8164 86,6055 91,3927 100

Target Keu 

Akumulatif
4,7879 36,8485 45,4545 50,2424 55,0303 63,6364 68,4243 73,2121 81,8182 86,6061 91,394 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,33 8,34 8,33 8,34 8,33 8,34

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,99 58,32 66,66 74,99 83,33 91,66 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3334 41,6667 50 58,3334 66,6667 75,0001 83,3334 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,33 8,34 8,33 8,34 8,33 8,34

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,99 58,32 66,66 74,99 83,33 91,66 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3334 41,6667 50 58,3334 66,6667 75,0001 83,3334 91,6667 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 6 6 13 6 6 13 6 6 13 6 6 13

Target Keu Perbulan 6 6 13 6 6 13 6 6 13 6 6 13

Fisik Akumulatif 6 12 25 31 37 50 56 62 75 81 87 100

Target Keu 

Akumulatif
6 12 25 31 37 50 56 62 75 81 87 100

Fisik Perbulan 6 6 13 6 6 13 6 6 13 6 6 13

Target Keu Perbulan 6 6 13 6 6 13 6 6 13 6 6 13

Fisik Akumulatif 6 12 25 31 37 50 56 62 75 81 87 100

Target Keu 

Akumulatif
6 12 25 31 37 50 56 62 75 81 87 100

Fisik Perbulan 8,3356 8,3356 8,3356 8,3356 8,3276 8,3368 8,3276 8,3368 8,3276 8,3368 8,3276 8,3368

Target Keu Perbulan 8,3386 8,3386 8,3386 8,3386 8,3307 8,3307 8,3307 8,3307 8,3307 8,3307 8,3307 8,3307

Fisik Akumulatif 8,3356 16,6711 25,0067 33,3422 41,6698 50,0067 58,3343 66,6711 74,9987 83,3356 91,6632 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3386 16,6772 25,0159 33,3545 41,6852 50,0159 58,3466 66,6772 75,0079 83,3386 91,6693 100

Fisik Perbulan 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Target Keu Perbulan 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Fisik Akumulatif 8,4 16,8 25,2 33,6 41,9 50,2 58,5 66,8 75,1 83,4 91,7 100

Target Keu 

Akumulatif
8,4 16,8 25,2 33,6 41,9 50,2 58,5 66,8 75,1 83,4 91,7 100

Fisik Perbulan 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         5.000.000

1                         5.000.000

1                       15.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       63.000.000

2                         2.500.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                       15.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                         7.500.000

1                         5.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        5.000.000

1                         5.000.000

VI Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A                 1.286.271.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       27.500.000

6                     103.800.000

7                         2.790.000

5                       10.320.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Fisik Akumulatif 8,4 16,8 25,2 33,6 41,9 50,2 58,5 66,8 75,1 83,4 91,7 100

Target Keu 

Akumulatif
8,4 16,8 25,2 33,6 41,9 50,2 58,5 66,8 75,1 83,4 91,7 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,33 8,34 8,33 8,34 8,33 8,34

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,99 58,32 66,66 74,99 83,33 91,66 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,33 8,34 8,33 8,34 8,33 8,34

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,99 58,32 66,66 74,99 83,33 91,66 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 1,8571 1,8571 6,28 1,8571 1,8571 69,43 1,8571 1,8586 1,8571 7,5729 1,8571 1,8586

Target Keu Perbulan 1,8571 1,8571 6,2857 7,5714 1,8571 69,4286 1,8571 1,8571 1,8571 1,8571 1,8571 1,8571

Fisik Akumulatif 1,8571 3,7143 9,9943 11,8514 13,7086 83,1386 84,9957 86,8543 88,7114 96,2843 98,1414 100

Target Keu 

Akumulatif
1,8571 3,7143 10 17,5714 19,4286 88,8571 90,7143 92,5714 94,4286 96,2857 98,1429 100

Fisik Perbulan 4,67 4,67 8,63 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 44,67 4,67 4,67

Target Keu Perbulan 4,6667 4,6667 8,6667 44,6667 4,6667 4,6667 4,6667 4,6667 4,6667 4,6667 4,6667 4,6666

Fisik Akumulatif 4,67 9,34 17,97 22,64 27,31 31,98 36,65 41,32 45,99 90,66 95,33 100

Target Keu 

Akumulatif
4,6667 9,3333 18 62,6667 67,3334 72 76,6667 81,3334 86 90,6667 95,3334 100

Fisik Perbulan 4,67 4,67 8,63 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 44,67 4,67 4,67

Target Keu Perbulan 4,6667 4,6667 8,6667 44,6667 4,6667 4,6667 4,6667 4,6667 4,6667 4,6667 4,6667 4,6666

Fisik Akumulatif 4,67 9,34 17,97 22,64 27,31 31,98 36,65 41,32 45,99 90,66 95,33 100

Target Keu 

Akumulatif
4,6667 9,3333 18 62,6667 67,3334 72 76,6667 81,3334 86 90,6667 95,3334 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,33 8,34 8,33 8,34 8,33 8,34

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3334

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,99 58,32 66,66 74,99 83,33 91,66 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6666 75 83,3333 91,6666 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,33 8,34 8,33 8,34 8,33 8,34

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3334

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,99 58,32 66,66 74,99 83,33 91,66 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6666 75 83,3333 91,6666 100

Fisik Perbulan 0 0 5,4 0 0 94,6 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 5,4 0 0 94,6 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 5,4 5,4 5,4 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 5,4 5,4 5,4 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 5,4 0 0 94,6 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 5,4 0 0 94,6 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 5,4 5,4 5,4 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 5,4 5,4 5,4 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 4,8439 6,2322 6,0842 25,4092 13,1877 13,9421 5,097 4,9789 5,3966 4,9662 4,8903 4,9717

Target Keu Perbulan 4,3322 5,6802 5,6437 30,3579 13,4029 14,01 4,4512 4,3961 4,5942 4,389 4,3535 4,389

Fisik Akumulatif 4,8439 11,0761 17,1603 42,5695 55,7572 69,6993 74,7963 79,7752 85,1718 90,1381 95,0283 100

Target Keu 

Akumulatif
4,3322 10,0123 15,6561 46,014 59,4168 73,4268 77,878 82,2742 86,8684 91,2575 95,611 100

Fisik Perbulan 6,6934 8,9637 7,8682 17,3871 10,4343 8,4766 6,6934 6,6934 6,6934 6,6934 6,6934 6,71

Target Keu Perbulan 6,6952 8,9656 7,9284 20,5787 8,9656 6,6952 6,6952 6,6952 6,6952 6,6952 6,6952 6,6952

Fisik Akumulatif 6,6934 15,657 23,5252 40,9123 51,3466 59,8232 66,5166 73,2099 79,9033 86,5966 93,29 100

Target Keu 

Akumulatif
6,6952 15,6608 23,5892 44,1679 53,1335 59,8287 66,5239 73,2192 79,9144 86,6096 93,3048 100

Fisik Perbulan 0 0 0 3,75 43,5 52,75 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 5,6818 94,3182 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 3,75 47,25 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 5,6818 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 8,03 8,03 8,03 11,65 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,05

Target Keu Perbulan 8,0322 8,0322 8,0322 11,6455 8,0322 8,0322 8,0322 8,0322 8,0322 8,0322 8,0322 8,0322

Fisik Akumulatif 8,03 16,06 24,09 35,74 43,77 51,8 59,83 67,86 75,89 83,92 91,95 100

Target Keu 

Akumulatif
8,0322 16,0645 24,0967 35,7422 43,7744 51,8066 59,8389 67,8711 75,9033 83,9355 91,9678 100

2                     542.446.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **                     650.771.000

1                       22.000.000

1                       50.000.000

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi
                1.125.771.000

1                       10.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      50.000.000

1                       10.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                       10.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      70.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      10.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                       58.000.000

1                       58.000.000

1                         5.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 0 68,56 31,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 68,5615 31,4385 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 68,56 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 68,5615 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 1,74 98,26 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 1,74 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 2,31 2,49 3,64 36,4 16,96 21,43 2,91 2,63 3,62 2,6 2,42 2,59

Target Keu Perbulan 1,0947 1,1789 2,5137 43,7558 19,4821 24,0316 1,3768 1,2463 1,7158 1,2295 1,1453 1,2295

Fisik Akumulatif 2,31 4,8 8,44 44,84 61,8 83,23 86,14 88,77 92,39 94,99 97,41 100

Target Keu 

Akumulatif
1,0947 2,2737 4,7874 48,5432 68,0253 92,0568 93,4337 94,68 96,3958 97,6253 98,7705 100

Fisik Perbulan 2,31 2,49 3,64 36,4 16,96 21,43 2,91 2,63 3,62 2,6 2,42 2,59

Target Keu Perbulan 1,0947 1,1789 2,5137 43,7558 19,4821 24,0316 1,3768 1,2463 1,7158 1,2295 1,1453 1,2295

Fisik Akumulatif 2,31 4,8 8,44 44,84 61,8 83,23 86,14 88,77 92,39 94,99 97,41 100

Target Keu 

Akumulatif
1,0947 2,2737 4,7874 48,5432 68,0253 92,0568 93,4337 94,68 96,3958 97,6253 98,7705 100

Fisik Perbulan 0 13,5492 7,9562 7,0848 9,2588 7,0847 6,9314 9,5395 6,7147 7,0097 9,435 15,4361

Target Keu Perbulan 0 10,9789 10,5063 7,0639 9,2402 7,0639 6,9108 9,5187 6,6942 6,9888 9,4147 15,6196

Fisik Akumulatif 0 13,5492 21,5054 28,5901 37,8489 44,9336 51,865 61,4045 68,1192 75,1289 84,5639 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10,9789 21,4853 28,5492 37,7893 44,8532 51,7641 61,2827 67,9769 74,9657 84,3804 100

Fisik Perbulan 0 27,1326 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 1,9372 55,4326

Target Keu Perbulan 0 27,1318 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 55,4264

Fisik Akumulatif 0 27,1326 29,0698 31,007 32,9442 34,8814 36,8186 38,7558 40,693 42,6302 44,5674 100

Target Keu 

Akumulatif
0 27,1318 29,0698 31,0077 32,9457 34,8837 36,8217 38,7597 40,6976 42,6356 44,5736 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 16,67 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,36

Target Keu Perbulan 0 16,6666 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3335

Fisik Akumulatif 0 16,67 25 33,33 41,66 49,99 58,32 66,65 74,98 83,31 91,64 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,6666 25 33,3333 41,6666 49,9999 58,3332 66,6666 74,9999 83,3332 91,6665 100

Fisik Perbulan 0 16,67 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,36

Target Keu Perbulan 0 16,6666 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3335

Fisik Akumulatif 0 16,67 25 33,33 41,66 49,99 58,32 66,65 74,98 83,31 91,64 100
1                         5.000.000

2                       10.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                         5.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                       11.500.000

1                         1.500.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        5.000.000

1                         5.000.000

VII Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B                     865.660.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       21.500.000

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan **
                    475.000.000

1                     475.000.000

4                       14.775.000

5                       50.000.000

3                       21.550.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
0 16,6666 25 33,3333 41,6666 49,9999 58,3332 66,6666 74,9999 83,3332 91,6665 100

Fisik Perbulan 0 16,67 8,7705 8,7705 8,7705 8,7705 8,7705 8,7705 8,7705 8,7705 8,7705 4,3957

Target Keu Perbulan 0 16,6667 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 0 16,67 25,4405 34,211 42,9814 51,7519 60,5224 69,2929 78,0633 86,8338 95,6043 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 0 16,67 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,36

Target Keu Perbulan 0 16,6668 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 0 16,67 25 33,33 41,66 49,99 58,32 66,65 74,98 83,31 91,64 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,6668 25,0001 33,3334 41,6668 50,0001 58,3334 66,6667 75 83,3334 91,6667 100

Fisik Perbulan 0 16,67 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,36

Target Keu Perbulan 0 16,6668 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 0 16,67 25 33,33 41,66 49,99 58,32 66,65 74,98 83,31 91,64 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,6668 25,0001 33,3334 41,6668 50,0001 58,3334 66,6667 75 83,3334 91,6667 100

Fisik Perbulan 0 16,67 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 3,86

Target Keu Perbulan 0 16,6667 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 0 16,67 25,5 34,33 43,16 51,99 60,82 69,65 78,48 87,31 96,14 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 0 16,67 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 3,86

Target Keu Perbulan 0 16,6667 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 0 16,67 25,5 34,33 43,16 51,99 60,82 69,65 78,48 87,31 96,14 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 0 8,3343 2,38 2,38 5,9514 2,38 2,38 63,0943 2,38 2,38 5,9514 2,3886

Target Keu Perbulan 0 8,3333 2,381 2,381 5,9524 2,381 2,381 63,0952 2,381 2,381 5,9524 2,381

Fisik Akumulatif 0 8,3343 10,7143 13,0943 19,0457 21,4257 23,8057 86,9 89,28 91,66 97,6114 100

Target Keu 

Akumulatif
0 8,3333 10,7143 13,0952 19,0476 21,4286 23,8095 86,9048 89,2857 91,6667 97,619 100

Fisik Perbulan 0 16,67 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,36

Target Keu Perbulan 0 16,6667 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3334

Fisik Akumulatif 0 16,67 25 33,33 41,66 49,99 58,32 66,65 74,98 83,31 91,64 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6666 75 83,3333 91,6666 100

Fisik Perbulan 0 16,67 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,36

Target Keu Perbulan 0 16,6667 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3334

Fisik Akumulatif 0 16,67 25 33,33 41,66 49,99 58,32 66,65 74,98 83,31 91,64 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6666 75 83,3333 91,6666 100

Fisik Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Fisik Akumulatif 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Fisik Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Fisik Akumulatif 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 13,2355 8,3347 7,3514 9,6416 7,3513 7,1783 7,3514 6,9338 7,2667 9,8404 15,5149

Target Keu Perbulan 0 10,3355 11,2362 7,3517 9,6445 7,3517 7,179 7,3517 6,9346 7,267 9,8414 15,5068

Fisik Akumulatif 0 13,2355 21,5703 28,9216 38,5632 45,9145 53,0928 60,4442 67,378 74,6447 84,4851 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10,3355 21,5717 28,9234 38,5679 45,9196 53,0985 60,4502 67,3848 74,6518 84,4932 100

Fisik Perbulan 0 13,6175 8,0518 7,8823 8,4612 7,8822 6,0472 7,8823 5,7432 7,7771 10,4089 16,2463

Target Keu Perbulan 0 10,0132 11,6575 7,8828 8,4643 7,8828 6,0481 7,8828 5,7444 7,7775 10,4101 16,2362
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **                     617.269.000

1                       20.000.000

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi
                    767.160.000

1                         5.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      20.000.000

1                       10.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                         5.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      35.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      10.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                       37.000.000

1                       37.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         5.000.000

1                         5.000.000

1                         5.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       42.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 0 13,6175 21,6693 29,5516 38,0128 45,895 51,9422 59,8245 65,5677 73,3447 83,7537 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10,0132 21,6707 29,5536 38,0179 45,9007 51,9489 59,8317 65,5761 73,3536 83,7638 100

Fisik Perbulan 0 58,94 0 0 0 0 0 0 0 0 41,06 0

Target Keu Perbulan 0 0 58,9404 0 0 0 0 0 0 0 41,0596 0

Fisik Akumulatif 0 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 58,9404 58,9404 58,9404 58,9404 58,9404 58,9404 58,9404 58,9404 100 100

Fisik Perbulan 0 3,91 21,96 6,99 13,23 6,99 3,24 6,99 3,24 5,91 25,37 2,17

Target Keu Perbulan 0 3,9101 21,9634 6,9884 13,228 6,9884 3,2446 6,9884 3,2446 5,9068 25,3744 2,1631

Fisik Akumulatif 0 3,91 25,87 32,86 46,09 53,08 56,32 63,31 66,55 72,46 97,83 100

Target Keu 

Akumulatif
0 3,9101 25,8735 32,8619 46,0899 53,0782 56,3228 63,3111 66,5557 72,4626 97,8369 100

Fisik Perbulan 0 7,94 4,54 4,54 15,32 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 40,42

Target Keu Perbulan 0 7,9386 4,5363 4,5363 15,3215 4,5363 4,5363 4,5363 4,5363 4,5363 4,5363 40,4491

Fisik Akumulatif 0 7,94 12,48 17,02 32,34 36,88 41,42 45,96 50,5 55,04 59,58 100

Target Keu 

Akumulatif
0 7,9386 12,475 17,0113 32,3328 36,8692 41,4055 45,9419 50,4782 55,0146 59,5509 100

Fisik Perbulan 0 0 0 42,28 0 0 0 42,28 0 0 0 15,44

Target Keu Perbulan 0 0 0 42,278 0 0 0 42,278 0 0 0 15,444

Fisik Akumulatif 0 0 0 42,28 42,28 42,28 42,28 84,56 84,56 84,56 84,56 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 42,278 42,278 42,278 42,278 84,556 84,556 84,556 84,556 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100 100

Fisik Perbulan 0 13,84 7,79 7,79 9,06 7,79 8,26 7,79 7,79 7,79 7,79 14,31

Target Keu Perbulan 0 13,8405 7,7917 7,7917 9,0649 7,7917 8,2613 7,7917 7,7917 7,7917 7,7917 14,2914

Fisik Akumulatif 0 13,84 21,63 29,42 38,48 46,27 54,53 62,32 70,11 77,9 85,69 100

Target Keu 

Akumulatif
0 13,8405 21,6322 29,4239 38,4888 46,2805 54,5418 62,3335 70,1252 77,9169 85,7086 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 0 42,25 0 0 0 0 0 0 0 0 57,75

Target Keu Perbulan 0 0 42,2535 0 0 0 0 0 0 0 0 57,7465

Fisik Akumulatif 0 0 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 42,2535 42,2535 42,2535 42,2535 42,2535 42,2535 42,2535 42,2535 42,2535 100

Fisik Perbulan 0 11,6625 9,4999 5,165 14,5024 5,165 11,8366 5,165 11,837 5,165 7,4992 12,5025

Target Keu Perbulan 0 11,663 9,5008 5,1644 14,5045 5,1644 11,8359 5,1644 11,8359 5,1644 7,4994 12,503

Fisik Akumulatif 0 11,6625 21,1624 26,3273 40,8297 45,9947 57,8313 62,9963 74,8333 79,9983 87,4975 100

Target Keu 

Akumulatif
0 11,663 21,1639 26,3282 40,8327 45,9971 57,833 62,9973 74,8332 79,9976 87,497 100

Fisik Perbulan 0 9,52 11,9 4,76 16,67 4,76 28,57 4,76 4,76 4,76 4,76 4,78

Target Keu Perbulan 0 9,5238 11,9048 4,7619 16,6667 4,7619 28,5714 4,7619 4,7619 4,7619 4,7619 4,7619

Fisik Akumulatif 0 9,52 21,42 26,18 42,85 47,61 76,18 80,94 85,7 90,46 95,22 100

Target Keu 

Akumulatif
0 9,5238 21,4286 26,1905 42,8571 47,619 76,1905 80,9524 85,7143 90,4762 95,2381 100

Fisik Perbulan 0 13,15 12,73 6,58 15,36 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 12,73 6,55

Target Keu Perbulan 0 13,1512 12,7277 6,5756 15,3643 6,5756 6,5756 6,5756 6,5756 6,5756 12,7277 6,5756

Fisik Akumulatif 0 13,15 25,88 32,46 47,82 54,4 60,98 67,56 74,14 80,72 93,45 100

Target Keu 

Akumulatif
0 13,1512 25,8789 32,4545 47,8188 54,3944 60,97 67,5455 74,1211 80,6967 93,4244 100

Fisik Perbulan 0 16,67 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,36

Target Keu Perbulan 0 16,6667 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 0 16,67 25 33,33 41,66 49,99 58,32 66,65 74,98 83,31 91,64 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 0 7,41 0 0 14,81 0 0 0 37,04 0 0 40,74

Target Keu Perbulan 0 7,4074 0 0 14,8148 0 0 0 37,037 0 0 40,7407

Fisik Akumulatif 0 7,41 7,41 7,41 22,22 22,22 22,22 22,22 59,26 59,26 59,26 100

Target Keu 

Akumulatif
0 7,4074 7,4074 7,4074 22,2222 22,2222 22,2222 22,2222 59,2593 59,2593 59,2593 100

Fisik Perbulan 3,7448 4,7898 7,7719 13,7968 15,8911 17,6379 4,5829 6,3788 5,7782 7,6661 4,5005 7,4614

VIII Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A                     947.660.000

3                       24.000.000

4                       27.000.000

1                       42.000.000

2                       56.891.000

8                         7.100.000

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan **
                    149.891.000

6                     399.250.000

7                       12.363.000

4                       25.900.000

5                       21.900.000

2                       60.100.000

3                       52.906.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **                     617.269.000

1                       37.750.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 3,7434 4,7907 7,7712 13,7966 15,8907 17,6377 4,5829 6,3783 5,7769 7,6657 4,5 7,4658

Fisik Akumulatif 3,7448 8,5346 16,3064 30,1032 45,9943 63,6322 68,2151 74,5939 80,3721 88,0381 92,5386 100

Target Keu 

Akumulatif
3,7434 8,5342 16,3054 30,102 45,9928 63,6304 68,2133 74,5916 80,3685 88,0342 92,5342 100

Fisik Perbulan 0 0 0 42,8571 14,2843 0 0 14,2843 0 14,2857 14,2886 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 42,8571 14,2857 0 0 14,2857 0 14,2857 14,2857 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 42,8571 57,1414 57,1414 57,1414 71,4257 71,4257 85,7114 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 42,8571 57,1429 57,1429 57,1429 71,4286 71,4286 85,7143 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 33,33 0 0 33,33 0 0 33,34 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 33,3333 0 0 33,3333 0 0 33,3333 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 33,33 33,33 33,33 66,66 66,66 66,66 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 33,3333 33,3333 33,3333 66,6667 66,6667 66,6667 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 33,33 0 0 33,33 0 0 33,34 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 33,3333 0 0 33,3333 0 0 33,3333 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 33,33 33,33 33,33 66,66 66,66 66,66 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 33,3333 33,3333 33,3333 66,6667 66,6667 66,6667 100 100

Fisik Perbulan 7,7488 7,7488 7,7488 7,7488 10,714 7,7488 7,7488 7,7488 7,7488 11,7605 7,7488 7,786

Target Keu Perbulan 7,7326 7,7326 7,7326 7,7326 10,6977 7,7326 7,7326 7,7326 7,7326 11,7442 7,7326 7,9651

Fisik Akumulatif 7,7488 15,4977 23,2465 30,9953 41,7093 49,4581 57,207 64,9558 72,7047 84,4651 92,214 100

Target Keu 

Akumulatif
7,7326 15,4651 23,1977 30,9302 41,6279 49,3605 57,093 64,8256 72,5581 84,3023 92,0349 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 42,5 0 0 0 0 57,5 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 42,5 0 0 0 0 57,5 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 50 50 50 50 50 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 50 50 50 50 50 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,5625

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3125 16,625 24,9375 33,25 41,5625 49,875 58,1875 66,5 74,8125 83,125 91,4375 100

2                            450.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                       40.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         3.000.000

1                         2.550.000

1                       15.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       43.000.000

2                         8.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                       15.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                       15.000.000

1                         7.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        5.000.000

1                         5.000.000

VIII Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A                     947.660.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       35.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,3125 8,5625

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3125 16,625 24,9375 33,25 41,5625 49,875 58,1875 66,5 74,8125 83,125 91,4375 100

Fisik Perbulan 0 0 0 2,1429 74,2857 0 0 4,2857 2,1429 17,1429 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 2,1429 74,2857 0 0 4,2857 2,1429 17,1429 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 2,1429 76,4286 76,4286 76,4286 80,7143 82,8571 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 2,1429 76,4286 76,4286 76,4286 80,7143 82,8571 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 15 20 0 0 30 15 20 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 15 20 0 0 30 15 20 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 15 35 35 35 65 80 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 15 35 35 35 65 80 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 15 20 0 0 30 15 20 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 15 20 0 0 30 15 20 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 15 35 35 35 65 80 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 15 35 35 35 65 80 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 4,0212 5,2596 8,7936 13,8702 11,1281 20,4856 5,0144 6,1424 6,2433 6,3266 4,2913 8,4237

Target Keu Perbulan 4,0205 5,2616 8,7937 13,8709 11,1285 20,4862 5,0153 6,1426 6,2427 6,3271 4,2918 8,4192

Fisik Akumulatif 4,0212 9,2808 18,0743 31,9445 43,0727 63,5583 68,5727 74,7151 80,9584 87,285 91,5763 100

Target Keu 

Akumulatif
4,0205 9,2821 18,0758 31,9467 43,0752 63,5614 68,5766 74,7193 80,9619 87,289 91,5808 100

Fisik Perbulan 3,9058 5,6752 12,1428 21,446 8,9194 10,103 5,4119 7,4542 4,1027 7,7877 4,1027 8,9486

Target Keu Perbulan 3,9057 5,6774 12,1406 21,4464 8,9198 10,1028 5,4125 7,4537 4,1027 7,7877 4,1027 8,9481

Fisik Akumulatif 3,9058 9,581 21,7238 43,1698 52,0891 62,1921 67,6041 75,0583 79,161 86,9487 91,0514 100

Target Keu 

Akumulatif
3,9057 9,5832 21,7237 43,1701 52,0898 62,1926 67,6052 75,0589 79,1616 86,9492 91,0519 100

Fisik Perbulan 6,83 8,92 20,69 6,83 6,83 6,83 8,92 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83

Target Keu Perbulan 6,8298 8,9223 20,6873 6,8298 6,8298 6,8298 8,9223 6,8298 6,8298 6,8298 6,8298 6,8298

Fisik Akumulatif 6,83 15,75 36,44 43,27 50,1 56,93 65,85 72,68 79,51 86,34 93,17 100

Target Keu 

Akumulatif
6,8298 15,7521 36,4394 43,2692 50,099 56,9288 65,8511 72,6808 79,5106 86,3404 93,1702 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 50 50 50 50 50 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 50 50 50 50 50 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 2,77 1,5 13,62 6,41 29,9 1,5 17,12 0,95 0,95 0,95 24,33

Target Keu Perbulan 0 2,7747 1,4966 13,6225 6,4125 29,8995 1,4966 17,1182 0,9504 0,9504 0,9504 24,3282

Fisik Akumulatif 0 2,77 4,27 17,89 24,3 54,2 55,7 72,82 73,77 74,72 75,67 100

3                       65.000.000

4                       91.540.000

1                     252.570.000

2                       32.550.000

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi
                    799.660.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **                     441.660.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      50.000.000

1                       50.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                       10.000.000

1                       10.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      10.000.000

1                       10.000.000

1                       40.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      70.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
0 2,7747 4,2714 17,8938 24,3063 54,2058 55,7024 72,8206 73,771 74,7214 75,6718 100

Fisik Perbulan 4,1634 4,747 4,6617 4,524 13,8531 33,2945 4,524 4,524 8,8841 4,524 4,524 7,7761

Target Keu Perbulan 4,162 4,7486 4,6648 4,5251 13,8534 33,2961 4,5251 4,5251 8,8827 4,5251 4,5251 7,7668

Fisik Akumulatif 4,1634 8,9104 13,5721 18,0961 31,9492 65,2437 69,7677 74,2917 83,1759 87,6999 92,2239 100

Target Keu 

Akumulatif
4,162 8,9106 13,5754 18,1006 31,9539 65,25 69,7751 74,3003 83,183 87,7081 92,2332 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 6,35 7,24 7,11 6,9 12,49 6,9 6,9 6,9 13,55 6,9 6,9 11,86

Target Keu Perbulan 6,3479 7,2425 7,1147 6,9017 12,4912 6,9017 6,9017 6,9017 13,5478 6,9017 6,9017 11,8458

Fisik Akumulatif 6,35 13,59 20,7 27,6 40,09 46,99 53,89 60,79 74,34 81,24 88,14 100

Target Keu 

Akumulatif
6,3479 13,5904 20,7051 27,6068 40,098 46,9997 53,9014 60,8031 74,3508 81,2525 88,1542 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 3,74 96,26 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 3,7383 96,2617 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 3,74 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 3,7383 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 3,0827 4,8156 8,9703 9,2816 8,5052 7,0689 6,0086 7,8709 7,4908 23,8315 8,1826 4,8912

Target Keu Perbulan 0 7,0405 7,9881 8,4962 7,9461 6,6415 5,5367 7,4431 15,5909 20,9218 7,7356 4,6595

Fisik Akumulatif 3,0827 7,8983 16,8686 26,1502 34,6554 41,7243 47,7329 55,6038 63,0946 86,9261 95,1088 100

Target Keu 

Akumulatif
0 7,0405 15,0286 23,5248 31,4709 38,1124 43,649 51,0921 66,6831 87,6048 95,3405 100

Fisik Perbulan 0 0 23,8298 51,4891 2,5532 2,5532 2,5532 6,8087 2,5532 2,5532 2,5532 2,5532

Target Keu Perbulan 0 0 23,8298 51,4894 2,5532 2,5532 2,5532 6,8085 2,5532 2,5532 2,5532 2,5532

Fisik Akumulatif 0 0 23,8298 75,3189 77,8721 80,4253 82,9785 89,7872 92,3404 94,8936 97,4468 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 23,8298 75,3191 77,8723 80,4255 82,9787 89,7872 92,3404 94,8936 97,4468 100

Fisik Perbulan 0 0 0 33,33 0 0 0 66,67 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 33,3333 0 0 0 66,6667 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 33,33 33,33 33,33 33,33 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 33,3333 33,3333 33,3333 33,3333 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 33,33 0 0 0 66,67 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 33,3333 0 0 0 66,6667 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 33,33 33,33 33,33 33,33 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 33,3333 33,3333 33,3333 33,3333 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 31,25 68,75 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 31,25 68,75 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 31,25 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 31,25 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Target Keu Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Fisik Akumulatif 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fisik Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Target Keu Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Fisik Akumulatif 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fisik Perbulan 7,5728 9,7279 7,9261 7,9261 7,9261 9,7279 7,9261 7,9261 8,1076 9,0085 8,1076 8,1171

Target Keu Perbulan 0 17,2973 7,9279 7,9279 7,9279 9,7297 7,9279 7,9279 8,1081 9,009 8,1081 8,1081

1                         6.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       55.500.000

2                       11.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                         6.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                       16.000.000

1                         5.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        1.500.000

1                         1.500.000

IX Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A                     986.150.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       23.500.000

2                     234.725.000

3                     107.000.000

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan **
                    358.000.000

1                       16.275.000

4                       91.540.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 7,5728 17,3007 25,2268 33,153 41,0791 50,807 58,7332 66,6593 74,7668 83,7753 91,8829 100

Target Keu 

Akumulatif
0 17,2973 25,2252 33,1532 41,0811 50,8108 58,7387 66,6667 74,7748 83,7838 91,8919 100

Fisik Perbulan 0 40 0 0 0 40 0 0 0 20 0 0

Target Keu Perbulan 0 40 0 0 0 40 0 0 0 20 0 0

Fisik Akumulatif 0 40 40 40 40 80 80 80 80 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 40 40 40 40 80 80 80 80 100 100 100

Fisik Perbulan 0 40 0 0 0 40 0 0 0 20 0 0

Target Keu Perbulan 0 40 0 0 0 40 0 0 0 20 0 0

Fisik Akumulatif 0 40 40 40 40 80 80 80 80 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 40 40 40 40 80 80 80 80 100 100 100

Fisik Perbulan 7,93 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,49 8,49 8,49 8,5

Target Keu Perbulan 0 16,2264 8,3019 8,3019 8,3019 8,3019 8,3019 8,3019 8,4906 8,4906 8,4906 8,4906

Fisik Akumulatif 7,93 16,23 24,53 32,83 41,13 49,43 57,73 66,03 74,52 83,01 91,5 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,2264 24,5283 32,8302 41,1321 49,434 57,7358 66,0377 74,5283 83,0189 91,5094 100

Fisik Perbulan 7,93 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,49 8,49 8,49 8,5

Target Keu Perbulan 0 16,2264 8,3019 8,3019 8,3019 8,3019 8,3019 8,3019 8,4906 8,4906 8,4906 8,4906

Fisik Akumulatif 7,93 16,23 24,53 32,83 41,13 49,43 57,73 66,03 74,52 83,01 91,5 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,2264 24,5283 32,8302 41,1321 49,434 57,7358 66,0377 74,5283 83,0189 91,5094 100

Fisik Perbulan 0 2,8571 1,8571 0 0 18,8571 24,2857 16,1429 6,7143 7,8571 21,4286 0

Target Keu Perbulan 0 2,8571 1,8571 0 0 18,8571 24,2857 16,1429 6,7143 7,8571 21,4286 0

Fisik Akumulatif 0 2,8571 4,7143 4,7143 4,7143 23,5714 47,8571 64 70,7143 78,5714 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,8571 4,7143 4,7143 4,7143 23,5714 47,8571 64 70,7143 78,5714 100 100

Fisik Perbulan 0 5 0 0 0 25 17,5 25 10 7,5 10 0

Target Keu Perbulan 0 5 0 0 0 25 17,5 25 10 7,5 10 0

Fisik Akumulatif 0 5 5 5 5 30 47,5 72,5 82,5 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5 5 5 5 30 47,5 72,5 82,5 90 100 100

Fisik Perbulan 0 5 0 0 0 25 17,5 25 10 7,5 10 0

Target Keu Perbulan 0 5 0 0 0 25 17,5 25 10 7,5 10 0

Fisik Akumulatif 0 5 5 5 5 30 47,5 72,5 82,5 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5 5 5 5 30 47,5 72,5 82,5 90 100 100

Fisik Perbulan 0 0 13 0 0 32 0 13 7 25 10 0

Target Keu Perbulan 0 0 13 0 0 32 0 13 7 25 10 0

Fisik Akumulatif 0 0 13 13 13 45 45 58 65 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 13 13 13 45 45 58 65 90 100 100

Fisik Perbulan 0 0 13 0 0 32 0 13 7 25 10 0

Target Keu Perbulan 0 0 13 0 0 32 0 13 7 25 10 0

Fisik Akumulatif 0 0 13 13 13 45 45 58 65 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 13 13 13 45 45 58 65 90 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100

Fisik Perbulan 3,0038 4,7114 8,9218 8,603 9,0438 6,5483 5,2462 7,5641 7,6157 25,9892 7,8075 4,9452

Target Keu Perbulan 0 6,7454 7,8112 7,7148 8,4114 6,0649 4,7125 7,0802 16,7746 22,6991 7,3021 4,6838

Fisik Akumulatif 3,0038 7,7151 16,6369 25,2399 34,2837 40,832 46,0782 53,6423 61,258 87,2472 95,0548 100

Target Keu 

Akumulatif
0 6,7454 14,5566 22,2714 30,6828 36,7477 41,4602 48,5404 65,315 88,0141 95,3162 100

Fisik Perbulan 4,2091 5,5653 11,2263 7,0596 6,3789 4,8872 5,3976 4,8872 7,4804 33,2266 5,1077 4,5741

Target Keu Perbulan 0 8,4158 9,6706 5,8146 5,4933 4,2079 4,6497 4,2079 20,3149 28,6166 4,4007 4,2079

Fisik Akumulatif 4,2091 9,7744 21,0007 28,0602 34,4392 39,3263 44,724 49,6112 57,0916 90,3182 95,4259 100

Target Keu 

Akumulatif
0 8,4158 18,0864 23,901 29,3943 33,6022 38,2519 42,4598 62,7747 91,3914 95,7921 100

Fisik Perbulan 8,2 8,2 8,82 8,8 8,2 8,2 8,82 8,2 8,2 8,2 8,57 7,59

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **                     622.400.000

1                     319.480.000

1                       10.000.000

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi
                    872.150.000

1                         5.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      10.000.000

1                       20.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                         5.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      35.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      20.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                       53.000.000

1                       53.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         2.500.000

1                         2.500.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       55.500.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 0 16,3954 8,8237 8,1977 8,1977 8,1977 8,8237 8,1977 8,1977 8,1977 8,5733 8,1977

Fisik Akumulatif 8,2 16,4 25,22 34,02 42,22 50,42 59,24 67,44 75,64 83,84 92,41 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,3954 25,2191 33,4168 41,6145 49,8122 58,6359 66,8336 75,0313 83,229 91,8023 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 4,98 0 0,47 0 0 94,55 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 4,9791 0 0,4668 0 0 94,5541 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 4,98 4,98 5,45 5,45 5,45 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 4,9791 4,9791 5,4459 5,4459 5,4459 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 8,42 9,67 5,81 5,49 4,21 4,65 4,21 20,31 28,62 4,4 4,21

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 8,42 18,09 23,9 29,39 33,6 38,25 42,46 62,77 91,39 95,79 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 2,5833 3,1788 12,4494 15,6849 10,6878 4,8689 14,2351 7,953 7,953 14,5357 5,8702

Target Keu Perbulan 0 2,5826 3,1772 12,4505 15,6837 10,6927 4,8689 14,2382 7,952 7,952 14,5325 5,8699

Fisik Akumulatif 0 2,5833 5,7621 18,2115 33,8964 44,5842 49,4531 63,6882 71,6412 79,5941 94,1298 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,5826 5,7598 18,2102 33,8939 44,5866 49,4555 63,6937 71,6456 79,5976 94,1301 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 33,33 0 33,33 0 0 33,34 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 33,3333 0 33,3333 0 0 33,3333 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 33,33 33,33 66,66 66,66 66,66 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 33,3333 33,3333 66,6667 66,6667 66,6667 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 78,08 0 0 4,38 4,38 4,38 4,38 4,4

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 78,0806 0 0 4,3839 4,3839 4,3839 4,3839 4,3839

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 78,08 78,08 78,08 82,46 86,84 91,22 95,6 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 78,0806 78,0806 78,0806 82,4645 86,8483 91,2322 95,6161 100

Fisik Perbulan 0 5,16 3,44 43,89 21,7 5,16 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,45

Target Keu Perbulan 0 5,1608 3,4405 43,8907 21,7042 5,1608 3,4405 3,4405 3,4405 3,4405 3,4405 3,4405

Fisik Akumulatif 0 5,16 8,6 52,49 74,19 79,35 82,79 86,23 89,67 93,11 96,55 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,1608 8,6013 52,492 74,1961 79,3569 82,7974 86,2379 89,6785 93,119 96,5595 100

Fisik Perbulan 0 2,65 4,74 3,1 7,52 7,18 8,19 14,54 13,73 13,73 15,15 9,47

Target Keu Perbulan 0 2,6481 4,7364 3,1018 7,5153 7,1884 8,1896 14,5443 13,727 13,727 15,1451 9,4769

Fisik Akumulatif 0 2,65 7,39 10,49 18,01 25,19 33,38 47,92 61,65 75,38 90,53 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,6481 7,3846 10,4863 18,0016 25,19 33,3796 47,924 61,651 75,378 90,5231 100

Fisik Perbulan 6,6712 7,4758 8,5285 7,7207 10,1384 8,7905 7,4549 7,022 7,7022 7,7818 11,5077 9,2063

Target Keu Perbulan 6,6722 7,4767 8,5297 7,7219 10,1396 8,7908 7,456 7,0226 7,7031 7,7829 11,5087 9,1957

Fisik Akumulatif 6,6712 14,147 22,6755 30,3962 40,5346 49,3251 56,78 63,802 71,5042 79,286 90,7937 100

Target Keu 

Akumulatif
6,6722 14,1489 22,6787 30,4005 40,5401 49,3309 56,787 63,8095 71,5127 79,2955 90,8043 100

Fisik Perbulan 2,445 3,745 22,495 23,695 3,745 2,445 3,745 2,445 3,7456 24,995 2,745 3,7544

Target Keu Perbulan 2,445 3,745 22,495 23,695 3,745 2,445 3,745 2,445 3,745 24,995 2,745 3,755

Fisik Akumulatif 2,445 6,19 28,685 52,38 56,125 58,57 62,315 64,76 68,5056 93,5006 96,2456 100

Target Keu 

Akumulatif
2,445 6,19 28,685 52,38 56,125 58,57 62,315 64,76 68,505 93,5 96,245 100

Fisik Perbulan 1,25 1,25 1,25 43,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 43,75 1,25 1,25

Target Keu Perbulan 1,25 1,25 1,25 43,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 43,75 1,25 1,25

Fisik Akumulatif 1,25 2,5 3,75 47,5 48,75 50 51,25 52,5 53,75 97,5 98,75 100

Target Keu 

Akumulatif
1,25 2,5 3,75 47,5 48,75 50 51,25 52,5 53,75 97,5 98,75 100

Fisik Perbulan 1,25 1,25 1,25 43,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 43,75 1,25 1,25

Target Keu Perbulan 1,25 1,25 1,25 43,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 43,75 1,25 1,25

Fisik Akumulatif 1,25 2,5 3,75 47,5 48,75 50 51,25 52,5 53,75 97,5 98,75 100

Target Keu 

Akumulatif
1,25 2,5 3,75 47,5 48,75 50 51,25 52,5 53,75 97,5 98,75 100

1                       40.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       80.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                      40.000.000

4                     122.350.000

X Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A                 2.023.436.000

2                       21.100.000

3                       62.200.000

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan **
                    249.750.000

1                       44.100.000

4                       32.000.000

5                     100.250.000

2                     160.670.000

3                       10.000.000

1                     319.480.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 2,08 2,08 77,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,0825 2,08 2,08 2,1175

Target Keu Perbulan 2,08 2,08 77,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,12

Fisik Akumulatif 2,08 4,16 81,24 83,32 85,4 87,48 89,56 91,64 93,7225 95,8025 97,8825 100

Target Keu 

Akumulatif
2,08 4,16 81,24 83,32 85,4 87,48 89,56 91,64 93,72 95,8 97,88 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,33 8,32 8,32 8,47

Target Keu Perbulan 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,48

Fisik Akumulatif 8,32 16,64 24,96 33,28 41,6 49,92 58,24 66,56 74,89 83,21 91,53 100

Target Keu 

Akumulatif
8,32 16,64 24,96 33,28 41,6 49,92 58,24 66,56 74,88 83,2 91,52 100

Fisik Perbulan 5,2 10,4 10,4 5,2 10,4 5,2 10,4 5,2 10,4 10,4 6,4 10,4

Target Keu Perbulan 5,2 10,4 10,4 5,2 10,4 5,2 10,4 5,2 10,4 10,4 6,4 10,4

Fisik Akumulatif 5,2 15,6 26 31,2 41,6 46,8 57,2 62,4 72,8 83,2 89,6 100

Target Keu 

Akumulatif
5,2 15,6 26 31,2 41,6 46,8 57,2 62,4 72,8 83,2 89,6 100

Fisik Perbulan 5,2 10,4 10,4 5,2 10,4 5,2 10,4 5,2 10,4 10,4 6,4 10,4

Target Keu Perbulan 5,2 10,4 10,4 5,2 10,4 5,2 10,4 5,2 10,4 10,4 6,4 10,4

Fisik Akumulatif 5,2 15,6 26 31,2 41,6 46,8 57,2 62,4 72,8 83,2 89,6 100

Target Keu 

Akumulatif
5,2 15,6 26 31,2 41,6 46,8 57,2 62,4 72,8 83,2 89,6 100

Fisik Perbulan 7,6166 7,6159 7,6159 7,6159 7,6159 11,9298 7,6159 7,6159 7,6159 7,6159 7,6159 11,9106

Target Keu Perbulan 7,6153 7,6146 7,6146 7,6146 7,6146 11,9264 7,6146 7,6146 7,6146 7,6146 7,6146 11,927

Fisik Akumulatif 7,6166 15,2324 22,8483 30,4642 38,0801 50,0099 57,6258 65,2417 72,8576 80,4735 88,0894 100

Target Keu 

Akumulatif
7,6153 15,2299 22,8444 30,459 38,0736 50 57,6146 65,2292 72,8438 80,4584 88,073 100

Fisik Perbulan 8,4 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,4

Target Keu Perbulan 8,4 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,4

Fisik Akumulatif 8,4 16,72 25,04 33,36 41,68 50 58,32 66,64 74,96 83,28 91,6 100

Target Keu 

Akumulatif
8,4 16,72 25,04 33,36 41,68 50 58,32 66,64 74,96 83,28 91,6 100

Fisik Perbulan 8,4 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,4

Target Keu Perbulan 8,4 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,4

Fisik Akumulatif 8,4 16,72 25,04 33,36 41,68 50 58,32 66,64 74,96 83,28 91,6 100

Target Keu 

Akumulatif
8,4 16,72 25,04 33,36 41,68 50 58,32 66,64 74,96 83,28 91,6 100

Fisik Perbulan 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 11,96 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 11,94

Target Keu Perbulan 7,6087 7,6087 7,6087 7,6087 7,6087 11,9565 7,6087 7,6087 7,6087 7,6087 7,6087 11,9565

Fisik Akumulatif 7,61 15,22 22,83 30,44 38,05 50,01 57,62 65,23 72,84 80,45 88,06 100

Target Keu 

Akumulatif
7,6087 15,2174 22,8261 30,4348 38,0435 50 57,6087 65,2174 72,8261 80,4348 88,0435 100

Fisik Perbulan 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 11,96 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61 11,94

Target Keu Perbulan 7,6087 7,6087 7,6087 7,6087 7,6087 11,9565 7,6087 7,6087 7,6087 7,6087 7,6087 11,9565

Fisik Akumulatif 7,61 15,22 22,83 30,44 38,05 50,01 57,62 65,23 72,84 80,45 88,06 100

Target Keu 

Akumulatif
7,6087 15,2174 22,8261 30,4348 38,0435 50 57,6087 65,2174 72,8261 80,4348 88,0435 100

Fisik Perbulan 1,334 2 11,634 7,332 21,334 4,172 21,334 8,468 1,334 7,592 1,334 12,132

Target Keu Perbulan 1,3333 2 11,6347 7,3333 21,3333 4,1733 21,3333 8,4667 1,3333 7,592 1,3333 12,1333

Fisik Akumulatif 1,334 3,334 14,968 22,3 43,634 47,806 69,14 77,608 78,942 86,534 87,868 100

Target Keu 

Akumulatif
1,3333 3,3333 14,968 22,3013 43,6347 47,808 69,1413 77,608 78,9413 86,5333 87,8667 100

Fisik Perbulan 0 0 25,75 13,33 0 5,43 0 16,17 0 13,98 0 25,34

Target Keu Perbulan 0 0 25,7533 13,3333 0 5,4333 0 16,1667 0 13,98 0 25,3333

Fisik Akumulatif 0 0 25,75 39,08 39,08 44,51 44,51 60,68 60,68 74,66 74,66 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25,7533 39,0867 39,0867 44,52 44,52 60,6867 60,6867 74,6667 74,6667 100

Fisik Perbulan 0 0 25,75 13,33 0 5,43 0 16,17 0 13,98 0 25,34

Target Keu Perbulan 0 0 25,7533 13,3333 0 5,4333 0 16,1667 0 13,98 0 25,3333

Fisik Akumulatif 0 0 25,75 39,08 39,08 44,51 44,51 60,68 60,68 74,66 74,66 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25,7533 39,0867 39,0867 44,52 44,52 60,6867 60,6867 74,6667 74,6667 100

Fisik Perbulan 6,67 10 6,67 10 6,67 10 6,67 10 6,67 10 6,67 9,98

Target Keu Perbulan 6,6667 10 6,6667 10 6,6667 10 6,6667 10 6,6667 10 6,6667 10

Fisik Akumulatif 6,67 16,67 23,34 33,34 40,01 50,01 56,68 66,68 73,35 83,35 90,02 100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                       15.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      30.000.000

1                       30.000.000

1                     598.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      75.000.000

1                         5.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                     598.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     603.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         5.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                       20.000.000

1                       20.000.000

1                       15.000.000

2                         5.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                       20.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
6,6667 16,6667 23,3333 33,3333 40 50 56,6667 66,6667 73,3333 83,3333 90 100

Fisik Perbulan 6,67 10 6,67 10 6,67 10 6,67 10 6,67 10 6,67 9,98

Target Keu Perbulan 6,6667 10 6,6667 10 6,6667 10 6,6667 10 6,6667 10 6,6667 10

Fisik Akumulatif 6,67 16,67 23,34 33,34 40,01 50,01 56,68 66,68 73,35 83,35 90,02 100

Target Keu 

Akumulatif
6,6667 16,6667 23,3333 33,3333 40 50 56,6667 66,6667 73,3333 83,3333 90 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 50 50 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 50 50 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 50 50 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 50 50 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 6,8042 7,9694 7,8964 6,7838 11,0811 7,9694 6,7901 6,9427 8,371 6,7838 14,5192 8,0889

Target Keu Perbulan 6,8064 7,9716 7,8989 6,7862 11,0836 7,9716 6,7926 6,9442 8,3731 6,7862 14,5215 8,0641

Fisik Akumulatif 6,8042 14,7736 22,67 29,4538 40,5349 48,5044 55,2944 62,2372 70,6081 77,3919 91,9111 100

Target Keu 

Akumulatif
6,8064 14,778 22,6769 29,4631 40,5467 48,5183 55,3109 62,2551 70,6282 77,4144 91,9359 100

Fisik Perbulan 4,166 7,4655 7,2587 4,1084 16,2761 7,4655 4,1261 4,5583 8,6024 4,1084 24,1313 7,7332

Target Keu Perbulan 4,1666 7,4656 7,26 4,1093 16,2773 7,4656 4,1274 4,5568 8,6025 4,1093 24,1321 7,7276

Fisik Akumulatif 4,166 11,6315 18,8902 22,9986 39,2748 46,7402 50,8663 55,4247 64,027 68,1355 92,2668 100

Target Keu 

Akumulatif
4,1666 11,6322 18,8921 23,0014 39,2787 46,7444 50,8718 55,4285 64,031 68,1403 92,2724 100

Fisik Perbulan 5,68 5,06 5,25 5,06 15,61 5,06 5,25 7,47 17,3 5,06 15,42 7,78

Target Keu Perbulan 5,6756 5,0589 5,254 5,0589 15,6127 5,0589 5,254 7,4679 17,299 5,0589 15,4176 7,7835

Fisik Akumulatif 5,68 10,74 15,99 21,05 36,66 41,72 46,97 54,44 71,74 76,8 92,22 100

Target Keu 

Akumulatif
5,6756 10,7345 15,9885 21,0474 36,6602 41,7191 46,9731 54,441 71,74 76,7989 92,2165 100

Fisik Perbulan 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,88 8,28 8,28 8,28 8,32

Target Keu Perbulan 8,2819 8,2819 8,2819 8,2819 8,2819 8,2819 8,2819 8,8758 8,2819 8,2819 8,2819 8,3056

Fisik Akumulatif 8,28 16,56 24,84 33,12 41,4 49,68 57,96 66,84 75,12 83,4 91,68 100

Target Keu 

Akumulatif
8,2819 16,5637 24,8456 33,1274 41,4093 49,6912 57,973 66,8488 75,1307 83,4125 91,6944 100

Fisik Perbulan 2,64 19,72 2,64 2,64 2,64 19,72 2,64 2,64 19,72 2,64 2,64 19,72

Target Keu Perbulan 2,6412 19,7177 2,6412 2,6412 2,6412 19,7177 2,6412 2,6412 19,7177 2,6412 2,6412 19,7177

Fisik Akumulatif 2,64 22,36 25 27,64 30,28 50 52,64 55,28 75 77,64 80,28 100

Target Keu 

Akumulatif
2,6412 22,3588 25 27,6412 30,2823 50 52,6412 55,2823 75 77,6412 80,2823 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Fisik Perbulan 8,2446 8,2446 8,2446 8,2446 8,2446 8,2446 8,2446 8,2446 8,2446 8,2446 9,2708 8,2831

Target Keu Perbulan 8,2478 8,2478 8,2478 8,2478 8,2478 8,2478 8,2478 8,2478 8,2478 8,2478 9,2741 8,2478

Fisik Akumulatif 8,2446 16,4892 24,7338 32,9784 41,223 49,4676 57,7122 65,9568 74,2014 82,446 91,7169 100

Target Keu 

Akumulatif
8,2478 16,4956 24,7434 32,9913 41,2391 49,4869 57,7347 65,9825 74,2303 82,4781 91,7522 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 34 6

Target Keu Perbulan 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 34 6
2                       30.000.000

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan **
                    818.520.000

1                     788.520.000

5                       50.000.000

6                       85.185.000

3                       87.840.000

4                       14.000.000

1                       41.511.000

2                     168.380.000

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi
                1.265.436.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **                     446.916.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      30.000.000

1                       30.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                       15.000.000

1                       15.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 94 100

Target Keu 

Akumulatif
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 94 100

Fisik Perbulan 3,8264 8,0162 8,469 8,1916 7,8467 20,551 8,4883 7,2263 7,3872 7,0131 6,751 6,2332

Target Keu Perbulan 3,8057 7,9391 8,4139 8,1567 7,7989 20,8961 8,4677 7,2045 7,3654 7,0199 6,7364 6,1956

Fisik Akumulatif 3,8264 11,8426 20,3116 28,5032 36,3499 56,9009 65,3892 72,6155 80,0027 87,0158 93,7668 100

Target Keu 

Akumulatif
3,8057 11,7448 20,1587 28,3154 36,1144 57,0104 65,4781 72,6826 80,0481 87,068 93,8044 100

Fisik Perbulan 0 2,3469 8,2361 54,4128 5,2925 8,2361 4,7075 3,5306 8,2375 2,9422 2,0578 0

Target Keu Perbulan 0 2,3529 8,2353 54,4118 5,2941 8,2353 4,7059 3,5294 8,2353 2,9412 2,0588 0

Fisik Akumulatif 0 2,3469 10,5829 64,9957 70,2883 78,5243 83,2319 86,7625 95 97,9422 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,3529 10,5882 65 70,2941 78,5294 83,2353 86,7647 95 97,9412 100 100

Fisik Perbulan 0 0 33,33 0 0 33,33 0 0 33,34 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 33,3333 0 0 33,3333 0 0 33,3333 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 33,33 33,33 33,33 66,66 66,66 66,66 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 33,3333 33,3333 33,3333 66,6667 66,6667 66,6667 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 33,33 0 0 33,33 0 0 33,34 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 33,3333 0 0 33,3333 0 0 33,3333 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 33,33 33,33 33,33 66,66 66,66 66,66 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 33,3333 33,3333 33,3333 66,6667 66,6667 66,6667 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 6,82 10,26 8,55 15,38 10,26 13,68 10,26 10,26 8,55 5,98 0

Target Keu Perbulan 0 6,8376 10,2564 8,547 15,3846 10,2564 13,6752 10,2564 10,2564 8,547 5,9829 0

Fisik Akumulatif 0 6,82 17,08 25,63 41,01 51,27 64,95 75,21 85,47 94,02 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 6,8376 17,094 25,641 41,0256 51,2821 64,9573 75,2137 85,4701 94,0171 100 100

Fisik Perbulan 0 6,82 10,26 8,55 15,38 10,26 13,68 10,26 10,26 8,55 5,98 0

Target Keu Perbulan 0 6,8376 10,2564 8,547 15,3846 10,2564 13,6752 10,2564 10,2564 8,547 5,9829 0

Fisik Akumulatif 0 6,82 17,08 25,63 41,01 51,27 64,95 75,21 85,47 94,02 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 6,8376 17,094 25,641 41,0256 51,2821 64,9573 75,2137 85,4701 94,0171 100 100

Fisik Perbulan 0 10 9,0161 9,0161 9,0161 9,0161 9,0161 9,0161 9,0161 9,0161 9,0161 8,8548

Target Keu Perbulan 0 9,6548 9,0903 8,929 8,8484 9,3323 9,0161 9,0097 9,0097 9,171 9,171 8,7677

Fisik Akumulatif 0 10 19,0161 28,0323 37,0484 46,0645 55,0806 64,0968 73,1129 82,129 91,1452 100

Target Keu 

Akumulatif
0 9,6548 18,7452 27,6742 36,5226 45,8548 54,871 63,8806 72,8903 82,0613 91,2323 100

Fisik Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Target Keu Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Fisik Akumulatif 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Fisik Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Target Keu Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Fisik Akumulatif 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Fisik Perbulan 0 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Target Keu Perbulan 0 9,6492 9,0754 8,9115 8,8295 9,3213 9 8,9934 8,9934 9,1574 9,1574 8,9115

Fisik Akumulatif 0 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100

Target Keu 

Akumulatif
0 9,6492 18,7246 27,6361 36,4656 45,7869 54,7869 63,7803 72,7738 81,9311 91,0885 100

Fisik Perbulan 0 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1                     122.000.000

1                         2.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                     122.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     124.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         2.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                         5.850.000

1                         5.850.000

1                         1.950.000

2                         6.800.000

1                         2.400.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                         8.750.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       17.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        2.400.000

2                       30.000.000

XI Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B                     758.258.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 0 9,6492 9,0754 8,9115 8,8295 9,3213 9 8,9934 8,9934 9,1574 9,1574 8,9115

Fisik Akumulatif 0 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100

Target Keu 

Akumulatif
0 9,6492 18,7246 27,6361 36,4656 45,7869 54,7869 63,7803 72,7738 81,9311 91,0885 100

Fisik Perbulan 0 2,8571 9,5714 2,8571 2,8571 49,4286 32 0 0,4286 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 2,8571 9,5714 2,8571 2,8571 49,4286 32 0 0,4286 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 2,8571 12,4286 15,2857 18,1429 67,5714 99,5714 99,5714 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,8571 12,4286 15,2857 18,1429 67,5714 99,5714 99,5714 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 20 61 0 0 16 0 0 3 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 20 61 0 0 16 0 0 3 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 20 81 81 81 97 97 97 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 20 81 81 81 97 97 97 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 20 61 0 0 16 0 0 3 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 20 61 0 0 16 0 0 3 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 20 81 81 81 97 97 97 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 20 81 81 81 97 97 97 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 6 20 20 30 24 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 6 20 20 30 24 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 6 26 46 76 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 6 26 46 76 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 6 20 20 30 24 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 6 20 20 30 24 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 6 26 46 76 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 6 26 46 76 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 60 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 60 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 60 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 60 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 4,983 8,0693 8,293 6,9872 7,9721 21,6313 7,073 7,3874 7,4338 7,127 6,8114 6,2315

Target Keu Perbulan 4,9561 8,0423 8,2055 6,9603 7,9456 22,0133 7,0462 7,3605 7,4069 7,1029 6,7594 6,2012

Fisik Akumulatif 4,983 13,0524 21,3454 28,3326 36,3047 57,9359 65,0089 72,3963 79,83 86,9571 93,7685 100

Target Keu 

Akumulatif
4,9561 12,9984 21,2038 28,1641 36,1098 58,123 65,1692 72,5297 79,9366 87,0394 93,7988 100

Fisik Perbulan 5,7772 9,3554 7,7022 8,1008 9,2427 11,0536 8,2003 8,5647 8,6185 8,2629 7,897 7,2247

Target Keu Perbulan 5,7459 9,3241 7,6714 8,0696 9,212 11,4258 8,1692 8,5336 8,5873 8,2349 7,8367 7,1895

Fisik Akumulatif 5,7772 15,1326 22,8348 30,9356 40,1783 51,2318 59,4321 67,9969 76,6154 84,8783 92,7753 100

Target Keu 

Akumulatif
5,7459 15,07 22,7414 30,811 40,023 51,4488 59,618 68,1516 76,7389 84,9738 92,8105 100

Fisik Perbulan 0 17,78 6,67 6,67 12,83 8,89 6,67 13,34 9,38 11,11 6,66 0

Target Keu Perbulan 0 17,7801 6,6676 6,6676 12,8328 8,8901 6,6676 13,3351 9,379 11,1126 6,6676 0

Fisik Akumulatif 0 17,78 24,45 31,12 43,95 52,84 59,51 72,85 82,23 93,34 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 17,7801 24,4477 31,1153 43,9481 52,8382 59,5057 72,8408 82,2199 93,3324 100 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37 8,33

Target Keu Perbulan 8,2849 8,2849 8,2849 8,2849 8,2849 8,8663 8,2849 8,2849 8,2849 8,2849 8,2849 8,2849

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,67 100

Target Keu 

Akumulatif
8,2849 16,5698 24,8547 33,1395 41,4244 50,2907 58,5756 66,8605 75,1453 83,4302 91,7151 100

Fisik Perbulan 0 15,5 2,72 2,72 37,86 23,96 2,72 11,98 2,54 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 15,4952 2,7157 2,7157 37,8594 23,9617 2,7157 11,9808 2,5559 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 15,5 18,22 20,94 58,8 82,76 85,48 97,46 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 15,4952 18,2109 20,9265 58,7859 82,7476 85,4633 97,4441 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 1,06 98,94 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 1,0601 98,9399 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 1,06 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 1,0601 100 100 100 100 100 100 100

3                         6.260.000

4                       14.150.000

1                       22.497.000

2                     348.309.000

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi
                    582.258.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **                     502.216.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      25.000.000

1                       25.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                         5.000.000

1                         5.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                        5.000.000

1                         5.000.000

1                     122.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      35.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 0 8,33 8,33 10 10 10 10 10 8,33 8,31 8,35 8,35

Target Keu Perbulan 0 8,3333 8,3333 10 10 10 10 10 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 0 8,33 16,66 26,66 36,66 46,66 56,66 66,66 74,99 83,3 91,65 100

Target Keu 

Akumulatif
0 8,3333 16,6667 26,6667 36,6667 46,6667 56,6667 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 0 15,69 5,88 7,84 11,76 5,88 8,82 8,33 13,73 9,8 7,84 4,43

Target Keu Perbulan 0 15,6863 5,8824 7,8431 11,7647 5,8824 8,8235 8,3333 13,7255 9,8039 7,8431 4,4118

Fisik Akumulatif 0 15,69 21,57 29,41 41,17 47,05 55,87 64,2 77,93 87,73 95,57 100

Target Keu 

Akumulatif
0 15,6863 21,5686 29,4118 41,1765 47,0588 55,8824 64,2157 77,9412 87,7451 95,5882 100

Fisik Perbulan 0 0 12 0 0 88 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 11,5564 0 0 88,4436 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 12 12 12 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 11,5564 11,5564 11,5564 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 12 0 0 88 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 11,5564 0 0 88,4436 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 12 12 12 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 11,5564 11,5564 11,5564 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 4,7302 5,3768 6,2474 7,3869 8,7418 14,926 6,5241 8,3938 5,9789 8,405 7,9959 15,2932

Target Keu Perbulan 4,7302 5,3768 6,2476 5,9533 6,9379 18,2416 6,446 8,3938 5,8695 6,3905 5,6335 19,7794

Fisik Akumulatif 4,7302 10,107 16,3544 23,7413 32,483 47,4091 53,9332 62,327 68,3059 76,7109 84,7068 100

Target Keu 

Akumulatif
4,7302 10,107 16,3545 22,3078 29,2457 47,4872 53,9332 62,327 68,1965 74,5871 80,2206 100

Fisik Perbulan 2,7667 2,7667 2,7667 11,1 2,7667 2,7667 11,1 2,7667 2,7667 2,7667 2,7667 52,9

Target Keu Perbulan 2,7667 2,7667 2,7667 11,1 2,7667 2,7667 11,1 2,7667 2,7667 2,7667 2,7667 52,9

Fisik Akumulatif 2,7667 5,5333 8,3 19,4 22,1667 24,9333 36,0333 38,8 41,5667 44,3333 47,1 100

Target Keu 

Akumulatif
2,7667 5,5333 8,3 19,4 22,1667 24,9333 36,0333 38,8 41,5667 44,3333 47,1 100

Fisik Perbulan 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 50 50 50 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 50 50 50 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 50 50 50 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 50 50 50 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7

Target Keu Perbulan 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7

Fisik Akumulatif 8,3 16,6 24,9 33,2 41,5 49,8 58,1 66,4 74,7 83 91,3 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3 16,6 24,9 33,2 41,5 49,8 58,1 66,4 74,7 83 91,3 100

Fisik Perbulan 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7

Target Keu Perbulan 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7

Fisik Akumulatif 8,3 16,6 24,9 33,2 41,5 49,8 58,1 66,4 74,7 83 91,3 100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                       10.000.000

1                       10.000.000

2                         8.000.000

3                         2.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                       15.000.000

1                         5.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        5.000.000

1                         5.000.000

XII Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A                     895.280.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       30.000.000

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan **
                      80.042.000

1                       80.042.000

5                       60.000.000

6                       51.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
8,3 16,6 24,9 33,2 41,5 49,8 58,1 66,4 74,7 83 91,3 100

Fisik Perbulan 8,218 8,4847 8,218 8,218 8,2513 8,2513 8,218 8,218 8,218 8,2513 8,2513 9,202

Target Keu Perbulan 8,218 8,4847 8,218 8,218 8,2513 8,2513 8,218 8,218 8,218 8,2513 8,2513 9,202

Fisik Akumulatif 8,218 16,7027 24,9207 33,1387 41,39 49,6413 57,8593 66,0773 74,2953 82,5467 90,798 100

Target Keu 

Akumulatif
8,218 16,7027 24,9207 33,1387 41,39 49,6413 57,8593 66,0773 74,2953 82,5467 90,798 100

Fisik Perbulan 6,25 22,9167 6,25 6,25 8,3333 8,3333 6,25 6,25 6,25 8,3333 8,3333 6,25

Target Keu Perbulan 6,25 22,9167 6,25 6,25 8,3333 8,3333 6,25 6,25 6,25 8,3333 8,3333 6,25

Fisik Akumulatif 6,25 29,1667 35,4167 41,6667 50 58,3333 64,5833 70,8333 77,0833 85,4167 93,75 100

Target Keu 

Akumulatif
6,25 29,1667 35,4167 41,6667 50 58,3333 64,5833 70,8333 77,0833 85,4167 93,75 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 7,5 7,5 7,5 10 10 7,5

Target Keu Perbulan 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 7,5 7,5 7,5 10 10 7,5

Fisik Akumulatif 7,5 15 22,5 30 40 50 57,5 65 72,5 82,5 92,5 100

Target Keu 

Akumulatif
7,5 15 22,5 30 40 50 57,5 65 72,5 82,5 92,5 100

Fisik Perbulan 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 9,25

Target Keu Perbulan 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 9,25

Fisik Akumulatif 8,25 16,5 24,75 33 41,25 49,5 57,75 66 74,25 82,5 90,75 100

Target Keu 

Akumulatif
8,25 16,5 24,75 33 41,25 49,5 57,75 66 74,25 82,5 90,75 100

Fisik Perbulan 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 9,25

Target Keu Perbulan 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 9,25

Fisik Akumulatif 8,25 16,5 24,75 33 41,25 49,5 57,75 66 74,25 82,5 90,75 100

Target Keu 

Akumulatif
8,25 16,5 24,75 33 41,25 49,5 57,75 66 74,25 82,5 90,75 100

Fisik Perbulan 0 1,4286 3,5714 0 6,7143 45,1429 3,5714 27,7143 6 0 5,1429 0,7143

Target Keu Perbulan 0 1,4286 3,5714 2,4286 6,7143 43,7143 2,5714 27,7143 4,5714 1,4286 5,1429 0,7143

Fisik Akumulatif 0 1,4286 5 5 11,7143 56,8571 60,4286 88,1429 94,1429 94,1429 99,2857 100

Target Keu 

Akumulatif
0 1,4286 5 7,4286 14,1429 57,8571 60,4286 88,1429 92,7143 94,1429 99,2857 100

Fisik Perbulan 0 0 8 0 30 10 8 0 25 0 19 0

Target Keu Perbulan 0 0 8 0 30 0 18 0 15 10 19 0

Fisik Akumulatif 0 0 8 8 38 48 56 56 81 81 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 8 8 38 38 56 56 71 81 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 50 50 50 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 50 50 50 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 10 0 37,5 0 10 0 18,75 0 23,75 0

Target Keu Perbulan 0 0 10 0 37,5 0 10 0 18,75 0 23,75 0

Fisik Akumulatif 0 0 10 10 47,5 47,5 57,5 57,5 76,25 76,25 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 10 47,5 47,5 57,5 57,5 76,25 76,25 100 100

Fisik Perbulan 0 10 17 0 17 0 17 0 17 0 17 5

Target Keu Perbulan 0 10 17 17 17 0 0 0 17 0 17 5

Fisik Akumulatif 0 10 27 27 44 44 61 61 78 78 95 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10 27 44 61 61 61 61 78 78 95 100

Fisik Perbulan 0 10 17 0 17 0 17 0 17 0 17 5

Target Keu Perbulan 0 10 17 17 17 0 0 0 17 0 17 5

Fisik Akumulatif 0 10 27 27 44 44 61 61 78 78 95 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10 27 44 61 61 61 61 78 78 95 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 61,2 0 38,8 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 61,2 0 38,8 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 61,2 61,2 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 61,2 61,2 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      50.000.000

1                       30.600.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                       10.000.000

1                       10.000.000

1                         2.000.000

2                         8.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      70.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      10.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                       44.280.000

1                       44.280.000

1                            120.000

2                            600.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       45.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                            720.000

1                       10.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 5,0408 5,6631 6,5181 7,8778 9,1993 12,9933 6,5151 6,8268 5,9711 9,4238 8,4559 15,515

Target Keu Perbulan 5,0408 5,6631 6,5182 5,9405 7,0467 17,083 6,5151 6,8268 5,9738 6,8868 5,6369 20,8682

Fisik Akumulatif 5,0408 10,7039 17,222 25,0998 34,299 47,2924 53,8074 60,6342 66,6053 76,0292 84,485 100

Target Keu 

Akumulatif
5,0408 10,7039 17,2222 23,1627 30,2094 47,2924 53,8074 60,6342 66,608 73,4948 79,1318 100

Fisik Perbulan 0 0 2,8143 7,7936 8,6595 24,0302 0 0 3,7424 10,2064 11,3405 31,4131

Target Keu Perbulan 0 0 2,815 0 0 40,4826 0 0 3,7534 0 0 52,9491

Fisik Akumulatif 0 0 2,8143 10,6079 19,2674 43,2976 43,2976 43,2976 47,0399 57,2464 68,5869 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 2,815 2,815 2,815 43,2976 43,2976 43,2976 47,0509 47,0509 47,0509 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 18 20 55,4

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6194 0 0 93,3806

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 24,6 44,6 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 6,6194 6,6194 6,6194 100

Fisik Perbulan 0 0 6,5 18 20 55,5 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 6,5015 0 0 93,4985 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 6,5 24,5 44,5 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 6,5015 6,5015 6,5015 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 6,7083 7,5365 7,7433 7,9056 9,3778 9,3423 8,6703 9,0851 6,7083 9,165 7,5016 10,2558

Target Keu Perbulan 6,7083 7,5365 7,7433 7,9056 9,3778 9,3423 8,6703 9,0851 6,7083 9,165 7,5016 10,2558

Fisik Akumulatif 6,7083 14,2448 21,9881 29,8937 39,2715 48,6139 57,2841 66,3693 73,0776 82,2425 89,7442 100

Target Keu 

Akumulatif
6,7083 14,2448 21,9881 29,8937 39,2715 48,6139 57,2841 66,3693 73,0776 82,2425 89,7442 100

Fisik Perbulan 8,1 9,1 8,6 8,1 8,1 8,1 9,4 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Target Keu Perbulan 8,1 9,1 8,6 8,1 8,1 8,1 9,4 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Fisik Akumulatif 8,1 17,2 25,8 33,9 42 50,1 59,5 67,6 75,7 83,8 91,9 100

Target Keu 

Akumulatif
8,1 17,2 25,8 33,9 42 50,1 59,5 67,6 75,7 83,8 91,9 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 27 0 0 0 38,5 0 0 0 34,5 0

Target Keu Perbulan 0 0 27 0 0 0 38,5 0 0 0 34,5 0

Fisik Akumulatif 0 0 27 27 27 27 65,5 65,5 65,5 65,5 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 27 27 27 27 65,5 65,5 65,5 65,5 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

7                       20.000.000

8                         6.750.000

5                       13.850.000

6                       12.964.000

3                       14.850.000

4                       13.400.000

1                     466.916.000

2                       15.050.000

2                       80.750.000

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan **
                    563.780.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **                     186.500.000

1                     105.750.000

2                       19.400.000

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi
                    750.280.000

1                       30.600.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 2,5034 2,8809 4,1191 4,8472 13,5593 13,6929 16,7422 13,9008 7,3876 6,9201 7,0889 6,3576

Target Keu Perbulan 2,6017 2,9006 4,3203 4,6719 7,5162 8,0976 25,4402 16,8762 8,1499 7,8362 5,2436 6,3455

Fisik Akumulatif 2,5034 5,3843 9,5034 14,3506 27,9099 41,6028 58,345 72,2458 79,6333 86,5535 93,6424 100

Target Keu 

Akumulatif
2,6017 5,5023 9,8227 14,4946 22,0108 30,1084 55,5486 72,4248 80,5748 88,411 93,6545 100

Fisik Perbulan 0 3,1692 17,2205 4,4 4,4 17,2205 4,8718 4,8718 17,6923 4,8718 4,8718 16,4103

Target Keu Perbulan 0 2,8205 16,8718 4,0513 4,0513 16,8718 5,0769 5,0769 17,8974 5,0769 5,3333 16,8718

Fisik Akumulatif 0 3,1692 20,3897 24,7897 29,1897 46,4103 51,2821 56,1538 73,8462 78,7179 83,5897 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,8205 19,6923 23,7436 27,7949 44,6667 49,7436 54,8205 72,7179 77,7949 83,1282 100

Fisik Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Target Keu Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Fisik Akumulatif 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Fisik Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Target Keu Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Fisik Akumulatif 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Fisik Perbulan 0 5,2571 8,6857 8,6857 8,6857 8,6857 10 10 10 10 10 10

Target Keu Perbulan 0 4,2857 7,7143 7,7143 7,7143 7,7143 10,5714 10,5714 10,5714 10,5714 11,2857 11,2857

Fisik Akumulatif 0 5,2571 13,9429 22,6286 31,3143 40 50 60 70 80 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 4,2857 12 19,7143 27,4286 35,1429 45,7143 56,2857 66,8571 77,4286 88,7143 100

Fisik Perbulan 0 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10

Target Keu Perbulan 0 6,5217 6,5217 6,5217 6,5217 6,5217 10,8696 10,8696 10,8696 10,8696 11,9565 11,9565

Fisik Akumulatif 0 8 16 24 32 40 50 60 70 80 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 6,5217 13,0435 19,5652 26,087 32,6087 43,4783 54,3478 65,2174 76,087 88,0435 100

Fisik Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Target Keu Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Fisik Akumulatif 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 7,7419 8,3871 7,7419 7,7419 8,3871 7,7419 8,3871 7,7419 8,3871 7,7419 10,3226 9,6774

Target Keu Perbulan 6,4516 7,0968 8,0645 8,0645 8,7097 8,0645 9,2473 8,6022 9,2473 8,6022 9,2473 8,6022

Fisik Akumulatif 7,7419 16,129 23,871 31,6129 40 47,7419 56,129 63,871 72,2581 80 90,3226 100

Target Keu 

Akumulatif
6,4516 13,5484 21,6129 29,6774 38,3871 46,4516 55,6989 64,3011 73,5484 82,1505 91,3978 100

Fisik Perbulan 0 20 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0

Target Keu Perbulan 0 20 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0

Fisik Akumulatif 0 20 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 20 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100

Fisik Perbulan 0 20 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0

Target Keu Perbulan 0 20 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0

Fisik Akumulatif 0 20 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 20 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100

Fisik Perbulan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10

Target Keu Perbulan 6,6667 6,6667 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,8889 8,8889 8,8889 8,8889 8,8889 8,8889

Fisik Akumulatif 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 90 100

Target Keu 

Akumulatif
6,6667 13,3333 21,6667 30 38,3333 46,6667 55,5556 64,4444 73,3333 82,2222 91,1111 100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                       90.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         3.000.000

1                         3.000.000

1                       10.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       93.000.000

2                         2.400.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                       10.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                         7.000.000

1                         4.600.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        2.500.000

1                         2.500.000

XIII
Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan 

Lingkungan Kelas A
                1.422.120.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       19.500.000

8                         6.750.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10

Target Keu Perbulan 6,6667 6,6667 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,8889 8,8889 8,8889 8,8889 8,8889 8,8889

Fisik Akumulatif 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 90 100

Target Keu 

Akumulatif
6,6667 13,3333 21,6667 30 38,3333 46,6667 55,5556 64,4444 73,3333 82,2222 91,1111 100

Fisik Perbulan 0 3,3333 4,7333 19,5667 19,5667 19,5667 19,5667 1,4 1,4 4,7333 4,7333 1,4

Target Keu Perbulan 0 3,3333 4,7333 14,7333 14,7333 24,4 24,4 1,4 1,4 4,7333 4,7333 1,4

Fisik Akumulatif 0 3,3333 8,0667 27,6333 47,2 66,7667 86,3333 87,7333 89,1333 93,8667 98,6 100

Target Keu 

Akumulatif
0 3,3333 8,0667 22,8 37,5333 61,9333 86,3333 87,7333 89,1333 93,8667 98,6 100

Fisik Perbulan 0 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 0

Target Keu Perbulan 0 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 0

Fisik Akumulatif 0 25 50 50 50 50 50 50 50 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25 50 50 50 50 50 50 50 75 100 100

Fisik Perbulan 0 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 0

Target Keu Perbulan 0 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 0

Fisik Akumulatif 0 25 50 50 50 50 50 50 50 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25 50 50 50 50 50 50 50 75 100 100

Fisik Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Target Keu Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Fisik Akumulatif 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fisik Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Target Keu Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Fisik Akumulatif 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fisik Perbulan 0 0 0 25 25 25 25 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 18,3486 18,3486 31,6514 31,6514 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 25 50 75 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 18,3486 36,6972 68,3486 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 25 25 25 25 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 18,3486 18,3486 31,6514 31,6514 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 25 50 75 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 18,3486 36,6972 68,3486 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 2,3004 2,4341 3,6019 3,742 13,7286 13,7286 17,3875 15,2667 7,5132 7,0234 7,0234 6,25

Target Keu Perbulan 2,5109 2,5595 3,8149 3,8149 7,0427 6,9712 27,0448 18,626 8,3234 8,0106 4,9716 6,3096

Fisik Akumulatif 2,3004 4,7345 8,3364 12,0785 25,8071 39,5357 56,9232 72,1899 79,7032 86,7266 93,75 100

Target Keu 

Akumulatif
2,5109 5,0704 8,8853 12,7003 19,7429 26,7141 53,7589 72,3849 80,7082 88,7188 93,6904 100

Fisik Perbulan 0,1497 0,3891 1,4769 1,4769 15,7715 15,7715 21,7561 17,7078 6,8448 6,2186 6,2186 6,2186

Target Keu Perbulan 0,145 0,2321 1,3198 1,3198 4,0538 3,9259 39,8707 24,5526 8,3795 7,9625 2,4511 5,787

Fisik Akumulatif 0,1497 0,5388 2,0157 3,4926 19,2641 35,0355 56,7916 74,4994 81,3442 87,5628 93,7814 100

Target Keu 

Akumulatif
0,145 0,3771 1,6969 3,0168 7,0706 10,9964 50,8672 75,4198 83,7993 91,7619 94,213 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 10 10 20 20 20 20

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 18,162 5,5576 25,9457 25,9457 6,227 18,162

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 10 20 40 60 80 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 18,162 23,7196 49,6653 75,611 81,838 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 80 10 10 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 87,7743 5,0157 7,21 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 80 90 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 87,7743 92,79 100 100 100 100

Fisik Perbulan 6 6 6 6 20 20 6 6 6 6 6 6

Target Keu Perbulan 5,814 5,814 5,814 5,814 20,9302 20,9302 5,814 5,814 5,814 5,814 5,814 5,814

Fisik Akumulatif 6 12 18 24 44 64 70 76 82 88 94 100

Target Keu 

Akumulatif
5,814 11,6279 17,4419 23,2558 44,186 65,1163 70,9302 76,7442 82,5581 88,3721 94,186 100

Fisik Perbulan 0 5 5 5 11 11 11 11 11 10 10 10

Target Keu Perbulan 0 1,8172 1,8172 1,8172 11,6603 12,0177 11,8117 11,8117 11,8117 11,8117 11,8117 11,8117

Fisik Akumulatif 0 5 10 15 26 37 48 59 70 80 90 100
4                       33.018.000

2                       39.875.000

3                       17.200.000

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di 

Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota **
                    689.478.000

1                     192.710.000

1                       54.500.000

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                 1.234.620.000

1                       10.500.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      54.500.000

1                       10.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                       10.500.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      75.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      10.000.000

1                       90.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
0 1,8172 3,6344 5,4516 17,1119 29,1296 40,9413 52,753 64,5648 76,3765 88,1883 100

Fisik Perbulan 0 0 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 25 50 75 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 50 75 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 25 25 25 25 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 3,4513 3,1858 53,0962 40,2668 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 25 50 75 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 3,4513 6,637 59,7332 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 5,0205 5,0205 6,2896 6,6069 11,1449 11,1449 11,8621 12,1794 8,3586 8,0414 8,0414 6,2896

Target Keu Perbulan 5,5032 5,5032 6,9707 6,9707 10,8229 10,8229 10,8229 11,1301 8,2523 8,0713 8,1593 6,9707

Fisik Akumulatif 5,0205 10,0411 16,3307 22,9376 34,0826 45,2275 57,0896 69,269 77,6276 85,669 93,7104 100

Target Keu 

Akumulatif
5,5032 11,0063 17,977 24,9476 35,7705 46,5934 57,4162 68,5464 76,7987 84,87 93,0293 100

Fisik Perbulan 7 7 7 7 9 9 10 10 9 9 9 7

Target Keu Perbulan 7,6729 7,6729 7,6729 7,6729 8,6959 8,6959 8,6959 8,6959 8,9484 8,9517 8,9517 7,6729

Fisik Akumulatif 7 14 21 28 37 46 56 66 75 84 93 100

Target Keu 

Akumulatif
7,6729 15,3458 23,0187 30,6916 39,3875 48,0834 56,7794 65,4753 74,4237 83,3754 92,3271 100

Fisik Perbulan 0 0 8 10 10 10 10 12 12 10 10 8

Target Keu Perbulan 0 0 9,2507 9,2507 9,2507 9,2507 9,2507 11,5634 11,5634 10,407 10,9621 9,2507

Fisik Akumulatif 0 0 8 18 28 38 48 60 72 82 92 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 9,2507 18,5014 27,7521 37,0028 46,2535 57,8168 69,3802 79,7872 90,7493 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 25 25 25 25 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 25,1201 25,1201 25,1201 24,6398 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 25 50 75 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 25,1201 50,2401 75,3602 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 2,906 4,7195 6,3378 6,7591 7,2396 9,8977 11,6172 14,8925 16,7915 5,5745 6,6746 6,59

Target Keu Perbulan 0,2366 2,916 4,7428 6,4643 6,625 7,1981 9,9783 11,6607 14,7812 16,9514 5,8004 12,6451

Fisik Akumulatif 2,906 7,6255 13,9634 20,7225 27,962 37,8597 49,4769 64,3694 81,1609 86,7354 93,41 100

Target Keu 

Akumulatif
0,2366 3,1526 7,8955 14,3598 20,9848 28,1828 38,1612 49,8219 64,6031 81,5544 87,3549 100

Fisik Perbulan 0 0 5,8571 8,5714 0 5,7857 8,5714 5,7857 14,2857 7,2857 13 30,8571

Target Keu Perbulan 0 0 5,7143 8,5714 0 5,7143 8,5714 5,7143 14,2857 7,1429 12,8571 31,4286

Fisik Akumulatif 0 0 5,8571 14,4286 14,4286 20,2143 28,7857 34,5714 48,8571 56,1429 69,1429 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 5,7143 14,2857 14,2857 20 28,5714 34,2857 48,5714 55,7143 68,5714 100

Fisik Perbulan 0 0 0 20 0 0 20 0 20 0 0 40

Target Keu Perbulan 0 0 0 20 0 0 20 0 20 0 0 40

Fisik Akumulatif 0 0 0 20 20 20 40 40 60 60 60 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 20 20 20 40 40 60 60 60 100

Fisik Perbulan 0 0 0 20 0 0 20 0 20 0 0 40

Target Keu Perbulan 0 0 0 20 0 0 20 0 20 0 0 40

Fisik Akumulatif 0 0 0 20 20 20 40 40 60 60 60 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 20 20 20 40 40 60 60 60 100

Fisik Perbulan 0 0 6,6667 13,3333 0 0 13,3333 0 26,6667 0 13,3333 26,6667

Target Keu Perbulan 0 0 6,6667 13,3333 0 0 13,3333 0 26,6667 0 13,3333 26,6667

Fisik Akumulatif 0 0 6,6667 20 20 20 33,3333 33,3333 60 60 73,3333 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 6,6667 20 20 20 33,3333 33,3333 60 60 73,3333 100

Fisik Perbulan 0 0 0 20 0 0 0 0 40 0 0 40

Target Keu Perbulan 0 0 0 20 0 0 0 0 40 0 0 40

Fisik Akumulatif 0 0 0 20 20 20 20 20 60 60 60 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 20 20 20 20 20 60 60 60 100

Fisik Perbulan 0 0 10 10 0 0 20 0 20 0 20 20

Target Keu Perbulan 0 0 10 10 0 0 20 0 20 0 20 20

Fisik Akumulatif 0 0 10 20 20 20 40 40 60 60 80 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 20 20 20 40 40 60 60 80 100

Fisik Perbulan 0 0 7 0 0 13,5 0 13,5 0 17 17 32

Target Keu Perbulan 0 0 6,6667 0 0 13,3333 0 13,3333 0 16,6667 16,6667 33,3333
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                       15.000.000

1                         5.000.000

2                       10.000.000

1                         5.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                       15.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       35.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        5.000.000

3                       67.675.000

XIV Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A                 9.888.166.000

1                     390.987.000

2                       86.480.000

6                     376.675.000

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut 

dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah 

Daerah Provinsi **

                    545.142.000

4                       33.018.000

5                       30.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 0 0 7 7 7 20,5 20,5 34 34 51 68 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 6,6667 6,6667 6,6667 20 20 33,3333 33,3333 50 66,6667 100

Fisik Perbulan 0 0 7 0 0 13,5 0 13,5 0 17 17 32

Target Keu Perbulan 0 0 6,6667 0 0 13,3333 0 13,3333 0 16,6667 16,6667 33,3333

Fisik Akumulatif 0 0 7 7 7 20,5 20,5 34 34 51 68 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 6,6667 6,6667 6,6667 20 20 33,3333 33,3333 50 66,6667 100

Fisik Perbulan 4,4553 4,4553 4,4553 4,5646 4,9503 4,9503 4,9503 5,159 5,9404 6,9503 10,9503 38,2187

Target Keu Perbulan 4,6521 4,6521 4,672 4,7813 4,8708 4,8708 4,8708 5,0795 5,8648 7,1173 10,835 37,7336

Fisik Akumulatif 4,4553 8,9105 13,3658 17,9304 22,8807 27,831 32,7813 37,9404 43,8807 50,831 61,7813 100

Target Keu 

Akumulatif
4,6521 9,3042 13,9761 18,7575 23,6282 28,499 33,3698 38,4493 44,3141 51,4314 62,2664 100

Fisik Perbulan 0 0 0 11 0 0 0 21 0 2 6 60

Target Keu Perbulan 0 0 0 11 0 0 0 21 0 2 6 60

Fisik Akumulatif 0 0 0 11 11 11 11 32 32 34 40 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 11 11 11 11 32 32 34 40 100

Fisik Perbulan 0 0 0 11 0 0 0 21 0 2 6 60

Target Keu Perbulan 0 0 0 11 0 0 0 21 0 2 6 60

Fisik Akumulatif 0 0 0 11 11 11 11 32 32 34 40 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 11 11 11 11 32 32 34 40 100

Fisik Perbulan 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 6 7 11 38

Target Keu Perbulan 4,6988 4,6988 4,7189 4,7189 4,9197 4,9197 4,9197 4,9197 5,9237 7,1687 10,8835 37,51

Fisik Akumulatif 4,5 9 13,5 18 23 28 33 38 44 51 62 100

Target Keu 

Akumulatif
4,6988 9,3976 14,1165 18,8353 23,755 28,6747 33,5944 38,5141 44,4378 51,6064 62,49 100

Fisik Perbulan 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5 6 7 11 38

Target Keu Perbulan 4,6988 4,6988 4,7189 4,7189 4,9197 4,9197 4,9197 4,9197 5,9237 7,1687 10,8835 37,51

Fisik Akumulatif 4,5 9 13,5 18 23 28 33 38 44 51 62 100

Target Keu 

Akumulatif
4,6988 9,3976 14,1165 18,8353 23,755 28,6747 33,5944 38,5141 44,4378 51,6064 62,49 100

Fisik Perbulan 0 0 0 15,7143 0 0 2,8571 14,2857 0 2,8571 0 64,2857

Target Keu Perbulan 0 0 0 15,5714 0 0 2,8571 14,2857 0 2,7143 0 64,5714

Fisik Akumulatif 0 0 0 15,7143 15,7143 15,7143 18,5714 32,8571 32,8571 35,7143 35,7143 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 15,5714 15,5714 15,5714 18,4286 32,7143 32,7143 35,4286 35,4286 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 90

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 90

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 90

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 90

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 100

Fisik Perbulan 0 0 0 10 0 0 10 0 0 20 0 60

Target Keu Perbulan 0 0 0 9 0 0 10 0 0 19 0 62

Fisik Akumulatif 0 0 0 10 10 10 20 20 20 40 40 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 9 9 9 19 19 19 38 38 100

Fisik Perbulan 0 0 0 10 0 0 10 0 0 20 0 60

Target Keu Perbulan 0 0 0 9 0 0 10 0 0 19 0 62

Fisik Akumulatif 0 0 0 10 10 10 20 20 20 40 40 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 9 9 9 19 19 19 38 38 100

Fisik Perbulan 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 60

Target Keu Perbulan 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 60

Fisik Akumulatif 0 0 0 20 20 20 20 40 40 40 40 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 20 20 20 20 40 40 40 40 100

Fisik Perbulan 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 60

Target Keu Perbulan 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 60

Fisik Akumulatif 0 0 0 20 20 20 20 40 40 40 40 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 20 20 20 20 40 40 40 40 100

Fisik Perbulan 2,8549 4,7873 6,4895 6,8037 7,4455 10,256 12,0561 15,459 17,5158 5,514 6,4693 4,349

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                 9.280.166.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      50.000.000

1                       50.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                       10.000.000

1                       10.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      10.000.000

1                       10.000.000

1                     498.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      70.000.000

1                         5.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                     498.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     503.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         5.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                       15.000.000

1                       15.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 0 2,8549 4,7788 6,4789 6,795 7,3841 10,3142 12,02 15,3778 17,6288 5,5447 10,8228

Fisik Akumulatif 2,8549 7,6421 14,1316 20,9353 28,3809 38,6369 50,6929 66,152 83,6677 89,1817 95,651 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,8549 7,6337 14,1126 20,9076 28,2917 38,6059 50,6259 66,0037 83,6325 89,1772 100

Fisik Perbulan 2,8639 4,7633 6,6205 5,0639 7,6387 10,605 12,4777 15,5567 17,988 5,546 6,563 4,3133

Target Keu Perbulan 0 2,8639 4,7542 6,6093 5,0546 7,5733 10,667 12,4392 15,4703 18,1084 5,5787 10,8811

Fisik Akumulatif 2,8639 7,6272 14,2477 19,3116 26,9503 37,5553 50,0329 65,5897 83,5777 89,1237 95,6867 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,8639 7,6182 14,2274 19,2821 26,8553 37,5223 49,9615 65,4318 83,5402 89,1189 100

Fisik Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Target Keu Perbulan 0 0 9,8625 9,8625 9,8625 9,8625 9,8625 9,8625 9,8625 9,8625 9,8625 11,2373

Fisik Akumulatif 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 9,8625 19,725 29,5876 39,4501 49,3126 59,1751 69,0377 78,9002 88,7627 100

Fisik Perbulan 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20

Fisik Akumulatif 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100

Fisik Perbulan 0 5 40 5 4,5 5 4,5 19,5 4,5 5 7 0

Target Keu Perbulan 0 0 5 40 5 4,5 5 4,5 19,5 4,5 5 7

Fisik Akumulatif 0 5 45 50 54,5 59,5 64 83,5 88 93 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 5 45 50 54,5 59,5 64 83,5 88 93 100

Fisik Perbulan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

Target Keu Perbulan 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20

Fisik Akumulatif 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 100

Target Keu 

Akumulatif
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 100

Fisik Perbulan 0 0 30 0 0 30 0 0 40 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 30 0 0 30 0 0 40 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 30 30 30 60 60 60 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 30 30 30 60 60 60 100 100 100

Fisik Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 9,5 9 9,5 9,5 7 8,5 8,5 8,5 7 23 0

Target Keu Perbulan 0 0 9,5 9 9,5 9,5 7 8,5 8,5 8,5 7 23

Fisik Akumulatif 0 9,5 18,5 28 37,5 44,5 53 61,5 70 77 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 9,5 18,5 28 37,5 44,5 53 61,5 70 77 100

Fisik Perbulan 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19 0

Target Keu Perbulan 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19

Fisik Akumulatif 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 100

Fisik Perbulan 0 7 7 7,5 7 7 7 7,5 7 7 36 0

Target Keu Perbulan 0 0 7 7 7,5 7 7 7 7,5 7 7 36

Fisik Akumulatif 0 7 14 21,5 28,5 35,5 42,5 50 57 64 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 7 14 21,5 28,5 35,5 42,5 50 57 64 100

Fisik Perbulan 0 0 1 0 12 36 26 12 13 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0,7726 0 11,6477 36,3477 25,666 11,5807 13,9853 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 1 1 13 49 75 87 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0,7726 0,7726 12,4203 48,7681 74,4341 86,0147 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 3 0 0 0 0 97 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 3,0728 0 0 0 0 96,9272 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 3,0728 3,0728 3,0728 3,0728 3,0728 100 100 100 100

11                 1.491.798.000

12                     674.950.000

9                     105.260.000

10                       99.315.000

7                         4.000.000

8                       64.325.000

5                         5.500.000

6                         6.500.000

3                     306.300.000

4                 2.021.096.000

1                       33.460.000

2                            785.000

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                 9.280.166.000

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan 

Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien 

Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat 

atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota **

                8.713.862.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

Target Keu Perbulan 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20

Fisik Akumulatif 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 100

Target Keu 

Akumulatif
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 100

Fisik Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Target Keu Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Fisik Akumulatif 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fisik Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Target Keu Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Fisik Akumulatif 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fisik Perbulan 0 11 11 9 9 11 10 9 10 11 9 0

Target Keu Perbulan 0 0 11 11 9 9 11 10 9 10 11 9

Fisik Akumulatif 0 11 22 31 40 51 61 70 80 91 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 11 22 31 40 51 61 70 80 91 100

Fisik Perbulan 0 10,5 10,5 8,5 2 2 10,5 14 14 14 14 0

Target Keu Perbulan 0 0 10,5 10,5 8,5 2 2 10,5 14 14 14 14

Fisik Akumulatif 0 10,5 21 29,5 31,5 33,5 44 58 72 86 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10,5 21 29,5 31,5 33,5 44 58 72 86 100

Fisik Perbulan 3,5 13,5 2,5 13,5 2,5 16 2,5 13,5 2,5 16 2,5 11,5

Target Keu Perbulan 0 3,5 13,5 2,5 13,5 2,5 16 2,5 13,5 2,5 16 14

Fisik Akumulatif 3,5 17 19,5 33 35,5 51,5 54 67,5 70 86 88,5 100

Target Keu 

Akumulatif
0 3,5 17 19,5 33 35,5 51,5 54 67,5 70 86 100

Fisik Perbulan 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0

Fisik Akumulatif 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100

Fisik Perbulan 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0

Fisik Akumulatif 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100

Fisik Perbulan 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0

Fisik Akumulatif 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 40 60 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 40 60 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 40 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 40 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 8 8,5 8 8,5 8 8,5 8 8,5 8 26 0

Target Keu Perbulan 0 0 8 8,5 8 8,5 8 8,5 8 8,5 8 26

Fisik Akumulatif 0 8 16,5 24,5 33 41 49,5 57,5 66 74 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 8 16,5 24,5 33 41 49,5 57,5 66 74 100

Fisik Perbulan 0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 32,5 0

Target Keu Perbulan 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 32,5

Fisik Akumulatif 0 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 100

Fisik Perbulan 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 37 0

Target Keu Perbulan 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 37

Fisik Akumulatif 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

25                     162.500.000

26                         3.000.000

23                     135.900.000

24                     173.500.000

21                         7.000.000

22                       40.600.000

19                         7.000.000

20                         7.000.000

17                     318.030.000

18                       24.303.000

15                       20.000.000

16                     278.724.000

13                 1.087.766.000

14                       20.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 30 30 40 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 40 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 30 60 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 25 50 75 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 25 50 75 100 100

Fisik Perbulan 0 7 0 18 55 7 1 7 0 5 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 6,5934 0 17,5824 54,7802 7,1429 0,7143 6,5934 0 6,5934 0

Fisik Akumulatif 0 7 7 25 80 87 88 95 95 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 6,5934 6,5934 24,1758 78,956 86,0989 86,8132 93,4066 93,4066 100 100

Fisik Perbulan 0 0 3 0 0 0 22 0 75 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 3,1613 0 0 0 22,1806 0 74,658 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 3 3 3 3 25 25 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 3,1613 3,1613 3,1613 3,1613 25,342 25,342 100 100 100

Fisik Perbulan 2,7152 5,1566 4,4736 33,5742 4,4736 4,8861 5,5692 13,9555 10,2487 5,0214 5,0281 4,8978

Target Keu Perbulan 0 2,7152 5,1566 4,4736 33,5742 4,4736 4,8861 5,5692 13,9555 10,2487 5,0214 9,9259

Fisik Akumulatif 2,7152 7,8718 12,3454 45,9197 50,3933 55,2794 60,8486 74,804 85,0527 90,0741 95,1022 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,7152 7,8718 12,3454 45,9197 50,3933 55,2794 60,8486 74,804 85,0527 90,0741 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 6 7 6 7 6 7 8 7 20 7 8 11

Target Keu Perbulan 0 6 7 6 7 6 7 8 7 20 7 19

Fisik Akumulatif 6 13 19 26 32 39 47 54 74 81 89 100

Target Keu 

Akumulatif
0 6 13 19 26 32 39 47 54 74 81 100

Fisik Perbulan 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

Target Keu Perbulan 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20

Fisik Akumulatif 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 100

Target Keu 

Akumulatif
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 100

Fisik Perbulan 0 7,5 6,5 40 6,5 6,5 7,5 6,5 6,5 7 5,5 0

Target Keu Perbulan 0 0 7,5 6,5 40 6,5 6,5 7,5 6,5 6,5 7 5,5

Fisik Akumulatif 0 7,5 14 54 60,5 67 74,5 81 87,5 94,5 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 7,5 14 54 60,5 67 74,5 81 87,5 94,5 100

Fisik Perbulan 0 0 0 4 0 0 0 96 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 4 0 0 0 96 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 4 4 4 4 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 4 4 4 4 100 100 100 100

Fisik Perbulan 4,746 6,3915 6,8757 6,4089 6,5627 12,1694 7,2254 7,2563 18,773 6,3429 9,052 8,1963

Target Keu Perbulan 4,7452 6,3928 6,8772 6,4067 6,5619 12,1707 7,2255 7,2551 18,7732 6,3427 9,0518 8,1972

Fisik Akumulatif 4,746 11,1375 18,0132 24,4221 30,9848 43,1541 50,3795 57,6358 76,4087 82,7516 91,8037 100

Target Keu 

Akumulatif
4,7452 11,138 18,0152 24,4219 30,9838 43,1545 50,38 57,6352 76,4083 82,751 91,8028 100

Fisik Perbulan 0 4,7837 15,6515 0 0 13,0435 11,3048 34,7826 4,3467 0 11,3067 4,7804

Target Keu Perbulan 0 4,7826 15,6522 0 0 13,0435 11,3043 34,7826 4,3478 0 11,3043 4,7826

Fisik Akumulatif 0 4,7837 20,4352 20,4352 20,4352 33,4787 44,7835 79,5661 83,9128 83,9128 95,2196 100

Target Keu 

Akumulatif
0 4,7826 20,4348 20,4348 20,4348 33,4783 44,7826 79,5652 83,913 83,913 95,2174 100

Fisik Perbulan 0 0 33,33 0 0 0 33,33 0 0 0 33,34 0

Target Keu Perbulan 0 0 33,3333 0 0 0 33,3333 0 0 0 33,3333 0

Fisik Akumulatif 0 0 33,33 33,33 33,33 33,33 66,66 66,66 66,66 66,66 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 33,3333 33,3333 33,3333 33,3333 66,6667 66,6667 66,6667 66,6667 100 100

Fisik Perbulan 0 0 33,33 0 0 0 33,33 0 0 0 33,34 0

Target Keu Perbulan 0 0 33,3333 0 0 0 33,3333 0 0 0 33,3333 0

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        4.500.000

1                         4.500.000

XV Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B                     604.400.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       23.000.000

4                     153.200.000

5                       53.500.000

2                     233.604.000

3                       17.000.000

Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di 

Laut **
                    566.304.000

1                     109.000.000

29                     182.000.000

30                 1.218.000.000

27                       63.500.000

28                     151.750.000

26                         3.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 0 0 33,33 33,33 33,33 33,33 66,66 66,66 66,66 66,66 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 33,3333 33,3333 33,3333 33,3333 66,6667 66,6667 66,6667 66,6667 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 27,2727 0 72,7273 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 27,2727 0 72,7273 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 27,2727 27,2727 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 27,2727 27,2727 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 14,67 28 0 0 0 14,67 0 13,33 0 14,67 14,66

Target Keu Perbulan 0 14,6667 28 0 0 0 14,6667 0 13,3333 0 14,6667 14,6667

Fisik Akumulatif 0 14,67 42,67 42,67 42,67 42,67 57,34 57,34 70,67 70,67 85,34 100

Target Keu 

Akumulatif
0 14,6667 42,6667 42,6667 42,6667 42,6667 57,3333 57,3333 70,6667 70,6667 85,3333 100

Fisik Perbulan 0 14,67 28 0 0 0 14,67 0 13,33 0 14,67 14,66

Target Keu Perbulan 0 14,6667 28 0 0 0 14,6667 0 13,3333 0 14,6667 14,6667

Fisik Akumulatif 0 14,67 42,67 42,67 42,67 42,67 57,34 57,34 70,67 70,67 85,34 100

Target Keu 

Akumulatif
0 14,6667 42,6667 42,6667 42,6667 42,6667 57,3333 57,3333 70,6667 70,6667 85,3333 100

Fisik Perbulan 8,2933 8,2933 8,2933 8,2933 8,33 8,33 8,33 8,33 8,3767 8,3767 8,3767 8,3767

Target Keu Perbulan 8,2963 8,2963 8,2963 8,2963 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3704 8,3704 8,3704 8,3704

Fisik Akumulatif 8,2933 16,5867 24,88 33,1733 41,5033 49,8333 58,1633 66,4933 74,87 83,2467 91,6233 100

Target Keu 

Akumulatif
8,2963 16,5926 24,8889 33,1852 41,5185 49,8519 58,1852 66,5185 74,8889 83,2593 91,6296 100

Fisik Perbulan 8 8 8 8 8,33 8,33 8,33 8,33 8,67 8,67 8,67 8,67

Target Keu Perbulan 8 8 8 8 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,6667 8,6667 8,6667 8,6667

Fisik Akumulatif 8 16 24 32 40,33 48,66 56,99 65,32 73,99 82,66 91,33 100

Target Keu 

Akumulatif
8 16 24 32 40,3333 48,6667 57 65,3333 74 82,6667 91,3333 100

Fisik Perbulan 8 8 8 8 8,33 8,33 8,33 8,33 8,67 8,67 8,67 8,67

Target Keu Perbulan 8 8 8 8 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,6667 8,6667 8,6667 8,6667

Fisik Akumulatif 8 16 24 32 40,33 48,66 56,99 65,32 73,99 82,66 91,33 100

Target Keu 

Akumulatif
8 16 24 32 40,3333 48,6667 57 65,3333 74 82,6667 91,3333 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,98 83,32 91,66 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,98 83,32 91,66 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 0,6263 4,3738 4,3738 5,8738 4,3738 54,3763 1,8763 4,3738 4,5 2 5 8,2525

Target Keu Perbulan 0,625 4,375 4,375 5,875 4,375 54,375 1,875 4,375 4,5 2 5 8,25

Fisik Akumulatif 0,6263 5 9,3738 15,2475 19,6213 73,9975 75,8738 80,2475 84,7475 86,7475 91,7475 100

Target Keu 

Akumulatif
0,625 5 9,375 15,25 19,625 74 75,875 80,25 84,75 86,75 91,75 100

Fisik Perbulan 1,67 8,33 8,33 12,33 8,33 11,67 1,67 8,33 12 2 10 15,34

Target Keu Perbulan 1,6667 8,3333 8,3333 12,3333 8,3333 11,6667 1,6667 8,3333 12 2 10 15,3333

Fisik Akumulatif 1,67 10 18,33 30,66 38,99 50,66 52,33 60,66 72,66 74,66 84,66 100

Target Keu 

Akumulatif
1,6667 10 18,3333 30,6667 39 50,6667 52,3333 60,6667 72,6667 74,6667 84,6667 100

Fisik Perbulan 1,67 8,33 8,33 12,33 8,33 11,67 1,67 8,33 12 2 10 15,34

Target Keu Perbulan 1,6667 8,3333 8,3333 12,3333 8,3333 11,6667 1,6667 8,3333 12 2 10 15,3333

Fisik Akumulatif 1,67 10 18,33 30,66 38,99 50,66 52,33 60,66 72,66 74,66 84,66 100

Target Keu 

Akumulatif
1,6667 10 18,3333 30,6667 39 50,6667 52,3333 60,6667 72,6667 74,6667 84,6667 100

Fisik Perbulan 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 20

1                       15.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                         5.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      40.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      15.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                       24.000.000

1                       24.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         3.000.000

1                         3.000.000

1                         7.500.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       27.000.000

2                         3.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                         7.500.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                       11.000.000

1                         8.000.000

1                         4.500.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 20

Fisik Akumulatif 0 10 20 30 40 40 50 60 60 70 80 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10 20 30 40 40 50 60 60 70 80 100

Fisik Perbulan 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 20

Target Keu Perbulan 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 20

Fisik Akumulatif 0 10 20 30 40 40 50 60 60 70 80 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10 20 30 40 40 50 60 60 70 80 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 5,0924 6,5205 6,6034 6,6381 6,9335 9,0498 7,401 6,1933 21,0736 6,8574 9,3018 8,3352

Target Keu Perbulan 5,0914 6,5218 6,605 6,6353 6,9323 9,0513 7,401 6,1917 21,0741 6,8575 9,3019 8,3367

Fisik Akumulatif 5,0924 11,6129 18,2163 24,8544 31,788 40,8377 48,2387 54,432 75,5056 82,363 91,6648 100

Target Keu 

Akumulatif
5,0914 11,6131 18,2181 24,8534 31,7858 40,8371 48,2381 54,4298 75,5039 82,3614 91,6633 100

Fisik Perbulan 6,077 7,8177 6,9116 7,9612 6,9146 12,9037 8,0112 7,0269 7,668 7,7134 12,9391 8,0556

Target Keu Perbulan 6,0755 7,818 6,9114 7,9574 6,9136 12,9053 8,011 7,0254 7,6698 7,7145 12,9392 8,059

Fisik Akumulatif 6,077 13,8948 20,8064 28,7676 35,6822 48,5859 56,597 63,6239 71,2919 79,0053 91,9444 100

Target Keu 

Akumulatif
6,0755 13,8935 20,8049 28,7623 35,6759 48,5811 56,5921 63,6175 71,2873 79,0018 91,941 100

Fisik Perbulan 7,92 7,92 8,08 7,92 8,09 7,92 7,92 8,09 7,92 8,07 11,98 8,17

Target Keu Perbulan 7,9174 7,9174 8,0824 7,9174 8,0897 7,9174 7,9174 8,0897 7,9174 8,0651 11,9807 8,1882

Fisik Akumulatif 7,92 15,84 23,92 31,84 39,93 47,85 55,77 63,86 71,78 79,85 91,83 100

Target Keu 

Akumulatif
7,9174 15,8347 23,9171 31,8344 39,9242 47,8415 55,7589 63,8486 71,766 79,8311 91,8118 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 5,9 8,69 7,16 8,92 7,16 8,11 9 7,34 8,45 8,45 11,87 8,95

Target Keu Perbulan 5,8988 8,6918 7,1586 8,9151 7,1586 8,1138 9,001 7,3377 8,4541 8,4541 11,8698 8,9467

Fisik Akumulatif 5,9 14,59 21,75 30,67 37,83 45,94 54,94 62,28 70,73 79,18 91,05 100

Target Keu 

Akumulatif
5,8988 14,5905 21,7491 30,6642 37,8227 45,9365 54,9375 62,2752 70,7293 79,1835 91,0533 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Fisik Perbulan 4,0176 5,1045 6,2671 5,1939 6,9542 4,8431 6,7349 5,2834 35,7062 5,9231 5,3315 8,6405

Target Keu Perbulan 4,0172 5,1069 6,2705 5,1922 6,9528 4,8446 6,7353 5,2817 35,7053 5,9221 5,3317 8,6398

Fisik Akumulatif 4,0176 9,122 15,3892 20,5831 27,5373 32,3804 39,1153 44,3986 80,1049 86,028 91,3595 100

Target Keu 

Akumulatif
4,0172 9,124 15,3946 20,5868 27,5396 32,3842 39,1195 44,4012 80,1064 86,0285 91,3602 100

Fisik Perbulan 5,84 7,42 9,11 7,55 8,19 7,04 9,79 7,68 8,46 8,61 7,75 12,56

Target Keu Perbulan 5,8395 7,4234 9,115 7,5475 8,1859 7,0422 9,7905 7,6776 8,4607 8,6085 7,7503 12,559

Fisik Akumulatif 5,84 13,26 22,37 29,92 38,11 45,15 54,94 62,62 71,08 79,69 87,44 100

Target Keu 

Akumulatif
5,8395 13,2629 22,3779 29,9254 38,1113 45,1535 54,944 62,6216 71,0823 79,6908 87,441 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 4,23 0 0 0 95,77 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 4,2345 0 0 0 95,7655 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 4,23 4,23 4,23 4,23 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 4,2345 4,2345 4,2345 4,2345 100 100 100 100

Fisik Perbulan 1,3704 9,2344 7,2973 4,106 9,681 17,8895 7,6742 11,727 6,0889 4,9718 4,5063 15,4532

Target Keu Perbulan 1,3719 9,2363 7,2994 4,1064 9,6819 17,8903 7,6727 11,7252 6,0874 4,9702 4,5049 15,4534

Fisik Akumulatif 1,3704 10,6048 17,9021 22,008 31,689 49,5785 57,2527 68,9797 75,0686 80,0405 84,5468 100

Target Keu 

Akumulatif
1,3719 10,6082 17,9076 22,014 31,6959 49,5862 57,2589 68,9842 75,0716 80,0417 84,5466 100

XVI Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan                 1.451.800.000

1                     169.194.000

2                       76.750.000

4                         5.125.000

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan 

Pelabuhan Perikanan **
                    245.944.000

2                       14.625.000

3                     167.492.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **                     268.456.000

1                       81.214.000

1                       20.000.000

Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 

Pelabuhan Perikanan Provinsi
                    514.400.000

1                         5.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      20.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                         5.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 1,6733 8,355 8,0211 4,1766 10,306 19,6886 8,1471 10,4002 6,022 3,8871 5,044 14,2789

Target Keu Perbulan 1,6752 8,3572 8,0236 4,1774 10,3072 19,6898 8,1452 10,398 6,0202 3,8851 5,0424 14,2787

Fisik Akumulatif 1,6733 10,0283 18,0495 22,2261 32,5321 52,2208 60,3678 70,768 76,79 80,6771 85,7211 100

Target Keu 

Akumulatif
1,6752 10,0324 18,056 22,2334 32,5406 52,2304 60,3755 70,7735 76,7937 80,6788 85,7213 100

Fisik Perbulan 0 0 3,4502 12,5992 18,7771 7,6772 18,7771 0 11,1322 0 0 27,5869

Target Keu Perbulan 0 0 3,4518 12,5992 18,778 7,6804 18,778 0 11,1322 0 0 27,5803

Fisik Akumulatif 0 0 3,4502 16,0495 34,8266 42,5037 61,2808 61,2808 72,4131 72,4131 72,4131 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 3,4518 16,0511 34,8291 42,5095 61,2875 61,2875 72,4197 72,4197 72,4197 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 50 50 50 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 50 50 50 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 7,16 0 0 14,32 0 0 21,49 0 0 57,03

Target Keu Perbulan 0 0 7,1633 0 0 14,3266 0 0 21,49 0 0 57,0201

Fisik Akumulatif 0 0 7,16 7,16 7,16 21,48 21,48 21,48 42,97 42,97 42,97 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 7,1633 7,1633 7,1633 21,49 21,49 21,49 42,9799 42,9799 42,9799 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 49,86 0 49,86 0 0 0 0 0,28

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 49,8625 0 49,8625 0 0 0 0 0,275

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 49,86 49,86 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 49,8625 49,8625 99,725 99,725 99,725 99,725 99,725 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 3,0212 6,1431 8,5386 4,1236 8,628 8,5386 9,8599 14,8626 8,5439 4,1289 8,5439 15,0677

Target Keu Perbulan 3,0245 6,1462 8,5411 4,1265 8,6311 8,5411 9,8571 14,8594 8,5411 4,1265 8,5411 15,0642

Fisik Akumulatif 3,0212 9,1642 17,7028 21,8264 30,4545 38,993 48,8529 63,7156 72,2594 76,3884 84,9323 100

Target Keu 

Akumulatif
3,0245 9,1707 17,7118 21,8384 30,4695 39,0106 48,8677 63,7271 72,2682 76,3947 84,9358 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 25 0

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 100 100

Fisik Perbulan 5,7 11,59 7,78 7,78 8,17 7,78 7,79 8,18 7,79 7,79 7,79 11,86

Target Keu Perbulan 5,7063 11,5959 7,7855 7,7855 8,1753 7,7855 7,7855 8,1753 7,7855 7,7855 7,7855 11,8486

Fisik Akumulatif 5,7 17,29 25,07 32,85 41,02 48,8 56,59 64,77 72,56 80,35 88,14 100

Target Keu 

Akumulatif
5,7063 17,3023 25,0878 32,8733 41,0486 48,8341 56,6196 64,7949 72,5804 80,3659 88,1514 100

Fisik Perbulan 0 0 16,95 0 0 16,95 0 16,95 16,95 0 16,95 15,25

Target Keu Perbulan 0 0 16,9484 0 0 16,9484 0 16,9484 16,9484 0 16,9484 15,258

Fisik Akumulatif 0 0 16,95 16,95 16,95 33,9 33,9 50,85 67,8 67,8 84,75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 16,9484 16,9484 16,9484 33,8968 33,8968 50,8452 67,7936 67,7936 84,742 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 64,94 0 0 0 35,06

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 64,9363 0 0 0 35,0637

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 64,94 64,94 64,94 64,94 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 64,9363 64,9363 64,9363 64,9363 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 95,7 0 0 0 0 0 0 4,3

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 95,7055 0 0 0 0 0 0 4,2945

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 95,7055 95,7055 95,7055 95,7055 95,7055 95,7055 95,7055 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 80,47 0 0 0 0 19,53

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 80,4642 0 0 0 0 19,5358

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 80,47 80,47 80,47 80,47 80,47 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 80,4642 80,4642 80,4642 80,4642 80,4642 100

Fisik Perbulan 1,2937 19,274 16,472 3,3622 15,5153 3,3622 3,3622 10,579 3,3622 6,2719 5,0503 12,0949

Target Keu Perbulan 1,295 19,2755 16,4771 3,3596 15,5143 3,3596 3,3596 10,5762 3,3596 6,2688 5,0488 12,1059

Fisik Akumulatif 1,2937 20,5677 37,0397 40,4019 55,9173 59,2795 62,6417 73,2207 76,5829 82,8548 87,9051 100

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di 

Laut sampai dengan 12 Mil **
                    266.400.000

5                       24.450.000

6                       38.775.000

3                     135.175.000

4                       52.975.000

1                         4.500.000

2                     288.575.000

4                       18.250.000

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 

**
                    544.450.000

2                       69.800.000

3                       54.550.000

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 

**
                    144.850.000

1                         2.250.000

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai 

dengan 12 Mil
                1.188.950.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
1,295 20,5706 37,0477 40,4073 55,9215 59,2812 62,6408 73,217 76,5766 82,8453 87,8941 100

Fisik Perbulan 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 1,87 27,86 7,57 4,86 7,57 4,86 4,86 4,86 4,86 6,38 7,3 17,15

Target Keu Perbulan 1,8719 27,8622 7,5692 4,8562 7,5692 4,8562 4,8562 4,8562 4,8562 6,3755 7,2979 17,1731

Fisik Akumulatif 1,87 29,73 37,3 42,16 49,73 54,59 59,45 64,31 69,17 75,55 82,85 100

Target Keu 

Akumulatif
1,8719 29,7341 37,3033 42,1595 49,7287 54,5849 59,4411 64,2973 69,1536 75,529 82,8269 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 99,46 0 0 0 0 0 0 0,54

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 99,4551 0 0 0 0 0 0 0,5449

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 99,46 99,46 99,46 99,46 99,46 99,46 99,46 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 99,4551 99,4551 99,4551 99,4551 99,4551 99,4551 99,4551 100

Fisik Perbulan 0 0 99,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57

Target Keu Perbulan 0 0 99,4822 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5178

Fisik Akumulatif 0 0 99,43 99,43 99,43 99,43 99,43 99,43 99,43 99,43 99,43 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 99,4822 99,4822 99,4822 99,4822 99,4822 99,4822 99,4822 99,4822 99,4822 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 99,18 0 0 0 0,82

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 99,1781 0 0 0 0,8219

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 99,18 99,18 99,18 99,18 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 99,1781 99,1781 99,1781 99,1781 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,06 0 2,94

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,0588 0 2,9412

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,06 97,06 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,0588 97,0588 100

Fisik Perbulan 0 6,2358 0 0 3,0125 71,8208 3,0125 6,2383 0 3,0125 0 6,6674

Target Keu Perbulan 0 6,2379 0 0 3,0118 71,8221 3,0118 6,2379 0 3,0118 0 6,6667

Fisik Akumulatif 0 6,2358 6,2358 6,2358 9,2483 81,0692 84,0817 90,32 90,32 93,3326 93,3326 100

Target Keu 

Akumulatif
0 6,2379 6,2379 6,2379 9,2497 81,0718 84,0836 90,3215 90,3215 93,3333 93,3333 100

Fisik Perbulan 0 30,53 0 0 0 30,53 0 30,53 0 0 0 8,41

Target Keu Perbulan 0 30,5336 0 0 0 30,5336 0 30,5336 0 0 0 8,3993

Fisik Akumulatif 0 30,53 30,53 30,53 30,53 61,06 61,06 91,59 91,59 91,59 91,59 100

Target Keu 

Akumulatif
0 30,5336 30,5336 30,5336 30,5336 61,0672 61,0672 91,6007 91,6007 91,6007 91,6007 100

Fisik Perbulan 0 11,98 0 0 11,99 17,06 11,99 11,99 0 11,99 0 23

Target Keu Perbulan 0 11,987 0 0 11,987 17,0634 11,987 11,987 0 11,987 0 23,0015

Fisik Akumulatif 0 11,98 11,98 11,98 23,97 41,03 53,02 65,01 65,01 77 77 100

Target Keu 

Akumulatif
0 11,987 11,987 11,987 23,9741 41,0375 53,0245 65,0115 65,0115 76,9985 76,9985 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 13,2121 4,0231 3,7863 6,8539 9,7514 5,5354 17,7284 6,3915 9,8786 2,074 20,7652

Target Keu Perbulan 0 13,2129 4,0232 3,7854 6,8537 9,7508 5,5355 17,7287 6,3915 9,8783 2,0734 20,7666

Fisik Akumulatif 0 13,2121 17,2352 21,0215 27,8755 37,6268 43,1622 60,8907 67,2822 77,1608 79,2348 100

Target Keu 

Akumulatif
0 13,2129 17,2361 21,0215 27,8752 37,626 43,1615 60,8902 67,2817 77,16 79,2334 100

Fisik Perbulan 0 17,9457 5,0715 5,5279 0 5,5279 0 19,8283 5,5279 21,7689 2,5363 16,2655

Target Keu Perbulan 0 17,9462 5,071 5,5274 0 5,5274 0 19,8276 5,5274 21,7698 2,5355 16,2677

Fisik Akumulatif 0 17,9457 23,0172 28,5451 28,5451 34,0731 34,0731 53,9013 59,4293 81,1982 83,7345 100

Target Keu 

Akumulatif
0 17,9462 23,0172 28,5446 28,5446 34,072 34,072 53,8996 59,427 81,1968 83,7323 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 90,22 0 0 0 9,78

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 90,2169 0 0 0 9,7831
1                       21.670.000

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi

                    262.850.000

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi sesuai dengan kewenangannya **

                      98.600.000

3                     100.000.000

4                       50.000.000

1                       24.645.000

2                       58.605.000

6                         5.100.000

Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat 

Pengawas (POKMASWAS) **
                    233.250.000

4                       28.970.000

5                       18.250.000

2                     184.300.000

3                       27.530.000

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di 

Laut sampai dengan 12 Mil **
                    266.400.000

1                         2.250.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 90,22 90,22 90,22 90,22 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 90,2169 90,2169 90,2169 90,2169 100

Fisik Perbulan 0 0 14,63 14,63 0 14,63 0 0 14,63 0 6 35,48

Target Keu Perbulan 0 0 14,6284 14,6284 0 14,6284 0 0 14,6284 0 5,9977 35,4886

Fisik Akumulatif 0 0 14,63 29,26 29,26 43,89 43,89 43,89 58,52 58,52 64,52 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 14,6284 29,2569 29,2569 43,8853 43,8853 43,8853 58,5138 58,5138 64,5114 100

Fisik Perbulan 0 0 0 20 0 20 0 0 20 0 20 20

Target Keu Perbulan 0 0 0 20 0 20 0 0 20 0 20 20

Fisik Akumulatif 0 0 0 20 20 40 40 40 60 60 80 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 20 20 40 40 40 60 60 80 100

Fisik Perbulan 0 96,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,52

Target Keu Perbulan 0 96,4831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5169

Fisik Akumulatif 0 96,48 96,48 96,48 96,48 96,48 96,48 96,48 96,48 96,48 96,48 100

Target Keu 

Akumulatif
0 96,4831 96,4831 96,4831 96,4831 96,4831 96,4831 96,4831 96,4831 96,4831 96,4831 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,86 0 3,14

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,8637 0 3,1363

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,86 96,86 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,8637 96,8637 100

Fisik Perbulan 0 0 7,7056 0 26,4145 8,2768 0 33,9118 0 0 3,7606 19,9307

Target Keu Perbulan 0 0 7,7068 0 26,4135 8,2782 0 33,9098 0 0 3,7594 19,9323

Fisik Akumulatif 0 0 7,7056 7,7056 34,12 42,3969 42,3969 76,3086 76,3086 76,3086 80,0693 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 7,7068 7,7068 34,1203 42,3985 42,3985 76,3083 76,3083 76,3083 80,0677 100

Fisik Perbulan 0 0 45 0 0 45 0 0 0 0 0 10

Target Keu Perbulan 0 0 45 0 0 45 0 0 0 0 0 10

Fisik Akumulatif 0 0 45 45 45 90 90 90 90 90 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 45 45 45 90 90 90 90 90 90 100

Fisik Perbulan 0 0 15,16 0 0 16,6 0 17,06 0 0 9,48 41,7

Target Keu Perbulan 0 0 15,163 0 0 16,6035 0 17,0584 0 0 9,4769 41,6983

Fisik Akumulatif 0 0 15,16 15,16 15,16 31,76 31,76 48,82 48,82 48,82 58,3 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 15,163 15,163 15,163 31,7665 31,7665 48,8249 48,8249 48,8249 58,3017 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 96,25 0 0 0 0 0 0 3,75

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 96,2466 0 0 0 0 0 0 3,7534

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 96,25 96,25 96,25 96,25 96,25 96,25 96,25 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 96,2466 96,2466 96,2466 96,2466 96,2466 96,2466 96,2466 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 93,19 0 0 0 6,81

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 93,1853 0 0 0 6,8147

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 93,19 93,19 93,19 93,19 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 93,1853 93,1853 93,1853 93,1853 100

Fisik Perbulan 0 17,4257 0,4603 4,6054 0,4603 15,0147 14,8847 4,6007 11,6107 4,6054 0,4603 25,8717

Target Keu Perbulan 0 17,4271 0,4604 4,6036 0,4604 15,0128 14,8849 4,6036 11,6113 4,6036 0,4604 25,8721

Fisik Akumulatif 0 17,4257 17,886 22,4914 22,9517 37,9664 52,8511 57,4518 69,0626 73,668 74,1283 100

Target Keu 

Akumulatif
0 17,4271 17,8875 22,491 22,9514 37,9642 52,8491 57,4527 69,0639 73,6675 74,1279 100

Fisik Perbulan 0 0 15,65 0 15,65 0 15,65 0 15,65 0 15,65 21,75

Target Keu Perbulan 0 0 15,6522 0 15,6522 0 15,6522 0 15,6522 0 15,6522 21,7391

Fisik Akumulatif 0 0 15,65 15,65 31,3 31,3 46,95 46,95 62,6 62,6 78,25 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 15,6522 15,6522 31,3043 31,3043 46,9565 46,9565 62,6087 62,6087 78,2609 100

Fisik Perbulan 0 8,02 0 9,76 0 9,76 0 9,75 0 9,76 0 52,95

Target Keu Perbulan 0 8,0217 0 9,7561 0 9,7561 0 9,7561 0 9,7561 0 52,9539

Fisik Akumulatif 0 8,02 8,02 17,78 17,78 27,54 27,54 37,29 37,29 47,05 47,05 100

Target Keu 

Akumulatif
0 8,0217 8,0217 17,7778 17,7778 27,5339 27,5339 37,29 37,29 47,0461 47,0461 100

Fisik Perbulan 0 56,43 0 0 0 43,06 0 0 0 0 0 0,51

Target Keu Perbulan 0 56,4325 0 0 0 43,0597 0 0 0 0 0 0,5078

Fisik Akumulatif 0 56,43 56,43 56,43 56,43 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 100

Target Keu 

Akumulatif
0 56,4325 56,4325 56,4325 56,4325 99,4922 99,4922 99,4922 99,4922 99,4922 99,4922 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 56,13 0 43,39 0 0 0,48

4                       25.120.000

2                       46.125.000

3                       23.630.000

Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil 

Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi **

                      97.750.000

1                         2.875.000

3                       18.250.000

4                       19.370.000

1                         2.500.000

2                       26.380.000

5                       22.160.000

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di 

Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 

Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan 

Kewenangannya **

                      66.500.000

3                         2.250.000

4                       18.340.000

1                       21.670.000

2                       34.180.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 56,1306 0 43,3917 0 0 0,4777

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 56,13 56,13 99,52 99,52 99,52 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 56,1306 56,1306 99,5223 99,5223 99,5223 100

Fisik Perbulan 1,1816 1,8372 20,783 4,2447 15,625 13,74 3,5219 5,5456 5,6343 7,627 10,1167 10,1431

Target Keu Perbulan 1,1821 1,9972 3,6286 21,0252 14,8014 13,358 3,7287 5,8119 5,9588 7,9613 10,2259 10,3209

Fisik Akumulatif 1,1816 3,0188 23,8018 28,0465 43,6714 57,4115 60,9334 66,4789 72,1132 79,7401 89,8569 100

Target Keu 

Akumulatif
1,1821 3,1793 6,8079 27,8331 42,6345 55,9925 59,7212 65,5331 71,4919 79,4532 89,6791 100

Fisik Perbulan 1,4267 2,9418 3,1019 6,9695 10,7451 28,5735 4,875 11,8493 3,3101 7,3701 5,693 13,1439

Target Keu Perbulan 1,4271 2,9421 3,1024 6,9701 10,7446 28,5731 4,8759 11,8512 3,3041 7,376 5,6929 13,1406

Fisik Akumulatif 1,4267 4,3685 7,4703 14,4398 25,185 53,7585 58,6335 70,4828 73,7929 81,163 86,8561 100

Target Keu 

Akumulatif
1,4271 4,3692 7,4716 14,4417 25,1863 53,7594 58,6353 70,4865 73,7905 81,1665 86,8594 100

Fisik Perbulan 1,783 5,5705 5,7113 5,7113 9,0736 16,8272 5,6991 13,1561 4,0206 3,5599 2,0822 26,8052

Target Keu Perbulan 1,7838 5,571 5,7132 5,7132 9,0739 16,8293 5,7003 13,1584 4,0199 3,561 2,081 26,7951

Fisik Akumulatif 1,783 7,3535 13,0648 18,7762 27,8498 44,677 50,3761 63,5322 67,5527 71,1126 73,1948 100

Target Keu 

Akumulatif
1,7838 7,3547 13,0679 18,7811 27,855 44,6843 50,3845 63,5429 67,5629 71,1239 73,2049 100

Fisik Perbulan 0 20,18 19,56 19,56 19,56 19,56 1,58 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 20,1791 19,5592 19,5592 19,5592 19,5592 1,584 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 20,18 39,74 59,3 78,86 98,42 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 20,1791 39,7383 59,2975 78,8567 98,416 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0,43 0,43 6,05 19,01 6,05 19,01 3,74 2,97 0,5 41,81

Target Keu Perbulan 0 0 0,4321 0,4321 6,0495 19,0126 6,0495 19,0126 3,7377 2,9707 0,4969 41,8062

Fisik Akumulatif 0 0 0,43 0,86 6,91 25,92 31,97 50,98 54,72 57,69 58,19 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0,4321 0,8642 6,9137 25,9263 31,9758 50,9884 54,7262 57,6969 58,1938 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 1,1891 1,1891 1,362 7,8084 11,8596 36,4054 4,3255 10,978 2,8363 9,9106 8,1006 4,0354

Target Keu Perbulan 1,1893 1,1893 1,3617 7,8081 11,8586 36,4032 4,3263 10,9796 2,8268 9,9195 8,1011 4,0366

Fisik Akumulatif 1,1891 2,3782 3,7402 11,5486 23,4082 59,8136 64,1391 75,1171 77,9535 87,8641 95,9646 100

Target Keu 

Akumulatif
1,1893 2,3786 3,7403 11,5484 23,407 59,8102 64,1365 75,116 77,9428 87,8623 95,9634 100

Fisik Perbulan 5,64 5,64 6,46 13,82 5,64 6,46 5,64 13,82 6,46 5,64 5,64 19,14

Target Keu Perbulan 5,641 5,641 6,4585 13,8163 5,641 6,4585 5,641 13,8163 6,4585 5,641 5,641 19,1458

Fisik Akumulatif 5,64 11,28 17,74 31,56 37,2 43,66 49,3 63,12 69,58 75,22 80,86 100

Target Keu 

Akumulatif
5,641 11,282 17,7405 31,5568 37,1978 43,6563 49,2973 63,1137 69,5722 75,2132 80,8542 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 32,78 32,78 17,91 16,53 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 32,7756 32,7756 17,9134 16,5354 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 32,78 65,56 83,47 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 32,7756 65,5512 83,4646 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 49,82 50,18 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 49,8246 50,1754 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 49,82 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 49,8246 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,86 49,14 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,8578 49,1422 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,86 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,8578 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 78,11 0 13,78 3,93 4,18 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 78,1071 0 13,7836 3,9054 4,204 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 78,11 78,11 91,89 95,82 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 78,1071 78,1071 91,8907 95,796 100 100 100

Fisik Perbulan 1,0084 1,0563 33,2829 2,3183 19,0748 3,2533 2,5653 1,089 7,2774 7,8085 13,2441 8,0217

Target Keu Perbulan 1,0089 1,3291 4,0007 30,9617 17,6694 2,6015 2,9176 1,5424 7,8356 8,3752 13,4306 8,3274

Fisik Akumulatif 1,0084 2,0646 35,3476 37,6659 56,7407 59,994 62,5593 63,6483 70,9257 78,7342 91,9783 100

Target Keu 

Akumulatif
1,0089 2,338 6,3387 37,3004 54,9698 57,5712 60,4889 62,0312 69,8668 78,242 91,6726 100

5                     217.650.000

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                 1.367.814.000

3                       57.000.000

4                       81.600.000

1                     122.319.000

2                     101.600.000

3                       82.800.000

Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah 

Pusat **

                    580.169.000

1                       72.600.000

2                     231.425.000

Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar 

Minyak dan Gas Bumi
                    966.994.000

Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil **
                    386.825.000

4                       25.120.000

XVII Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil                 2.334.808.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 1,0084 1,0563 33,2829 2,3183 19,0748 3,2533 2,5653 1,089 7,2774 7,8085 13,2441 8,0217

Target Keu Perbulan 1,0089 1,3291 4,0007 30,9617 17,6694 2,6015 2,9176 1,5424 7,8356 8,3752 13,4306 8,3274

Fisik Akumulatif 1,0084 2,0646 35,3476 37,6659 56,7407 59,994 62,5593 63,6483 70,9257 78,7342 91,9783 100

Target Keu 

Akumulatif
1,0089 2,338 6,3387 37,3004 54,9698 57,5712 60,4889 62,0312 69,8668 78,242 91,6726 100

Fisik Perbulan 4 4,19 4,29 4,18 7,37 4,5 9,06 4,32 11,49 17,16 15,14 14,3

Target Keu Perbulan 4,0022 4,1936 4,2261 4,1758 7,3675 4,5019 9,0625 4,3203 11,4921 17,1562 15,1393 14,3625

Fisik Akumulatif 4 8,19 12,48 16,66 24,03 28,53 37,59 41,91 53,4 70,56 85,7 100

Target Keu 

Akumulatif
4,0022 8,1958 12,4219 16,5976 23,9652 28,467 37,5295 41,8499 53,342 70,4982 85,6375 100

Fisik Perbulan 0 0 97,44 0 0 0 0 0 0 0 2,56 0

Target Keu Perbulan 0 0 97,4371 0 0 0 0 0 0 0 2,5629 0

Fisik Akumulatif 0 0 97,44 97,44 97,44 97,44 97,44 97,44 97,44 97,44 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 97,4371 97,4371 97,4371 97,4371 97,4371 97,4371 97,4371 97,4371 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 45 1

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 28,3615 28,3615 42,5317 0,7453

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 27 54 99 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 28,3615 56,723 99,2547 100

Fisik Perbulan 0 0 15,34 20,82 37,26 26,58 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 4,4777 9,509 10,9534 19,5958 15,8403 5,7885 7,4628 6,4998 6,8609 7,5831 5,4286

Fisik Akumulatif 0 0 15,34 36,16 73,42 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 4,4777 13,9867 24,9401 44,5359 60,3763 66,1647 73,6275 80,1273 86,9883 94,5714 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,53 50,47

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,5275 50,4725

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,53 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,5275 100

Fisik Perbulan 0 0 12,73 0 0 0 9,42 0 29,58 16,4 20,93 10,94

Target Keu Perbulan 0 0 12,7264 0 0 0 9,4224 0 29,9804 16,3975 20,9251 10,5482

Fisik Akumulatif 0 0 12,73 12,73 12,73 12,73 22,15 22,15 51,73 68,13 89,06 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 12,7264 12,7264 12,7264 12,7264 22,1488 22,1488 52,1292 68,5267 89,4518 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Fisik Perbulan 0 0 65,91 0 34,09 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 66,6667 33,3333 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 65,91 65,91 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 66,6667 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 2,0506 1,7657 4,1455 3,8036 3,1087 2,5924 18,0921 10,9753 21,1991 14,2476 18,0195

Target Keu Perbulan 0 2,0514 1,7657 4,1459 3,8044 3,1088 2,5911 18,0906 10,975 21,1963 14,2543 18,0164

Fisik Akumulatif 0 2,0506 3,8163 7,9617 11,7653 14,874 17,4664 35,5585 46,5338 67,7329 81,9805 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,0514 3,8171 7,963 11,7673 14,8762 17,4673 35,5579 46,533 67,7293 81,9836 100

Fisik Perbulan 0 3,6314 1,6332 7,0959 1,5175 12,4926 7,6157 4,6259 14,4865 15,8742 16,1443 14,8829

Target Keu Perbulan 0 3,6329 1,6329 7,0954 1,5173 12,4942 7,6156 4,6243 14,487 15,8743 16,146 14,8801

Fisik Akumulatif 0 3,6314 5,2647 12,3605 13,878 26,3706 33,9863 38,6122 53,0987 68,9729 85,1171 100

Target Keu 

Akumulatif
0 3,6329 5,2659 12,3613 13,8786 26,3728 33,9884 38,6127 53,0997 68,974 85,1199 100

Fisik Perbulan 0 0 0,2003 1,5006 0 10,55 10,55 4,34 22,4365 16,6871 16,8674 16,8681

Target Keu Perbulan 0 0 0,2 1,5 0 10,55 10,55 4,34 22,4375 16,6875 16,8675 16,8675

Fisik Akumulatif 0 0 0,2003 1,7009 1,7009 12,2509 22,8009 27,1409 49,5774 66,2645 83,1319 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0,2 1,7 1,7 12,25 22,8 27,14 49,5775 66,265 83,1325 100

Fisik Perbulan 0 0 1,14 0 0 0 0 49,43 49,43 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 1,139 0 0 0 0 49,4305 49,4305 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 50,57 100 100 100 100

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang 

Pembudidayaan Ikan **
                    200.000.000

1                       17.560.000

XVIII Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas                 6.303.800.000

Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan 

Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 

(satu) Daerah Provinsi

                    346.000.000

8                         5.000.000

9                     600.000.000

6                       40.860.000

7                       27.600.000

4                       83.079.000

5                       94.170.000

2                       20.680.000

3                     151.614.000

Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- 

Pulau Kecil **
                1.367.814.000

1                     344.811.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
0 0 1,139 1,139 1,139 1,139 1,139 50,5695 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 6,25 0 43,94 43,94 0 5,87 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 6,2474 0 43,94 43,94 0 5,8726 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 6,25 6,25 50,19 94,13 94,13 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 6,2474 6,2474 50,1874 94,1274 94,1274 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 1,39 0 0 0 0 0 23,4 23,4 25,9 25,91

Target Keu Perbulan 0 0 1,387 0 0 0 0 0 23,405 23,405 25,9015 25,9015

Fisik Akumulatif 0 0 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 24,79 48,19 74,09 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 24,792 48,1969 74,0985 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50 75 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 25 50 75 100

Fisik Perbulan 0 8,606 3,5962 14,7606 3,5962 15,1537 3,5962 5,0176 3,5962 14,7606 15,1537 12,1633

Target Keu Perbulan 0 8,6096 3,5959 14,7603 3,5959 15,1575 3,5959 5,0137 3,5959 14,7603 15,1575 12,1575

Fisik Akumulatif 0 8,606 12,2022 26,9627 30,5589 45,7125 49,3087 54,3263 57,9225 72,683 87,8367 100

Target Keu 

Akumulatif
0 8,6096 12,2055 26,9658 30,5616 45,7192 49,3151 54,3288 57,9247 72,6849 87,8425 100

Fisik Perbulan 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 50 50 50 50 50 50 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 50 50 50 50 50 50 100 100 100

Fisik Perbulan 0 11,08 4,63 4,63 4,63 19,51 4,63 6,46 4,63 4,63 19,51 15,66

Target Keu Perbulan 0 11,0847 4,6296 4,6296 4,6296 19,515 4,6296 6,455 4,6296 4,6296 19,515 15,6526

Fisik Akumulatif 0 11,08 15,71 20,34 24,97 44,48 49,11 55,57 60,2 64,83 84,34 100

Target Keu 

Akumulatif
0 11,0847 15,7143 20,3439 24,9735 44,4885 49,1182 55,5732 60,2028 64,8325 84,3474 100

Fisik Perbulan 0 1,0683 0,5145 4,4618 0,6753 0,8217 1,2433 22,5683 11,8662 23,7424 11,5983 21,44

Target Keu Perbulan 0 1,0686 0,5147 4,4623 0,6758 0,8213 1,242 22,5691 11,8653 23,7429 11,599 21,439

Fisik Akumulatif 0 1,0683 1,5827 6,0445 6,7198 7,5415 8,7848 31,3531 43,2193 66,9617 78,56 100

Target Keu 

Akumulatif
0 1,0686 1,5833 6,0457 6,7215 7,5428 8,7848 31,3539 43,2192 66,9621 78,561 100

Fisik Perbulan 0 1,0683 0,5145 4,4618 0,6753 0,8217 1,2433 22,5683 11,8662 23,7424 11,5983 21,44

Target Keu Perbulan 0 1,0686 0,5147 4,4623 0,6758 0,8213 1,242 22,5691 11,8653 23,7429 11,599 21,439

Fisik Akumulatif 0 1,0683 1,5827 6,0445 6,7198 7,5415 8,7848 31,3531 43,2193 66,9617 78,56 100

Target Keu 

Akumulatif
0 1,0686 1,5833 6,0457 6,7215 7,5428 8,7848 31,3539 43,2192 66,9621 78,561 100

Fisik Perbulan 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 20

Target Keu Perbulan 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 20

Fisik Akumulatif 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 100

Fisik Perbulan 0 2,99 1,44 1,89 1,89 2,3 3,48 35,42 1,89 3,82 5,06 39,82

Target Keu Perbulan 0 2,9909 1,4407 1,8916 1,8916 2,2988 3,4764 35,4212 1,8916 3,8177 5,0611 39,8184

Fisik Akumulatif 0 2,99 4,43 6,32 8,21 10,51 13,99 49,41 51,3 55,12 60,18 100

Target Keu 

Akumulatif
0 2,9909 4,4316 6,3232 8,2148 10,5136 13,99 49,4112 51,3028 55,1206 60,1816 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 61,27 0 0 0 38,73

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 61,2725 0 0 0 38,7275

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 61,27 61,27 61,27 61,27 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 61,2725 61,2725 61,2725 61,2725 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 25,81 51,61 22,58 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 25,8065 51,6129 22,5806 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 25,81 77,42 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 25,8065 77,4194 100 100

Fisik Perbulan 0 6,544 10,1585 3,27 3,27 12,7648 3,27 12,7648 3,27 14,0915 26,758 3,8386

Target Keu Perbulan 0 6,5455 10,1614 3,2727 3,2727 12,7636 3,2727 12,6955 3,2727 13,9932 26,9091 3,8409

Fisik Akumulatif 0 6,544 16,7025 19,9725 23,2424 36,0072 39,2772 52,042 55,312 69,4034 96,1614 100

Target Keu 

Akumulatif
0 6,5455 16,7068 19,9795 23,2523 36,0159 39,2886 51,9841 55,2568 69,25 96,1591 100

Fisik Perbulan 0 0 9,18 0 0 20,8886 0 20,8886 0 20,8886 28,1542 0

Target Keu Perbulan 0 0 9,18 0 0 20,88 0 20,73 0 20,73 28,48 0

Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil 

Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi

                    220.000.000

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan 

Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **

                    100.000.000

3                     723.000.000

4                 1.937.500.000

1                     211.500.000

2                 1.596.500.000

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                 4.468.500.000

Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air 

Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien 

apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat 

atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota **

                4.468.500.000

1                       32.600.000

2                     113.400.000

4                     120.000.000

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang 

Pembudidayaan Ikan **
                    146.000.000

2                       48.020.000

3                       14.420.000

1                       17.560.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 0 0 9,18 9,18 9,18 30,0686 30,0686 50,9572 50,9572 71,8458 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 9,18 9,18 9,18 30,06 30,06 50,79 50,79 71,52 100 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 23 0 23 0 23 31 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 22,9905 0 22,8254 0 22,8254 31,3587 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 23 23 46 46 69 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 22,9905 22,9905 45,8159 45,8159 68,6413 100 100

Fisik Perbulan 0 11,9974 10,9739 5,995 5,995 5,995 5,995 5,995 5,995 8,4272 25,5945 7,0374

Target Keu Perbulan 0 12 10,9792 6 6 6 6 6 6 8,3792 25,6 7,0417

Fisik Akumulatif 0 11,9974 22,9712 28,9662 34,9612 40,9561 46,9511 52,946 58,941 67,3682 92,9626 100

Target Keu 

Akumulatif
0 12 22,9792 28,9792 34,9792 40,9792 46,9792 52,9792 58,9792 67,3583 92,9583 100

Fisik Perbulan 0 16,13 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 11,33 8,06 8,06

Target Keu Perbulan 0 16,1335 8,0668 8,0668 8,0668 8,0668 8,0668 8,0668 8,0668 11,2655 8,0668 8,0668

Fisik Akumulatif 0 16,13 24,19 32,25 40,31 48,37 56,43 64,49 72,55 83,88 91,94 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,1335 24,2003 32,2671 40,3339 48,4006 56,4674 64,5342 72,601 83,8665 91,9332 100

Fisik Perbulan 0 0 41,65 0 0 0 0 0 0 0 49,63 8,72

Target Keu Perbulan 0 0 41,6521 0 0 0 0 0 0 0 49,634 8,7138

Fisik Akumulatif 0 0 41,65 41,65 41,65 41,65 41,65 41,65 41,65 41,65 91,28 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 41,6521 41,6521 41,6521 41,6521 41,6521 41,6521 41,6521 41,6521 91,2862 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Fisik Perbulan 0 4,2989 4,7521 2,3794 15,5322 6,9284 5,8548 6,9284 8,2171 14,9289 20,8889 9,2908

Target Keu Perbulan 0 4,3012 4,7506 2,3793 15,5338 6,9302 5,8528 6,9302 8,2187 14,9307 20,8934 9,2791

Fisik Akumulatif 0 4,2989 9,0511 11,4304 26,9627 33,8911 39,7458 46,6742 54,8913 69,8202 90,7092 100

Target Keu 

Akumulatif
0 4,3012 9,0518 11,4311 26,9649 33,8951 39,7479 46,6781 54,8968 69,8275 90,7209 100

Fisik Perbulan 0 4,4231 8,6439 2,2115 7,8869 7,8869 7,8869 7,8869 7,8869 35,1924 7,8829 2,2115

Target Keu Perbulan 0 4,4231 8,6442 2,2115 7,8862 7,8862 7,8862 7,8862 7,8862 35,1923 7,8862 2,2115

Fisik Akumulatif 0 4,4231 13,067 15,2785 23,1654 31,0524 38,9393 46,8262 54,7132 89,9056 97,7885 100

Target Keu 

Akumulatif
0 4,4231 13,0673 15,2788 23,1651 31,0513 38,9375 46,8237 54,7099 89,9022 97,7885 100

Fisik Perbulan 0 0 15,89 0 14,02 14,02 14,02 14,02 14,02 0 14,01 0

Target Keu Perbulan 0 0 15,8907 0 14,0182 14,0182 14,0182 14,0182 14,0182 0 14,0182 0

Fisik Akumulatif 0 0 15,89 15,89 29,91 43,93 57,95 71,97 85,99 85,99 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 15,8907 15,8907 29,9089 43,9272 57,9454 71,9636 85,9818 85,9818 100 100

Fisik Perbulan 0 14,42 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 20,69 7,21 7,21

Target Keu Perbulan 0 14,4201 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 20,6897 7,21 7,21

Fisik Akumulatif 0 14,42 21,63 28,84 36,05 43,26 50,47 57,68 64,89 85,58 92,79 100

Target Keu 

Akumulatif
0 14,4201 21,6301 28,8401 36,0502 43,2602 50,4702 57,6803 64,8903 85,5799 92,79 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 0 4,2585 3,4837 2,4341 18,0239 6,616 5,1924 6,616 8,3247 8,3247 25,1278 11,5981

Target Keu Perbulan 0 4,2615 3,4817 2,4339 18,0262 6,6186 5,1901 6,6186 8,3271 8,3271 25,1327 11,5826

Fisik Akumulatif 0 4,2585 7,7422 10,1763 28,2002 34,8162 40,0087 46,6247 54,9494 63,2741 88,4019 100

Target Keu 

Akumulatif
0 4,2615 7,7431 10,1771 28,2033 34,8219 40,012 46,6306 54,9577 63,2848 88,4174 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 20,29 0 19,93 0 19,93 19,93 19,92 0

Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi 

terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka 

Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau 

digunakan, dan Berdaya Saing **

                    957.300.000

1                       82.075.000

3                       50.000.000

4                       40.000.000

1                     126.300.000

2                       95.700.000

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha 

Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
                1.269.300.000

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau 

Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala 

Menengah dan Besar **

                    312.000.000

2                       14.345.000

3                       16.400.000

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan 

Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **

                    120.000.000

1                       89.255.000

1                         9.180.000

2                       90.820.000

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan 

Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **

                    100.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 20,2924 0 19,9269 0 19,9269 19,9269 19,9269 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 20,29 20,29 40,22 40,22 60,15 80,08 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 20,2924 20,2924 40,2193 40,2193 60,1462 80,0731 100 100

Fisik Perbulan 0 5,51 0 0 62,34 0 0 0 0 0 32,15 0

Target Keu Perbulan 0 5,5119 0 0 62,3362 0 0 0 0 0 32,1519 0

Fisik Akumulatif 0 5,51 5,51 5,51 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,5119 5,5119 5,5119 67,8481 67,8481 67,8481 67,8481 67,8481 67,8481 100 100

Fisik Perbulan 0 4,76 4,72 0 9,43 9,43 4,72 9,43 9,43 9,43 21,21 17,44

Target Keu Perbulan 0 4,7641 4,717 0 9,4341 9,4341 4,717 9,4341 9,4341 9,4341 21,2148 17,4167

Fisik Akumulatif 0 4,76 9,48 9,48 18,91 28,34 33,06 42,49 51,92 61,35 82,56 100

Target Keu 

Akumulatif
0 4,7641 9,4812 9,4812 18,9152 28,3493 33,0663 42,5004 51,9344 61,3685 82,5833 100

Fisik Perbulan 0 12 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 9,76 0

Target Keu Perbulan 0 12 9,7778 9,7778 9,7778 9,7778 9,7778 9,7778 9,7778 9,7778 9,7778 0

Fisik Akumulatif 0 12 21,78 31,56 41,34 51,12 60,9 70,68 80,46 90,24 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 12 21,7778 31,5556 41,3333 51,1111 60,8889 70,6667 80,4444 90,2222 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 22,61 22,61 0 0 0 0 0 54,78 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 22,6091 22,6091 0 0 0 0 0 54,7818 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 22,61 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 22,6091 45,2182 45,2182 45,2182 45,2182 45,2182 45,2182 100 100

Fisik Perbulan 3,2487 5,0755 5,4571 5,6678 6,1333 12,5216 17,9929 10,6706 5,1451 5,8849 10,2838 11,9187

Target Keu Perbulan 3,1815 5,0652 5,5943 5,5224 6,2077 12,566 17,9302 10,699 5,1332 5,8247 10,704 11,5717

Fisik Akumulatif 3,2487 8,3242 13,7814 19,4491 25,5824 38,104 56,0969 66,7675 71,9125 77,7975 88,0813 100

Target Keu 

Akumulatif
3,1815 8,2467 13,841 19,3634 25,5711 38,1371 56,0673 66,7663 71,8995 77,7243 88,4283 100

Fisik Perbulan 0 20,7062 4,7962 6,3177 29,699 6,3177 0 6,3177 0 6,3177 12,6355 6,8921

Target Keu Perbulan 0 20,9233 4,7962 6,5348 29,7962 6,5348 0 6,5348 0 6,5348 12,4101 5,9353

Fisik Akumulatif 0 20,7062 25,5024 31,8201 61,5192 67,8369 67,8369 74,1547 74,1547 80,4724 93,1079 100

Target Keu 

Akumulatif
0 20,9233 25,7194 32,2542 62,0504 68,5851 68,5851 75,1199 75,1199 81,6547 94,0647 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 38,0952 0 0 61,9048 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 38,0952 0 0 61,9048 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 38,0952 38,0952 38,0952 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 38,0952 38,0952 38,0952 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 11 0 11 11 11 0 11 0 11 22 12

Target Keu Perbulan 0 11,3779 0 11,3779 11,1691 11,3779 0 11,3779 0 11,3779 21,6075 10,334

Fisik Akumulatif 0 11 11 22 33 44 44 55 55 66 88 100

Target Keu 

Akumulatif
0 11,3779 11,3779 22,7557 33,9248 45,3027 45,3027 56,6806 56,6806 68,0585 89,666 100

Fisik Perbulan 0 11 0 11 11 11 0 11 0 11 22 12

Target Keu Perbulan 0 11,3779 0 11,3779 11,1691 11,3779 0 11,3779 0 11,3779 21,6075 10,334

Fisik Akumulatif 0 11 11 22 33 44 44 55 55 66 88 100

Target Keu 

Akumulatif
0 11,3779 11,3779 22,7557 33,9248 45,3027 45,3027 56,6806 56,6806 68,0585 89,666 100

1                         9.580.000

2                         2.400.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                         9.580.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                         6.300.000

1                         3.900.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                           800.000

1                            800.000

XIX Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A                 1.102.855.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       16.680.000

4                       33.750.000

5                       88.460.000

2                     116.385.000

3                     636.630.000

1                       82.075.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 7,3277 11,523 10,0309 8,2812 7,6614 7,6614 8,2812 7,6614 7,4707 8,6149 7,8044 7,6819

Target Keu Perbulan 7,3256 11,5 10,0233 8,2791 7,6977 7,6977 8,2791 7,6977 7,4651 8,6279 7,7791 7,6279

Fisik Akumulatif 7,3277 18,8507 28,8816 37,1627 44,8241 52,4855 60,7667 68,4281 75,8988 84,5137 92,3181 100

Target Keu 

Akumulatif
7,3256 18,8256 28,8488 37,1279 44,8256 52,5233 60,8023 68,5 75,9651 84,593 92,3721 100

Fisik Perbulan 0 44 1,5 10 3,5 3,5 10 3,5 1,5 13,5 5 4

Target Keu Perbulan 0 43,7805 1,4634 10 3,9024 3,9024 10 3,9024 1,4634 13,6585 4,7561 3,1707

Fisik Akumulatif 0 44 45,5 55,5 59 62,5 72,5 76 77,5 91 96 100

Target Keu 

Akumulatif
0 43,7805 45,2439 55,2439 59,1463 63,0488 73,0488 76,9512 78,4146 92,0732 96,8293 100

Fisik Perbulan 0 44 1,5 10 3,5 3,5 10 3,5 1,5 13,5 5 4

Target Keu Perbulan 0 43,7805 1,4634 10 3,9024 3,9024 10 3,9024 1,4634 13,6585 4,7561 3,1707

Fisik Akumulatif 0 44 45,5 55,5 59 62,5 72,5 76 77,5 91 96 100

Target Keu 

Akumulatif
0 43,7805 45,2439 55,2439 59,1463 63,0488 73,0488 76,9512 78,4146 92,0732 96,8293 100

Fisik Perbulan 8,1 8,1 10,93 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,07

Target Keu Perbulan 8,0977 8,0977 10,9254 8,0977 8,0977 8,0977 8,0977 8,0977 8,0977 8,0977 8,0977 8,0977

Fisik Akumulatif 8,1 16,2 27,13 35,23 43,33 51,43 59,53 67,63 75,73 83,83 91,93 100

Target Keu 

Akumulatif
8,0977 16,1954 27,1208 35,2185 43,3162 51,4139 59,5116 67,6093 75,7069 83,8046 91,9023 100

Fisik Perbulan 8,1 8,1 10,93 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,07

Target Keu Perbulan 8,0977 8,0977 10,9254 8,0977 8,0977 8,0977 8,0977 8,0977 8,0977 8,0977 8,0977 8,0977

Fisik Akumulatif 8,1 16,2 27,13 35,23 43,33 51,43 59,53 67,63 75,73 83,83 91,93 100

Target Keu 

Akumulatif
8,0977 16,1954 27,1208 35,2185 43,3162 51,4139 59,5116 67,6093 75,7069 83,8046 91,9023 100

Fisik Perbulan 0 1,1265 2,2037 1,1265 0,4506 71,4105 4,0556 4,7315 1,5741 1,9136 2,2531 9,1543

Target Keu Perbulan 0 1,1317 2,1605 1,1317 0,4115 71,5021 4,1152 4,7325 1,5432 1,8519 10,3909 1,0288

Fisik Akumulatif 0 1,1265 3,3302 4,4568 4,9074 76,3179 80,3735 85,1049 86,679 88,5926 90,8457 100

Target Keu 

Akumulatif
0 1,1317 3,2922 4,4239 4,8354 76,3374 80,4527 85,1852 86,7284 88,5802 98,9712 100

Fisik Perbulan 0 5 0 5 2 29 18 21 0 5 10 5

Target Keu Perbulan 0 5,0228 0 5,0228 1,8265 29,2237 18,2648 21,0046 0 4,5662 10,5023 4,5662

Fisik Akumulatif 0 5 5 10 12 41 59 80 80 85 95 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,0228 5,0228 10,0457 11,8721 41,0959 59,3607 80,3653 80,3653 84,9315 95,4338 100

Fisik Perbulan 0 5 0 5 2 29 18 21 0 5 10 5

Target Keu Perbulan 0 5,0228 0 5,0228 1,8265 29,2237 18,2648 21,0046 0 4,5662 10,5023 4,5662

Fisik Akumulatif 0 5 5 10 12 41 59 80 80 85 95 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,0228 5,0228 10,0457 11,8721 41,0959 59,3607 80,3653 80,3653 84,9315 95,4338 100

Fisik Perbulan 0 0 14 0 0 20 0 0 10 5 0 51

Target Keu Perbulan 0 0 13,7255 0 0 20,2614 0 0 9,8039 5,2288 50,9804 0

Fisik Akumulatif 0 0 14 14 14 34 34 34 44 49 49 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 13,7255 13,7255 13,7255 33,9869 33,9869 33,9869 43,7908 49,0196 100 100

Fisik Perbulan 0 0 14 0 0 20 0 0 10 5 0 51

Target Keu Perbulan 0 0 13,7255 0 0 20,2614 0 0 9,8039 5,2288 50,9804 0

Fisik Akumulatif 0 0 14 14 14 34 34 34 44 49 49 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 13,7255 13,7255 13,7255 33,9869 33,9869 33,9869 43,7908 49,0196 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 3,1916 3,3931 3,4334 4,8671 3,8363 8,0389 31,4124 12,473 3,6136 4,3461 3,3352 18,0593

Target Keu Perbulan 3,1929 3,4067 3,4479 4,7084 3,8252 7,3015 31,9303 12,831 3,5198 4,403 3,378 18,0553

Fisik Akumulatif 3,1916 6,5847 10,0181 14,8852 18,7215 26,7604 58,1728 70,6458 74,2594 78,6055 81,9407 100

Target Keu 

Akumulatif
3,1929 6,5996 10,0475 14,7559 18,5811 25,8826 57,8129 70,6438 74,1637 78,5667 81,9447 100

Fisik Perbulan 3,1916 3,3931 3,4334 4,8671 3,8363 8,0389 31,4124 12,473 3,6136 4,3461 3,3352 18,0593

Target Keu Perbulan 3,1929 3,4067 3,4479 4,7084 3,8252 7,3015 31,9303 12,831 3,5198 4,403 3,378 18,0553

Fisik Akumulatif 3,1916 6,5847 10,0181 14,8852 18,7215 26,7604 58,1728 70,6458 74,2594 78,6055 81,9407 100
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **                     486.300.000

1                       30.000.000

Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar 

Minyak dan Gas Bumi
                    486.300.000

1                         7.650.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      30.000.000

1                       10.950.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                         7.650.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      48.600.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      10.950.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                       38.900.000

1                       38.900.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         4.100.000

1                         4.100.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       43.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
3,1929 6,5996 10,0475 14,7559 18,5811 25,8826 57,8129 70,6438 74,1637 78,5667 81,9447 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 20 40 40 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 16,6667 41,6667 41,6667 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 20 60 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 16,6667 58,3333 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,32 8,33 8,33 8,38

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,96 83,29 91,62 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 0 5 6 16 16 6 0 16 7 8 0 20

Target Keu Perbulan 0 5,3072 6,3278 15,9216 15,692 6,3278 0 15,9216 6,8381 8,1649 0 19,4989

Fisik Akumulatif 0 5 11 27 43 49 49 65 72 80 80 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,3072 11,635 27,5566 43,2486 49,5764 49,5764 65,4981 72,3362 80,5011 80,5011 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 94

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 1,7757 0 0 0,358 2,1194 1,2888 94,458

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 6 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 1,7757 1,7757 1,7757 2,1338 4,2532 5,542 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,9245 0 47,0755

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,9245 52,9245 100

Fisik Perbulan 0 0 0 5 0 0 95 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 4,2394 0 0 95,7606 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 5 5 5 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 4,2394 4,2394 4,2394 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 5,7646 3,8431 3,8431 3,8431 3,8431 5,6045 3,8431 3,8431 3,8431 5,7646 55,9648

Target Keu Perbulan 0 5,4764 3,9712 3,3307 3,6509 3,9712 5,1561 3,9712 3,6509 3,9712 6,4371 56,4131

Fisik Akumulatif 0 5,7646 9,6077 13,4508 17,2938 21,1369 26,7414 30,5845 34,4275 38,2706 44,0352 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,4764 9,4476 12,7782 16,4291 20,4003 25,5564 29,5276 33,1785 37,1497 43,5869 100

Fisik Perbulan 0 5,7646 3,8431 3,8431 3,8431 3,8431 5,6045 3,8431 3,8431 3,8431 5,7646 55,9648

Target Keu Perbulan 0 5,4764 3,9712 3,3307 3,6509 3,9712 5,1561 3,9712 3,6509 3,9712 6,4371 56,4131

Fisik Akumulatif 0 5,7646 9,6077 13,4508 17,2938 21,1369 26,7414 30,5845 34,4275 38,2706 44,0352 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,4764 9,4476 12,7782 16,4291 20,4003 25,5564 29,5276 33,1785 37,1497 43,5869 100

Fisik Perbulan 0 30 0 0 20 0 0 0 20 0 30 0

Target Keu Perbulan 0 28,5 0 0 19 0 0 0 19 0 33,5 0

Fisik Akumulatif 0 30 30 30 50 50 50 50 70 70 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 28,5 28,5 28,5 47,5 47,5 47,5 47,5 66,5 66,5 100 100

Fisik Perbulan 0 0 20 20 0 20 0 20 0 20 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 20,6667 17,3333 0 20,6667 0 20,6667 0 20,6667 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 20 40 40 60 60 80 80 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 20,6667 38 38 58,6667 58,6667 79,3333 79,3333 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 65

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 32,2 0 0 0 0 67,8

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 35 35 35 35 35 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 100

Fisik Perbulan 4,1517 4,9365 7,1518 7,0031 8,3233 9,3983 8,6949 9,4034 8,2256 7,7142 20,9079 4,0894

Target Keu Perbulan 3,971 4,9171 7,4918 6,8234 8,5493 10,3563 7,9534 9,0212 8,323 7,474 20,9863 4,1331
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai 

dengan 12 Mil
                    413.250.000

3                       14.225.000

4                         5.000.000

1                         6.000.000

2                         6.000.000

Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di 

Luar Minyak dan Gas Bumi
                      31.225.000

Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi 

dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar 

Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 

**

                      31.225.000

6                         5.300.000

7                     100.250.000

4                       19.596.000

5                       69.830.000

2                     178.200.000

3                         8.124.000

Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **                     486.300.000

1                     105.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 4,1517 9,0882 16,24 23,2431 31,5664 40,9647 49,6596 59,0629 67,2885 75,0028 95,9106 100

Target Keu 

Akumulatif
3,971 8,8881 16,3799 23,2033 31,7526 42,1089 50,0623 59,0835 67,4065 74,8806 95,8669 100

Fisik Perbulan 0 12,5341 5,1382 6,3102 16,9755 9,6536 11,137 14,5621 9,209 9,6536 4,8268 0

Target Keu Perbulan 0 12,6119 5,0603 6,267 17,283 9,6536 11,0938 14,8696 8,6804 9,6536 4,8268 0

Fisik Akumulatif 0 12,5341 17,6722 23,9825 40,958 50,6115 61,7485 76,3106 85,5197 95,1732 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 12,6119 17,6722 23,9393 41,2223 50,8758 61,9696 76,8392 85,5197 95,1732 100 100

Fisik Perbulan 0 12,5 0 0 6,25 25 12,5 0 6,25 25 12,5 0

Target Keu Perbulan 0 12,5 0 0 6,25 25 12,5 0 6,25 25 12,5 0

Fisik Akumulatif 0 12,5 12,5 12,5 18,75 43,75 56,25 56,25 62,5 87,5 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 12,5 12,5 12,5 18,75 43,75 56,25 56,25 62,5 87,5 100 100

Fisik Perbulan 0 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 60,6061 39,3939 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 60,6061 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 13 30 0 13 30 14 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 12,911 30,6335 0 12,911 30,6335 12,911 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 13 43 43 56 86 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 12,911 43,5445 43,5445 56,4555 87,089 100 100 100 100

Fisik Perbulan 4,433 4,6054 7,4027 6,9909 7,1614 9,4141 8,3076 9,4141 8,4781 6,9909 22,2716 4,5302

Target Keu Perbulan 4,2462 4,5786 7,7981 6,7948 7,3906 10,4754 7,4891 8,9695 8,6224 6,6981 22,3585 4,5786

Fisik Akumulatif 4,433 9,0384 16,4411 23,4321 30,5935 40,0076 48,3152 57,7293 66,2073 73,1983 95,4698 100

Target Keu 

Akumulatif
4,2462 8,8248 16,6229 23,4177 30,8084 41,2838 48,7729 57,7425 66,3649 73,0629 95,4214 100

Fisik Perbulan 0 0 10 10 10 20 10 20 10 10 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 11,295 9,1461 11,295 18,837 12,0113 18,1207 9,8624 9,4326 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 10 20 30 50 60 80 90 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 11,295 20,4411 31,7361 50,573 62,5844 80,705 90,5674 100 100 100

Fisik Perbulan 0 5 4,5 4,5 4,5 4,5 22 4,5 22 4,5 20 4

Target Keu Perbulan 0 4,4182 4,4182 4,4182 2,2091 22,1264 4,4182 4,4182 22,1264 2,2091 24,8201 4,4182

Fisik Akumulatif 0 5 9,5 14 18,5 23 45 49,5 71,5 76 96 100

Target Keu 

Akumulatif
0 4,4182 8,8363 13,2545 15,4636 37,59 42,0081 46,4263 68,5527 70,7618 95,5818 100

Fisik Perbulan 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 97 0

Target Keu Perbulan 0 0 1,4151 0 1,4151 0 0 0 1,8868 0 95,283 0

Fisik Akumulatif 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 1,4151 1,4151 2,8302 2,8302 2,8302 2,8302 4,717 4,717 100 100

Fisik Perbulan 8,7 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,7 17 25,3 33,6 41,9 50,2 58,5 66,8 75,1 83,4 91,7 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 4,27 0 4,27 8,5399 22,865 8,5399 14,3251 0 0 22,865 14,3251 0

Target Keu Perbulan 3,9256 0 3,9256 8,5399 22,865 8,5399 14,3251 0 0 23,5537 14,3251 0

Fisik Akumulatif 4,27 4,27 8,5399 17,0799 39,9449 48,4848 62,8099 62,8099 62,8099 85,6749 100 100

Target Keu 

Akumulatif
3,9256 3,9256 7,8512 16,3912 39,2562 47,7961 62,1212 62,1212 62,1212 85,6749 100 100

Fisik Perbulan 10 0 10 20 20 20 0 0 0 20 0 0

Target Keu Perbulan 9,1935 0 9,1935 20 20 20 0 0 0 21,6129 0 0

Fisik Akumulatif 10 10 20 40 60 80 80 80 80 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
9,1935 9,1935 18,3871 38,3871 58,3871 78,3871 78,3871 78,3871 78,3871 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 25 0 25 0 0 25 25 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 25 0 25 0 0 25 25 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 25 25 50 50 50 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 25 25 50 50 50 75 100 100

Fisik Perbulan 0 13,039 10,2636 5,5426 7,7147 31,2064 3,861 16,1726 0 7,837 3,8188 0,5442
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi

                      63.800.000

1                         6.200.000

2                         8.320.000

5                            900.000

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di 

Laut sampai dengan 12 Mil **
                      14.520.000

3                       63.600.000

4                     190.080.000

1                       90.394.000

2                       28.066.000

3                       12.470.000

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 

**
                    373.040.000

1                         9.920.000

2                         3.300.000

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai 

dengan 12 Mil
                    413.250.000

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 

**
                      25.690.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 0 12,9781 10,2978 5,5956 7,6959 31,1755 3,8088 16,2649 0 7,837 3,7962 0,5502

Fisik Akumulatif 0 13,039 23,3027 28,8453 36,56 67,7665 71,6274 87,8 87,8 95,637 99,4558 100

Target Keu 

Akumulatif
0 12,9781 23,2759 28,8715 36,5674 67,7429 71,5517 87,8166 87,8166 95,6536 99,4498 100

Fisik Perbulan 0 0 0 7,44 5,1744 64,6944 0 14,0864 0 0 7,216 1,3888

Target Keu Perbulan 0 0 0 7,44 5,16 64,68 0 14,108 0 0 7,208 1,404

Fisik Akumulatif 0 0 0 7,44 12,6144 77,3088 77,3088 91,3952 91,3952 91,3952 98,6112 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 7,44 12,6 77,28 77,28 91,388 91,388 91,388 98,596 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 34 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 32,9082 32,9082 0 0 0 0 34,1837 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 33 66 66 66 66 66 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 32,9082 65,8163 65,8163 65,8163 65,8163 65,8163 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 19 14

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 67,2177 0 0 18,629 14,1532

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 67 67 67 86 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 67,2177 67,2177 67,2177 85,8468 100

Fisik Perbulan 0 10,3624 0 10,6764 11,6618 12,3478 11,6618 43,2898 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 10,2548 0 10,8917 11,5287 12,1656 11,5287 43,6306 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 10,3624 10,3624 21,0389 32,7006 45,0484 56,7102 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10,2548 10,2548 21,1465 32,6752 44,8408 56,3694 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 17 18 17 48 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 16,8059 17,7344 16,8059 48,6537 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 17 35 52 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 16,8059 34,5404 51,3463 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 33 0 34 0 0 0 33 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 32,6572 0 34,6856 0 0 0 32,6572 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 33 33 67 67 67 67 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 32,6572 32,6572 67,3428 67,3428 67,3428 67,3428 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 28,9697 28,3472 0 7,7814 7,7814 2,7377 0 0 21,645 2,7377 0

Target Keu Perbulan 0 28,8745 28,4416 0 7,8355 7,8355 2,684 0 0 21,645 2,684 0

Fisik Akumulatif 0 28,9697 57,3169 57,3169 65,0983 72,8797 75,6173 75,6173 75,6173 97,2623 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 28,8745 57,316 57,316 65,1515 72,987 75,671 75,671 75,671 97,316 100 100

Fisik Perbulan 0 33 33 0 0 0 17 0 0 0 17 0

Target Keu Perbulan 0 33,3333 33,3333 0 0 0 16,6667 0 0 0 16,6667 0

Fisik Akumulatif 0 33 66 66 66 66 83 83 83 83 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 33,3333 66,6667 66,6667 66,6667 66,6667 83,3333 83,3333 83,3333 83,3333 100 100

Fisik Perbulan 0 38 37 0 12,5 12,5 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 37,7608 37,0654 0 12,5869 12,5869 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 38 75 75 87,5 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 37,7608 74,8261 74,8261 87,4131 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 2,6422 10,9348 10,5575 14,1465 7,3003 10,0464 7,1311 6,2836 9,715 5,9568 10,833 4,4529

Target Keu Perbulan 0 13,6525 10,8441 14,2235 7,31 10,1749 7,0183 6,2252 9,867 9,8998 6,7455 4,0393

Fisik Akumulatif 2,6422 13,577 24,1345 38,281 45,5812 55,6276 62,7588 69,0424 78,7573 84,7141 95,5471 100

Target Keu 

Akumulatif
0 13,6525 24,4966 38,7201 46,0301 56,205 63,2232 69,4484 79,3154 89,2152 95,9607 100

3                         5.000.000

XX Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A                 1.055.560.000

1                         3.720.000

2                       14.380.000

2                         4.930.000

Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil 

Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi **

                      23.100.000

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di 

Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 

Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan 

Kewenangannya **

                      15.700.000

1                       10.770.000

3                       14.880.000

4                         2.480.000

1                         3.920.000

2                         3.720.000

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi

                      63.800.000

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi sesuai dengan kewenangannya **

                      25.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 0,7621 41,7663 1,1432 1,1432 16,1326 1,1432 1,1432 15,1958 3,7747 1,1432 15,8905 0,7621

Target Keu Perbulan 0 43,6474 0,9 0,8737 15,7368 1,0105 1,0579 15,1053 3,5053 1,0789 15,9684 1,1158

Fisik Akumulatif 0,7621 42,5284 43,6716 44,8147 60,9474 62,0905 63,2337 78,4295 82,2042 83,3474 99,2379 100

Target Keu 

Akumulatif
0 43,6474 44,5474 45,4211 61,1579 62,1684 63,2263 78,3316 81,8368 82,9158 98,8842 100

Fisik Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 0 25 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 0 25 0 25 0

Fisik Akumulatif 0 25 25 25 50 50 50 50 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25 25 25 50 50 50 50 75 75 100 100

Fisik Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 0 25 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 0 25 0 25 0

Fisik Akumulatif 0 25 25 25 50 50 50 50 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25 25 25 50 50 50 50 75 75 100 100

Fisik Perbulan 1,223 51,9054 1,8345 1,8345 10,7703 1,8345 1,8345 13,4899 1,8345 1,8345 10,3818 1,223

Target Keu Perbulan 0 54,924 1,4443 1,402 10,1351 1,6216 1,6976 13,3446 1,402 1,7314 10,5068 1,7905

Fisik Akumulatif 1,223 53,1284 54,9628 56,7973 67,5676 69,402 71,2365 84,7264 86,5608 88,3953 98,777 100

Target Keu 

Akumulatif
0 54,924 56,3682 57,7703 67,9054 69,527 71,2247 84,5693 85,9713 87,7027 98,2095 100

Fisik Perbulan 2 69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Target Keu Perbulan 0 73,8398 2,3619 2,2928 2,2376 2,6519 2,7762 2,7486 2,2928 2,8315 3,0387 2,9282

Fisik Akumulatif 2 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 100

Target Keu 

Akumulatif
0 73,8398 76,2017 78,4945 80,732 83,384 86,1602 88,9088 91,2017 94,0331 97,0718 100

Fisik Perbulan 0 25 0 0 23 0 0 30 0 0 22 0

Target Keu Perbulan 0 25,1522 0 0 22,5652 0 0 30,0217 0 0 22,2609 0

Fisik Akumulatif 0 25 25 25 48 48 48 78 78 78 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25,1522 25,1522 25,1522 47,7174 47,7174 47,7174 77,7391 77,7391 77,7391 100 100

Fisik Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Fisik Akumulatif 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Fisik Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Fisik Akumulatif 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Fisik Perbulan 3,5725 3,5725 17,855 3,5725 3,5725 17,855 3,5725 3,5725 17,855 3,5725 3,5725 17,855

Target Keu Perbulan 0 6,4122 26,2595 3,2061 3,2061 26,2595 3,2061 3,2061 18,626 3,2061 3,2061 3,2061

Fisik Akumulatif 3,5725 7,145 25 28,5725 32,145 50 53,5725 57,145 75 78,5725 82,145 100

Target Keu 

Akumulatif
0 6,4122 32,6718 35,8779 39,084 65,3435 68,5496 71,7557 90,3817 93,5878 96,7939 100

Fisik Perbulan 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9

Target Keu Perbulan 0 16 9,3333 8 8 9,3333 8 8 9,3333 8 8 8

Fisik Akumulatif 8 16 25 33 41 50 58 66 75 83 91 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16 25,3333 33,3333 41,3333 50,6667 58,6667 66,6667 76 84 92 100

Fisik Perbulan 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9

Target Keu Perbulan 0 16 9,3333 8 8 9,3333 8 8 9,3333 8 8 8

Fisik Akumulatif 8 16 25 33 41 50 58 66 75 83 91 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16 25,3333 33,3333 41,3333 50,6667 58,6667 66,6667 76 84 92 100

Fisik Perbulan 3 3 19 3 3 19 3 3 19 3 3 19

Target Keu Perbulan 0 5,1724 28,4483 2,5862 2,5862 28,4483 2,5862 2,5862 19,8276 2,5862 2,5862 2,5862

Fisik Akumulatif 3 6 25 28 31 50 53 56 75 78 81 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,1724 33,6207 36,2069 38,7931 67,2414 69,8276 72,4138 92,2414 94,8276 97,4138 100

Fisik Perbulan 3 3 19 3 3 19 3 3 19 3 3 19

Target Keu Perbulan 0 5,1724 28,4483 2,5862 2,5862 28,4483 2,5862 2,5862 19,8276 2,5862 2,5862 2,5862

Fisik Akumulatif 3 6 25 28 31 50 53 56 75 78 81 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,1724 33,6207 36,2069 38,7931 67,2414 69,8276 72,4138 92,2414 94,8276 97,4138 100

Fisik Perbulan 0 21,5912 31,4465 0 15,6541 0 0 15,6541 0 0 15,6541 0

Target Keu Perbulan 0 21,3836 31,4465 0 15,7233 0 0 15,7233 0 0 15,7233 0

Fisik Akumulatif 0 21,5912 53,0377 53,0377 68,6918 68,6918 68,6918 84,3459 84,3459 84,3459 100 100

1                       23.200.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      31.800.000

1                         3.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                       23.200.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       26.200.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         3.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                         5.160.000

1                         5.160.000

1                         7.240.000

2                         4.600.000

1                         2.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                       11.840.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       19.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        2.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
0 21,3836 52,8302 52,8302 68,5535 68,5535 68,5535 84,2767 84,2767 84,2767 100 100

Fisik Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Fisik Akumulatif 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Fisik Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0

Fisik Akumulatif 0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100

Fisik Perbulan 0 37 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0

Target Keu Perbulan 0 36,4407 0 0 21,1864 0 0 21,1864 0 0 21,1864 0

Fisik Akumulatif 0 37 37 37 58 58 58 79 79 79 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 36,4407 36,4407 36,4407 57,6271 57,6271 57,6271 78,8136 78,8136 78,8136 100 100

Fisik Perbulan 0 37 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0

Target Keu Perbulan 0 36,4407 0 0 21,1864 0 0 21,1864 0 0 21,1864 0

Fisik Akumulatif 0 37 37 37 58 58 58 79 79 79 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 36,4407 36,4407 36,4407 57,6271 57,6271 57,6271 78,8136 78,8136 78,8136 100 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 2,3551 3,2972 14,2999 33,3952 2,3551 4,8648 6,7489 4,8648 8,0361 3,2972 9,4204 7,0653

Target Keu Perbulan 0 5,8122 14,4696 33,5387 2,4503 4,7099 6,3702 4,8591 8,326 3,4365 9,1754 6,8522

Fisik Akumulatif 2,3551 5,6523 19,9521 53,3474 55,7025 60,5673 67,3162 72,181 80,2171 83,5142 92,9347 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,8122 20,2818 53,8204 56,2707 60,9807 67,3508 72,2099 80,5359 83,9724 93,1478 100

Fisik Perbulan 2,3551 3,2972 14,2999 33,3952 2,3551 4,8648 6,7489 4,8648 8,0361 3,2972 9,4204 7,0653

Target Keu Perbulan 0 5,8122 14,4696 33,5387 2,4503 4,7099 6,3702 4,8591 8,326 3,4365 9,1754 6,8522

Fisik Akumulatif 2,3551 5,6523 19,9521 53,3474 55,7025 60,5673 67,3162 72,181 80,2171 83,5142 92,9347 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,8122 20,2818 53,8204 56,2707 60,9807 67,3508 72,2099 80,5359 83,9724 93,1478 100

Fisik Perbulan 5 7 5 8 5 6 10 6 6 7 20 15

Target Keu Perbulan 0 12,3395 5,3604 8,3045 5,202 5,8941 9,4188 6,2108 5,9469 7,2958 19,4798 14,5475

Fisik Akumulatif 5 12 17 25 30 36 46 52 58 65 85 100

Target Keu 

Akumulatif
0 12,3395 17,6998 26,0043 31,2064 37,1005 46,5193 52,73 58,6769 65,9727 85,4525 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 18 18 18 46 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 17,0732 17,0732 17,0732 48,7805 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 18 36 54 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 17,0732 34,1463 51,2195 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 15,8384 3,6379 3,7349 42,3728 3,6379 15,8384 3,7349 3,7349 3,7349 3,7349 0

Target Keu Perbulan 0 15,8397 3,6379 3,7362 42,3724 3,6379 15,8379 3,7345 3,7345 3,7345 3,7345 0

5                       41.000.000

Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di 

Luar Minyak dan Gas Bumi
                      58.000.000

3                       47.250.000

4                       60.000.000

1                     170.510.000

2                       43.240.000

Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar 

Minyak dan Gas Bumi
                    362.000.000

Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **                     362.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      10.000.000

1                       10.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                       11.800.000

1                       11.800.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      10.000.000

1                       10.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      31.800.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 0 15,8384 19,4763 23,2112 65,5841 69,222 85,0603 88,7953 92,5302 96,2651 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 15,8397 19,4776 23,2138 65,5862 69,2241 85,0621 88,7966 92,531 96,2655 100 100

Fisik Perbulan 0 15,8384 3,6379 3,7349 42,3728 3,6379 15,8384 3,7349 3,7349 3,7349 3,7349 0

Target Keu Perbulan 0 15,8397 3,6379 3,7362 42,3724 3,6379 15,8379 3,7345 3,7345 3,7345 3,7345 0

Fisik Akumulatif 0 15,8384 19,4763 23,2112 65,5841 69,222 85,0603 88,7953 92,5302 96,2651 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 15,8397 19,4776 23,2138 65,5862 69,2241 85,0621 88,7966 92,531 96,2655 100 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 12,5 0 12,5 12,5 0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0

Target Keu Perbulan 0 12,5043 0 12,5043 12,4986 0 12,4986 12,4986 12,4986 12,4986 12,4986 0

Fisik Akumulatif 0 12,5 12,5 25 37,5 37,5 50 62,5 75 87,5 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 12,5043 12,5043 25,0087 37,5072 37,5072 50,0058 62,5043 75,0029 87,5014 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 2,8791 18,1399 8,5593 2,5247 7,1054 10,1672 7,1054 7,6718 14,3125 4,7394 14,3413 2,4538

Target Keu Perbulan 0 21,0911 8,6747 2,6152 7,0848 10,0987 7,1987 7,5684 14,4405 15,1195 3,6071 2,5013

Fisik Akumulatif 2,8791 21,019 29,5783 32,103 39,2085 49,3757 56,4811 64,1529 78,4655 83,2049 97,5462 100

Target Keu 

Akumulatif
0 21,0911 29,7658 32,381 39,4658 49,5646 56,7633 64,3316 78,7722 93,8916 97,4987 100

Fisik Perbulan 7 7 9 7 7 14 7 9 9 10 7 7

Target Keu Perbulan 0 14,1083 9,1496 7,0542 7,0542 13,483 7,0542 9,1496 9,2044 9,6345 7,0542 7,0542

Fisik Akumulatif 7 14 23 30 37 51 58 67 76 86 93 100

Target Keu 

Akumulatif
0 14,1083 23,2579 30,312 37,3662 50,8491 57,9033 67,0528 76,2572 85,8917 92,9458 100

Fisik Perbulan 7 7 9 7 7 14 7 9 9 10 7 7

Target Keu Perbulan 0 14,1083 9,1496 7,0542 7,0542 13,483 7,0542 9,1496 9,2044 9,6345 7,0542 7,0542

Fisik Akumulatif 7 14 23 30 37 51 58 67 76 86 93 100

Target Keu 

Akumulatif
0 14,1083 23,2579 30,312 37,3662 50,8491 57,9033 67,0528 76,2572 85,8917 92,9458 100

Fisik Perbulan 1,3703 26,1945 8,1614 1,3703 8,1614 10,5252 8,1614 8,3326 10,6965 1,5416 14,1147 1,3703

Target Keu Perbulan 0 27,6789 8,1982 1,4274 8,1982 10,6992 8,1982 8,1982 10,6992 13,8477 1,4274 1,4274

Fisik Akumulatif 1,3703 27,5647 35,7261 37,0964 45,2578 55,783 63,9443 72,277 82,9734 84,515 98,6297 100

Target Keu 

Akumulatif
0 27,6789 35,8771 37,3045 45,5027 56,2019 64,4001 72,5983 83,2975 97,1452 98,5726 100

Fisik Perbulan 0 0 20 0 20 0 20 20 0 0 20 0

Target Keu Perbulan 0 0 19,9403 0 19,9403 0 19,9403 19,9403 0 20,2388 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 20 20 40 40 60 80 80 80 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 19,9403 19,9403 39,8806 39,8806 59,8209 79,7612 79,7612 100 100 100

Fisik Perbulan 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8

Target Keu Perbulan 0 16,6667 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8 16 24 32 40 48 56 65 74 83 92 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 38 0 0 38 0 24 0

3                       60.000.000

4                       58.230.000

1                       82.070.000

2                       41.400.000

1                       91.152.000

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 

**
                    241.700.000

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai 

dengan 12 Mil
                    395.000.000

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 

**
                      91.152.000

4                       22.410.000

5                       14.040.000

2                       17.330.000

3                         2.110.000

Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi 

dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar 

Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 

**

                      58.000.000

1                         2.110.000

Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di 

Luar Minyak dan Gas Bumi
                      58.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 38,4853 0 0 38,4853 23,0294 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 38 38 38 76 76 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 38,4853 38,4853 38,4853 76,9706 100 100 100

Fisik Perbulan 2,703 3,1535 9,4606 0,4505 3,1535 3,1535 3,1535 3,1535 36,1677 9,4606 25,9899 0

Target Keu Perbulan 0 5,7122 9,8314 0,7241 2,7998 2,7998 3,5238 2,7998 36,6705 28,1103 7,0284 0

Fisik Akumulatif 2,703 5,8566 15,3172 15,7677 18,9212 22,0748 25,2283 28,3818 64,5495 74,0101 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5,7122 15,5435 16,2676 19,0674 21,8672 25,391 28,1908 64,8613 92,9716 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 35 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 65,4173 34,5827 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 65,4173 100 100 100

Fisik Perbulan 6 7 21 1 7 7 7 7 1 21 15 0

Target Keu Perbulan 0 12,6795 21,823 1,6073 6,2147 6,2147 7,822 6,2147 1,6073 20,2157 15,6011 0

Fisik Akumulatif 6 13 34 35 42 49 56 63 64 85 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 12,6795 34,5025 36,1097 42,3245 48,5392 56,3612 62,5759 64,1832 84,3989 100 100

Fisik Perbulan 4,2254 4,2254 5,4174 9,2579 4,2254 25,2318 7,6037 4,5523 5,723 17,6702 7,642 4,2254

Target Keu Perbulan 0 8,4373 5,2947 9,3085 4,2186 25,2384 7,5569 4,4938 5,6615 17,8069 7,7647 4,2186

Fisik Akumulatif 4,2254 8,4508 13,8682 23,1261 27,3516 52,5833 60,187 64,7393 70,4624 88,1326 95,7746 100

Target Keu 

Akumulatif
0 8,4373 13,732 23,0405 27,2591 52,4976 60,0544 64,5482 70,2097 88,0166 95,7814 100

Fisik Perbulan 4,6083 4,6083 7,2416 7,2416 4,6083 21,6919 4,6083 4,6083 7,2416 21,6919 7,2416 4,6083

Target Keu Perbulan 0 9,3198 7,0371 7,0371 4,6599 21,7732 4,6599 4,6599 7,2397 21,7138 7,2397 4,6599

Fisik Akumulatif 4,6083 9,2166 16,4582 23,6998 28,3081 50 54,6083 59,2166 66,4582 88,1501 95,3917 100

Target Keu 

Akumulatif
0 9,3198 16,3569 23,394 28,0539 49,8271 54,487 59,1469 66,3866 88,1004 95,3401 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 50,087 0 0 0 49,913 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 50 50 50 50 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 50,087 50,087 50,087 50,087 100 100 100

Fisik Perbulan 7 7 11 11 7 7 7 7 11 7 11 7

Target Keu Perbulan 0 14,1568 10,6894 10,6894 7,0784 7,0784 7,0784 7,0784 10,9971 7,0784 10,9971 7,0784

Fisik Akumulatif 7 14 25 36 43 50 57 64 75 82 93 100

Target Keu 

Akumulatif
0 14,1568 24,8461 35,5355 42,6139 49,6922 56,7706 63,849 74,8461 81,9245 92,9216 100

Fisik Perbulan 0 0 0 4,5085 0 54,9148 13,9764 1,3526 0 19,8375 5,4102 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 4,6669 0 54,9148 13,8109 1,1383 0 19,955 5,5142 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 4,5085 4,5085 59,4233 73,3997 74,7523 74,7523 94,5898 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 4,6669 4,6669 59,5816 73,3925 74,5308 74,5308 94,4858 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 10 0 0 31 3 0 44 12 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 10,3512 0 0 30,6329 2,5247 0 44,2605 12,2307 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 10 10 10 41 44 44 88 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 10,3512 10,3512 10,3512 40,9841 43,5088 43,5088 87,7693 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 7 7 7 16 7 7 7 7 8 10 10 7

Target Keu Perbulan 0 13,8028 6,9014 16,3433 6,9014 6,9014 6,9014 6,9014 7,8016 10,3221 10,3221 6,9014

Fisik Akumulatif 7 14 21 37 44 51 58 65 73 83 93 100

Target Keu 

Akumulatif
0 13,8028 20,7041 37,0474 43,9488 50,8502 57,7516 64,6529 72,4545 82,7766 93,0986 100

Fisik Perbulan 7 7 7 16 7 7 7 7 8 10 10 7

Target Keu Perbulan 0 13,8028 6,9014 16,3433 6,9014 6,9014 6,9014 6,9014 7,8016 10,3221 10,3221 6,9014

Fisik Akumulatif 7 14 21 37 44 51 58 65 73 83 93 100

Target Keu 

Akumulatif
0 13,8028 20,7041 37,0474 43,9488 50,8502 57,7516 64,6529 72,4545 82,7766 93,0986 100

Fisik Perbulan 3,292 5,6029 10,6166 4,8058 11,8171 7,6247 8,34 6,9345 10,7797 15,0568 8,6999 6,4301

Target Keu Perbulan 3,2921 5,2574 10,8794 4,5479 12,0814 7,523 8,451 6,8312 10,8917 15,0053 8,7587 6,4809

Fisik Akumulatif 3,292 8,8949 19,5115 24,3174 36,1345 43,7592 52,0992 59,0336 69,8133 84,8701 93,5699 100

Target Keu 

Akumulatif
3,2921 8,5495 19,4289 23,9768 36,0582 43,5812 52,0322 58,8634 69,7551 84,7604 93,5191 100

XXI Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A                     973.042.000

Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil 

Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi **

                      49.990.000

1                       49.990.000

1                       17.824.000

2                       21.710.000

2                       48.740.000

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di 

Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 

Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan 

Kewenangannya **

                      39.534.000

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi sesuai dengan kewenangannya **

                      74.036.000

1                       25.296.000

2                       27.998.000

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi

                    163.560.000

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di 

Laut sampai dengan 12 Mil **
                      62.148.000

1                       34.150.000

4                       58.230.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 0 27,7973 17,4724 5,4054 5,4054 5,4054 5,4054 5,4054 5,4054 5,4054 8,1086 8,7838

Target Keu Perbulan 0 23,1802 17,8108 0 11,2613 0 11,2613 0 11,2613 2,7027 11,2613 11,2613

Fisik Akumulatif 0 27,7973 45,2697 50,6751 56,0805 61,4859 66,8914 72,2968 77,7022 83,1076 91,2162 100

Target Keu 

Akumulatif
0 23,1802 40,991 40,991 52,2522 52,2522 63,5135 63,5135 74,7748 77,4775 88,7387 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 49 39,8867 0 0 0 0 0 0 0 11,1133 0

Target Keu Perbulan 0 49 39,8889 0 0 0 0 0 0 11,1111 0 0

Fisik Akumulatif 0 49 88,8867 88,8867 88,8867 88,8867 88,8867 88,8867 88,8867 88,8867 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 49 88,8889 88,8889 88,8889 88,8889 88,8889 88,8889 88,8889 100 100 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 23,5 59,83 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0

Target Keu Perbulan 0 23,5 59,8333 0 0 0 0 0 0 16,6667 0 0

Fisik Akumulatif 0 23,5 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 23,5 83,3333 83,3333 83,3333 83,3333 83,3333 83,3333 83,3333 100 100 100

Fisik Perbulan 0 11,5 11,5 8 8 8 8 8 8 8 8 13

Target Keu Perbulan 0 16,6667 0 0 16,6667 0 16,6667 0 16,6667 0 16,6667 16,6667

Fisik Akumulatif 0 11,5 23 31 39 47 55 63 71 79 87 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,6667 16,6667 16,6667 33,3333 33,3333 50 50 66,6667 66,6667 83,3333 100

Fisik Perbulan 0 11,5 11,5 8 8 8 8 8 8 8 8 13

Target Keu Perbulan 0 16,6667 0 0 16,6667 0 16,6667 0 16,6667 0 16,6667 16,6667

Fisik Akumulatif 0 11,5 23 31 39 47 55 63 71 79 87 100

Target Keu 

Akumulatif
0 16,6667 16,6667 16,6667 33,3333 33,3333 50 50 66,6667 66,6667 83,3333 100

Fisik Perbulan 7,7488 8,4465 8,4465 8,4465 8,4465 8,4465 8,4465 8,4465 8,4465 8,4465 8,4465 7,786

Target Keu Perbulan 7,7519 8,4496 8,4496 8,4496 8,4496 8,4496 8,4496 8,4496 8,4496 8,4496 8,4496 7,7519

Fisik Akumulatif 7,7488 16,1953 24,6419 33,0884 41,5349 49,9814 58,4279 66,8744 75,3209 83,7674 92,214 100

Target Keu 

Akumulatif
7,7519 16,2015 24,6512 33,1008 41,5504 50 58,4496 66,8992 75,3488 83,7984 92,2481 100

Fisik Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Target Keu Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Fisik Akumulatif 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Fisik Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Target Keu Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Fisik Akumulatif 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3335

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6666 25 33,3333 41,6666 49,9999 58,3333 66,6666 74,9999 83,3332 91,6665 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100
2                       28.800.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                       40.000.000

1                         2.800.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         3.000.000

1                         3.000.000

1                       12.500.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       43.000.000

2                         3.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                       12.500.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                         4.500.000

1                         1.500.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        1.500.000

1                         1.500.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       18.500.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37

Target Keu Perbulan 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

Fisik Akumulatif 8,33 16,66 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,3 91,63 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3333 16,6667 25 33,3333 41,6667 50 58,3333 66,6667 75 83,3333 91,6667 100

Fisik Perbulan 0 10,77 0 4,6154 7,6938 15,3846 12,3092 0 12,3092 0 29,2331 7,6846

Target Keu Perbulan 0 3,0769 7,6923 0 12,3077 15,3846 12,3077 0 12,3077 0 29,2308 7,6923

Fisik Akumulatif 0 10,77 10,77 15,3854 23,0792 38,4638 50,7731 50,7731 63,0823 63,0823 92,3154 100

Target Keu 

Akumulatif
0 3,0769 10,7692 10,7692 23,0769 38,4615 50,7692 50,7692 63,0769 63,0769 92,3077 100

Fisik Perbulan 0 16,67 0 0 16,67 0 16,67 0 16,67 0 16,67 16,65

Target Keu Perbulan 0 0 16,6667 0 16,6667 0 16,6667 0 16,6667 0 16,6667 16,6667

Fisik Akumulatif 0 16,67 16,67 16,67 33,34 33,34 50,01 50,01 66,68 66,68 83,35 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 16,6667 16,6667 33,3333 33,3333 50 50 66,6667 66,6667 83,3333 100

Fisik Perbulan 0 16,67 0 0 16,67 0 16,67 0 16,67 0 16,67 16,65

Target Keu Perbulan 0 0 16,6667 0 16,6667 0 16,6667 0 16,6667 0 16,6667 16,6667

Fisik Akumulatif 0 16,67 16,67 16,67 33,34 33,34 50,01 50,01 66,68 66,68 83,35 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 16,6667 16,6667 33,3333 33,3333 50 50 66,6667 66,6667 83,3333 100

Fisik Perbulan 0 13,33 0 20 0 0 20 0 20 0 26,67 0

Target Keu Perbulan 0 13,3333 0 0 20 0 20 0 20 0 26,6667 0

Fisik Akumulatif 0 13,33 13,33 33,33 33,33 33,33 53,33 53,33 73,33 73,33 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 13,3333 13,3333 13,3333 33,3333 33,3333 53,3333 53,3333 73,3333 73,3333 100 100

Fisik Perbulan 0 13,33 0 20 0 0 20 0 20 0 26,67 0

Target Keu Perbulan 0 13,3333 0 0 20 0 20 0 20 0 26,6667 0

Fisik Akumulatif 0 13,33 13,33 33,33 33,33 33,33 53,33 53,33 73,33 73,33 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 13,3333 13,3333 13,3333 33,3333 33,3333 53,3333 53,3333 73,3333 73,3333 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 100 100

Fisik Perbulan 2,8764 6,6893 7,1917 4,6519 16,122 6,1924 4,3458 4,8464 8,3341 25,3561 6,3959 6,9981

Target Keu Perbulan 2,8777 6,6881 7,1896 4,6514 16,1193 6,1927 4,3456 4,8462 8,3327 25,3563 6,3945 7,0061

Fisik Akumulatif 2,8764 9,5657 16,7574 21,4093 37,5313 43,7237 48,0695 52,9159 61,2499 86,6061 93,0019 100

Target Keu 

Akumulatif
2,8777 9,5657 16,7554 21,4067 37,526 43,7187 48,0642 52,9104 61,2431 86,5994 92,9939 100

Fisik Perbulan 2,8764 6,6893 7,1917 4,6519 16,122 6,1924 4,3458 4,8464 8,3341 25,3561 6,3959 6,9981

Target Keu Perbulan 2,8777 6,6881 7,1896 4,6514 16,1193 6,1927 4,3456 4,8462 8,3327 25,3563 6,3945 7,0061

Fisik Akumulatif 2,8764 9,5657 16,7574 21,4093 37,5313 43,7237 48,0695 52,9159 61,2499 86,6061 93,0019 100

Target Keu 

Akumulatif
2,8777 9,5657 16,7554 21,4067 37,526 43,7187 48,0642 52,9104 61,2431 86,5994 92,9939 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 0 11,65 11,74 6,65 6,65 11,83 5,32 8,42 10,72 15,96 7,75 3,31

Target Keu Perbulan 0 11,6519 11,7405 6,6455 6,6455 11,8291 5,3164 8,4177 10,7171 15,9604 7,7531 3,3228

Fisik Akumulatif 0 11,65 23,39 30,04 36,69 48,52 53,84 62,26 72,98 88,94 96,69 100

Target Keu 

Akumulatif
0 11,6519 23,3923 30,0379 36,6834 48,5125 53,8289 62,2466 72,9637 88,9241 96,6772 100

Fisik Perbulan 0 5 5 0 50 5 0 0 15 0 5 15

Target Keu Perbulan 0 5 5 0 50 5 0 0 15 0 5 15

Fisik Akumulatif 0 5 10 10 60 65 65 65 80 80 85 100

Target Keu 

Akumulatif
0 5 10 10 60 65 65 65 80 80 85 100

Fisik Perbulan 6,34 8,84 9,92 8,23 9,92 7,69 7,96 8,12 8,03 8,23 9,38 7,34

Target Keu Perbulan 6,3428 8,8368 9,9153 8,2301 9,9153 7,6909 7,9605 8,1203 8,0279 8,2301 9,376 7,3539
4                     148.357.000

2                       45.143.000

3                       70.000.000

Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **                     327.000.000

1                       63.500.000

1                       10.000.000

Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar 

Minyak dan Gas Bumi
                    327.000.000

1                         7.500.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya **
                      10.000.000

1                       15.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                         7.500.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      32.500.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      15.000.000

2                       28.800.000

3                         8.400.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 6,34 15,18 25,1 33,33 43,25 50,94 58,9 67,02 75,05 83,28 92,66 100

Target Keu 

Akumulatif
6,3428 15,1796 25,0949 33,325 43,2403 50,9312 58,8917 67,012 75,0399 83,2701 92,6461 100

Fisik Perbulan 0 1,6292 41,2813 3,5631 30,9463 1,426 2,1372 1,8019 4,2609 2,8226 7,9988 2,1327

Target Keu Perbulan 0 1,6288 41,2803 3,5606 30,947 1,4242 2,1364 1,803 4,2727 2,8182 7,9924 2,1364

Fisik Akumulatif 0 1,6292 42,9105 46,4736 77,4199 78,8459 80,9831 82,785 87,0459 89,8685 97,8673 100

Target Keu 

Akumulatif
0 1,6288 42,9091 46,4697 77,4167 78,8409 80,9773 82,7803 87,053 89,8712 97,8636 100

Fisik Perbulan 0 1,6292 41,2813 3,5631 30,9463 1,426 2,1372 1,8019 4,2609 2,8226 7,9988 2,1327

Target Keu Perbulan 0 1,6288 41,2803 3,5606 30,947 1,4242 2,1364 1,803 4,2727 2,8182 7,9924 2,1364

Fisik Akumulatif 0 1,6292 42,9105 46,4736 77,4199 78,8459 80,9831 82,785 87,0459 89,8685 97,8673 100

Target Keu 

Akumulatif
0 1,6288 42,9091 46,4697 77,4167 78,8409 80,9773 82,7803 87,053 89,8712 97,8636 100

Fisik Perbulan 0 0 86,71 0 3,06 0 0 4,44 0 1,68 4,11 0

Target Keu Perbulan 0 0 86,709 0 3,0614 0 0 4,4428 0 1,68 4,1068 0

Fisik Akumulatif 0 0 86,71 86,71 89,77 89,77 89,77 94,21 94,21 95,89 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 86,709 86,709 89,7704 89,7704 89,7704 94,2132 94,2132 95,8932 100 100

Fisik Perbulan 0 7,28 27,22 9,55 9,55 0 9,55 0 9,54 0 17,78 9,53

Target Keu Perbulan 0 7,2783 27,2173 9,5464 9,5464 0 9,5464 0 9,5464 0 17,7725 9,5464

Fisik Akumulatif 0 7,28 34,5 44,05 53,6 53,6 63,15 63,15 72,69 72,69 90,47 100

Target Keu 

Akumulatif
0 7,2783 34,4956 44,042 53,5884 53,5884 63,1347 63,1347 72,6811 72,6811 90,4536 100

Fisik Perbulan 0 0 0 3,85 74,43 3,85 0 0 5,74 5,78 6,35 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 3,8454 74,4324 3,8454 0 0 5,7681 5,7681 6,3408 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 3,85 78,28 82,13 82,13 82,13 87,87 93,65 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 3,8454 78,2778 82,1231 82,1231 82,1231 87,8912 93,6592 100 100

Fisik Perbulan 2,7112 2,7112 11,4544 4,1935 8,2527 11,6366 8,7673 11,544 11,9689 8,3402 11,1755 7,2445

Target Keu Perbulan 2,711 2,711 11,4549 4,1922 8,2528 11,6411 8,7675 11,5433 11,9688 8,3392 11,1752 7,243

Fisik Akumulatif 2,7112 5,4225 16,8769 21,0704 29,3231 40,9597 49,727 61,271 73,2399 81,5801 92,7555 100

Target Keu 

Akumulatif
2,711 5,422 16,8769 21,0691 29,3219 40,963 49,7305 61,2738 73,2426 81,5818 92,757 100

Fisik Perbulan 7,14 7,14 8,07 9,75 7,14 7,12 9,75 7,14 9,75 9,75 10,11 7,14

Target Keu Perbulan 7,1393 7,1393 8,0705 9,7467 7,1393 7,1393 9,7467 7,1393 9,7467 9,7467 10,1068 7,1393

Fisik Akumulatif 7,14 14,28 22,35 32,1 39,24 46,36 56,11 63,25 73 82,75 92,86 100

Target Keu 

Akumulatif
7,1393 14,2786 22,3491 32,0959 39,2352 46,3745 56,1212 63,2605 73,0072 82,7539 92,8607 100

Fisik Perbulan 7,14 7,14 8,07 9,75 7,14 7,12 9,75 7,14 9,75 9,75 10,11 7,14

Target Keu Perbulan 7,1393 7,1393 8,0705 9,7467 7,1393 7,1393 9,7467 7,1393 9,7467 9,7467 10,1068 7,1393

Fisik Akumulatif 7,14 14,28 22,35 32,1 39,24 46,36 56,11 63,25 73 82,75 92,86 100

Target Keu 

Akumulatif
7,1393 14,2786 22,3491 32,0959 39,2352 46,3745 56,1212 63,2605 73,0072 82,7539 92,8607 100

Fisik Perbulan 0 0 13,2417 0,7918 8,135 13,566 8,135 14,2401 13,566 8,276 12,7368 7,3115

Target Keu Perbulan 0 0 13,2417 0,7918 8,1363 13,5673 8,1363 14,2394 13,5673 8,2757 12,7375 7,3066

Fisik Akumulatif 0 0 13,2417 14,0334 22,1685 35,7345 43,8695 58,1096 71,6757 79,9517 92,6885 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 13,2417 14,0335 22,1699 35,7372 43,8735 58,1129 71,6802 79,9559 92,6934 100

Fisik Perbulan 0 0 10 0 10 10 10 20 10 10 10 10

Target Keu Perbulan 0 0 10 0 10 10 10 20 10 10 10 10

Fisik Akumulatif 0 0 10 10 20 30 40 60 70 80 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 10 20 30 40 60 70 80 90 100

Fisik Perbulan 0 0 9,94 0 11,09 11,09 11,09 17,79 11,09 11,59 8,15 8,17

Target Keu Perbulan 0 0 9,9403 0 11,0946 11,0946 11,0946 17,7874 11,0946 11,5887 8,1525 8,1525

Fisik Akumulatif 0 0 9,94 9,94 21,03 32,12 43,21 61 72,09 83,68 91,83 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 9,9403 9,9403 21,0349 32,1295 43,2242 61,0115 72,1062 83,6949 91,8475 100

Fisik Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Target Keu Perbulan 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Fisik Akumulatif 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fisik Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 25 0

Target Keu Perbulan 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 25 0

Fisik Akumulatif 0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 25 25 25 50 50 50 75 75 100 100

Fisik Perbulan 7,14 7,14 9 9,75 9,75 9,85 9,85 7,14 8,97 7,14 7,14 7,13

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di 

Laut sampai dengan 12 Mil **
                      48.324.000

3                       12.500.000

4                       34.296.000

1                       66.550.000

2                       44.526.000

1                       48.324.000

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 

**
                    157.872.000

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai 

dengan 12 Mil
                    254.520.000

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 

**
                      48.324.000

2                       14.770.000

3                       24.445.000

Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi 

dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar 

Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 

**

                      66.000.000

1                       26.785.000

4                     148.357.000

Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di 

Luar Minyak dan Gas Bumi
                      66.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu Perbulan 7,1393 7,1393 9,0017 9,7467 9,7467 9,8502 9,8502 7,1393 8,9686 7,1393 7,1393 7,1393

Fisik Akumulatif 7,14 14,28 23,28 33,03 42,78 52,63 62,48 69,62 78,59 85,73 92,87 100

Target Keu 

Akumulatif
7,1393 14,2786 23,2804 33,0271 42,7738 52,624 62,4741 69,6134 78,5821 85,7214 92,8607 100

Fisik Perbulan 7,14 7,14 9 9,75 9,75 9,85 9,85 7,14 8,97 7,14 7,14 7,13

Target Keu Perbulan 7,1393 7,1393 9,0017 9,7467 9,7467 9,8502 9,8502 7,1393 8,9686 7,1393 7,1393 7,1393

Fisik Akumulatif 7,14 14,28 23,28 33,03 42,78 52,63 62,48 69,62 78,59 85,73 92,87 100

Target Keu 

Akumulatif
7,1393 14,2786 23,2804 33,0271 42,7738 52,624 62,4741 69,6134 78,5821 85,7214 92,8607 100

Fisik Perbulan 5,3533 5,3533 7,1369 5,3533 5,9194 5,9396 14,9374 7,0942 15,4329 15,4939 6,6443 5,3415

Target Keu Perbulan 5,3515 5,3515 7,1367 5,3515 5,9174 5,939 14,9359 7,0922 15,434 15,4953 6,6434 5,3515

Fisik Akumulatif 5,3533 10,7066 17,8435 23,1968 29,1162 35,0558 49,9932 57,0874 72,5203 88,0142 94,6585 100

Target Keu 

Akumulatif
5,3515 10,7031 17,8398 23,1913 29,1087 35,0476 49,9836 57,0758 72,5097 88,005 94,6485 100

Fisik Perbulan 4,4321 4,4321 4,4321 4,4321 4,4321 6,4507 33,384 8,4766 8,4766 10,2345 6,3849 4,4321

Target Keu Perbulan 4,4313 4,4313 4,4313 4,4313 4,4313 6,4536 33,3834 8,476 8,476 10,2381 6,3852 4,4313

Fisik Akumulatif 4,4321 8,8642 13,2963 17,7284 22,1606 28,6113 61,9953 70,4719 78,9485 89,183 95,5679 100

Target Keu 

Akumulatif
4,4313 8,8626 13,2939 17,7252 22,1565 28,6101 61,9935 70,4694 78,9454 89,1835 95,5687 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 8,82 11,59 11,59 11,59 11,32 8,73 6,06

Target Keu Perbulan 6,0589 6,0589 6,0589 6,0589 6,0589 8,824 11,5891 11,5891 11,5891 11,3248 8,7305 6,0589

Fisik Akumulatif 6,06 12,12 18,18 24,24 30,3 39,12 50,71 62,3 73,89 85,21 93,94 100

Target Keu 

Akumulatif
6,0589 12,1178 18,1766 24,2355 30,2944 39,1184 50,7075 62,2967 73,8858 85,2106 93,9411 100

Fisik Perbulan 4,6912 4,6912 4,6912 4,6912 6,7533 4,6912 8,97 6,7533 35,3243 6,7533 7,3277 4,6618

Target Keu Perbulan 4,6887 4,6887 4,6887 4,6887 6,7498 4,6887 8,9683 6,7498 35,3226 6,7498 7,3273 4,6887

Fisik Akumulatif 4,6912 9,3825 14,0737 18,7649 25,5182 30,2095 39,1795 45,9328 81,2572 88,0105 95,3382 100

Target Keu 

Akumulatif
4,6887 9,3774 14,0661 18,7548 25,5047 30,1934 39,1617 45,9115 81,2342 87,984 95,3113 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100

Fisik Perbulan 6,37 6,37 6,37 6,37 9,17 6,37 12,18 9,17 12,18 9,17 9,95 6,33

Target Keu Perbulan 6,3666 6,3666 6,3666 6,3666 9,1653 6,3666 12,1777 9,1653 12,1777 9,1653 9,9494 6,3666

Fisik Akumulatif 6,37 12,74 19,11 25,48 34,65 41,02 53,2 62,37 74,55 83,72 93,67 100

Target Keu 

Akumulatif
6,3666 12,7331 19,0997 25,4663 34,6316 40,9981 53,1758 62,3411 74,5188 83,6841 93,6334 100

Fisik Perbulan 6,3862 6,3862 10,4862 6,3862 6,3862 6,3862 6,3862 6,3862 7,5251 24,5213 6,3862 6,3778

Target Keu Perbulan 6,3843 6,3843 10,4879 6,3843 6,3843 6,3843 6,3843 6,3843 7,5291 24,5244 6,3843 6,3843

Fisik Akumulatif 6,3862 12,7724 23,2586 29,6448 36,031 42,4172 48,8034 55,1896 62,7147 87,236 93,6222 100

Target Keu 

Akumulatif
6,3843 12,7686 23,2565 29,6408 36,0251 42,4093 48,7936 55,1779 62,707 87,2314 93,6157 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100

Fisik Perbulan 7,57 7,57 12,43 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 8,92 10,53 7,57 7,56

Target Keu Perbulan 7,5677 7,5677 12,432 7,5677 7,5677 7,5677 7,5677 7,5677 8,9247 10,5336 7,5677 7,5677

Fisik Akumulatif 7,57 15,14 27,57 35,14 42,71 50,28 57,85 65,42 74,34 84,87 92,44 100

Target Keu 

Akumulatif
7,5677 15,1355 27,5675 35,1352 42,703 50,2707 57,8384 65,4062 74,3309 84,8645 92,4323 100

Fisik Perbulan 5,7149 8,5949 8,6052 7,0747 7,6661 7,4322 16,0835 6,9629 9,2123 6,4745 6,9692 9,2097

Target Keu Perbulan 5,7158 8,5919 8,6069 7,0741 7,6708 7,4371 16,0944 6,9666 9,212 6,4751 6,9666 9,1887

Fisik Akumulatif 5,7149 14,3098 22,915 29,9897 37,6558 45,088 61,1715 68,1344 77,3467 83,8212 90,7903 100

Target Keu 

Akumulatif
5,7158 14,3077 22,9146 29,9887 37,6595 45,0966 61,191 68,1576 77,3696 83,8448 90,8113 100

2                       84.966.000

XXII Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A                 1.604.575.000

Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil 

Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi **

                    100.716.000

1                       15.750.000

1                       16.750.000

2                       46.807.000

3                       49.184.000

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di 

Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 

Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan 

Kewenangannya **

                      63.557.000

1                       16.750.000

2                         1.315.000

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi

                    231.522.000

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi sesuai dengan kewenangannya **

                      67.249.000

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di 

Laut sampai dengan 12 Mil **
                      48.324.000

1                       48.324.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Perbulan 2,8 12 0 2,8 5,2 42,8 13,2 2,8 5,2 8 5,2 0

Target Keu Perbulan 2,8 12 0 2,8 5,2 42,8 13,2 2,8 5,2 8 5,2 0

Fisik Akumulatif 2,8 14,8 14,8 17,6 22,8 65,6 78,8 81,6 86,8 94,8 100 100

Target Keu 

Akumulatif
2,8 14,8 14,8 17,6 22,8 65,6 78,8 81,6 86,8 94,8 100 100

Fisik Perbulan 0 60 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 60 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 60 60 60 60 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 60 60 60 60 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 80 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 80 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 7 0 0 7 13 7 13 7 13 20 13 0

Target Keu Perbulan 7 0 0 7 13 7 13 7 13 20 13 0

Fisik Akumulatif 7 7 7 14 27 34 47 54 67 87 100 100

Target Keu 

Akumulatif
7 7 7 14 27 34 47 54 67 87 100 100

Fisik Perbulan 20 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0

Target Keu Perbulan 20 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0

Fisik Akumulatif 20 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
20 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 20 0 20 0 20 20 20 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 20 0 20 0 20 20 20 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 20 20 40 40 60 80 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 20 20 40 40 60 80 100 100

Fisik Perbulan 8,1923 8,34 8,34 8,34 8,347 8,3498 8,3498 8,3584 8,3584 8,3584 8,367 8,299

Target Keu Perbulan 8,1872 8,335 8,335 8,335 8,3695 8,3695 8,3695 8,3695 8,3695 8,3695 8,3695 8,2217

Fisik Akumulatif 8,1923 16,5323 24,8724 33,2124 41,5594 49,9092 58,2589 66,6173 74,9757 83,334 91,701 100

Target Keu 

Akumulatif
8,1872 16,5222 24,8571 33,1921 41,5616 49,931 58,3005 66,67 75,0394 83,4089 91,7783 100

Fisik Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Target Keu Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Fisik Akumulatif 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Fisik Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Target Keu Perbulan 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0

Fisik Akumulatif 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100

Fisik Perbulan 8,3152 8,3152 8,3152 8,3152 8,3222 8,325 8,325 8,3338 8,3338 8,3338 8,3425 8,4235

Target Keu Perbulan 8,31 8,31 8,31 8,31 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345 8,345

Fisik Akumulatif 8,3152 16,6303 24,9455 33,2606 41,5828 49,9078 58,2328 66,5666 74,9003 83,2341 91,5766 100

1                         3.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                     200.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     203.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat **                         3.000.000

1                         3.500.000

2                         6.500.000

2                         8.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **                       10.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **                       10.000.000

1                         2.000.000

1                         2.000.000

2                         3.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah                       25.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor **
                        5.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Target Keu 

Akumulatif
8,31 16,62 24,93 33,24 41,585 49,93 58,275 66,62 74,965 83,31 91,655 100

Fisik Perbulan 8,27 8,27 8,27 8,27 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,4

Target Keu Perbulan 8,2727 8,2727 8,2727 8,2727 8,3636 8,3636 8,3636 8,3636 8,3636 8,3636 8,3636 8,3636

Fisik Akumulatif 8,27 16,54 24,81 33,08 41,44 49,8 58,16 66,52 74,88 83,24 91,6 100

Target Keu 

Akumulatif
8,2727 16,5455 24,8182 33,0909 41,4545 49,8182 58,1818 66,5455 74,9091 83,2727 91,6364 100

Fisik Perbulan 8,29 8,29 8,29 8,29 8,32 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36

Target Keu Perbulan 8,2857 8,2857 8,2857 8,2857 8,3571 8,3571 8,3571 8,3571 8,3571 8,3571 8,3571 8,3571

Fisik Akumulatif 8,29 16,58 24,87 33,16 41,48 49,84 58,2 66,56 74,92 83,28 91,64 100

Target Keu 

Akumulatif
8,2857 16,5714 24,8571 33,1429 41,5 49,8571 58,2143 66,5714 74,9286 83,2857 91,6429 100

Fisik Perbulan 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,33 8,33 8,33 8,34 8,43

Target Keu Perbulan 8,3143 8,3143 8,3143 8,3143 8,3429 8,3429 8,3429 8,3429 8,3429 8,3429 8,3429 8,3429

Fisik Akumulatif 8,32 16,64 24,96 33,28 41,6 49,92 58,24 66,57 74,9 83,23 91,57 100

Target Keu 

Akumulatif
8,3143 16,6286 24,9429 33,2571 41,6 49,9429 58,2857 66,6286 74,9714 83,3143 91,6571 100

Fisik Perbulan 0 0 62 0 8 29,2 0 0 0 0 0,8 0

Target Keu Perbulan 0 0 62 0 8 29,2 0 0 0 0 0,8 0

Fisik Akumulatif 0 0 62 62 70 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 62 62 70 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 100 100

Fisik Perbulan 0 0 5 0 20 73 0 0 0 0 2 0

Target Keu Perbulan 0 0 5 0 20 73 0 0 0 0 2 0

Fisik Akumulatif 0 0 5 5 25 98 98 98 98 98 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 5 5 25 98 98 98 98 98 100 100

Fisik Perbulan 0 0 5 0 20 73 0 0 0 0 2 0

Target Keu Perbulan 0 0 5 0 20 73 0 0 0 0 2 0

Fisik Akumulatif 0 0 5 5 25 98 98 98 98 98 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 5 5 25 98 98 98 98 98 100 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fisik Perbulan 5,5025 8,7292 7,8165 7,0946 7,6033 6,2376 17,596 6,9591 9,5851 6,2831 6,9061 9,6872

Target Keu Perbulan 5,5042 8,7264 7,8193 7,0946 7,6055 6,2404 17,6059 6,9618 9,5832 6,2822 6,9026 9,6738

Fisik Akumulatif 5,5025 14,2316 22,0481 29,1427 36,746 42,9836 60,5795 67,5386 77,1237 83,4068 90,3128 100

Target Keu 

Akumulatif
5,5042 14,2307 22,05 29,1446 36,7501 42,9905 60,5964 67,5582 77,1414 83,4236 90,3262 100

Fisik Perbulan 0,067 6,591 14,4518 0,2596 7,5363 5,6544 28,9495 5,0445 14,8461 4,1815 7,2562 5,1622

Target Keu Perbulan 0,0665 6,59 14,4501 0,2599 7,5365 5,6571 28,949 5,0465 14,8504 4,1807 7,2515 5,1618

Fisik Akumulatif 0,067 6,6581 21,1098 21,3694 28,9057 34,5601 63,5095 68,554 83,4002 87,5817 94,8378 100

Target Keu 

Akumulatif
0,0665 6,6565 21,1066 21,3664 28,9029 34,56 63,5091 68,5555 83,4059 87,5867 94,8382 100

Fisik Perbulan 0 8,83 0 0 17,94 16,9 14,83 14,83 11,11 0 15,56 0

Target Keu Perbulan 0 8,8313 0 0 17,939 16,9027 14,8302 14,8302 11,1226 0 15,544 0

Fisik Akumulatif 0 8,83 8,83 8,83 26,77 43,67 58,5 73,33 84,44 84,44 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 8,8313 8,8313 8,8313 26,7703 43,673 58,5032 73,3333 84,456 84,456 100 100

Fisik Perbulan 0,14 4,67 5,98 0,14 4,7 1,41 51,33 1,41 5,98 8,33 5,13 10,78

Target Keu Perbulan 0,1388 4,6656 5,9762 0,1388 4,701 1,414 51,329 1,414 5,9762 8,3267 5,1403 10,7793

Fisik Akumulatif 0,14 4,81 10,79 10,93 15,63 17,04 68,37 69,78 75,76 84,09 89,22 100

Target Keu 

Akumulatif
0,1388 4,8045 10,7807 10,9195 15,6206 17,0346 68,3636 69,7776 75,7538 84,0805 89,2207 100

Fisik Perbulan 0 7,74 51,16 0,85 0 0 0 0 38,45 0,85 0,95 0

Target Keu Perbulan 0 7,743 51,1607 0,8537 0 0 0 0 38,4604 0,8537 0,9286 0

Fisik Akumulatif 0 7,74 58,9 59,75 59,75 59,75 59,75 59,75 98,2 99,05 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 7,743 58,9037 59,7574 59,7574 59,7574 59,7574 59,7574 98,2178 99,0714 100 100

Fisik Perbulan 6,1678 8,9909 7,0044 7,9312 7,6115 6,309 16,2063 7,1934 8,9412 6,5403 6,8632 10,241

Target Keu Perbulan 6,1698 8,9879 7,0077 7,9312 7,6139 6,3118 16,2175 7,1962 8,9385 6,5394 6,8599 10,2261

3                       33.385.000

Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi 

terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka 

Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau 

digunakan, dan Berdaya Saing **

                1.204.185.000

1                       43.425.000

2                       70.580.000

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha 

Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
                1.351.575.000

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau 

Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala 

Menengah dan Besar **

                    147.390.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **                       15.000.000

1                       15.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

**

                      10.000.000

1                       10.000.000

3                     175.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
                      25.000.000

1                       11.000.000

2                       14.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **                     200.000.000



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
NO SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)

Fisik Akumulatif 6,1678 15,1586 22,163 30,0941 37,7056 44,0146 60,2209 67,4143 76,3555 82,8958 89,759 100

Target Keu 

Akumulatif
6,1698 15,1577 22,1654 30,0966 37,7106 44,0224 60,2399 67,4361 76,3746 82,914 89,7739 100

Fisik Perbulan 7,45 10,86 7,57 9,58 7,57 7,57 7,62 7,57 10,8 7,9 8,14 7,37

Target Keu Perbulan 7,4525 10,8564 7,5739 9,58 7,5739 7,5739 7,6323 7,5739 10,7967 7,8988 8,1356 7,3522

Fisik Akumulatif 7,45 18,31 25,88 35,46 43,03 50,6 58,22 65,79 76,59 84,49 92,63 100

Target Keu 

Akumulatif
7,4525 18,3089 25,8828 35,4628 43,0366 50,6105 58,2428 65,8167 76,6134 84,5123 92,6478 100

Fisik Perbulan 0 0 9,32 0 16,36 0 8,71 11,71 0 0 1,57 52,33

Target Keu Perbulan 0 0 9,3223 0 16,3561 0 8,7135 11,7054 0 0 1,5747 52,328

Fisik Akumulatif 0 0 9,32 9,32 25,68 25,68 34,39 46,1 46,1 46,1 47,67 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 9,3223 9,3223 25,6784 25,6784 34,3919 46,0973 46,0973 46,0973 47,672 100

Fisik Perbulan 0 0 0 0 0,54 0,45 99,01 0 0 0 0 0

Target Keu Perbulan 0 0 0 0 0,5357 0,4464 99,0179 0 0 0 0 0

Fisik Akumulatif 0 0 0 0 0,54 0,99 100 100 100 100 100 100

Target Keu 

Akumulatif
0 0 0 0 0,5357 0,9821 100 100 100 100 100 100

3                     112.000.000

1                     996.930.000

2                       95.255.000

Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi 

terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka 

Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau 

digunakan, dan Berdaya Saing **

                1.204.185.000


